BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20264200256023

Bogotá D.C. 17-07-2026

PARA: DANIELA BARRERA PEDRAZA
SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN


DE: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

ASUNTO: REMISIÓN SOLICITUD DE MODIFICACIÓN – AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 3891-2025.

Cordial saludo:

En concordancia con el asunto se remiten los documentos correspondientes a la solicitud de modificación contractual del contrato No.3891-2025, suscrito por el IDRD con el CONSORCIO PARQUES DISTRITALES, revisados y validados por el equipo de supervisión de la Subdirección Técnica de Construcciones, que tiene como propósito la ampliación de la suspensión No. 1 por un término adicional de cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del veintisiete (27) de julio de 2026 y hasta el nueve (9) de septiembre de 2026, ambas fechas inclusive, lo anterior para su conocimiento, publicación en SECOP II y tramite respectivo.

Cordialmente,



ENRIQUE AGUIRRE HERNANDEZ
Profesional Especializado 222-06
Area de Interventoría

Anexos: Archivos .zip
Copia: Katherin Amaya Roa – Subdirectora Técnica de Construcciones
Informado: Gabriel Ernesto Lagos Medina – Secretario General

Elaboró: Juan Camilo Agudelo Moscoso – Contratista STC
Proyectó: Juan Camilo Agudelo Moscoso – Contratista STC
Revisó: Juan Manuel Forero Soto– Contratista STC
Aprobó: N/A

Fecha de firmado:
2026.07.17 17:44:51 COT
Firmado digitalmente
desde SGD-Orfeo