	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: dic-25 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 3 **Pre-acta** ☑ **No.** 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT **CONTRATO No.** 1620 DE 2025 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 10 (Mes) DE 2025 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: ( ) DE ( ) DE ( ) **VALOR ACUMULADO:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE REANUDACIÓN: ( ) DE ( ) DE ( )

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Ruta 5008: Del PR 05+0850 al PR64+0000 se realizan actividades de rocería, limpieza de cuneta, berma y obras, de igual manera lavado de señal vertical y defensas metálicas, recolección de basura, despeje de señales para garantizar la visualización de estas, actividad de tapa huecos con mezcla asfáltica en frío, poda y/o corte de árboles caídos sobre la vía por temporada de lluvias, señalización de puntos críticos, atención de emergencias por lluvia como lo son el retiro de rocas que caen sobre la vía, control vial en la remoción de derrumbes y demolición de rocas con retroexcavadora y martillo, y conformación de vía con material compactado en el PR 37+0800.

Ruta 5008B: Del PR00+0000 al PR59+0162 se realizan actividades de rocería, limpieza de cuneta, control de tráfico, limpieza en glorieta la Morena ubicada en el PR59+0000 y parque San Miguel, actividad de tapa huecos con mezcla asfáltica en frío y con mezcla asfáltica densa en caliente MDC-19

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 215.300.000	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 40.907.000	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 256.207.000		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 256.207.000
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma:
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: dic-25 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 3 **Pre-acta** ☑ **No.** 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT **CONTRATO No.** 1620 DE 2025 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 10 (Mes) DE 2025 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: ( ) DE ( ) DE ( ) **VALOR ACUMULADO:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE REANUDACIÓN: ( ) DE ( ) DE ( )

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Ejecución de labores de limpieza, revisión y reemplazo de componentes averiados en el equipamiento electromecánico del túnel.
Realización de inspecciones regulares para identificar daños, desgaste o situaciones que puedan comprometer la funcionalidad de los componentes electromecánicos del túnel, permitiendo una respuesta rápida y efectiva del equipo de mantenimiento.
Coordinación con las autoridades de tránsito para gestionar el flujo vehicular y responder a emergencias, garantizando una circulación segura y eficiente.
Establecimiento de canales de comunicación con los usuarios de la vía para recibir y atender quejas, sugerencias o reportes de incidentes, mejorando así la satisfacción y seguridad de estos.
Evaluación de planes a mediano y largo plazo para ejecutar la operación y mantenimientos preventivos que eviten deterioros mayores y prolonguen la vida útil de los equipos electromecánicos del túnel.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 31.892.000	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 6.059.480	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 37.951.480		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 37.951.480 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma:
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE SERVICIOS ATENCION AL USUARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: dic-25 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 3 **Pre-acta** ☑ **No.** 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO No. 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT **CONTRATO No.** 1620 DE 2025 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 10 (Mes) DE 2025 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

SECTOR 1: TRANSVERSAL LAS ANIMAS – BOGOTÁ
En el mes de diciembre en la ruta 5008 se presentaron diferentes servicios como lo fueron: auxilio vial, falsa alarma, incidentes de tránsito, accidentes y una fatalidad en el PR36+0498 en el sector denominado la Herradura; entre el PR35+0000 al PR42+0000 sucedieron la mayoría de los accidentes e incidentes.

SECTOR 2: TRANSVERSAL MEDELLÍN – BOGOTÁ
En el mes de diciembre en la ruta 5008B se presentaron diferentes servicios como fueron: auxilio vial, e incidentes de tránsito, estos sucedieron entre los PR38+0000 al PR56+0000.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 374.798.500	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 71.211.715	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 446.010.215		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 446.010.215 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma:
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: CN23026237

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA:	dic-25
	(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES GRUPOS GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CUNDINAMARCA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 3
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (Indicar con una X)

Resolución N° _____ (Indicar N° del Resolución-día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTORIA CONSORCIO RCT

OBJETO GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2) .

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).

N° CONTRATO 1531 **FECHA DE INICIO** 1/10/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2025

N° CONTRATO 1620 **FECHA DE INICIO** 1/10/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2025

Valor Inicial Contrato Obra	$	24.450.880.864,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	24.450.880.864,00

AIU %:	31%	
U %:	5%	

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	372.000.000
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	372.000.000
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	372.000.000

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	2.569.966.560,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	-

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 01 Fecha 23 de octubre del 2025

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	IVA	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
PBSE – 4.6 - 17	Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos	COMPENSACIÓN AMBIENTAL	Acciones de compensación Korán - Guaduas, Ruta 5008B					X	0	Global	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N/A	N/A
			Acciones de compensación Variante Honda, Ruta 5007					X	0	Global	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N/A	N/A
			Acciones de compensación Honda Villeta, Ruta 5008					X	0	Global	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	N/A	N/A
										SUBTOTAL		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00											

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL:	$ 0,00

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante Legal o Apoderado
Contratista: Consorcio ConyconGVI
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: CONSORCIO RCT
Matrícula No. : 23026237 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : Joyce Arboleda Garcia
Profesional Ambiental
Contratista: Consorcio ConyconGVI
Matrícula No. : 03000-25568

Vo. Bo. Firma
Nombre : Stefany Rey Rueda
Profesional Ambiental
Interventoría: CONSORCIO RCT
Matrícula No. : 08238-317393 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	dic-25
	(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CUNDINAMARCA	PERIODO:	dic-25
					(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	3	DEL	1 (Día)	12 (Mes)	2025 (Año)	AL	31 (Día)	12 (Mes)	2025 (Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	3	DEL	1 (Día)	12 (Mes)	2025 (Año)	AL	31 (Día)	12 (Mes)	2025 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO

GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°				NO LICENCIADO - PAGA	
				(Dia)	(Mes)	(Año)		

CONTRATISTA	CONSORCIO CONYCON GVI	INTERVENTORÍA	CONSORCIO RCT
OBJETO	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).	OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LA GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
N° CONTRATO	1631 DE 2025	N° CONTRATO	1620 DE 2025
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE 2025	FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE 2025

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 24.450.000.000,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 24.450.000.000,00

AIU %:	31,00
U %:	5,00

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 2.549.998.560,00
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 2.549.998.560,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° ____ Fecha _____

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

EJECUTADO EN EL MES

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma
Nombre: JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. : 23026237 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre: PAULA ANDREA CIFUENTES ZAPATA
Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra
Matrícula No. : 53478-06

Vo. Bo. Firma
Nombre : LILIANA GALLARDO PEREZ
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. : 08236112685 ATL

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	3		FECHA	dic-25 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Gestión Integral de Carreteras	OBJETO DEL CONTRATO	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	1531/2025
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Cundinamarca			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	1620/2025

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No.	1			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
					FECHA	1	10	2025									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación					$ -			$ -		$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -	0	$ -	19%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria.					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	
			0	$ -	$ -			$ -		$ -		$ -	$ -	0	$ -	$ -	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No.	2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
					FECHA	1	10	2025									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM X	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
N/A								$ -		$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
					$ -			$ -		$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ -	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ -	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	0,00%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS**
Representante Legal Contratista **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma
Nombre: **NARVEY LORENA PAZ RIAÑO**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **219894**

Firma
Nombre: **JORGE ANTONIO ROA MEJIA**
Representante Legal Interventoría **Apoderado**
Matrícula Profesional No.: 23026237 CND

Firma
Nombre: **MARÍEA VILORIA MARTINEZ**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 089582314-R

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: dic-25 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO	2025 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12]		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: 1. 5007 Y 5008, VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA Y HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. 5008B KORÁN - GUADUAS	TRAMO:	1. HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. KORÁN - GUADUAS
6. CONTRATO DE OBRA No:	1531 DE 2025		
7. OBJETO:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO CONYCON GVI	NIT	901.979.177-5
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO RCT	NIT	901.981.459-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3216 DE 2024		

11. PLAZO INICIAL:	3	12. FECHA DE INICIO:	1/10/2025	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO:	3	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2025
17. TIPO DE GESTIÓN:		18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	24.450.000.000
21. VR. ANTICIPO:	0
22. VR. ADICIÓN No:	0
23. VR. ADICIÓN No:	0
24. VR. TOTAL ADICIONES:	0
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	24.450.000.000

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE			0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)			0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO			0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)			0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES			
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL			
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)			
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)			0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN			0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS			0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS			
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)			0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO			0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.			0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV			0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV			0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV			0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV			0
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN			0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA			0
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA			0
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA			0
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR			0
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS			0
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			0
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL			0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)			0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA			0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE			0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS			0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN			0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA			0
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN			0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		0		0
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: dic-25 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO	**2025** MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12]		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	1. 5007 Y 5008, VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA Y HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. 5008B KORÁN - GUADUAS	TRAMO:	1. HONDA - GUADUAS - VILLETA 2. KORÁN - GUADUAS
6. CONTRATO DE OBRA No:	1531 DE 2025		
7. OBJETO:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO CONYCON GVI	NIT	901.979.177-5
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO RCT	NIT	901.981.459-3
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3216 DE 2024		
11. PLAZO INICIAL: 3	12. FECHA DE INICIO: 1/10/2025	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	AAAA-MM-DD
14. PLAZO ACUMULADO: 3	15. FECHA DE SUSPENSIÓN: AAAA-MM-DD	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/12/2025
17. TIPO DE GESTIÓN:	18. VR. DE LA GESTIÓN:	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/.....)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**0**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	0
64. OTROS	
65. IVA	0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	0
68. IVA PRESENTE PREACTA	0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**0**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	0

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	
74. OTROS	
75. IVA	
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	
77. SALDO POR EJECUTAR	

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS		NOMBRES Y APELLIDOS	JORGE ANTONIO ROA MEJIA	
C.C. X C.E. __	NUMERO	70.556.498	C.C X	NUMERO	19.167.245
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	05202-21586 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	23026237 CND
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

03 – 34683

Medellín, 4 de diciembre de 2025


EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S
NIT 890.932.730-7
CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables y planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social al 30 de noviembre de 2025, la entidad ha efectuado la causación y pago de los aportes a sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y servicio nacional de aprendizaje SENA, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la entidad como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Esta certificación se expide a solicitud de la Administración de la Institución, para procesos de licitación, invitaciones privadas o pagos de facturas por venta de bienes y servicios.

Atentamente,



Sandra Milena Arango Múnera
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 124217-T
En representación de Contabler S.A. TR 138



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 43.163.112
ARANGO MUNERA
APELLIDOS
SANDRA MILENA
NOMBRES
FIRMA
INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1979
ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
26-FEB-1998 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-0115100-20123841-F-0043163112-20050118
05336 05017N 02 163651110

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



12217-T

SANDRA MILENA
ARANGO MUNERA
C.C. 43163112
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 134242

FIRMA DEL TITULAR 46763

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.L. 1066 09/2006

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1E16166185B0BA4AB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA ARANGO MUNERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43163112 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 124217-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS** identificado con C.C. 70.556.498 de Envigado, en mi condición de Representante Legal de **CONYVIAS S.A.S** identificada con Nit 901.370.607-5, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el mes de noviembre de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Sabaneta a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS** identificado con C.C. 70.556.498 de Envigado, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO CONYCON GVI** identificada con Nit 901.979.177-5, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el mes de noviembre de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Sabaneta a los dos (02) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

CONSORCIO CONYCON GVI

JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante Legal
Consorcio Conycon GVI

Bogotá, 10 de diciembre de 2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Director Territorial Cundinamarca (E)

Asunto: Carta de compromiso pago de aportes parafiscales y de seguridad social y demás obligaciones contrato No. 1531 de 2025

Por medio de la presente, EL CONSORCIO CONYCON GVI identificado con NIT 901979177-5, representado legalmente por JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.556.498, en calidad de Contratista del Contrato No.1531 de 2025, cuyo objeto es ““GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR 0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).””, bajo la gravedad de juramento manifestamos que nos comprometemos a realizar el pago de honorarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales y cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondientes al personal vinculado en el Acta de Costos No. 03, para el mes de diciembre de 2025, conforme a la relación de valores anexada, la cual corresponde a los montos reales que serán cancelados a cada uno de los profesionales que hicieron parte de la nómina destinada al desarrollo de las actividades contractuales.

Este compromiso se fundamenta en las obligaciones legales establecidas en la normativa vigente en materia de contratación estatal y seguridad social. La Ley 80 de 1993, en su artículo 4, impone a las entidades estatales el deber de exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales como requisito para la realización de pagos al contratista, y el artículo 5 establece que los contratistas deben cumplir todas las obligaciones legales derivadas de la ejecución del contrato. A su vez, la Ley 100 de 1993 dispone que la afiliación y cotización al Sistema General de Seguridad Social Integral es obligatoria para todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de un contrato.

En lo relativo a aportes parafiscales, la Ley 789 de 2002, artículo 50, establece la obligación del empleador —incluido el contratista que tenga personal a su cargo— de realizar los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando exista nómina vinculada a la ejecución del contrato. Igualmente, el Decreto 1082 de 2015, en

el marco del régimen de contratación estatal, exige la verificación previa del cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y parafiscales como requisito indispensable para la continuidad y pago del contrato. En complementación, la Ley 2381 de 2024, artículo 21, establece la responsabilidad del contratante de garantizar la cotización al Sistema General de Seguridad Social de los contratistas y de exigir la acreditación de dichos pagos para cada desembolso derivado del contrato.

En cumplimiento de estas disposiciones, así mismo, se adquiere el compromiso de remitir, una vez realizados los pagos correspondientes, la documentación soporte para su verificación; igualmente, se adquiere el compromiso de presentar todos los informes, soportes y documentación faltante del acta de costos y, en caso de que exista alguna diferencia en valores, manifestamos no tener objeción alguna de que se realicen los respectivos descuentos en la siguiente Acta de Costos del Contrato No. 1531 de 2025 o de la forma que la Entidad considere pertinente.

Con lo anterior, reafirmamos nuestra plena disposición y obligación de garantizar el cumplimiento del marco jurídico aplicable, así como la adecuada ejecución del contrato y el pago oportuno de todas las obligaciones laborales, parafiscales y de seguridad social derivadas del personal involucrado en el desarrollo de las actividades contratadas.

CONSORCIO CONYCON GVI

En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
C.C. 70.556.498 de Envigado
CONSORCIO CONYCON GVI
Representante Legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141212715382

(415)7707212489984(8020) **000014121271538 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONYCON GVI

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	6 0 4 3 0 1 1 0 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 5 0 8 1 9	4 9 2 3	2 0 2 5 0 8 1 9			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212715382

(415)7707212489984(8020) **000014121271538 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 6 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 6 1 8
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 5 0 6 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141212715382

(415)7707212489984(8020) **000014121271538 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 6 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212715382

(415)7707212489984(8020) **000014121271538 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 6 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONYVIAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 6 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141194746464

(415)7707212489984(8020) 000014119474646 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CONYTRAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 2 0 5 2 0	4 9 2 3	1 9 9 2 0 5 2 0		4 3 9 0	4 3 2 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	8 9 2	4 7 9 1
73. Fecha	1 9 8 3 0 5 2 3	2 0 1 9 1 1 1 4
74. Número de notaría	1	2 5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 5 2 0	2 0 1 9 1 2 0 2
77. No. Matrícula mercantil	2 9 8 4	2 9 8 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 3 0 5 2 3	1 9 8 3 0 5 2 3
81. Hasta	2 2 1 9 1 1 1 3	2 2 1 9 1 1 1 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 9 1 2 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 3 0 5 7 3 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	POSADA	RODRIGO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	2 0 1 8 0 3 2 8

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 3 1 7 6 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	DE HOYOS	LUCIA	NOEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 7 9 8 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	ANGELA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 9 0 0 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	ANA	CECILIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 8 2 0 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	ELENA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 6 5 1 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RENDON	ORTIZ	ELIANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 2 9 5 2 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CEBALLOS	DE HOYOS	MARGARITA	ISABEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 1 6 3 1 1 2		1 2 4 2 1 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARANGO	MUNERA	SANDRA	MILENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 1 2 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 2 4 4 2 8 7 5		2 3 3 5 1 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CASTAÑO	ARENAS	ESTEFANIA	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 1 2 1 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 3 5 5 3 8 6	3	1 1 7 4 8 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALGARIN	LONDOÑO	DIANA	LUZ

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141194746464

(415)7707212489984(8020) **000014119474646 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1	

165. Dirección: CR 48 78 C SUR 71

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 9 8 5	1 9 9 2 0 4 0 9	
168. Teléfono: 6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141185531680

(415)7707212489984(8020) 000014118553168 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONYVIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 2 1 1 2 0 1	6 8 1 0	2 0 1 9 1 0 2 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185531680

(415)7707212489984(8020) **000014118553168 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 1 2 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 2 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 2 8 1 0 1	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 2 2 0
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 2 2 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185531680

(415)7707212489984(8020) **000014118553168 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185531680

(415)7707212489984(8020) **000014118553168 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 3 5 5 3 8 6	3	1 1 7 4 8 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALGARIN	LONDOÑO	DIANA	LUZ

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO CONYCON GVI

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S NIT: 890.932.730-7 90%

CONYVIAS S.A.S NIT: 901.370.607-5 10%

FACTURA PROFORMA DE MANDATO

Datos del Documento

Còdigo ùnico de factura CUFE:

Nùmero de Factura:	CGVI-3	Forma de pago:	Crèdito
Fecha de Emisión:	12/12/2025	Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Vencimiento:	26/01/2026	Orden de pedido:	
Tipo de operación:	10- Estándar	Fecha Orden de pedidos:	

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:	CONSORCIO CONYCON GVI		
Nombre Comercial:			
Nit Emisor:	901979177	Pais:	Colombia
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	Departamento	Antioquia
Règimen Fiscal	R-99-PN	Municipio / Ciudad:	Sabaneta
Responsabilidad Tributaria:	01- IVA	Dirección:	CR 48 # 78 C Sur - 71
Actividad Económica:	4290	Teléfono / Móvil:	6043012266
		Correo Electrónico:	contabilidad@conytrac.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Tipo de Documento:	Nit	Pais:	Colombia
Numero de Documento:	800215807	Departamento	Bogotá
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	Municipio / Ciudad:	Bogotá D.c
Règimen Fiscal	013- Gran Contribuyente	Dirección:	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Responsabilidad Tributaria:	01- IVA	Teléfono / Móvil:	3138122628
		Correo Electrónico:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Còdigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Detalle	Recargo Detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio Unitario de venta
1	001	MANTENIMIENTO RUTINATIO	94	1	215.300.000,00	-	-	40.907.000,00	19,00	-		215.300.000,00
2	002	SERVICIOS DE ATENCION AL U	94	1	374.798.500,00	-	-	71.211.715,00	19,00	-		374.798.500,00
3	003	OPERACIÓN TUNEL	94	1	31.892.000,00	-	-	6.059.480,00	19,00	-		31.892.000,00
4	004	OBRAS	94	1	583.809.991,83	-	-	-	-	-		583.809.991,83
5	005	UTILIDAD 5%	94	1	23.167.063,17			4.401.742,00	19,00	-		23.167.063,17

Detalles de Productos

OBJETO DEL CONTRATO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Nº CONTRATO: 1531-2025
Nº ACTA PARCIAL #3
PERIODO DE ACTA: 01 al 31 Diciembre 2025
NUMERO Y FECHA RP: 668725 de 01-09-2025
ORDENADOR DE GASTOS: #$24-02-00;1531-2025;ccohen@invias.gov.co#$

CONSORCIADOS: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S NIT 890.932.730-7 PARTICIPACION 90% Y CONYVIAS S.A.S NIT 901.370.607-5 PARTICIPACION 10%

Número de autorización	Rango desde	Rango hasta
18764099203114	CGVI-1	CGVI-100

Vigencia: 26/09/2027

Moneda	COP
Tasa de cambio	-
Subtotal	1.228.967.555,00
Descuento detalle	-
Recargo detalle	-
Total Bruto Factura	1.228.967.555,00
IVA	122.579.937,00
INC	-
Bolsas	-
Otros Impuestos	-
Total impuestos (=	122.579.937,00
Total neto factura (	1.351.547.492,00
Descuento global	-
Recargo global	-
Total factura (=)	1.351.547.492,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: dic-25 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No.: 1531 de 2025 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONYCON GVI

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: dic-25 **PROYECTO:** GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1620 DE 2025 **INTERVENTOR:** CONSORCIO RCT

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1 de 1	29/11/2025	Compactación (Golpes/cara) Estabilidad Mínima (Nk) Flujo (mm) Relación Estabilidad/Flujo (Nk/mm)	INV-E-748	GAICO CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO S.A.S.	MDC-19 CAN+ Promotor Adherente 0,5% Colbitumen.	75 > 9 2 a 3,5 3 a 6	75 13,06 3,10 4,21	SI	Viaje No. 1 Volqueta Placa SNX426 Informe N° 1
		Vacíos con Aire (VA) (%)	INV-E-736 INV-E-799			4% a 6%	4,74%		
		Vacíos en Agregados Mineral (VAM) (%)	INV-E-799			> 15%	15,75%		
		% de Vacíos Llenos de Asfalto (FVA)				65% a 75%	69,91%		
		Contenido de Asfalto	INV-E 732			5,22%	5,49%		
		Gradación				Franjas granulométricas	Dentro de lo establecido		
		Gravedad especifica BULK en Asfaltos	INV-E-733				2,31		
		Gravedad específica máxima media	INV-E-735				2,39		
1 de 1	4/12/2025	Compactación (Golpes/cara) Estabilidad Mínima (Nk) Flujo (mm) Relación Estabilidad/Flujo (Nk/mm)	INV-E-748	GAICO CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO S.A.S.	MDC-19 CAN+ Promotor Adherente 0,5% Colbitumen.	75 > 9 2 a 3,5 3 a 6	75 12,55 3,00 4,18	SI	Viaje No. 1 Volqueta Placa ESP084 Informe N° 2
		Vacíos con Aire (VA) (%)	INV-E-736 INV-E-799			4% a 6%	4,97%		
		Vacíos en Agregados Mineral (VAM) (%)	INV-E-799			> 15%	15,72%		
		% de Vacíos Llenos de Asfalto (FVA)				65% a 75%	71,40%		
		Contenido de Asfalto	INV-E 732			5,22%	5,50%		
		Gradación				Franjas granulométricas	Dentro de lo establecido		
		Gravedad especifica BULK en Asfaltos	INV-E-733				2,311		
		Gravedad específica máxima media	INV-E-735				2,39		
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JAVIER GOMEZ MANRIQUE
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 682028722CTD

Firma

Nombre: PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 0820272599 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.S.
900.182.018-7

Dirección: KM 3 VEREDA LA BOCANA - GUARINOCITO
Teléfono: 3133936071

Comprobante: 14031 Placa: SNX426 Tipo Vehiculo: DOBLE

Empresa: 890932730 CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S CONYTRAC
Conductor: 71588447 HERNAN HURTADO
Unidad: M3 Producto: MDC-19 60/70 CAN ADITIVADO AL 0.5% P.A

Fecha Entrada:	3/12/2025	Hora Entrada:	6:57:00 a. m.	Peso Entrada:	11,050
Fecha Salida:	3/12/2025	Hora Salida:	8:57:00 a. m.	Peso Salida:	39,930
				Peso Neto:	28,880
				Cubicos:	15.02 M3
Origen:	CALDAS	LA DORADA		Volumen MDC:	15
Destino:	CUNDINAMARCA	GUADUAS		Temperatura:	155

Observaciones:

Venta Contado: NO Valor $:

MABEL ANDREA AGUIRRE
Firma Operario

Firma Conductor 71588447

GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.S.
900.182.018-7

Dirección: KM 3 VEREDA LA BOCANA - GUARINOCITO
Teléfono: 3133936071

Comprobante: 14029 Placa: ESP084 Tipo Vehiculo: DOBLE

Empresa: 890932730 CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S CONYTRAC
Conductor: 15374821 FERNEY ARRUBLA
Unidad: M3 Producto: MDC-19 60/70 CAN ADITIVADO AL 0.5% P.A

Fecha Entrada:	3/12/2025	Hora Entrada:	6:51:00 a. m.	Peso Entrada:	12,030
Fecha Salida:	3/12/2025	Hora Salida:	8:15:00 a. m.	Peso Salida:	40,360
				Peso Neto:	28,330
				Cubicos:	15.15 M3
Origen:	CALDAS	LA DORADA		Volumen MDC:	15
Destino:	CUNDINAMARCA	GUADUAS		Temperatura:	154

Observaciones:

Venta Contado: NO Valor $:

MABEL ANDREA AGUIRRE
Firma Operario

Firma Conductor 15374821

Gaico Construcción y Desarrollo S.A.S.	**EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO Y ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS INV E-732/ INV E-782**	Código:	F015F-PRD
		Edición No.:	4
		Fecha:	Diciembre 2011

OBRA: 424 PLANTA GUARINOCITO **INFORME Nº:** 2

EJECUTADO POR: VICTOR DITTA **FECHA ENTRADA:** 3/12/2025

REVISADO POR: MERCEDES HERNANDEZ **FECHA ENSAYO:** 4/12/2025

PROCEDENCIA PLANTA GUARINOCITO

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: **MDC-19 CAN +0,5 P.A COLBITUMEN**

ABSCISA: Viaje No.1 Volqueta Placa ESP 084


ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL: INV-450-22

P1 (g)		1422,4		P2 (g)	1341,6	ESPECIF.	
TAMIZ		PESO RET	% RET		% PASA	INVIAS 450-22	
mm.	No.	g	TOTAL	ACUM		MÍN	MÁX
75,0	3"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
64,0	2 1/2	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
50,0	2	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
38,1	1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
25,0	1"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
19,0	3/4"	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100
12,5	1/2"	156,5	11,0	11,0	89,0	80	95
9,5	3/8"	110,9	7,8	18,8	81,2	70	88
4,8	No. 4	325,7	22,9	41,7	58,3	49	65
2,0	No. 10	304,4	21,4	63,1	36,9	29	45
425um	No 40	266,0	18,7	81,8	18,2	14	25
150um	No. 80	108,1	7,6	89,4	10,6	8	17
75um	No. 200	70,0	4,9	94,3	5,7	4	8
	FONDO	80,8	5,7	100,0	0,0		

EXTRACCIÓN ENSAYO Nº:	**1**
EQUIPO UTILIZADO:	**Centrífuga**
PESO INICIAL (g)	**1505,2**
PESO FINAL (g) + DIF PESO FILTRO	**1422,4**
ASFALTO (%)	**5,50**

VALOR ESPECIFICO DISEÑO	**5,45%**
TOLERANCIA:	**± 0.3**
% ASFALTO EFECTIVO:	5,0
RELACIÓN LLENANTE / LIGANTE:	1,14
ESTABILIDAD/FLUJO (KN/mm)	**4,18**
CUMPLE ESPECIFICACIÓN(S/N):	S

PESO INICIAL FILTRO	**16,8**
PESO FINAL FILTRO	**17,7**
DIFERENCIA FILTRO (g)	**0,9**



Firma
RESIDENTE DE CALIDAD

Firma
DIRECTOR OBRA

Gaico
Construcción y Desarrollo S.A.S.

DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA MÉTODO MARSHALL

Código:	F015E-PRD
Edición No.	3
Fecha:	Febrero de 2006

OBRA: 424 PLANTA GUARINOCITO
EJECUTADO POR: VICTOR DITTA FECHA: 3/12/2025
REVISADO POR: MERCEDES HERNANDEZ FECHA: 4/12/2025
EQUIPO UTILIZADO: PMS-001
Muestra No 2

NORMA DE ENSAYO: **INV-E-748**
PESO ESPECIFICO AGREGADO Gs.Ag= 2,591
PESO ESPECÍFICO ASFALTO Gs.As.= 1,022
GRADACIÓN NORMA: MDC-19 INVÍAS 2022

INFORME N°: **2**
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: MDC-19 CAN +0,5 P.A COLBITUMEN
PROCEDENCIA: PLANTA GUARINOCITO
ABSCISA: N/A

Gs ASFALTO	1,022
Gs AGREGADO	2,591

FRACCIÓN	AGREGADOS %	Gs
Grava	59,7	2,605
Arena Mezclada	34,50	2,565
Llenante	5,80	2,611
		2,591

		PESO (gr)				PESO ESPECÍFICO (gr/cm³)				VOLUMEN % TOTAL							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	1	P	Q	R
ESPESOR	% ASFALTO	SECA EN AIRE	SSS	SUMERG.	VOLUMEN (cm³)	BULK	MÁXIMO MEDIDO	MÁXIMO TEÓRICO	% ASFALTO ABSORBIDO	AGREGADO EN LA MEZCLA	VACÍOS CON AIRE	ASFALTO EFECTIVO	% VACÍOS EN AGREG. MIN	% ASFALTO EFECTIVO	ESTAB. CORREGIDA (N)	FLUJO (mm)	% VACÍOS CON ASFALTO
64,3	5,50	1204,0	1205,5	685,0	520,5	2,313									12593	3,01	
65,1	5,50	1202,8	1204,9	685,7	519,2	2,317									12259	3,00	
64,2	5,50	1203,4	1205,7	684,9	520,8	2,311									12730	2,99	
64,4	5,50	1201,9	1204,3	682,7	521,6	2,304									12616	2,96	
PROMEDIO	**5,50**					**2,311**	**2,390**	**2,420**	**0,6**	**84,3**	**4,50**	**11,2**	**15,72**	**4,97**	**12550**	**3,00**	**71,40**

Observaciones:

RESIDENTE DE CALIDAD

DIRECTOR LABORATORIO

Gaico Construcción y Desarrollo S.A.S.	ENSAYO DE LÍMITES DE CONSISTENCIA Y HUMEDAD NATURAL	Código: F014D-PRD Edición No.: 3 Fecha: Febrero de 2006

OBRA: 424 PLANTA GUARINOCITO

INFORME Nº: 2

EJECUTADO POR: VICTOR DITTA

FECHA ENTRADA: 3/12/2025

REVISADO POR: MERCEDES HERNANDEZ

FECHA ENSAYO: 4/12/2025

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: MDC-19 CAN +0,5 P.A COLBITUMEN

PROCEDENCIA: PLANTA GUARINOCITO

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL: NORMA DE ENSAYO INV 125-126


ABSCISA: N/A

MÉTODO DE SECADO: HORNO

NORMA DE ENSAYO	E-125 E-126	LÍMITE LÍQUIDO				LÍMITE PLÁSTICO		
NÚMERO DE GOLPES								
PESO RECIPIENTE, grs. (Wc)								
PESO RECIPIENTE + MUESTRA HÚMEDA, grs (W1)			NL				NP	
PESO RECIPIENTE + MUESTRA SECA AL HORNO, grs. (W2)								
PESO DEL AGUA, grs. (Ww) = W1 - W2								
PESO DE LA MUESTRA SECA, grs (Ws) = W2 - Wc								
HUMEDAD, % (W) = (Ww / Ws)*100								

HUMEDAD NATURAL PROMEDIO %	4,9
LÍMITE LÍQUIDO, % (L.L.)	NL
LÍMITE PLÁSTICO, % (L.P.)	NP
ÍNDICE DE PLASTICIDAD % , I.P. = L.L. - L.P.	NP
% PASA TAMIZ No 200:	5,7
CLASIFICACION U.S.C	
CUMPLE ESPECIFICACIÓN(S/N):	S

OBSERVACIONES:



Firma
RESIDENTE DE CALIDAD

Firma
DIRECTOR


Gaico Construcción y Desarrollo S.A.S.	**PESO ESPECÍFICO MÁXIMO TEÓRICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (RICE)**	Código:	F015H-PRD
		Edición Nº.	4
		Fecha:	Nov de 2011

OBRA: 424 PLANTA GUARINOCITO
EJECUTADO POR: VICTOR DITTA
REVISADO POR: MERCEDES HERNANDEZ
TIPO DE MEZCLA: MDC-19 CAN +0,5 P.A COLBITUMEN

INFORME Nº: 2
FECHA: 3/12/2025
FECHA: 4/12/2025

NORMA DEL ENSAYO: INV-E 735

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	LECTURAS				
TX	TEMPERATURA DEL AGUA	(ºc)			23		
AC	CEMENTO ASFÁLTICO	%			5,50		
A	MUESTRA SECA AL AIRE	Grs			2500		
B	PESO FRASCO CON AGUA A 25ºC	Grs			7282		
C	PESO DEL FRASCO CON AGUA + MUESTRA A 25ºC	Grs			8749		
A/A-(C-B)	PESO ESPECÍFICO MÁXIMO				**2,420**		



OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE CALIDAD

DIRECTOR

Gaico Construcción y Desarrollo S.A.S.	**DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE VACÍOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS** **NORMA INV E 239:2022**	CÓDIGO: F014O-PRD EDICIÓN: 1 FECHA: Noviembre 2009

PROYECTO: 424 PLANTA GUARINOCITO
EJECUTADO POR: VICTOR DITTA
PROCEDENCIA: PLANTA GUARINOCITO
DESCRIPCIÓN: MDC-19 CAN +0,5 P.A COLBITUMEN
MUESTRA Nº: 2

INFORME Nº: 2
FECHA DE TOMA: 3/12/2025
FECHA DE ENSAYO: 4/12/2025
ESPECIFICACIÓN: Art. 450-22 INVÍAS

MUESTRA PARA ENSAYO						
MÉTODO DE PRUEBA	**PASA**	**Nº 4**	**Nº 8**	**Nº 16**	**Nº 30**	**Nº 50**
	RETIENE	**-**	**Nº 16**	**N°30**	**Nº 50**	**Nº 100**
A	MASA (g)	-	44,0	57,0	72,0	17,0
B		-	-	-	-	-
C		-	-	-	-	-

CÁLCULO DEL ENSAYO						
M_1 (g)	244,2	244,2	244,2	244,2		
V (cm^3)	100,0	100,0	100,0	100,0		
M_2 (g)	**374,3**	**373,2**	**375,4**	**374,8**		
F (g)	130,1	129,0	131,2	130,6		
G	2,591	2,591	2,591	2,591		
%U	49,8	50,2	49,4	49,6		
Us (%)	49,7					

M_1 (g)	PESO DEL CILINDRO
V (cm^3)	VOLUMEN DEL CILINDRO
M_2 (g)	PESO DE LA MUESTRA MAS EL CILINDRO
F	PESO NETO DEL AGREGADO FINO EN EL MEDIDOR
G	GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LA MUESTRA
%U	PORCENTAJE DE VACÍOS DEL AGREGADO FINO
U (%)	PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE VACÍOS

OBSERVACIONES:

EQUIPOS UTILIZADOS: Cono de Angularidad

RESIDENTE DE CALIDAD

DIRECTOR

Gaico Construcción y Desarrollo S.A.S.	**PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 227:2022)** **ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO EN LOS AGREGADOS (NORMA INV E 230:2022)**	CÓDIGO: F014G-PRD EDICION 4 FECHA : Octubre 2009

OBRA: 424 PLANTA GUARINOCITO — FECHA DE TOMA: 3/12/2025

MUESTRA Nº: 2 — FECHA DE ENSAYO: 4/12/2025

DESCRIPCION: **MDC-19 CAN +0,5 P.A COLBITUMEN** — UBICACION N/A

PROCEDENCIA: PLANTA GUARINOCITO — ESPECIFICACION Art. 400-22 INVÍAS

PESO DE LA MUESTRA, Mo (g): — PESO RETENIDO EN EL TAMÍZ 2 1/2" (g):

TOTAL PESO RECHAZADO (g): — PESO RETENIDO EN EL TAMÍZ 1/4" (g):

INDICE DE ALARGAMIENTO INV E 230:2022

FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i	PESO Ri DE LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i (g)	PESO DE LAS PARTÍCULAS RETENIDAS, m_i (g)	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Li}=(m_i/R_i)$ x 100
2 1/2"	-	-	-
2"	-	-	-
1 1/2"	-	-	-
1"	-		
3/4"	-		
1/2"	156,5	10,1	6,5%
3/8"	110,9	9,2	8,3%
1/4"	325,7	23,4	7,2%
$M_1 = SR_i =$	593,1	42,7	
	M2 = Smi =		
INDICE DE ALARGAMIENTO GLOBAL, $I_L=M_2/M_1x100$			**7,20**

INDICE DE APLANAMIENTO INV E 230:2022

FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i	PESO Ri DE LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i (g)	PESO DE LAS PARTÍCULAS QUE PASAN, m_i (g)	ÍNDICE DE APLANAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i)$ x 100
2 1/2"	-	-	-
2"	-	-	-
1 1/2"	-	-	-
1"	-	-	-
3/4"	-	-	-
1/2"	156,5	10,1	6%
3/8"	110,9	9,8	9%
1/4"	325,7	22,0	7%
$M_1 = SR_i =$	593,1	41,9	
	$M_2 = Sm_i =$	-	
INDICE DE APLANAMIENTO GLOBAL, IA=M2/M1x100			**7,06**

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS(%): INV E 227:2022

TAMIZ SOBRE EL CUAL SE RETUVO LA MUESTRA AL PRINCIPIO DEL ENSAYO (TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL):

PESO DE LA MUESTRA DE ENSAYO (RETENIDA EN EL TAMÍZ Nº 4) (g):

PESO DE LA MUESTRA QUE PASA EL TAMÍZ 3/8" (g):

CRITERIO DE FRACTURA UTILIZADO PARA EVALUAR EL MATERIAL (Nº DE CARAS FRACTURADAS):

PORCENTAJE DE PARTÍCULAS CON 1 CARA FRACTURADA

TAMAÑO DEL AGREGADO			PESO O NUMERO DE PARTICULAS INICIAL DE LA MUESTRA (g)	PESO O NUMERO DE PARTÍCULAS CON 1 CARA FRACTURADA - F1 (g)	PESO O NUMERO DE PARTICULAS CUESTIONABLES - Q1 (g)	PESO O NUMERO DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS - N1 (g)	PORCENTAJE CON 1 CARA FRACTURADA - P1
PASA TAMIZ	PASA TAMIZ	RETIENE TAMIZ					
1"	3/4"						
3/4"	1/2"	26,4	156,5	148,0	3,0	5,5	95,5%
1/2"	3/8"	18,7	110,9	105,2	0,0	5,7	94,8%
3/8"	1/4"	54,9	325,7	325,7	0,0	0,0	100,0%
						PROMEDIO	**96,8%**

PORCENTAJE DE PARTÍCULAS CON 2 CARAS FRACTURADAS

TAMAÑO DEL AGREGADO			PESO O NUMERO DE PARTICULAS INICIAL DE LA MUESTRA (g)	PESO O NUMERO DE PARTÍCULAS CON 2 CARA FRACTURADAS - F2 (g)	PESO O NUMERO DE PARTICULAS CUESTIONABLES - Q2 (g)	PESO O NUMERO DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS - N2 (g)	PORCENTAJE CON 2 CARAS FRACTURADAS - P2
PASA TAMIZ	PASA TAMIZ	RETIENE TAMIZ					
1"	3/4"						
3/4"	1/2"	26,4	156,5	144,0	0,0	12,5	92,0%
1/2"	3/8"	18,7	110,9	100,7	0,0	10,2	90,8%
3/8"	1/4"	54,9	325,7	325,7	0,0	0,0	100,0%
						PROMEDIO	**94,3%**

EQUIPO UTILIZADO:

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ

RESIDENTE DE CALIDAD

DIRECTOR

Gaico Construcción y Desarrollo S.A.S.	**DETERMINACION DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS PARTICULAS DE AGREGADO GRUESO - INV-22 E-237**	Codigo: F014N-PRD Edicion No.: 01 Fecha: Oct. 2008

OBRA: 424 PLANTA GUARINOCITO

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: MDC-19 CAN +0,5 P.A COLBITUMEN

PROCEDENCIA: PLANTA GUARINOCITO

ESPECIFICACION: ART 400 INV 22

EJECUTADO POR: VICTOR DITTA Fecha 3/12/2025

REVISADO POR: MERCEDES HERNANDEZ Fecha 4/12/2025

DATOS DEL MUESTREO	Muestra 1	Muestra 2
Tamaño máximo nominal de la muestra (mm)	19	19
Peso total de la muestra (g)	5470	5510

DETERMINACION DE LA HUMEDAD

Peso Húmedo Muestra + peso recipiente (g)	2480,0	2690,0
Peso Seco Muestra + peso recipiente (g)	2471,0	2680,0
Peso Recipiente (g)	230,0	225,0
Humedad (%)	0,40%	0,41%
Índice de sequedad (%)	1,00	1,00

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL

Peso húmedo Muestra (g)	2990	2820
Peso Seco Muestra (g)	2981	2811
Peso Seco Muestra Después de Tamizado (g)	2968	2798
Impurezas (g)	13,0	13,1
Coeficiente de limpieza superficial (%)	0,44%	0,47%
Valor Especificado	≤ 0.5%	

RESIDENTE DE CALIDAD
Nombre y Firma

Director
Nombre y Firma

Gaico Construcción y Desarrollo S.A.S.	EQUIVALENTE DE ARENA	Código: F014F-PRD Edición No.: 3 Fecha: Febrero de 2006

OBRA: 424 PLANTA GUARINOCITO **INFORME Nº:** 2

EJECUTADO POR: VICTOR DITTA **FECHA DE ENTRADA:** 3/12/2025

REVISADO POR: MERCEDES HERNANDEZ **FECHA DE ENSAYO:** 4/12/2025

PROCEDENCIA: PLANTA GUARINOCITO

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: MDC-19 CAN +0,5 P.A COLBITUMEN

ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL: ART 400-22 ENSY-133-22 **ABSCISA:** N/A

NORMA DE ENSAYO: E - 133					
MUESTRA No.			**1**	**2**	**3**
PROBETA No.			**1**	**2**	**3**
A	**LECTURA ARCILLA, Cms.**		157	158	157
B	**LECTURA ARENA, Cms.**		84	84	85
	EQUIVALENTE ARENA, % = 100*B/A		54	54	55,0
E.A.	**EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO, %**		**55**		

VALOR ESPECIFICADO PARA EL MATERIAL **>50**

CUMPLE ESPECIFICACIÓN (S/N) **S**

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE CALIDAD

Firma

DIRECTOR

Gaico Construcción y Desarrollo S.A.S.	**PARTÍCULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS INV-E-240**	Código:	F014R-PRD
		Edición No:	1
		Fecha:	Octubre de 2011

OBRA: 424 PLANTA GUARINOCITO
MUESTRA Nº:
DESCRIPCIÓN: MDC-19 CAN +0,5 P.A COLBITUMEN
PROCEDENCIA: PLANTA GUARINOCITO

INFORME Nº: 2
FECHA DE ENTRADA: 2025-12-03
FECHA DE ENSAYO: 2025-12-04
ESPECIFICACIÓN: Art. 400-22 INVÍAS

Relación utilizada													**5:1**		
Fracción granulométrica		Gradación original % Ret	Partículas en la fracción g	Partículas planas			Partículas alargadas			Partículas ni planas ni alargadas			Partículas planas y alargadas		
Pasa	Retiene			g	%	% corregido	g	%	% corregido	g	%	% corregido	g	%	% corregido
3"	2 1/2"														
2 1/2"	2"														
2"	1 1/2"														
1 1/2"	1"														
1"	3/4"														
3/4"	1/2"	26,4	156,5	11	7,0	1,85	12	8	2,02				12	7,7	2,0
1/2"	3/8"	18,7	110,9	8,1	7,3	1,37	7,6	7	1,28				7,6	6,9	1,3
3/8"	Nº 4	54,9	325,7	0	0,0	0,00	0	0	0,00				0	0,0	0,0
TOTAL		100,0	593	19,1		3,22	19,6	10	3,30				19,6		3,3
ESPECIFICACIÓN													10 % Máx		
¿CUMPLE?													**S**		

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE CALIDAD

Firma
DIRECTOR

Gaico Construcción y Desarrollo S.A.S.	**ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO** **INV E-123**	Código: F014E-PRD Edición No.: 3 Fecha: Febrero de 2006

OBRA: 424 - PLANTA GUARONOCITO **INFORME Nº:** 2

EJECUTADO POR: VICTOR DITTA **FECHA DE ENTRADA:** 3/12/2025


REVISADO POR: MERCEDES HERNANDEZ **FECHA DE ENSAYO:** 4/12/2025

PROCEDENCIA: Cantera Guarinocito

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: MDC-19 CAN +0,5 P.A COLBITUMEN **ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL:** Art. 400-22 INVÍAS

ABSCISA: N/A

PESO 1 (g)		4620	PESO 2 (g)		4360,8	ESPECIFICACIÓN INVÍAS 2022		DISEÑO MARSHALL		
TAMIZ		PESO RETENIDO (g)	% RETENIDO		% PASA			MAT. COMBINADO	TOLERANCIA	
mm.	No.		TOTAL	ACUMULADO		MÍN	MÁX		MÍN	MÁX
25,4	1"		0,0	0,0	100,0	100	100	**100**	**100**	**100**
19,0	3/4"		0,0	0,0	100,0	100	100	**100,0**	**100,0**	**100,0**
12,5	1/2"	499,0	10,8	10,8	89,2	80	95	**89,2**	**85,2**	**93,2**
9,5	3/8"	406,6	8,8	19,6	80,4	70	88	**77,7**	**73,7**	**81,7**
4,8	No. 4	974,8	21,1	40,7	59,3	49	65	**59,7**	**55,7**	**63,7**
2,0	No. 10	1039,5	22,5	63,2	36,8	29	45	**39,4**	**36,4**	**42,4**
425um	No 40	863,9	18,7	81,9	18,1	14	25	**18,0**	**15,0**	**21,0**
150um	No. 80	355,7	7,7	89,6	10,4	8	17	**9,7**	**8,0**	**12,7**
75um	No. 200	221,3	4,8	94,4	5,6	4	8	**5,8**	**4,0**	**7,8**
	FONDO	259,2	5,6	100,0	0,0					



W TRITURADO DE 3/4" : 0.9%
W ARENA DE TRITURACION DE 3/8": 3.57%
W ARENA NATURAL SEMILAVADA: 3.46%

CUMPLE ESPECIFICACIÓN (S/N) **S**

Firma
RESIDENTE DE CALIDAD

Firma
DIRECTOR

Gaico Construcción y Desarrollo S.A.S.	PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS	Código: F014H-PRD
		Edición: 4
		Fecha: Nov de 2019

PROYECTO: 424 - PLANTA GUARINOCITO **INFORME Nº:** 2

EJECUTADO POR: Ditta Valle **FECHA ENTRADA:** 3/12/2025

REVISADO POR: Maria Mercedes Hernandez Garcia **FECHA ENSAYO:** 3/12/2025

AGREGADOS FINOS

NORMA DE ENSAYO: E - 222

EQUIPO UTILIZADO:

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: **Arena mezclada para mezcla asfalica**

PROCEDENCIA: Cantera Guarinocito ABSCISA: N/A

	MUESTRA No.		1	2	3
S	Masa de la muestra saturada y seca superficialmente, g	-	255,8	270	262,9
C	Masa del picnómetro con la muestra y lleno de agua, g	-	854	852	853,0
1	Masa del platón + muestra seca al horno, g	-	440	452	446
2	Masa del platón, g	-	187	185	186
A	Masa de la muestra seca al horno, g	1-2	253	267	260
B	Masa del picnómetro lleno con agua, g	-	696,8	686,1	691,5
PESO ESPECÍFICO APARENTE		A / (B+S-C)	2,565	2,565	2,565
PESO ESPECÍFICO APARENTE S.S.S.		S / (B+S-C)	2,594	2,594	2,594
PESO ESPECÍFICO NOMINAL		A / (B+A-C)	2,640	2,641	2,641
ABSORCIÓN, %		100*(S - A) / A	1,1	1,1	1,1

AGREGADOS GRUESOS

NORMA DE ENSAYO: E - 223

EQUIPO UTILIZADO:

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: Grava 3/4"

PROCEDENCIA: Cantera Guarinocito ABSCISA: N/A

	MUESTRA No.		1	2	3
1	PESO DE LA CANASTA, g.	-	124,7	124,7	124,7
2	PESO DE LA CANASTA + MUESTRA SECA AL HORNO, g.	-	2410,0	2475,0	2442,5
A	PESO EN EL AIRE DE LA MUESTRA SECA , g.	2 - 1	2285,3	2350,3	2317,8
3	PESO DE LA CANASTA EN EL AGUA, g.	-	106,4	106,4	106,4
4	PESO DE LA CANASTA + MUESTRA S.S.S AL AIRE, g.	-	2432,0	2497,4	2464,7
5	PESO DE LA CANASTA + MUESTRA S.S.S EN EL AGUA, g.	-	1536,6	1576,8	1556,7
B	PESO EN EL AIRE DE LA MUESTRA S.S.S., g.	4-1	2307,3	2372,7	2340
C	PESO SUMERGIDO EN AGUA DE LA MUESTRA SATURADA.	5 - 3	1430,2	1470,4	1450,3
PESO ESPECÍFICO APARENTE		A / (B - C)	2,605	2,605	2,605
PESO ESPECÍFICO APARENTE S.S.S.		B / (B - C)	2,630	2,630	2,630
PESO ESPECÍFICO NOMINAL		A / (A - C)	2,672	2,671	2,672
ABSORCIÓN, %		100*(B - A) / A	1,0	1,0	1,0

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE CALIDAD

DIRECTOR

Gaico Construcción y Desarrollo S.A.S.	**VALORACIÓN DE ELEMENTOS ARCILLOSOS EN LOS MATERIALES FINOS POR MEDIO DEL AZUL DE METILENO**	CÓDIGO: F014S-PRD VERSIÓN:2 FECHA ELABORACIÓN: Dic 2020

OBRA: 424 PLANTA GUARINO **INFORME Nº:** 2

EJECUTADO POR: Ditta Valle

FECHA DE ENTRADA: 3/12/2025
FECHA DE ENSAYO: 3/12/2025
PROCEDENCIA: LA MINA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: Material combinado para MDC-19
ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL: INV E- 235

MUESTRA Nº:	1		
PRUEBA Nº:	1		
V = Cantidad utilizada de solución de azul de Metileno, (ml)	6		
W = Cantidad empleada de muestra seca, (g)	10		
C = Concentración de la solución de azul de metileno, (mg/ml)	8		
VA = Valor de azul de metileno = (C x V) / W (mg/g)	4,8		
ESPECIFICACIÓN	≤10		
Cumple especificación S/N	**S**		

OBSERVACIONES:

EQUIPO UTILIZADO: Azul de Metileno, Equipo completo para ensayo de azul de metileno

RESIDENTE DE CALIDAD

DIRECTOR


EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL

CONSORCIO RCT

CERTIFICA

Yo, JORGE ROA MEJIA, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 19.167.245, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO RCT identificado con NIT 901.981.459-3, me comprometo a verificar los aportes de seguridad social (Pensión, salud, riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (instituto Colombiano de Bienestar familiar), que pague el CONSORCIO CONYCON GVI acorde a carta de compromiso firmada por el representante legal, dentro de las obligaciones del contrato1531-2025 "**GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR 0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)"** , para el periodo correspondiente al mes de Diciembre de 2025.

En constancia, se firma en Barranquilla, el doce (12) del mes de diciembre de 2025.



JORGE ROA MEJIA
C.C. No. 19.167.245 de Bogotá D.C.
Representante Legal

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL

CONSORCIO RCT

C E R T I F I C A

Que el **CONSORCIO CONYCON GVI**, identificado con **NIT N° 901.979.177-5**, en su calidad de Contratista del Contrato **N° 1531 DE 2025**, cuyo objeto es **GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 DESDE EL PR 5+850 AL PR 64+000 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007 DESDE EL PR 46+000 AL PR 46+1150, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B DESDE EL PR 0+000 AL PR 59+162, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)**, ha cumplido con el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social correspondientes al periodo que soporta el Acta Parcial de Obra N.º 02 (01 al 30 de noviembre de 2025).

Para constancia se firma, el 01 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

_____

ING. JORGE ANTONIO ROA MEJIA
Matricula Nº CN23026237
Representante Legal ó Apoderado
Interventoría