DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141236163331

(415)7707212489984(8020) 000014123616333 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONYCON GVI

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	6 0 4 3 0 1 1 0 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 8 1 9	4 9 2 3	2 0 2 5 0 8 1 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236163331

(415)7707212489984(8020) **000014123616333 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 6 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 5 0 6 1 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 5 0 6 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236163331

(415)7707212489984(8020) **000014123616333 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 6 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 6 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236163331

(415)7707212489984(8020) **000014123616333 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 7 9 1 7 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 6 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONYVIAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 6 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141236162301

(415)7707212489984(8020) 000014123616230 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONYVIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 9 2 3	2 0 2 1 1 2 0 1	6 8 1 0	2 0 1 9 1 0 2 8	4 2 9 0		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236162301

(415)7707212489984(8020) **000014123616230 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 1 2 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 2 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 2 8 1 0 1	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 2 2 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 0 2 2 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236162301

(415)7707212489984(8020) **000014123616230 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236162301

(415)7707212489984(8020) **000014123616230 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 0 6 0 7	5	Impuestos de Medellín	1 1

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 3 5 5 3 8 6	3	1 1 7 4 8 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALGARIN	LONDOÑO	DIANA	LUZ

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 0 1

BORRADOR
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141236160381

(415)7707212489984(8020) 000014123616038 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CONYTRAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 2 0 5 2 0	4 9 2 3	1 9 9 2 0 5 2 0		4 3 9 0	4 3 2 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236160381

(415)7707212489984(8020) **000014123616038 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	8 9 2	4 7 9 1
73. Fecha	1 9 8 3 0 5 2 3	2 0 1 9 1 1 1 4
74. Número de notaría	1	2 5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 5 2 0	2 0 1 9 1 2 0 2
77. No. Matrícula mercantil	2 9 8 4	2 9 8 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 3 0 5 2 3	1 9 8 3 0 5 2 3
81. Hasta	2 2 1 9 1 1 1 3	2 2 1 9 1 1 1 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236160381

(415)7707212489984(8020) **000014123616038 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 9 1 2 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236160381

(415)7707212489984(8020) **000014123616038 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 3 0 5 7 3 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	POSADA	RODRIGO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	2 0 1 8 0 3 2 8

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 3 1 7 6 1 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEREZ	DE HOYOS	LUCIA	NOEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 9 9 9 1 2 2 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 7 9 8 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	ANGELA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141236160381

(415)7707212489984(8020) **000014123616038 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 9 0 0 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	ANA	CECILIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 8 2 0 7 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	ELENA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 3 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 6 5 1 5 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RENDON	ORTIZ	ELIANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 2 9 5 2 0 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CEBALLOS	DE HOYOS	MARGARITA	ISABEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141236160381

(415)7707212489984(8020) **000014123616038 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 1 6 3 1 1 2		1 2 4 2 1 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARANGO	MUNERA	SANDRA	MILENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 2 4 4 2 8 7 5		2 3 3 5 1 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CASTAÑO	ARENAS	ESTEFANIA	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 1 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 3 5 5 3 8 6	3	1 1 7 4 8 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ALGARIN	LONDOÑO	DIANA	LUZ

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 0 1

BORRADOR
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141236160381

(415)7707212489984(8020) **000014123616038 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1	

165. Dirección: CR 48 78 C SUR 71

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 9 8 5	1 9 9 2 0 4 0 9	
168. Teléfono: 6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO


ASFALTOS MEDELLÍN S.A.S

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Por medio de la presente, certificamos que el CONSORCIO CONYCON GVI, identificado con Nit 901.979.177-5, se encuentra a PAZ Y SALVO con la empresa ASFALTOS MEDELLIN S.A.S., identificada con NIT 901.975.025-5 , por concepto de los servicios prestados durante el mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), correspondientes a los tramos 5008 y 5008B de la vías Honda – Villeta y Korán – Guaduas , en el departamento de Cundinamarca.

El presente PAZ Y SALVO se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Medellín, en el mes de Febrero de 2.026.

Atentamente,



_____

HECTOR ENRIQUE CORTES PEREZ
Gerente Comercial y Administrativo
ASFALTOS MEDELLIN S.A.S.
NIT. 900.975.025-2

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COOPASOTRAVI
NIT 832.005.333
Manzana A Casa 3
Tel: (301) 2606578
Villeta - Colombia
coopasotravi333@gmail.com

Villeta, Cundinamarca, 24 de febrero 2026

PAZ Y SALVO

Yo, Jorge Lisandro Martínez Mora, Identificado con cédula de ciudadanía No. 80.283.057, en calidad de representante legal de **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPASOTRAVI**, identificado con NIT No. 832.005.333– 9, quienes desarrollamos la actividad de mantenimiento rutinario del tramo Guaduas - Villeta, PR 34+0000 al PR 64+0000, de la ruta 5008 y del tramo koran-guaduas ruta 5008 B,del contrato de obra 1531 de 2025 cuyo 0bjeto es GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS HONDA -GUADUAS -VILLETA TRAMO 5008 Y 5008B VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTA , EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, certifico que el Consorcio CONYCON GVI identificado con NIT. No 901.979.177-5 se encuentra a paz y salvo por todo concepto hasta el mes de febrero de 2026.

Jorge Lisandro Martínez Mora
CC. 80.283.057

NIT: 901.949.455-1

PAZ Y SALVO

Yo, Yudi Alexandra Saavedra, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.813.624 de Guaduas Cundinamarca, actuando en representación legal de Comercializadora e Ingeniería Elizabeth S.A.S, identificada con NIT 901949455-1, me permito certificar que el Consorcio CONYCON GVI, identificado con NIT 901979177-5, se encuentra a paz y salvo por concepto de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA TÚNEL LAS LAJAS PROYECTO RUTA DEL SOL SECTOR I CONTRATO 1531 – 2025 GUADUAS KORAN", en el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026.

Atentamente,



YUDI ALEXANDRA SAAVEDRA
R.L COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH S.A.S

E-mail: comercializadora.ing.elizabeth@gmail.com
Contacto: 3115230672

INGENIEROS SAS

NIT: 901.953.660 – 9

Innovación Sostenible para Construir el Futuro

PAZ Y SALVO

La presente certificación se expide para dejar constancia de que la empresa **CONSORCIO CONYCON GVI,** identificada con NIT **901979177-5,** se encuentra a PAZ Y SALVO con la empresa **CT INGENIEROS S.A.S**., identificada con NIT **901.953.660-9**, por concepto de los servicios prestados hasta el veintiocho (28) de febrero del año dos mil veintiséis (2026), correspondientes a los tramos 5008 y 5008B de la vía Korán – Guaduas, en el departamento de Cundinamarca.

El presente PAZ Y SALVO se expide a solicitud de la parte interesada, en honor a la verdad y para los fines que estime pertinentes.

Se firma en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, a los dos días del mes marzo del año dos mil veintiséis (2026).



Cristian Alexander Triana Beltran
Representante Legal
3138229671
Gerencia.ctingenieros@gmail.com

PAZ Y SALVO

La presente es para certificar que el **CONSORCIO CONYCON GVI** identificado con NIT 901979177-5, se encuentra a **PAZ Y SALVO** con la **COOPERAIVA DE TRABAJO ASOCIADO POLICARPA SALAVARRIETA "COPOLSA"** NIT 800043532-3 por los servicios prestados hasta el dia Vintiocho (28) de febrero del año Dos Mil Veintiseis (2026) en la ruta 5007 y 5008.

El presente paz y salvo se expide a solicitud de las partes interesadas en honor a la verdad y para los fines que consideren pertinentes; el dia Veintiocho (28) de febrero del año Dos Mil Veintiseis (2026) en el municipio de Guaduas Cundinamarca.

Blanca Villalobos Reyes

BLANCA ELINA VILLALOBOS REYES
REPRESENTANTE LEGAL
CC.39812599
CELULAR: 3132464884

CONSORCIO MULTIASERVICIOS P Y R RUTA 5008

Bogotá, 26 de Febrero de 2026

Señores
CONSORCIO CONYCON GVI
ING. JAVIER GOMEZ
Ciudad

PAZ Y SALVO

La presente es para certificar que **LA EMPRESA CONSORCIO CONYCON GVI,** se encuentra a paz y salvo con el **CONSORCIO MULTISERVICIOS P Y R RUTA 5008,** identificado con NIT. 901,991,954-0, por los servicios prestados en el mes de **FEBRERO** de 2026 de los servicios de Grua Pesada, Grua Liviana, Ambulancia y SAU para el proyecto Honda-Villeta y Guaduas-Koran..

Este paz y salvo se expide a solicitud de las partes interesadas, para los fines que considere pertinentes.

Se firma a los 26 días del mes de Febrero de 2026.



CONSORCION MULTISERVICIOS P Y R
AREA CONTABLE

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/02/2026 (Día / Mes / Año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 1531 DE 2025
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-26
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1620 DE 2025
NOMBRE ARL: SURA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI
PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
INTERVENTOR: CONSORCIO RCT
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes de Marzo de 2026																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAVIER GOMEZ MANRIQUE	91.211.406	DIRECTOR DE OBRA	$ 9.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 9.000.000	$ 647.300	V	NUEVA EPS	84054227	$ 372.000	N/A (PENSIONADO)	84054227	N/A (PENSIONADO)	$ 372.000			
2	LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ	1.112.758.152	RESIDENTE DE OBRA	$ 7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 7.000.000	$ 503.500	V	NUEVA EPS	84054227	$ 289.400	PORVENIR	84054227	$ 1.157.400	$ 289.400			
3	JULIAN DAVID SABOGAL NIÑO	1.010.237.878	RESIDENTE AUXILIAR	$ 3.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.346.667	$ 163.400	V	NUEVA EPS	84054227	$ 93.900	PORVENIR	84054227	$ 375.500	$ 93.900			
4	JOYCE ARBOLEDA GARCIA	38.211.167	PROFEESIONAL AMBIENTAL	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 4.000.000	$ 287.700	V	SALUS TOTAL	84054227	$ 165.400	PORVENIR	84054227	$ 661.400	$ 165.400			
5	JULIETH STEFANIA SEVILLA QUIMBAYO	1.105.787.221	INSPECTORA SST	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 3.000.000	$ 215.900	V	NUEVA EPS	84054227	$ 124.000	PORVENIR	84054227	$ 496.000	$ 124.000			
6	HERNAN HURTADO	71.588.447	CONDUCTOR	$ 2.087.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.087.000	$ 176.100	V	NUEVA EPS	84054227	$ 101.200	N/A (PENSIONADO)	84054227	N/A (PENSIONAD	$ 101.200			
7	FREDY NOHAVA	98.463.146	OPERADOR	$ 2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.100.000	$ 228.000	V	SALUD TOTAL	84054227	$ 131.000	COLPENSIONES	84054227	$ 524.000	$ 131.000			
9	PAOLA VALBUENA GUILLEN	1,069,730,385	SERVICIOS GENERALES	$ 711.750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 711.750	$ 82.600	II	NUEVA EPS	84054227	$ 47.500	PORVENIR	84054227	$ 189.800	$ 47.500			
10	RODRIGO IGNACIO LOPEZ	1,072,748,245	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 72.200	V	NUEVA EPS	84054227	$ 41.500	PORVENIR	84054227	$ 166.000	$ 41.500			
11	JUAN CARLOS SOTO	1,039,759,747	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 148.400	V	NUEVA EPS	84054227	$ 85.300	PORVENIR	84054227	$ 341.200	$ 85.300			
12	OCTAVIO ROMERO LONDOÑO	98,510,951	OFICIAL DE CONSTRUCCION	$ 1.998.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.998.000	$ 177.100	V	NUEVA EPS	84054227	$ 101.800	COLPENSIONES	84054227	$ 407.000	$ 101.800			
13	JOSE JAIR MARTINEZ	7,711,466	CONDUCTOR	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.800.000	$ 83.600	V	NUEVA EPS	84054227	$ 48.000	COLPENSIONES	84054227	$ 192.000	$ 48.000			
14	CARLOS ALBERTO BELTRAN PINEDA	79,556,127	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 66.100	V	FAMISANAR	84054227	$ 38.000	COLFONDOS	84054227	$ 151.900	$ 38.000			
15	GABRIEL CAÑON HERNANDEZ	1,071,581,277	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 113.700	V	NUEVA EPS	84054227	$ 65.400	PORVENIR	84054227	$ 261.400	$ 65.400			
16	JOSE GONZALO GOMEZ	1,072,748,916	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 106.900	V	FAMISANAR	84054227	$ 61.400	PROTECCIÓN	84054227	$ 245.600	$ 61.400			
17	GUSTAVO ADOLFO ACEVEDO	15.531.227	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 2.087.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.087.000	$ 195.900	V	SAVIA SALUD	84054227	$ 112.600	COLPENSIONES	84054227	$ 450.200	$ 112.600			
18	JUAN CARLOS GUZMAN	10.174.164	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 2.087.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.087.000	$ 176.400	V	SANITAS	84054227	$ 101.400	COLPENSIONES	84054227	$ 405.400	$ 101.400			
19	ELVER HONORIO HERNANDEZ	79.004.963	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 98.200	V	FAMISANAR	84054227	$ 62.100	PORVENIR	84054227	$ 248.400	$ 62.100			
20	LORENA PAZ RIAÑOS	1.110.477.350	AYUDANTEE	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 3.000.000	$ 215.800	V	NUEVA EPS	84054227	$ 124.000	PROTECCIÓN	84054227	$ 496.000	$ 124.000			
21	FABIAN ANDRES SALCEDO	1.053.586.108	AYUDANTE	$ 2.050.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.050.000	$ 95.200	V	NUEVA EPS	84054227	$ 54.700	PROTECCIÓN	84054227	$ 218.700	$ 54.700			
22	ADRIANA TOLOZA PAVA	39.813.031	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 66.100	V	NUEVA EPS	84054227	$ 38.000	PORVENIR	84054227	$ 151.900	$ 38.000			
23	ELIZABETH TORRES MUÑOZ	1.072.746.909	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.423.500	$ 66.100	V	NUEVA EPS	84054227	$ 38.000	PORVENIR	84054227	$ 151.900	$ 38.000			
24	EDGAR GIOVANNI MARTINEZ PAVA	79.004.164	CONDUCTOR	$ 2.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.100.000	$ 19.500	V	NUEVA EPS	84054227	$ 11.200	COLPENSIONES	84054227	$ 44.800	$ 11.200			
25	NIKOL CAMILA JIMENEZ CHAVARRO	1.072.744.468	INSPECTORA SST	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.000.000	$ 120.700	V	FAMISANAR	84054227	$ 69.400	PROTECCIÓN	84054227	$ 277.400	$ 69.400			
26	SERGIO ADRIAN MAHECHA GARCIA	1.003.616.616	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONYTRAC S.A.S	$ 1.750.000	$ 65.000	V	FAMISANAR	84054227	$ 37.400	PORVENIR	84054227	$ 149.500	$ 37.400			
27	JHON ALEXANDER PINILLA CARDENAS	79.005.268	CONDUCTOR	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.800.000	$ 68.700	V	FAMISANAR	84054227	$ 39.500	PORVENIR	84054227	$ 157.900	$ 39.500			
27	JHON ALEXANDER PINILLA CARDENAS	79.005.268	CONDUCTOR	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 1.800.000	$ 68.700	V	FAMISANAR	84054227	$ 39.500	PORVENIR	84054227	$ 157.900	$ 39.500			
29	WILSON ENRIQUE LARROTA MANRIQUE	80.153.410	INGENIERO INDUSTRIAL	$ 3.501.810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 3.501.000	$ 130.000	V	FAMISANAR	84054227	$ 74.800	COLPENSIONES	84054227	$ 298.900	$ 74.800			
29	FERNANDO DE JESUS CUERVO GIRALDO	71,140,931	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 2.342.277	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.342.277	$ 163.022	V	SURA	84054227	$ 281.073	COLPENSIONES	84054227	$ 374.764	$ 93.691			
30	CARLOS ANDRES MORALES ALVAREZ	71,312,177	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 2.235.177	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.235.177	$ 155.568	V	SURA	84054227	$ 268.221	COLPENSIONES	84054227	$ 357.628	$ 89.407			
30	JULIAN DAVID MARTINEZ CASAS	1,033,337,230	CONDUCTOR VOLQUETA	$ 2.087.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.087.000	$ 145.255	V	SALUD TOTAL	84054227	$ 250.440	PROTECCIÓN	84054227	$ 333.920	$ 83.480			
30	JHON JAIRO MESA LEITON	70,564,978	AUX. ADMINISTRATIVO	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.200.000	$ 153.120	V	SURA	84054227	$ 264.000	COLPENSIONES	84054227	$ 352.000	$ 88.000			
31	DUBER ALEXANDER RAMOS CEBALLES	1,110,570,334	ING. AUXILIAR	$ 2.786.666	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONYTRAC S.A.S	$ 2.786.666	$ 193.952	V	SALUD TOTAL	84054227	$ 334.400	PORVENIR	84054227	$ 445.867	$ 111.467			
	MANTENIMIENTO RUTINARIO - COPOLSA																																													
32	BLANCA ELIANA VILLALOBOS REYES	39.812.599	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPOLSA	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SURA	65624169	$ 210.000	COLPENSIONES	65624169	$ 280.000	$ 70.000			
33	PEDRO ALIRIO MARTINEZ GUERRERO	79.002.516	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPOLSA	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SURA	65624169	$ 210.000	COLFONDOS	65624169	$ 280.000	$ 70.000			
34	JAIRO HUMBERTO BISCOT PAVA	79.005.705	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPOLSA	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SURA	65624169	$ 210.000	PORVENIR	65624169	$ 280.000	$ 70.000			
35	LUIS EDUARDO LOPEZ SANCHEZ	1.072.749.175	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPOLSA	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SURA	65624169	$ 210.000	COLFONDOS	65624169	$ 280.000	$ 70.000			
36	ARIEL SANCHEZ	10.183.794	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPOLSA	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SURA	65624169	$ 210.000	PROTECCIÓN	65624169	$ 280.000	$ 70.000			
37	JUAN ANTONIO SALDAÑA HERNANDEZ	1.072.750.813	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPOLSA	$ 1.750.000	$ 47.450	V	SURA	65624169	$ 7.600	PORVENIR	65624169	$ 7.600	$ 7.000			
38	HUMBERTO CRUZ GALINDO	1.072.744.877	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPOLSA	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SURA	65624169	$ 210.000	COLPENSIONES	65624169	$ 280.000	$ 70.000			
39	LUIS EDUARDO VILLALOBOS REYES	79.889.593	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPOLSA	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SURA	65624169	$ 210.000	PROTECCIÓN	65624169	$ 280.000	$ 70.000			
40	DANI SANCHEZ CRUZ	14.325.016	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPOLSA	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SURA	65624169	$ 210.000	PORVENIR	65624169	$ 280.000	$ 70.000			
41	CRISTIAN FERNANDO BISCOT PAVA	79.005.905	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPOLSA	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SURA	65624169	$ 210.000	COLPENSIONES	65624169	$ 280.000	$ 70.000			
42	DIEGO ANDRES MAHECHA CALVO	1.072.751.629	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPOLSA	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SURA	65624169	$ 210.000	SALUD TOTAL	65624169	$ 280.000	$ 70.000			
	MANTENIMIENTO RUTINARIO - COOPASOTRAVI																																													
43	ADRIANA LUCENY VERGARA BARRETO	1.030.523.048	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SANITAS	6009775404	$ 170.820	PROTECCION	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
44	ANGIE DANIELA LOPEZ SANCHEZ	1.072.752.521	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009775404	$ 170.820	PORVENIR	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
45	ARLEY HIPOLITO LOPEZ PAVA	1.072.750.775	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 170.820	PORVENIR	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
46	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANZOLA	91.444.474	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 170.820	COLPENSIONES	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
47	LUIS CARLOS MARTINEZ GIRALDO	16.015.339	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009775404	$ 170.820	PORVENIR	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
48	JOSE EFREEN AGUDELO PINILLA	79.002.411	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	COMPENSAR	6009775404	$ 170.820	PORVENIR	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
49	HELIODORO QUIROGA LEON	79.003.891	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 170.820	PORVENIR	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
50	JESUS IVAN ZAPATA CRUZ	1.054.541.949	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 170.820	COLPENSIONES	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
51	LINA MARCELA VALENCIA GARAVITO	1.038.418.032	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009775404	$ 170.820	COLPENSIONES	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
52	LUIS CARLOS RONDON QUICENO	3.557.492	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 170.820	PROTECCION	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
53	MIGUEL ANGEL CHIBUQUE MORENO	1.024.523.596	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 170.820	PROTECCION	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
54	SELLER BARACALDO CARDENAS	79.002.724	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 170.820	COLPENSIONES	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
55	VALENTINA PORTELA	1.006.125.925	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SALUD TOTAL	6009775404	$ 170.820	PORVENIR	6009775404	$ 227.760	$ 56.940			
56	YULIANA ALZATE QUICENO	1.002.866.094	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	FAMISANAR	6009775404	$ 210.109	PROTECCION	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
57	YULY CONSTANZA SAAVEDRA VARGAS	39.813.600	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 210.109	PROTECCION	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
58	AVILA LOPEZ PAULA DAYANA	1,057,577,615	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 47.500	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 60.800	COLPENSIONES	6009775404	$ 60.800	$ 70.036			
59	GILBERTH FABIAN LEON HERNANDEZ	1.003.684.583	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	SALUD TOTAL	6009775404	$ 210.109	PORVENIR	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
60	JHON ARGEL DIAZ HERNANDEZ	79.004.154	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 210.109	COLPENSIONES	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
61	EDUAR DUVAN VERA MAHECHA	1.007.237.690	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 210.109	PORVENIR	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
62	JESUS ANTONIO CARRILLO PERDOMO	16.698.487	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 210.109	PROTECCION	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
63	MAICOL ESTEBAN REAL ESCOBAR	1,034,781,118	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	FAMISANAR	6009775404	$ 210.109	COLPENSIONES	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
64	ANDREY LOPEZ ARIZA	1,072,745,513	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 210.109	PORVENIR	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
65	MAHECHA MENDOZA YOLANDA	39,813,443	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 47.500	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 60.800	PORVENIR	6009775404	$ 60.800	$ 70.036			
66	MARIA JAQUELIN CARILLO ORTIZ	39,812,983	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 210.109	PORVENIR	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
67	ORLANDO MELO	3.131.313	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 210.109	COLPENSIONES	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
68	DIEGO FABIAN GALEON PAEZ	1,052,393,802	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	SANITAS	6009775404	$ 210.109	COLPENSIONES	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
69	RANGEL GUERRERO ZHARICK	1,072,746,316	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 210.109	COLPENSIONES	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
70	REINA RUIZ YENNI FERNANDA	1,072,746,991	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 210.109	COLPENSIONES	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
71	DIAZ CASASBUENAS JAIME ALONSO	1,072,750,304	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 466.908																								X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 466.908	$ 32.497	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 56.029	PORVENIR	6009775404	$ 74.705	$ 18.676			
72	MARTINEZ ANZOLA MIGUEL ANGEL	9,144,474	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	6009775404	$ 210.109	COLPENSIONES	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			

73	BARBOSA AYALA ALDEMAR	1,072,752,191	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.423.500	$ 178.000	V	SANITAS	6009775404	$ 178.000	COLFONDOS	6009775404	$ 227.800	$ 57.000			
	COOPASOTRAVI SECTOR 1																																													
74	CARLOS ENRIQUE RESTREPO SANCHEZ	3.363.829	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SANITAS	6009766316	$ 210.000	COLPENSIONES	6000990078	$ 280.000	$ 70.000			
75	FRANCISCO APONTE REYES	80.276.171	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SANITAS	6009766316	$ 210.000	COLPENSIONES	6000990078	$ 280.000	$ 70.000			
76	JESUS ANTONIO MESA CASTAÑEDA	80.282.875	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SANITAS	6009766316	$ 210.000	COLPENSIONES	6000990078	$ 280.000	$ 70.000			
77	JORGE LISANDRO MARTINEZ MORA	80.283.057	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SANITAS	6009766316	$ 210.000	COLPENSIONES	6000990078	$ 280.000	$ 70.000			
78	JOSE FERNANDO DUARTE CASTAÑEDA	80.280.437	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SANITAS	6009766316	$ 210.000	PORVENIR	6000990078	$ 280.000	$ 70.000			
79	JOSE JAVIER CONTRERAS SANCHEZ	80.243.460	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SANITAS	6009766316	$ 210.000	PORVENIR	6000990078	$ 280.000	$ 70.000			
80	MAURICIO MESA CASTAÑEDA	80.283.797	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SANITAS	6009766316	$ 210.000	COLPENSIONES	6000990078	$ 280.000	$ 70.000			
81	JUAN PABLO RAMIREZ	1.072.752.092	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 121.800	V	NUEVA EPS	6009766316	$ 210.000	PORVENIR	6000990078	$ 280.000	$ 70.000			
82	LUIS STIVEN LEON	1.003.684.612	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 121.800	V	SALUD TOTAL	6009766316	$ 210.000	PORVENIR	6000990078	$ 280.000	$ 70.000			
83	JAIDER ANDRES BEJARANO GUILLEN	1,072,745,606	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 121.800	V	NUEVA EPS	6009766316	$ 210.000	PORVENIR	6000990078	$ 280.000	$ 70.000			
84	JORGE ENRIQUE SANCHEZ PEÑA	3,167,443	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 121.800	V	FAMISANAR	6009766316	$ 210.000	PORVENIR	6000990078	$ 280.000	$ 70.000			
85	MORA TEODULFO	80.351.169	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COPASOTRAVI	$ 1.750.000	$ 7.300	V	SANITAS	6009766316	$ 9.400	COLPENSIONES	6000990078	$ 9.400	$ 1.800			
	MULTISERVICIOS PYR																																													
86	ARLEY CASTAÑEDA SANCHEZ	93424171	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PROTECCION	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
87	OMAR OSORIO	10180581	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SANITAS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
88	JOSE WILLIAM GOMEZ DELGADO	5951185	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
89	CESAR AUGUSTO BUITRAGO ALFONSO	1026560152	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
90	JAIR RAMIREZ	80142822	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
91	MAURICIO ESPINOSA	14324378	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PROTECCION	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
92	FREDY ALEXANDER VERGARA GUZMÁN	1072026394	OPERADOR DE GRUA LIVIANA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
93	JEISON SNEIDER VALBUENA BULLA	1070959232	OPERADOR DE GRUA LIVIANA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
94	JHON HENRY BARRERA	79005518	OPERADOR DE GRUA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	COLPENSIONES	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
95	DIEGO CHAVEZ	1,072,751,544	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SALUD TOTAL	6009842489	$ 170.820	COLFONDOS	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
94	EDUARD ALFONSO BERNAL BROCHERO	79,006,265	AUXILIARES DE GRUA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PROTECCION	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
97	CRISTIAN FABIAN MARTINEZ RAMIREZ	1,072,751,038	AUXILIARES DE GRUA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
98	FERNEY ALZATE HERRERA	79,005,673	CONDUCTOR DE AMBULANCIA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
99	JOHAN ANDRES CAMARGO BUSTOS	1,007,237,447	AUXILIAR GRUA	$ 758.726													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 758.726	$ 52.807	V	FAMISANAR	6009842489	$ 91.047	PORVENIR	6009842489	$ 121.396	$ 30.349			
100	BRAYAN MAHECHA BERMUDEZ	1071580852	CONDUCTOR DE AMBULANCIA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
101	JHONATAN BARBOSA	1007237859	OPERADOR DE GRUA LIVIANA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	ASMED SALUD	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
102	JUAN ESTEBAN HINCAPIE	1,073,512,713	AUXILIAR GRUA	$ 758.726													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 758.726	$ 52.807	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 91.047	PORVENIR	6009842489	$ 121.396	$ 30.349			
103	MÓNICA ROJAS TELLEZ	1072744909	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	COLPENSIONES	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
104	LEIDY KATHERINE OSORIO	1072746042	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PROTECCION	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
105	PAULA ANDREA RUBIANO GARCÍA	1072752121	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
106	LINDA KATHERINE VELA CAMACHO	1072749470	OPERADOR CONSOLA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PROTECCION	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
107	VALENTINA MARTINEZ	1007257604	OPERADOR CONSOLA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	COMPENSAR	6009842489	$ 170.820	COLPENSIONES	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
108	DEICY HURTADO	1003663792	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	COMPENSAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
109	SERGIO ANDRES LOPEZ SANCHEZ	1.007.237.673	OPERADOR DE GRUA LIVIANA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
110	JHOAN ALFONSO BEDOYA	1.013.581.998	OPERADOR DE GRUA PESADA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
111	JHOAN GIRALDO	1,072,546,879	AUXILIAR DE GRUA PESADA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
112	AMAYA PRADA DAISON FELIPE	1,005,741,485	AUXILIARES DE GRUA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
123	IVAN ALEXIS CARDOZO TRUJILLO	1105785300	AUXILIARES DE GRUA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
124	JAIRO ANDRÉS PEDRAZA GAMBOA	3123546	CONDUCTOR DE AMBULANCIA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SANITAS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
125	LIZETH DANIELA CARDOZO LÓPEZ	1072751171	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
126	MARTHA JANETH RODRIGUEZ NIETO	39813561	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
127	LLERENA ROMERO JENARO	1,046,402,333	OPERADOR	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	COMPENSAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
128	RESTREPO CORREDOR JOHAN	1,056,773,485	AUXILIAR	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	COLPENSIONES	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
129	WILLIAM ALFONSO GARCIA	79,005,242	OPERADOR GRUA LIVIANA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	COLPENSIONES	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
130	WILSON LOMBANA	79,004,949	AUXILIAR DE GRUA LIVIANA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
131	JHON MARQUEZ	1,022,341,687	AUXILIAR DE GRUA LIVIANA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PROTECCION	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
132	HERNAN FAJARDO	2,991,201	CONDUCTOR AMBULANCIA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
133	DIEGO FERNANDO MAHECHA	80,730,046	AUXILIAR DE GRUA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	SALUD TOTAL	6009842489	$ 170.820	PROTECCION	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
134	LOMBANA CORTES MIGUEL ANGEL	1,072,744,037	AUXILIAR DE GRUA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
135	CELIS MARTINEZ SOLANGIE	1,072,745,296	OPERADOR DE CONSOLA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 284.700	$ 19.815	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 34.164	COLPENSIONES	6009842489	$ 45.552	$ 11.388			
136	RAMIREZ OSMA FABIAN ANDRES	1,072,751,761	AUXILIAR DE GRUA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	COMPENSAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
137	SANCHEZ GONZALEZ MILTON URIEL	1,072,752,822	OPERADOR	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
138	CHAVES RODRIGUEZ JESICA MILENA	1,073,070,151	OPERADOR DE CONSOLA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 711.750	$ 49.538	V	FAMISANAR	6009842489	$ 85.410	PORVENIR	6009842489	$ 113.880	$ 28.470			
139	PINZON RAMIREZ LEIDY TATIANA	1,192,747,387	ENFERMERA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	FAMISANAR	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
140	UBATE MONTENEGRO ALEXANDER	79,693,037	OPERADOR	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	COLPENSIONES	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
141	MENDEZ LEON JUAN DE JESUS	80,282,036	AUXILIAR DE GRUA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.423.500	$ 99.076	V	NUEVA EPS	6009842489	$ 170.820	PORVENIR	6009842489	$ 227.760	$ 56.940			
142	RUBIO BULLA BRAYAN ANDRES	1,072,752,263	AUXILIAR DE GRUA	$ 1.750.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MULTISERVICIOS PYR	$ 1.376.000	$ 95.770	V	FAMISANAR	6009842489	$ 165.120	PORVENIR	6009842489	$ 220.160	$ 55.040			
	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH																																													
143	JORGE ENRIQUE CALDERON VARGAS	7.711.439	JEFE DE MANTENIMIENTO	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZ	$ 4.000.000,00	$ 278,40	V	NUEVA EPS		$ 160.000	COLFONDOS		$ 640.000	$ 160.000			
144	LIDA MARCELA LLANOS CHILA	36,301,318	INGENIERO ELECTRONICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZ	$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 57.000	PORVENIR		$ 57.000	$ 57.000			
145	CARLOS LEANDRO BRAUSIN OSMA	1,032,365,997	AUXILIAR ELECTRICO	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZ	$ 1.423.500	$ 99.100	V	FAMISANAR		$ 57.000	PORVENIR		$ 57.000	$ 57.000			
	ASFALTO MEDELLIN																																													
146	MATEO AGNELLO BUSTAMANTE SANCHEZ	1.036.676.199	AYUDANTE	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 107.000	V	SALUD TOTAL	36628600	$ 73.500	PROTECCIÓN	36628600	$ 293.600	$ 73.500			
147	EDISON ANTONIO HOLGUIN AGUILAR	71.190.896	CONDUCTOR	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 141.000	V	SALUD TOTAL	36628600	$ 100.800	PORVENIR	36628600	$ 403.000	$ 141.000			
148	HENRY CABARCAS RADA	72.178.347	INSPECTOR	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 167.400	V	SALUD TOTAL	36628600	$ 115.700	PORVENIR	36628600	$ 462.500	$ 115.700			
149	HERNAN DARIO MADRID MENESES	3.538.113	RASTRILLERO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 91.100	V	SURA	36628600	$ 83.200	COLPENSIONES	36628600	$ 332.100	$ 83.200			
150	RICARDO IVAN REINA MEJIA	98.357.534	OPERADOR FRESADORA	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 236.500	V	SURA	36628600	$ 164.800	COLPENSIONES	36628600	$ 658.700	$ 164.800			
151	JHON FREDY GONZALEZ	1.038.542.803	OPERADOR VIBRO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 183.300	V	SURA	36628600	$ 95.900	COLPENSIONES	36628600	$ 383.300	$ 95.900			
152	JOSE GREGORIO RUIZ BERRIO	1.193.558.901	AYUDANTE	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 120.800	V	SALUD TOTAL	36628600	$ 79.100	PORVENIR	36628600	$ 316.100	$ 79.100			
153	JOSE JULIAN AGUDELO GOMEZ	15.534.089	RASTRILLERO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 121.400	V	SALUD TOTAL	36628600	$ 83.400	PROTECCION	36628600	3672716	$ 83.400			
154	LISANDRO ALFONSO VIDALES	15.537.338	OPERADOT FINISHER	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 145.300	V	SURA	36628600	$ 100.500	COLPENSIONES	36628600	$ 401.700	$ 100.500			
155	LUIS ALFREDO MORENO MORENO	1.003.294.182	TORNILLERO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 129.200	V	SALUD TOTAL	36628600	$ 88.600	PORVENIR	36628600	$ 353.700	$ 88.600			
156	LUIS ALFONSO OSORIO VALDERRAMA	1.032.431.703	ING.RESIDENTE	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 4.000.000	$ 307.000	V	SURA	36628600	$ 252.000	PROTECCIÓN	36628600	$ 1.008.000	$ 252.000			
157	LUIS GREGORIO LOPEZ	1.063.180.418	LIGADOR	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 107.200	V	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	36628600	$ 74.200	PORVENIR	36628600	$ 296.600	$ 74.200			
158	REINEL DE JESUS LEZCANO	8.014.194	OPERADOR VIBRO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 140.500	V	SURA	36628600	$ 97.400	COLPENSIONES	36628600	$ 389.000	$ 97.400			
159	YEINER ALEXANDER IBARGUEN	1.022.007.081	RASTRILLERO	$ 1.750.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.750.000	$ 137.800	V	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	36628600	$ 90.500	PORVENIR	36628600	$ 361.800	$ 90.500			
160	DARWIN JOSE URANGO	6,343,535	AYUDANTE	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ASFALTO MEDELLIN	$ 1.600.000	$ 120.800	V	SALUD TOTAL	36628600	$ 79.100	PORVENIR	36628600	$ 316.100	$ 79.100			
	C.T.I INGENIEROS																																													
161	LUIS CARLOS AGUIRRE MONROY	1.030.633.098	AYUDANTE	$ 2.070.090	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C.T.I INGENIEROS	$ 2.070.090	$ 144.078	V	SALUD TOTAL	9501332174	$ 248.411	PORVENIR	6009775404	$ 331.214	$ 82.804			
162	JEFFERSON CAMILO AREVALO BUSTOS	1,072,026,784	AYUDANTE	$ 2.100.754	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C.T.I INGENIEROS	$ 2.100.754	$ 146.212	V	FAMISANAR	9501332174	$ 252.090	PORVENIR	6009775404	$ 336.121	$ 84.030			
163	WILMER JOSE MALDONADO GARCIA	1.072.744.104	AYUDANTE	$ 2.037.085	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C.T.I INGENIEROS	$ 2.037.085	$ 141.781	V	FAMISANAR	9501332174	$ 244.450	PORVENIR	6009775404	$ 325.934	$ 81.483			
164	JOSE ABELINO GONZALES PEÑA	6.910.255	.OFICIAL	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									C.T.I INGENIEROS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	FAMISANAR	9501332174	$ 210.109	PORVENIR	6009775404	$ 280.145	$ 70.036			
165	SEGUNDO EMILIASNO GONZALEZ PEÑA	6.910.449	MAESTRO	$ 3.146.727	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C.T.I INGENIEROS	$ 3.146.727	$ 219.012	V	SALUD TOTAL	9501332174	$ 377.607	PORVENIR	6009775404	$ 503.476	$ 125.869			
166	JUAN HUMBERTO CAMACHO MONTENEGRO	1.003.663.690	AYUDANTE	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			C.T.I INGENIEROS	$ 1.700.000	$ 118.320	V	NUEVA EPS	9501332174	$ 204.000	PORVENIR	6009775404	$ 272.000	$ 68.000			
167	NICOLAS ANDRES MUÑOZ BELLO	1.073.070.152	AYUDANTE	$ 2.490.065	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C.T.I INGENIEROS	$ 2.490.065	$ 173.309	V	NUEVA EPS	9501332174	$ 298.808	PORVENIR	6009775404	$ 398.410	$ 99.603			
168	MIYER ALEXIS TRIANA BELTRAN	1.007.237.487	AYUDANTE	$ 2.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C.T.I INGENIEROS	$ 2.700.000	$ 187.920	V	SAVIA SALUD	9501332174	$ 324.000	PORVENIR	6009775404	$ 432.000	$ 108.000			
169	JHONATAN ALEXANDER ORTIZ MORENO	1,072,751,246	AYUDANTE	$ 3.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C.T.I INGENIEROS	$ 3.700.000	$ 257.520	V	NUEVA EPS	9501332174	$ 444.000	PORVENIR	6009775404	$ 592.000	$ 148.000			
170	ADRIANA TORRES JIMENEZ	1,007,237,487	AYUDANTE VIAL	$ 2.690.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C.T.I INGENIEROS	$ 2.690.000	$ 187.224	V	FAMISANAR	9501332174	$ 322.800	PORVENIR	6009775404	$ 430.400	$ 107.600			
171	JOSE LUIS SANCHEZ GOMEZ	1.072.751.246	AYUDANTE	$ 2.178.683	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	C.T.I INGENIEROS	$ 2.178.683	$ 151.636	V	FAMISANAR	9501332174	$ 261.442	PORVENIR	6009775404	$ 348.589	$ 87.147			

	NGC OBRAS CIVILES S.A.S																																														
172	MANUEL ARTURO GONZALEZ PINZON	1,022,951,231	AYUDANTE	$ 1.634.178			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NGC OBRAS CIVILES S.A.S	$ 1.634.178	$ 113.739	V	SANITAS	67014521	$ 196.101	COLPENSIONES	67014521	$ 261.468	$ 65.367			
173	EMIRO MIGUEL LUNA TAPIA	7,931,676	OPERADOR	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NGC OBRAS CIVILES S.A.S	$ 2.000.000	$ 139.200	V	COLPENSIONES	67003635	$ 240.000	MUEVA EPS	67003635	$ 320.000	$ 80.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

Las planillas presentadas por parte del Contratista corresponden al mes de DICIEMBRE con salud de ENERO de 2026

El contratista adjunta la certificación de fecha **28/02/2026** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

,,

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma :
Nombre: JAVIER GOMEZ MANRIQUE
Director de obra
Matrícula Profesional No: 682028722 CTD

Firma
Nombre: PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Director de Interventoría:
Matrícula Profesional No:0820272599 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/02/2026 (DIA) / (MES) / (AÑO)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CUNDINAMARCA | **ACTA Nº** 5 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 4.611.833.458,00 | **MES** FEBRERO 2026

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1531 de 2025 (Indique número y año)

OBJETO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): SECTOR 1. HONDA - GUADUAS - VILLETA, TRAMO 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, TRAMO 5007; SECTOR 2. KORÁN - GUADUAS. TRAMO 5008B (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1620 DE 2025 | INTERVENTOR: CONSORCIO RCT

PLAZO INICIAL: 3,00 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 8,00 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2025 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: | FECHA DE REANUDACI (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV 24.450.000.000,00 | VALOR ADICIONES (incluic $ 3.492.624.111,00

VALOR ACUMULADC $ 27.942.624.111,00

SECTOR I - PRESUPUESTO OBRA RUTA 5008 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS - BOGOTÁ

MANTENIMIENTO RUTINARIO

			ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No .3 de fecha 30 de Diciembre de 2025		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	MANTENIMIENTO RUTINARIO 2025; (S1)	MES	5,00	$ 92.300.000,00	$ 461.500.000,00	5,000	$ 461.500.000,00	1,00	$ 92.300.000,00	5,00	$ 461.500.000,00
								VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO	**$ 461.500.000,00**		$ 461.500.000,00		**$ 92.300.000,00**		$ 461.500.000,00
								PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	NO MODIFICAR $ 110.000.000,00		$ 110.000.000,00				
								Ajuste al peso y/o al valor remanente							
								VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYE PROVISIÓN	$ 571.500.000,00		$ 571.500.000,00		$ 92.300.000		$ 461.500.000
								VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 108.585.000,00		$ 108.585.000,00		$ 17.537.000,00		$ 87.685.000,00
								TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	**$ 680.085.000,00**		**$ 680.085.000,00**		**$ 109.837.000,00**		**$ 549.185.000,00**

SERVICIOS ATENCION AL USUARIO

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV			No. EQUIPOS	ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2	NA			1	AMBULANCIA TIPO TAB; (S1)	MES	5,00	$ 41.500.000,00	$ 207.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00	1,00	$ 41.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00
3	NA			1	GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON); (S1)	MES	5,00	$ 35.831.600,00	$ 179.158.000,00	5,00	$ 179.158.000,00	1,00	$ 35.831.600,00	5,00	$ 179.158.000,00
4	NA			2	GRÚA PARA VEHÍCULOS PESADOS TIPO GANCHO PARA MOVILIZAR MÍNIMO 30 TON; (S1)	MES	5,00	$ 50.000.000,00	$ 500.000.000,00	5,00	$ 500.000.000,00	1,00	$ 100.000.000,00	5,00	$ 500.000.000,00
5	NA			1	OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUARIO	MES	5,00	$ 18.197.200,00	$ 90.986.000,00	5,00	$ 90.986.000,00	1,00	$ 18.197.200,00	5,00	$ 90.986.000,00
								SUBTOTAL	**$ 977.644.000,00**		**$ 977.644.000,00**		**$ 195.528.800,00**		**$ 977.644.000,00**
								COSTOS INDIRECTOS (10%)	$ 97.764.400,00		$ 97.764.400,00		$ 19.552.880,00		$ 97.764.400,00
								SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS	**$ 1.075.408.400,00**		**$ 1.075.408.400,00**		**$ 215.081.680,00**		**$ 1.075.408.400,00**
								PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	NO MODIFICAR $ 230.000.000,00		$ 230.000.000,00				
								Ajuste al peso y/o al valor remanente					$ 80,00		-$ 400,00
								SUBTOTAL BÁSICO SERVICIOS AL USUARIO	$ 1.305.408.400,00		$ 1.305.408.400,00		$ 215.081.600,00		$ 1.075.408.000,00
								IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%)	$ 248.027.596,00		$ 248.027.596,00		$ 40.865.504,00		$ 204.327.520,00
								TOTAL SERVICIOS ATENCIÓN AL USUARIO	**$ 1.553.435.996,00**		**$ 1.553.435.996,00**		**$ 255.947.104,00**		**$ 1.279.735.520,00**

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS															
6	11602	310.1.1	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	12.117,00	$ 1.584,00	$ 19.193.328,00		$ -		$ -		$ -
7	11602	311.1.1	311 - 22		Afirmado	m3	153,00	$ 161.659,00	$ 24.733.827,00		$ -		$ -		$ -
8	11602	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	5,00	$ 187.894,00	$ 939.470,00		$ -		$ -		$ -
9	11602	320.4.1	320 - 22		Subbase Granular clase A para bacheo	m3	27,00	$ 190.320,00	$ 5.138.640,00		$ -		$ -		$ -
10	11602	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	27,00	$ 202.521,00	$ 5.468.067,00		$ -		$ -		$ -
11	11602	330.4.1	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	44,00	$ 206.103,00	$ 9.068.532,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
12	11603	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	3.962,00	$ 3.833,00	$ 15.186.346,00		$ -		$ -		$ -
13	11603	420.2.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	14.415,00	$ 4.472,00	$ 64.463.880,00		$ -		$ -		$ -
14	11603	421.1.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	3.549,00	$ 2.044,00	$ 7.254.156,00	24.996,80	$ 51.093.459,00	10.305,21	$ 21.063.849,00	10.305,21	$ 21.063.849,00
15	11603	450.1P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	1.993,00	$ 1.164.000,00	$ 2.319.852.000,00		$ -		$ -		$ -
16	11603	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	245,00	$ 1.202.000,00	$ 294.490.000,00	45,00	$ 54.090.000,00	18,62	$ 22.381.240,00	45,00	$ 54.090.000,00
17	11603	450.10P.1		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	427,00	$ 1.040.000,00	$ 444.080.000,00		$ -		$ -		$ -
18	11601	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	194,00	$ 92.631,00	$ 17.970.414,00	2.499,68	$ 231.547.858,00	1.442,73	$ 133.641.523,00	1.442,73	$ 133.641.523,00
19	11601	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	63,00	$ 81.840,00	$ 5.155.920,00		$ -		$ -		$ -
20	11601	465.2.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente excluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas	m3	9,00	$ 27.847,00	$ 250.623,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS HIDRAULICOS															
21	11603	500.2.1	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (fast track)	m3	9,00	$ 1.179.773,00	$ 10.617.957,00		$ -		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTOS															
186	11603		450.2P.1	NP-01	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3	m3		$ 2.000.001,00	$ -	2.499,68	$ 4.999.362.500,00	1.442,73	$ 2.885.461.443,00	1.442,73	$ 2.885.461.443,00
187	11603		450P	NP-02	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)	und		$ 77.734,00	$ -	300,00	$ 23.320.200,00	249,00	$ 19.355.766,00	300,00	$ 23.320.200,00
	N										*Ajuste al Peso*		$ 27,00		-$ 167,00
								SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO	**$ 3.243.863.160,00**		**$ 5.359.414.017,00**		**$ 3.081.903.794,00**		**$ 3.117.576.848,00**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 23.924.198,00		$ 38.865.980,00		$ 22.349.684,00		$ 22.628.382,00
								SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 3.267.387.358,00**		**$ 5.398.279.997,00**		**$ 3.104.253.478,00**		**$ 3.140.185.230,00**

REHABILITACION

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES															
22	11602	320.1.1	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	517,00	$ 187.894,00	$ 97.141.198,00		$ -		$ -		$ -
23	11602	330.1.1	330 - 22		Base Granular clase A	m3	542,00	$ 202.521,00	$ 109.766.382,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
24	11603	420.1.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	245,00	$ 3.833,00	$ 939.085,00		$ -		$ -		$ -
25	11603	420.2.1	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	2.405,00	$ 4.472,00	$ 10.755.160,00		$ -		$ -		$ -
26	11603	421.1.1	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	1.151,00	$ 2.044,00	$ 2.352.644,00		$ -		$ -		$ -
27	11603	450.2P.1		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	535,00	$ 1.202.000,00	$ 643.070.000,00		$ -		$ -		$ -
28	11601	460.1P.1		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1.275,00	$ 92.631,00	$ 118.104.525,00		$ -		$ -		$ -
29	11601	465.1.1	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	49,00	$ 81.840,00	$ 4.010.160,00		$ -		$ -		$ -
30	11603	466.1.1	466 - 22		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	109,00	$ 16.652,00	$ 1.815.068,00		$ -		$ -		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
31	11604	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	36,00	$ 77.568,00	$ 2.792.448,00		$ -		$ -		$ -

32	11604	600.2.2.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca baio agua	m3	4,00	$	167.462,00	$	669.848,00		$ -		$ -		$ -
33	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	182,00	$	24.177,00	$	4.400.214,00		$ -		$ -		$ -
34	11604	600.2.4.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común baio agua	m3	4,00	$	28.900,00	$	115.600,00		$ -		$ -		$ -
35	11604	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	12,00	$	126.952,00	$	1.523.424,00		$ -		$ -		$ -
36	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	114,00	$	162.550,00	$	18.530.700,00		$ -		$ -		$ -
37	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	4,00	$	1.155.791,00	$	4.623.164,00		$ -		$ -		$ -
38	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	42,00	$	929.166,00	$	39.024.972,00		$ -		$ -		$ -
39	11604	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	14,00	$	743.600,00	$	10.410.400,00		$ -		$ -		$ -
40	11606	630.6P.1		630.6P	Suministro e instalación de bolsacretos, rellenos en concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4,00	$	839.500,00	$	3.358.000,00		$ -		$ -		$ -
41	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fv=420 MPa (incluye transporte)	kg	1.404,00	$	7.363,00	$	10.323.612,00		$ -		$ -		$ -
42	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	49,00	$	850.353,00	$	41.667.297,00		$ -		$ -		$ -
43	11604	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	41,00	$	9.730,00	$	398.930,00		$ -		$ -		$ -
44	11604	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	28,00	$	188.110,00	$	5.267.080,00		$ -		$ -		$ -
45	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	30,00	$	138.130,00	$	4.143.900,00		$ -		$ -		$ -
46	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	40,00	$	360.613,00	$	14.424.520,00		$ -		$ -		$ -
TRANSPORTES																	
47	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 mi) y medidos a partir de cien metros (100 mi	m3-km	3.326,00	$	1.755,00	$	5.837.130,00		$ -		$ -		$ -
	N										*Ajuste al Peso*						
											SUBTOTAL BASICO DE OBRAS REHABILITACION		**$ 1.155.465.461,00**		**$ -**		**$ -**
											VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 8.379.330,00		$ -		$ -
											SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ 1.163.844.791,00**		**$ -**		**$ -**

SITIOS CRITICOS

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I - EXPLANACIONES															
48	11601	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	56,00	$ 177.537,00	$ 9.942.072,00	56,00	$ 9.942.072,00	5,51	$ 978.229,00	29,15	$ 5.175.204,00
49	11601	210.2.1.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	27,00	$ 53.182,00	$ 1.435.914,00	27,00	$ 1.435.914,00		$ -		$ -
50	11601	210.2.2.1	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	222,00	$ 13.803,00	$ 3.064.266,00	222,00	$ 3.064.266,00		$ -		$ -
II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
51	11604	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	138,00	$ 77.568,00	$ 10.704.384,00	138,00	$ 10.704.384,00		$ -		$ -
52	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	698,00	$ 24.177,00	$ 16.875.546,00	698,00	$ 16.875.546,00	180,39	$ 4.361.289,00	325,97	$ 7.880.977,00
53	11604	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	278,00	$ 126.952,00	$ 35.292.656,00	278,00	$ 35.292.656,00		$ -		$ -
54	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	56,00	$ 162.550,00	$ 9.102.800,00	56,00	$ 9.102.800,00		$ -		$ -
55	11604	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50	m3	27,00	$ 196.367,00	$ 5.301.909,00	27,00	$ 5.301.909,00	27,00	$ 5.301.909,00	27,00	$ 5.301.909,00
56	11604	621.1P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 0,80 m (no incluye acero de refuerzo)	m	2,00	$ 1.523.748,00	$ 3.047.496,00	2,00	$ 3.047.496,00		$ -		$ -
57	11604	621.2P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	14,00	$ 2.027.365,00	$ 28.383.110,00	14,00	$ 28.383.110,00		$ -		$ -
58	11604	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	83,00	$ 2.703.015,00	$ 224.350.245,00	83,00	$ 224.350.245,00		$ -		$ -
59	11604	621.4P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1.50 m (no incluye acero de refuerzo)	m	60,00	$ 3.772.734,00	$ 226.364.040,00	60,00	$ 226.364.040,00		$ -		$ -
60	11604	623.1.1	623 - 22		Anclajes activos pretensados a 20 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", lechada (A/C = 0,40 -	m	678,00	$ 447.025,00	$ 303.082.950,00	678,00	$ 303.082.950,00		$ -		$ -
61	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	386,00	$ 1.155.000,00	$ 445.830.000,00	386,00	$ 445.830.000,00	57,68	$ 66.620.400,00	90,74	$ 104.804.700,00
62	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	402,00	$ 929.166,00	$ 373.524.732,00	402,00	$ 373.524.732,00		$ -		$ -
63	11604	630.4P.1		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	52,00	$ 1.100.478,00	$ 57.224.856,00	52,00	$ 57.224.856,00		$ -		$ -
64	11604	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	29,00	$ 743.600,00	$ 21.564.400,00	29,00	$ 21.564.400,00	6,48	$ 4.818.528,00	6,48	$ 4.818.528,00
65	11604	630.7.1	630 - 22		Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	7,00	$ 548.684,00	$ 3.840.788,00	110,00	$ 60.355.240,00		$ -	110,00	$ 60.355.240,00
66	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fv=420 MPa (incluye transporte)	kg	63.791,00	$ 7.353,00	$ 469.055.223,00	63.791,00	$ 469.055.223,00	2.153,94	$ 15.837.921,00	3.359,11	$ 24.699.536,00
67	11604	640.2.1	640 - 22		Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	278,00	$ 7.611,00	$ 2.115.858,00	278,00	$ 2.115.858,00		$ -		$ -
68	11604	641.1.1	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	515,00	$ 2.065,00	$ 1.063.475,00	515,00	$ 1.063.475,00		$ -		$ -
69	11604	661.1.1	661 - 22		Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro	m	24,00	$ 901.355,00	$ 21.632.520,00	24,00	$ 21.632.520,00	6,00	$ 5.348.130,00	12,00	$ 10.696.260,00
70	11604	663.1.1	663 - 22		Tubería PVC perforada según norma NTC 3722 diámetro 4" para	m	348,00	$ 53.435,00	$ 18.595.380,00	348,00	$ 18.595.380,00		$ -		$ -
71	11604	670.3.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc	m3	25,00	$ 422.047,00	$ 10.551.175,00	25,00	$ 10.551.175,00		$ -		$ -
72	11604	670.5.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópeo	m3	7,00	$ 726.471,00	$ 5.085.297,00	7,00	$ 5.085.297,00		$ -		$ -
73	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	224,00	$ 850.353,00	$ 190.479.072,00	224,00	$ 190.479.072,00		$ -		$ -
74	11604	671.3.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	56,00	$ 908.340,00	$ 50.867.040,00	56,00	$ 50.867.040,00		$ -		$ -
75	11604	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	2.779,00	$ 9.730,00	$ 27.039.670,00	2.779,00	$ 27.039.670,00		$ -		$ -
76	11604	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	127,00	$ 188.110,00	$ 23.889.970,00	127,00	$ 23.889.970,00		$ -		$ -
77	11604	673.3.1	673 - 22		Material de cobertura tipo SBG	m3	26,00	$ 196.367,00	$ 5.105.542,00	26,00	$ 5.105.542,00		$ -		$ -
78	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	50,00	$ 138.130,00	$ 6.906.500,00	50,00	$ 6.906.500,00		$ -		$ -
79	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	86,00	$ 360.613,00	$ 31.012.718,00	86,00	$ 31.012.718,00		$ -		$ -
80	11604	681.3.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	22,00	$ 386.893,00	$ 8.511.646,00	22,00	$ 8.511.646,00		$ -		$ -
VII - OBRAS VARIAS															
81	11604	2P.1		2P	Sacos de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos	u	1.296,00	$ 21.423,00	$ 27.764.208,00	1.296,00	$ 27.764.208,00		$ -	240,00	$ 5.141.520,00
82	11606	3P.1		3P	Trinchos en guadua, h libre = 0,5 m	m	116,00	$ 82.308,00	$ 9.547.728,00	116,000	$ 9.547.728,00		$ -		$ -
VII- TRANSPORTES															
83	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 mi) y medidos a partir de cien metros (100 mi	m3-km	6.978,00	$ 1.755,00	$ 12.246.390,00	6.978,00	$ 12.246.390,00	596,64	$ 1.047.103,00	3.147,91	$ 5.524.582,00
	N								*Ajuste al Peso*				$ -2.000,00		$ -14,00
									SUBTOTAL BASICO DE OBRAS PARA SITIOS CRITICOS		**$ 2.700.161.576,00**		**$ 104.313.507,00**		**$ 234.398.442,00**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 19.581.324,00		$ 19.991.162,00		$ 1.699.836,00
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ 2.719.742.900,00**		**$ 105.069.979,00**		**$ 236.098.278,00**

ATENCIÓN PUENTES

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
84	14104	201.7P.1		201.7P	Demolición losa de tablero de puente	m3	107,00	$ 379.671,00	$ 40.624.797,00	60,00	$ 22.780.260,00		$ -		$ -
85	14104	201.19P.1		201.19P	Retiro de juntas existentes	m	46,00	$ 92.296,00	$ 4.245.616,00	22,03	$ 2.033.281,00		$ -		$ -
86	14104	630.1.1	630 - 22		Concreto resistencia fc 35 MPa para losa de puente (acelerado x	m3	43,00	$ 1.379.683,00	$ 59.326.369,00	43,00	$ 59.326.369,00		$ -		$ -
87	14104	630.3.1.1	630 - 22		Concreto resistencia fc 28 MPa para superestructura de puente	m3	122,00	$ 1.208.273,00	$ 147.409.306,00	50,00	$ 60.413.650,00		$ -		$ -
88	14104	630.4.1.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para puentes	m3	66,00	$ 1.002.893,00	$ 66.190.938,00	58,00	$ 58.167.794,00		$ -		$ -
89	14104	650.1P.1		650P	Limpieza y pintura de estructura metálica (sandblasting)	m2	54,00	$ 110.639,00	$ 5.974.506,00	54,00	$ 5.974.506,00		$ -		$ -
90	14104	642.2.1.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 40 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 1.588.858,00	$ 4.766.574,00	3,00	$ 4.766.574,00		$ -		$ -
91	14104	642.2.2.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 80 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 2.451.461,00	$ 7.354.383,00	3,00	$ 7.354.383,00		$ -		$ -
92	14104	642.2.3.1	642 - 22		Sello para junta de puentes (+/- 160 mm de desplazamiento)	m	3,00	$ 3.766.256,00	$ 11.298.768,00	3,00	$ 11.298.768,00		$ -		$ -
93	14104	642.2.4.1	642 - 22		Sello para junta de puentes - sello de compresión	m	16,00	$ 1.579.747,00	$ 25.275.952,00	13,00	$ 20.536.711,00		$ -		$ -
	N								*Ajuste al Peso*		$ 907,00				
									VALOR BASICO ATENCION PUENTES		**$ 372.467.209,00**		**$ 252.653.203,00**		**$ -**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 2.701.098,00		$ 1.832.218,00		$ -
									SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA		**$ 375.168.307,00**		**$ 254.485.421,00**		**$ -**

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

			ESPECIFICACIONES												
CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
94	11607	700.1.1	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	55.686,00	$ 2.851,00	$ 158.760.786,00	236.000,00	$ 672.836.000,00		$ -		$ -
95	11607	700.2.1	700 - 22		Linea de demarcación con resina termoplástica	m	19.046,00	$ 1.793,00	$ 34.149.478,00	19.046,00	$ 34.149.478,00		$ -		$ -
96	11607	700.3.1	700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	182,00	$ 42.748,00	$ 7.780.136,00	3.015,20	$ 128.893.770,00		$ -		$ -
97	11607	700.4.1	700 - 22		Marca vial con resina termoplástica	m2	182,00	$ 54.903,00	$ 9.992.346,00	182,00	$ 9.992.346,00		$ -		$ -
98	11607	701.1.1	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	33.854,00	$ 9.742,00	$ 329.805.668,00	33.854,00	$ 329.805.668,00		$ -		$ -
99	11607	710.1.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	50,00	$ 694.567,00	$ 34.728.350,00	50,00	$ 34.728.350,00		$ -		$ -
100	11607	710.1.2.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retroreflectiva	u	50,00	$ 669.255,00	$ 33.462.750,00	236,00	$ 157.944.180,00		$ -		$ -
101	11607	710.1.3.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	50,00	$ 801.963,00	$ 40.098.150,00	130,00	$ 104.255.190,00		$ -		$ -

102	11607	710.1.4.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV	u	50,00	$ 711.092,00	$ 35.554.600,00	50,00	$ 35.554.600,00		$ -		$ -
103	11607	710.2.1.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retroreflectiva tipo IX o superior	m2	50,00	$ 644.482,00	$ 32.224.100,00	50,00	$ 32.224.100,00		$ -		$ -
104	11607	730.1.1	730 - 22		Defensa metálica	m	2.539,00	$ 274.000,00	$ 695.686.000,00	2.539,00	$ 695.686.000,00		$ -		$ -
105	11607	730.2.1	730 - 22		Sección final	u	50,00	$ 75.969,00	$ 3.798.450,00	50,00	$ 3.798.450,00		$ -		$ -
106	11607	740.1.1	740 - 22		Captafaro	u	4.062,00	$ 13.721,00	$ 55.734.702,00	4.062,00	$ 55.734.702,00		$ -		$ -
107	11607	750.2P.1	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con aspico	u	686,00	$ 13.744,00	$ 9.428.384,00	686,00	$ 9.428.384,00		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTOS																	
188	11607			NP-03	SUMINISTRO DE DEFENSA EN CONCRETO	m		$ 789.054,00	$ -	30,00	$ 23.671.620,00		$ -		$ -
189	11607			NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRERAS PLÁSTICAS	und		$ 566.070,00	$ -	13,00	$ 7.358.910,00		$ -		$ -
	N																
									Ajuste al Peso								
									SUBTOTAL OBRAS		$ 1.481.203.900,00		$ 2.336.061.748,00		$ -		$ -
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 10.741.555,00		$ 16.940.906,00		$ -		$ -
									VALOR TOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL		$ 1.491.945.455,00		$ 2.353.002.654,00		$ -		$ -
					ATENCION DE EMERGENCIA												
			ESPECIFICACIONES														
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
EXPLANACIONES																	
108	11601	211.1.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	8.582,00	$ 16.819,00	$ 144.340.658,00	8.582,00	$ 144.340.658,00	1.533,72	$ 25.795.637,00	2.382,52	$ 40.071.604,00		
109	11601	210.2.1P.1		210P	Demolición de roca proveniente de derrumbes	m3	68,00	$ 55.009,00	$ 3.740.612,00	68,00	$ 3.740.612,00		$ -	68,00	$ 3.740.612,00		
TRANSPORTES																	
110	11608	900.3	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m^km	116.638,00	$ 1.890,00	$ 220.445.820,00	116.651,44	$ 220.471.222,00	63.674,79	$ 120.345.353,00	86.442,16	$ 163.375.682,00		
	N								*Ajuste al Peso*		$ 229,00		($ 10,00)		-$ 45,00		
									SUBTOTAL OBRAS		$ 368.527.090,00		$ 146.140.980,00		$ 207.187.853,00		
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 2.672.525,00		$ 1.059.801,00		$ 1.502.507,00		
									VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA		$ 371.199.615,00		$ 147.200.781,00		$ 208.690.360,00		
					RESUMEN CAPITULOS DE OBRA												
									SUBTOTAL BÁSICO DE		$ 9.321.688.396,00		$ 11.073.357.717,00		$ 3.332.359.281,00		$ 3.559.163.143,00
					PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				NO MODIFICAR		$ 270.282.003,00		$ 270.282.003,00				
					PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA						$ 100.000.000,00		$ 100.000.000,00				
					VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						$ 70.286.292,00		$ 82.988.227,00		$ 24.165.967,00		$ 25.810.725,00
									VALOR TOTAL OBRAS		$ 9.762.255.681,00		$ 11.526.627.947,00		$ 3.356.524.238,00		$ 3.584.973.868,00
					PROVISION DE AJUSTE A CAPITULOS DE OBRA												
					PROVISIÓN PARA AJUSTES				NO MODIFICAR		$ 1.023.997.388,00		$ 1.023.997.388,00				
					VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						$ 7.425.935,00		$ 7.425.935,00				
									VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		$ 1.031.423.323,00		$ 1.031.423.323,00				
					PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS												
	NA	1P	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		Global (Gl)		NO MODIFICAR		$ 120.000.000,00		$ 120.000.000,00				
			IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **(B) = (A)* 19%**						$ 22.800.000,00		$ 22.800.000,00				
									VALOR TOTAL PROVISION DE ESTUDIOS Y DISENOS		$ 142.800.000,00		$ 142.800.000,00				
					PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES												
									SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL - INCLUYENDO IVA		$ 180.000.000,00		$ 212.000.000,00				
									NO MODIFICAR		$ 200.000.000,00		$ 318.000.000,00				
									SUBTOTAL GESTION PREDIAL - INCLUYENDO IVA		$ 150.000.000,00						
									VALOR TOTAL PROVISION DE GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA		$ 530.000.000,00		$ 530.000.000,00				
					SECTOR I - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-75**						$ 13.700.000.000,00		$ 15.464.372.266,00		$ 3.722.308.342,00		$ 5.413.894.388,00

SECTOR II - PRESUPUESTO OBRA RUTA 5008B - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ

											OBRA EJECUTADA					
					MANTENIMIENTO RUTINARIO					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No .3 de fecha 30 de Diciembre de 2025		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			ESPECIFICACIONES													
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
111	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	MANTENIMIENTO RUTINARIO 2024 (S2)	MES	5,00	$ 123.000.000,00	$ 615.000.000,00	5,00	$ 615.000.000,00	1,00	$ 123.000.000,00	5,000	$ 615.000.000,00
								VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 615.000.000,00		$ 615.000.000,00		**$ 123.000.000,00**		$ 615.000.000,00
								PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	NO MODIFICAR $ 140.000.000,00		$ 140.000.000,00				
								Ajuste al peso y/o al valor remanente							
								VALOR BÁSICO MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 755.000.000,00		$ 755.000.000,00		$ 123.000.000		$ 615.000.000
								VALOR IVA 19 % MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 143.450.000,00		$ 143.450.000,00		$ 23.370.000,00		$ 116.850.000,00
								TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 898.450.000,00		$ 898.450.000,00		$ 146.370.000,00		$ 731.850.000,00
					SERVICIOS ATENCION AL USUARIO											
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE			No. EQUIPOS	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
112	NA			1	AMBULANCIA TIPO TAB: (S2)	MES	5,00	$ 41.500.000,00	$ 207.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00	1,00	$ 41.500.000,00	5,00	$ 207.500.000,00
113	NA			1	GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON): (S2)	MES	5,00	$ 35.500.000,00	$ 177.500.000,00	5,00	$ 177.500.000,00	1,00	$ 35.500.000,00	5,00	$ 177.500.000,00
114	NA			1	GRÚA PARA MOVILIZAR VEHÍCULOS TIPO PESADO (GRÚA TIPO GANCHO) 30TN COMO MINIMO : (S2)	MES	5,00	$ 50.000.000,00	$ 250.000.000,00	5,00	$ 250.000.000,00	1,00	$ 50.000.000,00	5,00	$ 250.000.000,00
115	NA			1	OFICINA CENTRO DE ATENCION DE SERVICIOS AL USUARI	MES	5,00	$ 18.197.200,00	$ 90.986.000,00	5,00	$ 90.986.000,00	1,00	$ 18.197.200,00	5,00	$ 90.986.000,00
								SUBTOTAL	$ 725.986.000,00		$ 725.986.000,00		$ 145.197.200,00		$ 725.986.000,00
								COSTOS INDIRECTOS (15%)	$ 72.598.600,00		$ 72.598.600,00		$ 14.519.720,00		$ 72.598.600,00
								SUBTOTAL INCLUYENDO COSTOS INDIRECTOS	$ 798.584.600,00		$ 798.584.600,00		$ 159.716.920,00		$ 798.584.600,00
								PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL Y/O AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA	NO MODIFICAR $ 860.000.000,00		$ 860.000.000,00				
								Ajuste al peso y/o al valor remanente					-$ 20,00		-$ 100,00
								SUBTOTAL BASICO SERVICIOS AL USUARIO	$ 1.658.584.600,00		$ 1.658.584.600,00		$ 159.716.900,00		$ 798.584.500,00
								IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%)	$ 315.131.074,00		$ 315.131.074,00		$ 30.346.211,00		$ 151.731.055,00
								TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 1.973.715.674,00		$ 1.973.715.674,00		$ 190.063.111,00		$ 950.315.555,00
					SERVICIOS DE OPERACION TUNEL											
			ESPECIFICACIONES													
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (INCLUYE AIU 10%)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
116	NA			MANUAL DE GESTIÓN VIAL INTEGRAL Y APÉNDICE A	VALOR BÁSICO SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+984 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B	MES	5,00	$ 31.892.000,00	$ 159.460.000,00	5	$ 159.460.000,00	1,00	$ 31.892.000,00	5,00	$ 159.460.000,00
								SUBTOTAL	$ 159.460.000,00		$ 159.460.000,00		$ 31.892.000,00		$ 159.460.000,00
								PROVISIÓN SERVICIOS DE OPERACIÓN TÚNEL	NO MODIFICAR $ 163.000.000,00		$ 163.000.000,00				
								GASTOS REEMBOLSABLES GRAVADOS	NO MODIFICAR $ 645.000.000,00				$ 3.000.000,00		$ 20.792.000,00
								GASTOS REEMBOLSABLES NO GRAVADOS	NO MODIFICAR		$ 645.000.000,00		$ 37.950.000,00		$ 113.850.000,00
								Ajuste al peso y/o al valor remanente							
								VALOR BÁSICO OPERACION TUNEL	$ 967.460.000,00		$ 967.460.000,00		$ 34.892.000,00		$ 180.252.000,00
								VALOR IVA 19 % OPERACION TUNEL	$ 183.817.400,00		$ 183.817.400,00		$ 6.629.480,00		$ 34.247.880,00
								TOTAL OPERACION TUNEL	$ 1.151.277.400,00		$ 1.151.277.400,00		$ 79.471.480,00		$ 328.349.880,00
					MANTENIMIENTO PERIÓDICO											
			ESPECIFICACIONES													
CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS																
117	11602	310.1.2	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	8.182,00	$ 1.585,00	$ 12.968.470,00		$ -		$ -		$ -
118	11602	311.1.2	311 - 22		Afirmado	m3	104,00	$ 217.197,00	$ 22.588.488,00		$ -		$ -		$ -
119	11602	320.1.2	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	3,00	$ 245.340,00	$ 736.020,00		$ -		$ -		$ -
120	11602	320.4.2	320 - 22		Subbase Granular clase A para bacheo	m3	17,00	$ 252.079,00	$ 4.285.343,00		$ -		$ -		$ -
121	11602	330.1.2	330 - 22		Base Granular clase A	m3	18,00	$ 258.585,00	$ 4.654.530,00		$ -		$ -		$ -
122	11602	330.4.2	330 - 22		Base Granular clase A para bacheo	m3	29,00	$ 267.862,00	$ 7.767.998,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS																
123	11603	420.1.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-40	m2	2.674,00	$ 3.841,00	$ 10.270.834,00		$ -		$ -		$ -

124	11603	420.2.2	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	9.734,00	$	4.481,00	$	43.618.054,00		$ -		$ -		$ -
125	11603	421.1.2	421 - 22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60	m2	2.391,00	$	2.052,00	$	4.906.332,00	16.412,00	$ 33.677.424,00	1.556,72	$ 3.194.389,00	10.348,64	$ 21.235.409,00
126	11603	450.1P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-25	m3	1.343,00	$	1.215.000,00	$	1.631.745.000,00		$ -		$ -		$ -
127	11603	450.2P.2		450P	Mezcla densa en caliente MDC-19	m3	144,00	$	1.260.000,00	$	181.440.000,00	100,00	$ 126.000.000,00	31,38	$ 39.538.800,00	68,64	$ 86.486.400,00
128	11603	450.10P.2		450P	Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo	m3	287,00	$	1.080.000,00	$	309.960.000,00		$ -		$ -		$ -
129	11601	460.1P.2		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	132,00	$	92.287,00	$	12.181.884,00	1.641,20	$ 151.461.424,00	217,93	$ 20.112.106,00	1.448,05	$ 133.636.190,00
130	11601	465.1.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes	m3	45,00	$	81.517,00	$	3.668.265,00		$ -		$ -		$ -
131	11601	465.2.2	465 - 22		Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente excluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas	m3	7,00	$	27.784,00	$	194.488,00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS HIDARULICOS																	
132	11603	500.2.2	500 - 22		Pavimento de concreto hidráulico de fraguado rápido (fast track)	m3	5,00	$	1.223.236,00	$	6.116.180,00		$ -		$ -		$ -
ITEM NO PREVISTOS																	
190	11603		450.2P.1	NP-05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 CON ASFALTO MODIFICADO TIPO 3	m3		$	2.000.001,00	$	-	1.641,20	$ 3.282.401.641,00	217,93	$ 435.860.218,00	1.448,05	$ 2.896.101.448,00
191	11603		450P	NP-06	MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)	und		$	77.734,00	$	-	1.300,00	$ 101.054.200,00	600,00	$ 46.640.400,00	600,00	$ 46.640.400,00
	N														-$ 64		-$ 333,00
											SUBTOTAL BASICO DE OBRAS MANTENIMIENTO PERIODICO	**$ 2.257.101.885,00**		**$ 3.694.594.689,00**		**$ 545.345.829,00**		**$ 3.184.099.514,00**
											VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 16.368.296,00		$ 26.792.862,00		$ 3.954.798,00		$ 23.090.798,00
											SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 2.273.470.182,00**		**$ 3.721.387.551,00**		**$ 549.300.627,00**		**$ 3.207.190.312,00**

SITIOS CRITICOS

CONSECUTI	GRUPO AJUSTE	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
			ESPECIFICACIÓN GENERAL	ESPECIFICACIÓN											
I - EXPLANACIONES															
133	11601	201.7.1	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	22,00	$ 178.053,00	$ 3.917.166,00		$ -		$ -		$ -
134	11601	210.2.1.1	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	10,00	$ 53.310,00	$ 533.100,00		$ -		$ -		$ -
135	11601	210.2.2.1	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	87,00	$ 13.803,00	$ 1.200.861,00		$ -		$ -		$ -
II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
136	11604	600.2.1.1	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	54,00	$ 77.697,00	$ 4.195.638,00		$ -		$ -		$ -
137	11604	600.2.3.1	600 - 22		Excavaciones varias en material común seco	m3	274,00	$ 24.251,00	$ 6.644.774,00		$ -		$ -		$ -
138	11604	610.1.1	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	109,00	$ 186.812,00	$ 20.580.508,00		$ -		$ -		$ -
139	11604	610.2.1	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	22,00	$ 224.410,00	$ 4.937.020,00		$ -		$ -		$ -
140	11604	610.3.1	610 - 22		Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50	m3	10,00	$ 258.228,00	$ 2.582.280,00		$ -		$ -		$ -
141	11604	621.1P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 0,80 m (no incluye acero de refuerzo)	m	1,00	$ 1.558.553,00	$ 1.558.553,00		$ -		$ -		$ -
142	11604	621.2P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no incluye acero de refuerzo)	m	6,00	$ 2.081.518,00	$ 12.489.108,00		$ -		$ -		$ -
143	11604	621.3P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no incluye acero de refuerzo)	m	32,00	$ 2.780.859,00	$ 88.987.488,00		$ -		$ -		$ -
144	11604	621.4P.1		621P	Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,50 m (no incluye acero de refuerzo)	m	24,00	$ 3.894.075,00	$ 93.457.800,00		$ -		$ -		$ -
145	11604	623.1.1	623 - 22		Anclajes activos tensionados a 32 ton, longitud variable, conformado por cuatro torones de 1/2", lechada (A/C = 0,40 - f'c=	m	265,00	$ 447.829,00	$ 118.674.685,00		$ -		$ -		$ -
146	11604	630.3.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	152,00	$ 1.223.645,00	$ 185.994.040,00		$ -		$ -		$ -
147	11604	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	158,00	$ 997.020,00	$ 157.529.160,00		$ -		$ -		$ -
148	11604	630.4P.1		630.4P	Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado	m3	21,00	$ 1.170.029,00	$ 24.570.609,00		$ -		$ -		$ -
149	11604	630.6.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	11,00	$ 816.726,00	$ 8.983.986,00		$ -		$ -		$ -
150	11604	630.7.1	630 - 22		Concreto ciclópeo (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra rajón para ciclópeo)	m3	3,00	$ 609.769,00	$ 1.829.307,00		$ -		$ -		$ -
151	11604	640.1.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	25.737,00	$ 7.353,00	$ 189.244.161,00		$ -		$ -		$ -
152	11604	640.2.1	640 - 22		Malla de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	109,00	$ 7.611,00	$ 829.599,00		$ -		$ -		$ -
153	11604	641.1.1	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	202,00	$ 2.067,00	$ 417.534,00		$ -		$ -		$ -
154	11604	661.3.1	661 - 22		Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro	m	9,00	$ 881.355,00	$ 8.022.195,00		$ -		$ -		$ -
155	11604	663.1.1	663 - 22		Tubería PVC perforada según norma NTC 3722 diámetro 4" para	m	137,00	$ 53.435,00	$ 7.320.595,00		$ -		$ -		$ -
156	11604	670.3.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc	m3	9,00	$ 422.047,00	$ 3.798.423,00		$ -		$ -		$ -
157	11604	670.5.1	670 - 22		Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópeo	m3	3,00	$ 790.244,00	$ 2.370.732,00		$ -		$ -		$ -
158	11604	671.1.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	87,00	$ 918.207,00	$ 79.884.009,00		$ -		$ -		$ -
159	11604	671.3.1	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	22,00	$ 976.464,00	$ 21.482.208,00		$ -		$ -		$ -
160	11604	673.1.1	673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N	m2	1.092,00	$ 9.730,00	$ 10.625.160,00		$ -		$ -		$ -
161	11604	673.2.1	673 - 22		Material granular drenante	m3	49,00	$ 249.700,00	$ 12.235.300,00		$ -		$ -		$ -
162	11604	673.3.1	673 - 22		Material de cobertura tipo SBG	m3	10,00	$ 258.228,00	$ 2.582.280,00		$ -		$ -		$ -
163	11604	674.1.1	674 - 22		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	20,00	$ 138.130,00	$ 2.762.600,00		$ -		$ -		$ -
164	11604	681.1.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	34,00	$ 410.358,00	$ 13.952.172,00		$ -		$ -		$ -
165	11604	681.3.1	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 3: recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC	m3	9,00	$ 436.639,00	$ 3.929.751,00		$ -		$ -		$ -
VI - OBRAS VARIAS															
166	11604	2P.1		2P	Sacos de suelo cemento para cunetas, disipadores y/o trinchos	u	506,00	$ 21.423,00	$ 10.882.884,00		$ -		$ -		$ -
167	11606	3P.1		3P	Trinchos en guadua, h libre = 0,5 m	m	44,00	$ 82.308,00	$ 3.621.552,00		$ -		$ -		$ -
VII- TRANSPORTES															
168	11608	900.2.1	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	2.739,00	$ 1.755,00	$ 4.806.945,00		$ -		$ -		$ -
	N														
											SUBTOTAL BASICO DE OBRAS PARA SITIOS CRITICOS	**$ 1.117.434.183,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
											VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 8.103.530,00		$ -		$ -		$ -
											SUBTOTAL DE OBRAS - INCLUYENDO IVA	**$ 1.125.537.713,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
169	11607	700.1.2	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	70.435,00	$ 2.840,00	$ 200.035.400,00	300.048,58	$ 852.137.967,00		$ -	52.000,00	$ 147.680.000,00
170	11607	700.2.2	700 - 22		Linea de demarcación con resina termoplástica	m	25.049,00	$ 1.793,00	$ 44.912.857,00	25.049,00	$ 44.912.857,00		$ -		$ -
171	11607	700.3.2	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	240,00	$ 42.742,00	$ 10.258.080,00	2.700,00	$ 115.403.400,00	1.665,55	$ 71.188.938,00	1.665,55	$ 71.188.938,00
172	11607	700.4.2	700 - 22		Marca vial con resina termoplástica	m2	240,00	$ 54.893,00	$ 13.174.320,00	240,00	$ 13.174.320,00		$ -		$ -
173	11607	701.1.2	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	44.518,00	$ 9.650,00	$ 429.598.700,00	44.518,00	$ 429.598.700,00		$ -		$ -
174	11607	710.1.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	66,00	$ 696.684,00	$ 45.981.144,00		$ -		$ -		$ -
175	11607	710.1.2.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con lámina de acero galvanizado retrorreflectiva	u	66,00	$ 671.372,00	$ 44.310.552,00	150,00	$ 100.705.800,00		$ -	48,00	$ 32.225.856,00
176	11607	710.1.3.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	66,00	$ 804.080,00	$ 53.069.280,00	174,00	$ 139.909.920,00		$ -	100,00	$ 80.408.000,00
177	11607	710.1.4.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retrorreflectiva tipo IV	u	66,00	$ 713.375,00	$ 47.082.750,00	23,00	$ 16.407.625,00		$ -		$ -
178	11607	710.2.1.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	m2	66,00	$ 646.600,00	$ 42.675.600,00	66,00	$ 42.675.600,00		$ -		$ -
179	11607	730.1.2	730 - 22		Defensa metálica	m	1.670,00	$ 274.000,00	$ 457.580.000,00	800,00	$ 219.200.000,00		$ -		$ -
180	11607	730.2.2	730 - 22		Sección final	u	66,00	$ 75.969,00	$ 5.013.954,00	66,00	$ 5.013.954,00		$ -		$ -
181	11607	740.1.2	740 - 22		Captafaro	u	5.342,00	$ 13.721,00	$ 73.297.582,00	1.500,00	$ 20.581.500,00		$ -		$ -
182	11607	750.2P.2	MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL		Estoperol de aluminio con espigo	u	902,00	$ 13.743,00	$ 12.396.186,00	902,00	$ 12.396.186,00		$ -		$ -
ÍTEM NO PREVISTOS															
188	11607			NP-03	SUMINISTRO DE DEFENSA EN CONCRETO	m		$ 789.054,00	$ -	150,00	$ 118.358.100,00		$ -		$ -
189	11607			NP-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BARRERAS PLÁSTICAS	und		$ 566.070,00	$ -	20,00	$ 11.321.400,00		$ -		$ -
	N								***Ajuste al Peso***				-$ 90		-$ 123,00
									SUBTOTAL OBRAS						
									$ 1.479.386.405,00		**$ 2.141.797.329,00**		**$ 71.188.848,00**		**$ 331.502.671,00**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						
									$ 10.728.375,00		$ 15.532.118,00		$ 516.255,00		$ 2.404.027,00
									VALOR TOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL						
									$ 1.490.114.780,00		**$ 2.157.329.447,00**		**$ 71.705.103,00**		**$ 333.906.698,00**

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CONSECUTIVO	GRUPO AJUSTE ICOCIV	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIÓN PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
EXPLANACIONES															
183	11601	211.1.2	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	8.594,00	$ 16.755,00	$ 143.992.470,00	19.000,00	$ 318.345.000,00		$ -	6.172,42	$ 103.418.897,00
184	11601	210.2.1P.2		210P	Demolición de roca proveniente de derrumbes	m3	68,00	$ 55.061,00	$ 3.744.148,00	500,00	$ 27.530.500,00		$ -	465,33	$ 25.621.535,00
TRANSPORTES															
185	11608	900.3.2	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	116.821,00	$ 1.890,00	$ 220.791.690,00	399.995,86	$ 755.992.175,00		$ -	235.118,58	$ 444.374.116,00
	N								***Ajuste al Peso***		$ 45,00				-$ 797,00
									SUBTOTAL OBRAS						
									$ 368.528.308,00		**$ 1.101.867.720,00**		**$ -**		**$ 573.413.751,00**
									VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						
									$ 2.672.534,00		$ 7.990.644,00		$ -		$ 4.158.344,00
									VALOR TOTAL OBRAS DE EMERGENCIA						
									$ 371.200.842,00		**$ 1.109.858.364,00**		**$ -**		**$ 577.572.095,00**

RESUMEN CAPITULOS DE OBRA

SUBTOTAL BÁSICO DE		**$ 5.222.450.782,00**	**$ 6.938.259.738,00**	**$ 616.534.677,00**	**$ 4.089.015.936,00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	NO MODIFICAR	$ 151.618.777,00	$ 151.618.777,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA		$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 39.298.596,00	$ 51.741.485,00	$ 4.471.053,00	$ 29.653.169,00
VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES (B+D)+E		**$ 5.458.368.155,00**	**$ 7.186.620.000,00**	**$ 621.005.730,00**	**$ 4.118.669.105,00**

PROVISION DE AJUSTE A CAPITULOS DE OBRA

PROVISIÓN PARA AJUSTES	NO MODIFICAR	$ 642.132.088,00	$ 642.132.088,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 4.656.683,00	$ 4.656.683,00		
VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES		**$ 646.788.771,00**	**$ 646.788.771,00**		

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS

REH	NA	1P	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I)		Global (GI)	NO MODIFICAR	$ 60.000.000,00		$ 60.000.000,00						
			IVA - REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y DISEÑOS DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **(D) = (C)* 19%**				$ 11.400.000,00		$ 11.400.000,00		$ -		$ -
									VALOR TOTAL PROVISION DE AJUSTES						
									$ 71.400.000,00		**$ 71.400.000,00**		**$ -**		**$ -**

PROVISION PARA GESTIONES SOCIALES, AMBIENTALES Y PREDIALES

SUBTOTAL GESTION AMBIENTAL - INCLUYENDO IVA		**$ 130.000.000,00**	**$ 160.000.000,00**		
SUBTOTAL GESTION SOCIAL - INCLUYENDO IVA	NO MODIFICAR	**$ 140.000.000,00**	**$ 240.000.000,00**		
SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL - INCLUYENDO IVA		**$ 130.000.000,00**			
VALOR TOTAL PROVISION DE GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA		**$ 400.000.000,00**	**$ 400.000.000,00**	**$ -**	**$ -**

OTRAS PROVISIONES

SOT	NA	1P	PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÚNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B - CAP. OPERACIÓN DE TUNELES		Global (GI)	NO MODIFICAR	$ 150.000.000,00		$ 150.000.000,00						
									SUBTOTAL DE OTRAS PROVISIONES - INCLUYENDO IVA						
									$ 150.000.000,00		**$ 150.000.000,00**		**$ -**		**$ -**

SECTOR II - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-102**	**$ 10.750.000.000,00**	**$ 12.478.251.845,00**	**$ 1.036.910.321,00**	**$ 6.129.184.540,00**

SECTOR I - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL LAS ANIMAS** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-75**	**$ 13.700.000.000,00**	**$ 15.464.372.266,00**	**$ 3.722.308.342,00**	**$ 5.413.894.388,00**
SECTOR II - VALOR TOTAL **RUTA 50 - TRANSVERSAL MEDELLIN - BOGOTÁ** - IMPUTACION PRESUPUESTAL **2401-0600-102**	**$ 10.750.000.000,00**	**$ 12.478.251.845,00**	**$ 1.036.910.321,00**	**$ 6.129.184.540,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24.450.000.000,00**	**$ 27.942.624.111,00**	**$ 4.759.218.663,00**	**$ 11.543.078.928,00**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 24.450.000.000,00	$ 27.942.624.111,00	$ 4.759.218.663,00	$ 11.543.078.928,00
* TOTAL BÁSICO DE OBRAS:	$ 9.321.688.396,00	$ 11.073.357.717,00	$ 3.332.358.281,00	$ 3.559.163.143,00
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:	$ 270.282.003,00	$ 270.282.003,00		
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA:	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00		
* VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA):	$ 70.285.282,00	$ 82.988.227,00	$ 24.165.957,00	$ 25.810.725,00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):	$ 1.031.423.323,00	$ 1.031.423.323,00		
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCU	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00		
* IVA (19%) - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	$ 22.800.000,00	$ 22.800.000,00		
* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL - INCLUYE IVA (INCLUYE IVA):	$ 530.000.000,00	$ 530.000.000,00		
* MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYENDO IVA:	$ 680.085.000,00	$ 680.085.000,00	$ 109.837.000,00	$ 549.185.000,00

*	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU), INCLUYENDO IVA:	$ 1.553.435.996,00	$ 1.553.435.996,00	$ 255.947.104,00	$ 1.279.735.520,00
*	**SUBTOTAL - SECTOR 1**	**$ 13.700.000.000,00**	**$ 15.464.372.266,00**	**$ 3.722.308.342,00**	**$ 5.413.894.388,00**
*	TOTAL BÁSICO DE OBRAS:	$ 5.222.450.782,00	$ 6.938.259.738,00	$ 616.534.677,00	$ 4.089.015.936,00
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES:	$ 151.618.777,00	$ 151.618.777,00		
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA:	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00		
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA):	$ 39.298.596,00	$ 51.741.485,00	$ 4.471.053,00	$ 29.653.169,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA):	$ 646.788.771,00	$ 646.788.771,00		
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCU	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00		
	IVA (19%) - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	$ 11.400.000,00	$ 11.400.000,00		
	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (INCLUYE IVA):	$ 400.000.000,00	$ 400.000.000,00		
*	PROVISIÓN PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TÚNEL LAS LAJAS:	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00		
*	MANTENIMIENTO RUTINARIO, INCLUYENDO IVA:	$ 898.450.000,00	$ 898.450.000,00	$ 146.370.000,00	$ 731.850.000,00
*	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU), INCLUYENDO IVA:	$ 1.973.715.674,00	$ 1.973.715.674,00	$ 190.063.111,00	$ 950.315.555,00
*	SERVICIOS DE OPERACIÓN DE TÚNEL, INCLUYENDO IVA:	$ 1.151.277.400,00	$ 1.151.277.400,00	$ 79.471.480,00	$ 328.349.880,00
*	**SUBTOTAL - SECTOR 2**	**$ 10.750.000.000,00**	**$ 12.478.251.845,00**	**$ 1.036.910.321,00**	**$ 6.129.184.540,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AI 26 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 215.300.000,00	$ 40.907.000,00	$ 256.207.000,00
SERVICIO ATENCION AL USUARIO	$ 374.798.500,00	$ 71.211.715,00	$ 446.010.215,00
OPERACIÓN TUNEL	$ 72.842.000,00	$ 6.629.480,00	$ 79.471.480,00
OBRAS	$ 3.948.892.958,00	$ 28.637.010,00	$ 3.977.529.968,00
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA,			
PROVISION PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS			
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL INCLUYE IVA			
PROVISION PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 4.611.833.458,00**	**$ 147.385.205,00**	**$ 4.759.218.663,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 26.773.866	$ 178.027.852
SB	$ -	$ -
PH	$ -	$ -
PA	$ 3.627.249.734	$ 6.301.676.862
ED	$ 102.288.177	$ 218.557.150
SSV	$ 71.188.938	$ 331.502.794
AP	$ -	$ -
OV	$ -	$ 5.141.520
T	$ 121.392.456	$ 613.274.380
TOTAL	**$ 3.948.893.171**	**$ 7.648.180.558**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	**$ 160.415.389,00**	**$ 182.628.943,00**
11602	**$ -**	**$ -**
11603	**$ 2.948.262.298,00**	**$ 2.983.935.492,00**
11604	**$ 102.288.177,00**	**$ 223.698.670,00**
11606	**$ -**	**$ -**
11607	**$ -**	**$ -**
11608	**$ 121.392.456,00**	**$ 168.900.264,00**
14104	**$ -**	**$ -**
N	**$ -**	**$ -**
11601	**$ 20.112.106,00**	**$ 262.676.622,00**
11602	**$ -**	**$ -**
11603	**$ 525.233.807,00**	**$ 3.050.463.657,00**
11604	**$ -**	**$ -**
11606	**$ -**	**$ -**
11607	**$ 71.188.938,00**	**$ 331.502.794,00**
11608	**$ -**	**$ 444.374.116,00**
14104	**$ -**	**$ -**
N	**$ -**	**$ -**
TOTAL	**$ 3.948.893.171**	**$ 7.648.180.558**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4.611.833.458,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 4.611.833.458,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 4.759.218.663,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ**
Residente de obra.
Contratista
Matricula Profesional No.: 66202-224113 RIS

Firma:
Nombre: **ELENA OLIVERO SANJUANELO**
Residente Interventoria.
Interventor
Matrícula Profesional No.: 8202154540 ATL.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	FEBRERO 2026
1	MES	MANTENIMIENTO RUTINARIO (Se dio inicio de los trabajos en el corredor vial en la Ruta 5008, Ruta 5008B y Ruta 5007 el dìa 1 de octubre de 2025)	Sector 1	5		



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
5008 Honda - Guaduas	PR5+850	PR34+000	1,000	1,00	1,000
5008 Guaduas - Villeta	PR34+000	PR64+000			
5007 VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ	PR46+000	PR46+1150			

OBSERVACIONES:

TOTAL		1,00
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
4,00	MES	**1,00**
TOTAL ACUMULADO		**5,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

WILLIAM CRISTANCHO
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	FEBRERO 2026
2	MES	AMBULANCIA TIPO TAB	Sector 1	5		



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
5008 Honda - Guaduas	05+850	34+000	1,00	1,00	1,00
5008 Guaduas - Villeta	34+000	64+000			
5007 VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ					

OBSERVACIONES:

TOTAL		**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
4,000	MES	**1,00**
TOTAL		**5,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

WILLIAM CRISTANCHO
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
3	MES	GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON)	Sector 1	5		FEBRERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
5008 Honda - Guaduas	05+850	34+000	1,00	1,00	1,00
5008 Guaduas - Villeta	34+000	64+000			
5007 VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ					

OBSERVACIONES:

TOTAL		**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
4,000	MES	**1,00**
TOTAL		**5,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

WILLIAM CRISTANCHO
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
4	MES	GRÚA PARA MOVILIZAR VEHÍCULOS TIPO PESADO (GRÚA TIPO GANCHO) 30TN COMO MINIMO	Sector 1	5		FEBRERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
5008 Honda - Guaduas	05+850	34+000	1,000	1,00	1,00
5008 Guaduas - Villeta	34+000	64+000			
5007 VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ					

OBSERVACIONES:

TOTAL		**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
4,000	MES	**1,00**
TOTAL		**5,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

WILLIAM CRISTANCHO
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
5	MES	CENTRO DE CONTROL (SAU)	Sector 1	5		FEBRERO 2026

Area Administrativa servicio atención al usuario	Localización	ABSC		Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
		INICIAL	FINAL			
	Guaduas	H-G-V		1,00	1,00	1,00
OBSERVACIONES:						

		TOTAL	**1,00**
		Acta anterior / **Unidad**	**TOTAL**
		4,00 / MES	**1,00**
		TOTAL	**5,00**


LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

WILLIAM CRISTANCHO
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	MANTENIMIENTO RUTINARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
111	MES	MANTENIMIENTO RUTINARIO (Se dio inicio de los trabajos en el corredor vial en la Ruta 5008, Ruta 5008B y Ruta 5007 el dìa 1 de octubre de 2025)	Sector 2	5		FEBRERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)		Cantidad (Und)		TOTAL
KORÁN - GUADUAS 5008B	PR0+000	PR59+162	1,00		1,00		1,00

OBSERVACIONES:

TOTAL		1,00
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
4,000	MES	**1,00**
TOTAL ACUMULADO		**5,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JESUS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
112	MES	AMBULANCIA TIPO TAB	Sector 2	5		FEBRERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)		Cantidad (Und)		TOTAL
KORÁN - GUADUAS 5008B	0+000	59+162	1,00		1,00		1,00

OBSERVACIONES:

TOTAL		**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
4,000	MES	**1,00**
TOTAL		**5,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JESUS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
113	MES	GRÚA LIVIANA TIPO CAMA BAJA (CAPACIDAD MÍNIMA 4.5 TON)	Sector 2	5		FEBRERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)		Cantidad (Und)		TOTAL
KORÁN - GUADUAS 5008B	0+000	59+162	1,00		1,00		1,00

OBSERVACIONES:

TOTAL		**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
4,000	MES	**1,00**
TOTAL		**5,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JESUS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
114	MES	GRÚA PARA MOVILIZAR VEHÍCULOS TIPO PESADO (GRÚA TIPO GANCHO) 30TN COMO MINIMO	Sector 2	5		FEBRERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)		Cantidad (Und)		TOTAL
KORÁN - GUADUAS 5008B	0+000	59+162	1,00		1,00		1,00

OBSERVACIONES:

TOTAL		1,00
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
4,000	MES	**1,00**
TOTAL		**5,00**


LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JESUS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SERVICIO AL USUARIO SECTOR 1 Y SECTOR 2

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
115	MES	CENTRO DE CONTROL (SAU)	Sector 2	5		FEBRERO 2026

Area Administrativa servicio atención al usuario	Localización	ABSC		Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
		INICIAL	FINAL			
	Guaduas	K-G		1,00	1,00	1,00
OBSERVACIONES:						

TOTAL		**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
4,000	MES	**1,00**
TOTAL		**5,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JESUS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	MANTENIMIENTO OPERCIÓN TÚNEL

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	
116	MES	VALOR BÁSICO SERVICIO DE OPERACIÓN TÚNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VÍA 5008B	Sector 2	5		FEBRERO 2026



Localización	ABSC INICIAL	ABSC FINAL	Dimensiones (MES)	Cantidad (Und)	TOTAL
Caparrapi C D	PR22+987	PR23+369	1,00	1,00	1,00
Caparrapi C I	PR22+994	PR23+292			

OBSERVACIONES:

TOTAL		**1,00**
Acta anterior	**Unidad**	**TOTAL**
4,000	MES	**1,00**
TOTAL		**5,00**

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

JORGE ROA
Residente de Interventoría

MEMORIAS DE CÁLCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	MANTENIMIENTO OPERCIÓN TÚNEL

Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Corte No.	Periodo:	FEBRERO 2026
	MES	**REEMBOLSABLE**	**Sector 2**	**5**		

ITEM	DECRIPCION	PROVEEDOR	NIT	FACTURA	UND	CANT	VR ANTES DE IVA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Transporte diario de maquinaria y equipo para mantenimiento de alumbrado y cámaras en la ruta del sol en la zona del túnel las lajas via Guaduas - Puerto Salgar de la ruta del sol. Durante el 24 de enero 2026 hasta el 23 de febrero 2026.	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH SAS	901949455-1	FE62	1	1	37.950.000,00	37.950.000,00		37.950.000,00
2	Alquiler de unidad sanitaria portátil para el mantenimiento del Túnel las Lajas. Durante el 24 de enero 2026 hasta el 23 de febrero 2026.	COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH SAS	901949455-1	FE62	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00	570.000,00	3.570.000,00
3										
4										
5										
6										
7										

OBSERVACIONES:

Total gasto reembolsable con IVA (A)	$	3.000.000,00
Total IVA 19% (B)	$	570.000,00
Total A + B	**$**	**3.570.000,00**
Total gasto reembolsable sin IVA	**$**	**37.950.000,00**

TOTAL		**41.520.000,000**
	Unidad	**TOTAL**
	MES	**41.520.000,000**
TOTAL		**41.520.000,000**

JAVIER GÓMEZ MANRIQUE
Director de obra.

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Director de Interventoría

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**					**Zona**
14	m2	**Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60**					SECTOR 1
Corte No.	**5**			**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**		**AREA (m2)**
	INICO	**FINAL**						
5008	33+124			106	4,1			434,60
5008	33+229			121,00	4,48			542,08
5008	33+350			96	5,46			524,16
5008	33+200			36	4,15			149,40
5008	33+283			73	4,45			324,85
5008	33+383			8,00	5,9			47,20
5008	33+390			116	6			696,00
5008	33+446			104	5,2			540,80
5008	33+550			76	4,35			330,60
5008	33+625			117	4,45			520,65
5008	33+506			140	4,32			604,80
5008	62+860			75	4,57			342,75
5008	62+935			75	4,55			341,25
5008	63+010			76	4,5			342,00
5008	63+155			75	4,62			346,50
5008	63+224			94	4,6			432,40
5008	62+930			95,8	4,5			431,10
5008	33+646			7,5	3,65			27,38
5008	33+692			53	4,35			230,55
5008	33+793			17	5,15			87,55
5008	33+810			39	5,7			222,30
5008	33+913			23,3	5,3			123,49
5008	33+742			14,5	4,85			70,33
5008	33+913			70	4,85			339,50
5008	34+006			21,6	5,1			110,16
5008	62+930			476,18	4,5			2142,81

Item No.	Unidad	Descripción						Zona
14	m2	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60						SECTOR 1
Corte No.	5				Periodo:	FEBRERO 2026		
Localización	ABSC		CARRIL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR		AREA (m2)
	INICO	FINAL						
TOTAL								10.305,21
				Unidad				TOTAL
				m2				0
TOTAL								10.305,21



PR 33+250 Riego de liga



PR 63+100 Riego de liga



PR 33+250 Riego de liga



PR 62+980 Riego de liga

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**						**Zona**
16	m3	**Mezcla densa en caliente MDC-19**						SECTOR 1
Corte No.	**5**				**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	**M3**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008	57+000	62+000	1,9	2,15	0,08	25	8,17	8,17
5008	54+600	47+000	1,9	2,15	0,08	13	4,25	4,25
5008	08+000	34+000	1,9	2,15	0,08	20	6,54	6,54
TOTAL								**18,96**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				**0**
					pendiente de cobro acta No 6			**-0,34**
TOTAL								**18,62**



PR8+340 tapa huecos



PR8+340 tapa huecos


PR 10+662 tapa huecos


PR 10+662 tapa huecos


PR 15+637 tapa huecos


PR 15+637 tapa huecos

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
16	m3	Mezcla densa en caliente MDC-19					SECTOR 1
Corte No.	5			Periodo:	FEBRERO 2026		
Localización	ABSC		LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT	M3	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						


PR 14+678 tapa huecos


PR 16+000 tapa huecos


PR 21+280 tapa huecos


PR 14+678 tapa huecos


PR 30+400 tapa huecos


PR 30+400 tapa huecos


PR 49+300 tapa huecos


PR 53+100 tapa huecos


PR 53+100 tapa huecos


PR 47+100 tapa huecos


PR 47+100 tapa huecos


PR 47+100 tapa huecos

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
16	m3	Mezcla densa en caliente MDC-19					SECTOR 1
Corte No.	5			Periodo:	FEBRERO 2026		
Localización	ABSC		LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT	M3	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						



PR 47+000 tapa huecos



PR 45+700 tapa huecos



PR 45+000 tapa huecos



PR 45+000 tapa huecos



PR 44+600 tapa huecos



PR 45+670 tapa huecos

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**				**Zona**
186	m3	**Mezcla densa en caliente MDC-19 TIPO III**			NP-01	SECTOR 1
Corte No.	**5**		**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		

Localización	**ABSC**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	**M3**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008	33+124		106	4,1	0,14		60,84	60,84
5008	33+229		121,00	4,48	0,14		75,89	75,89
5008	33+350		96	5,46	0,14		73,38	73,38
5008	33+200		36	4,15	0,14		20,92	20,92
5008	33+283		73	4,45	0,14		45,48	45,48
5008	33+383		8,00	5,9	0,14		6,61	6,61
5008	33+390		116	6	0,14		97,44	97,44
5008	33+446		104	5,2	0,14		75,71	75,71
5008	33+550		76	4,35	0,14		46,28	46,28
5008	33+625		117	4,45	0,14		72,89	72,89
5008	33+506		140	4,32	0,14		84,67	84,67
5008	62+860		75	4,57	0,14		47,99	47,99
5008	62+935		75	4,55	0,14		47,78	47,78
5008	63+010		76	4,5	0,14		47,88	47,88
5008	63+155		75	4,62	0,14		48,51	48,51
5008	63+224		94	4,6	0,14		60,54	60,54
5008	62+930		95,8	4,5	0,14		60,35	60,35
5008	33+646		7,5	3,65	0,14		3,83	3,83
5008	33+692		53	4,35	0,14		32,28	32,28
5008	33+793		17	5,15	0,14		12,26	12,26
5008	33+810		39	5,7	0,14		31,12	31,12
5008	33+913		23,3	5,3	0,14		17,29	17,29
5008	33+742		14,5	4,85	0,14		9,85	9,85
5008	33+913		70	4,85	0,14		47,53	47,53
5008	34+006		21,6	5,1	0,14		15,42	15,42
5008	62+930		476,18	4,5	0,14		299,99	299,99
TOTAL								**1.442,73**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				**0**
TOTAL								**1.442,73**

Item No.	Unidad	Descripción				Zona
186	m3	Mezcla densa en caliente MDC-19 TIPO III			NP-01	SECTOR 1
Corte No.	5		Periodo:	FEBRERO 2026		

Localización	ABSC		LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT	M3	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						



PR 33+280 Instalacion MDC-19 Tipo III



PR 63+100 Instalacion MDC-19 Tipo III



PR 33+180 Instalacion MDC-19 Tipo III



PR 63+200 Instalacion MDC-19 Tipo III

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**					**Zona**
18	m3	**Fresado de pavimento asfáltico**					SECTOR 1
Corte No.	**5**		**Periodo:**	**FEBRERO 2026**			

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**M2**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008	33+124			106	4,1	0,14		60,84
5008	33+229			121,00	4,48	0,14		75,89
5008	33+350			96	5,46	0,14		73,38
5008	33+200			36	4,15	0,14		20,92
5008	33+283			73	4,45	0,14		45,48
5008	33+383			8,00	5,9	0,14		6,61
5008	33+390			116	6	0,14		97,44
5008	33+446			104	5,2	0,14		75,71
5008	33+550			76	4,35	0,14		46,28
5008	33+625			117	4,45	0,14		72,89
5008	33+506			140	4,32	0,14		84,67
5008	62+860			75	4,57	0,14		47,99
5008	62+935			75	4,55	0,14		47,78
5008	63+010			76	4,5	0,14		47,88
5008	63+155			75	4,62	0,14		48,51
5008	63+224			94	4,6	0,14		60,54
5008	62+930			95,8	4,5	0,14		60,35
5008	33+646			7,5	3,65	0,14		3,83
5008	33+692			53	4,35	0,14		32,28
5008	33+793			17	5,15	0,14		12,26
5008	33+810			39	5,7	0,14		31,12
5008	33+913			23,3	5,3	0,14		17,29
5008	33+742			14,5	4,85	0,14		9,85
5008	33+913			70	4,85	0,14		47,53
5008	34+006			21,6	5,1	0,14		15,42
5008	62+930			476,18	4,5	0,14		299,99
TOTAL								**1.442,73**
				Unidad				**TOTAL**

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
18	m3	Fresado de pavimento asfáltico					SECTOR 1
Corte No.	5			Periodo:	FEBRERO 2026		
Localización	ABSC		CARRIL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	M2	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						
				m3				0
TOTAL								1.442,73



PR 33+450 Fresado carpeta asfaltica



PR 63+100 fresado carpeta asfaltica



PR 33+350 Fresado carpeta asfaltica



PR 63+240 fresado carpeta asfaltica

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
48	m3	Demolición de estructuras	SECTOR 1

Corte No.	**5**		**Periodo:**	**FEBRERO 2026**			
Localización	**ABSC**		**Elemento**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**cantidad**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008	31+300			15	0,30	0,25		1,13
5008	31+340			15	0,25	0,2		0,75
5008	31+340			29	0,50	0,25		3,63
TOTAL								**5,51**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				**0**
TOTAL								**5,51**



PR 31+300 Demolicion de concreto - asflato.



PR 31+300 Demolicion de concreto - asflato.

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
52	m3	Excavaciones varias en material común seco					SECTOR 1
Corte No.	**5**			**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		

Localización	ABSC		Elemento	LONGITUD	ANCHO	ALTO	cantidad	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						
5008	44+600		DESCOLE	13	2,94	3,50		133,54
5008	31+300		BERMA	20	2,50	0,4		20,00
5008	31+300		BERMA	14	2,60	0,4		14,56
5008	31+300		TUBERIA	9,6	0,80	1,60		12,29
TOTAL								**180,39**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				**0**
TOTAL								**180,39**



PR 31+380 Excavación berma.



PR 31+380 Excavación tuberia

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
52	m3	Excavaciones varias en material común seco					SECTOR 1
Corte No.	**5**			**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**Elemento**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTO**	**cantidad**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						



PR 44+600 Excavación alcantarilla



PR 44+600 Excavación alcantarilla

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**					**Zona**
55	m3	Relleno para estructuras con material granular tipo SBG-50					SECTOR 1
Corte No.	**5**			**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**Elemento**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008	38+666				9,25	2,9	3,30	88,52
5008	31+300				9,40	0,8	1,50	11,28
TOTAL								**99,80**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				**0**
						Pendiente cobro acta No.6		**-72,80**
TOTAL								**27,00**



PR 38+666 Relleno muro



PR 38+666 Relleno muro

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**				**Zona**
61	m3	Concreto resistencia f'c 28 MPa				SECTOR 1
Corte No.	**5**		**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**Elemento**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008	38+666			elevacion	9,25	0,35	3,50	11,33
5008				descuento ventana	-1,10	0,35	1,10	-0,42
5008	31+300			Placa - berma	17,20	2	0,20	6,88
5008				Placa - berma	17,50	2,24	0,20	7,84
5008	44+600			placa descole	0,80	0,75	0,20	0,12
5008	44+600			placa de piso	3,70	1,2	0,20	0,89
5008	44+600			muro lateral	3,70	0,15	0,90	0,50
5008	44+600			muro lateral	3,70	0,15	0,90	0,50
5008	44+600			placa superior	3,70	1,2	0,15	0,67
5008	44+600			aletas descole	0,60	0,2	1,60	0,19
5008	44+600			aletas descole	0,60	0,2	1,60	0,19
5008	44+600			Guarda rueda	1,20	0,2	0,60	0,14
5008	44+600			disipador muro izq	3,70	0,2	1,27	0,94
5008	44+600			disipador muro der	3,70	0,2	1,27	0,94
5008	44+600			llave	1,20	0,5	0,60	0,36
5008	44+600			placa disipador	1,20	1,20	0,50	0,72
5008	44+600			placa disipador	1,50	1,2	0,45	0,81
5008	44+600			placa disipador	0,80	1,2	0,25	0,24
5008	44+600			encole	2,00	1,42	0,20	0,57
5008	38+666			placa berma	9,50	0,15	0,80	1,14
5008	38+666			bordillo	0,20	0,2	0,80	0,03
5008	31+300			placa berma	42,00	2,5	0,22	23,10

Item No.	Unidad	Descripción						Zona
61	m3	Concreto resistencia f'c 28 MPa						SECTOR 1
Corte No.	**5**				**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**Elemento**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
TOTAL								**57,68**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				**0**
TOTAL								**57,68**



PR 38+666 Muro elevación



PR 31+300 concreto berma.



PR 31+300 concreto berma.



PR 44+600 concreto boxcoulvert

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**				**Zona**
64	m3	Concreto resistencia f'c 14 MPa				SECTOR 1

Corte No.	**5**			**Periodo:**	**FEBRERO 2026**			
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	Elemento	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANTIDAD	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**							
5008	PR44+600			solado	13,00	1,80	0,10		2,34
5008	PR44+600			atraque	9,00	0,30	0,50	2,00	2,70
5008	PR44+600			solado	3,00	1,80	0,10		0,54
5008	PR38+666			atraque	3,00	0,30	0,50	2,00	0,90
TOTAL									**6,48**
				Unidad					
				m3					**0**
TOTAL									**6,48**



PR 44+600 solado limpieza



PR 44+600 Atraque tuberia

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
66	Kg	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	SECTOR 1

Corte No.	**5**		**Periodo:**	**FEBRERO 2026**			

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**#**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**Kg*M**	**Kg**
	INICO	**FINAL**						
5008	38+666		elevacion	4	6	32	0,99	190,85
5008	38+666		elevacion	4	3,8	10	0,99	37,77
5008	38+666		elevacion	4	2	6	0,99	11,93
5008	38+666		elevacion	4	1,9	12	0,99	22,66
5008	38+666		elevacion	4	0,35	60	0,99	20,87
5008	31+300		placa	4	2,36	77	0,99	180,63
5008	31+300		placa	4	1,9	91	0,99	171,86
5008	31+300		placa	4	1,9	22	0,99	41,55
5008	31+300		placa	4	2,36	26	0,99	60,99
5008	31+300		placa	4	1,97	11	0,99	21,54
5008	31+300		placa	4	2,07	13	0,99	26,75
5008	31+300		placa	4	2,07	11	0,99	22,63
5008	31+300		placa	4	2,17	13	0,99	28,04
5008	31+300		placa	4	2,17	11	0,99	23,73
5008	31+300		placa	4	2,27	13	0,99	29,33
5008	31+300		placa	4	2,27	12	0,99	27,08
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	44+600		acero descole	4	3	19	0,99	56,66
5008	44+600		acero descole	4	4,4	6	0,99	26,24
5008	44+600		acero descole	4	4,4	8	0,99	34,99
5008	44+600		acero descole	4	1,5	20	0,99	29,82
5008	44+600		acero descole	4	3,7	6	0,99	22,07
5008	44+600		acero disipador	4	1,5	4	0,99	5,96
5008	44+600		acero disipador	4	0,6	8	0,99	4,77
5008	44+600		acero disipador	4	1	6	0,99	5,96
5008	44+600		acero disipador	4	1,7	2	0,99	3,38

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
66	Kg	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)					SECTOR 1
Corte No.	5			Periodo:	FEBRERO 2026		
Localización	ABSC		CARRIL	#	LONGITUD	CANTIDAD	Kg*M	Kg
	INICO	FINAL						
5008	44+600		acero disipador	4	3	20	0,99	59,64
5008	44+600		acero disipador	4	3,7	12	0,99	44,13
5008	44+600		acero disipador	4	6	6	0,99	35,78
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
5008	31+300		placa	4	2,37	13	0,99	30,63
5008	31+300		placa	4	2,47	13	0,99	31,92
TOTAL								2.153,94
				Unidad				TOTAL
				Kg				0
TOTAL								2.153,94

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
66	Kg	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)					SECTOR 1
Corte No.	**5**			**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**#**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**Kg*M**	**Kg**
	INICO	**FINAL**						



PR 31+300 Acero refuerzo berma



PR 31+300 Acero refuerzo berma



PR 44+600 Acero refuerzo placa superior



PR 44+600 Acero refuerzo placa superior

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
69	m	**Tubería de concreto reforzado Clase III, de 900 mm de diámetro interior**	SECTOR 1

Corte No.	**5**		**Periodo:**	**FEBRERO 2026**

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**CANTIDAD**	**UND**	**OBS.**
	INICO	**FINAL**						
5008	44+600						3	
5008	38+666						3	
TOTAL							**6,00**	
				Unidad			**TOTAL**	
				m				
TOTAL							**6,00**	



PR 44+600 tuberia concreto.



PR 38+666 tuberia concreto.

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	SITIOS CRITICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
83	m3/KM	**Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)**	SECTOR 1

Corte No.	**5**		**Periodo:**	**FEBRERO 2026**				

Localización	**ABSC**		**RUTA**	**FECHA**	**VOLUMEN (M3)**	**RUTA**		**DISTANCIA (KM)**	**CANT (M3)**	**Volumen (m3/km)**
	INICO	**PR (DESCARGUE)**								
5008	31+300	50+700	5008B		26,00	5008B		8,76		227,81
5008	31+300	50+700	5008B		18,93	5008B		8,76		165,85
5008	31+300	50+700	5008B		15,98	5008B		8,76		139,99
5008	31+300	50+700	5008B		1,47	5008B		8,76		12,87
5008	31+340	50+700	5008B		0,98	5008B		8,80		8,58
5008	31+340	50+700	5008B		4,72	5008B		8,80		41,54
TOTAL										**596,64**
					Unidad					**TOTAL**
					m3/KM					**0**
TOTAL										**596,64**



PR 33+350 Transporte material de excavacion



PR 33+400 Transporte material de excavacion

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2).
Capítulo:	ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

Item No.	**Unidad**	**Descripción**			**Zona**
108	m3	**Remoción de derrumbes**			SECTOR 1
Corte No.	**5**		**Periodo:**	**FEBRERO 2026**	

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**fecha**		**VOUMEN (M3)**	**CANT**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008	12+900		derecho	10/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008	13+200		derecho	10/12/2025	ESP084	14,974	2,00	29,95
5008	13+630		derecho	10/12/2025	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008	13+630		derecho	10/12/2025	ESP084	14,974	3,00	44,92
5008	13+200	*	derecho	10/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008	13+200		derecho	11/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008	13+200		derecho	11/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008	13+400		derecho	11/12/2025	SNX426	15,315	1,00	15,32
5008	13+400		derecho	11/12/2025	ESP084	14,974	1,00	14,97
5008	13+400		derecho	12/12/2025	SNX426	15,315	5,00	76,58
5008	13+400		derecho	13/12/2025	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008	13+400		derecho	13/12/2025	ESP084	14,974	2,00	29,95
5008	13+400		derecho	15/12/2025	ESP084	14,974	3,00	44,92
5008	14+754		derecho	15/12/2025	SNX426	15,315	3,00	45,95
5008	20+650		derecho	15/12/2025	ESP084	14,974	2,00	29,95
5008	20+650		derecho	15/12/2025	SNX426	15,315	3,00	45,95
5008	21+490		derecho	15/12/2025	ESP084	14,974	2,00	29,95
5008	23+900		derecho	15/12/2025	SNX426	15,315	3,00	45,95
5008	63+700		derecho	16/12/2025	JYN338	15	1,00	15,00
5008	63+700		derecho	16/12/2025	JYN338	15	1,00	15,00
5008	63+700		derecho	16/12/2025	JYN338	15	1,00	15,00
5008	63+700		derecho	16/12/2025	JYN338	15	1,00	15,00
5008	63+700		derecho	23/12/2025	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008	63+700		derecho	23/12/2025	ESP084	14,974	2,00	29,95

Item No.	Unidad	Descripción						Zona
108	m3	Remoción de derrumbes						SECTOR 1
Corte No.	5				Periodo:	FEBRERO 2026		
Localización	ABSC		CARRIL	fecha		VOUMEN (M3)	CANT	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						
5008	63+700			8/02/2026	SNX426	15,315	4,00	61,26
5008	63+700			8/02/2026	TEK564	15,21	4,00	60,84
5008	63+700			8/02/2026	TTP 491	14,97	4,00	59,88
5008	63+700			8/02/2026	ESP084	15,26	3,00	45,78
5008	63+700			8/02/2026	WLZ173	15,22	3,00	45,66
5008	63+700			8/02/2026	SNM385	15,3	4,00	61,20
5008	63+700			8/02/2026	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008	63+700			8/02/2026	TEK564	15,21	2,00	30,42
5008	63+700			8/02/2026	TTP 491	14,97	2,00	29,94
5008	63+700			8/02/2026	ESP084	15,26	3,00	45,78
5008	63+700			8/02/2026	WLZ173	15,22	3,00	45,66
5008	63+700			8/02/2026	SNM385	15,3	3,00	45,90
5008	63+700			8/02/2026	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008	63+700			11/02/2026	TTP 491	14,97	3,00	44,91
5008	63+700			11/02/2026	SNM385	15,35	2,00	30,70
5008	63+700			11/02/2026	TTP 491	14,97	1,00	14,97
5008	63+700			11/02/2026	SNM385	15,35	3,00	46,05
5008	63+700			11/02/2026	TTP 491	14,97	2,00	29,94
5008	63+700			11/02/2026	ESP084	15,26	3,00	45,78
5008	63+700			11/02/2026	WLZ173	15,22	3,00	45,66
5008	63+700			11/02/2026	SNM385	15,3	4,00	61,20
5008	63+700			12/02/2026	SNX426	15,315	4,00	61,26
5008	63+700			12/02/2026	TEK564	15,21	4,00	60,84
5008	63+700			12/02/2026	TTP 491	14,97	3,00	44,91
5008	63+700			12/02/2026	ESP084	15,26	1,00	15,26
5008	63+700			12/02/2026	TTP 491	8,76	1,00	8,76
5008	24+600			18/02/2026	TTP 491	14,97	1,00	14,97
5008	24+450			18/02/2026	TTP 491	14,97	1,00	14,97
5008	28+850			18/02/2026	TTP 491	14,97	1,00	14,97
5008	28+050			18/02/2026	TTP 491	14,97	1,00	14,97
5008	22+600			19/02/2026	TEK564	15,21	1,00	15,21
5008	21+400			19/02/2026	TEK564	15,21	1,00	15,21
5008	21+650			19/02/2026	TEK564	15,21	1,00	15,21
5008	21+800			19/02/2026	TEK564	15,21	1,00	15,21
5008	17+800			21/02/2026	TEK564	15,21	1,00	15,21
5008	13+640			21/02/2026	TEK564	15,21	1,00	15,21
5008	13+000			21/02/2026	WGQ342	14,97	1,00	14,97

Item No.	Unidad	Descripción						Zona
108	m3	Remoción de derrumbes						SECTOR 1
Corte No.	**5**				**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**fecha**		**VOUMEN (M3)**	**CANT**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008	12+450			21/02/2026	TEK564	15,21	1,00	15,21
5008	21+040			21/02/2026	WGQ342	14,97	1,00	14,97
5008	21+500			21/02/2026	TEK564	15,21	1,00	15,21
5008	21+800			21/02/2026	WGQ342	14,97	1,00	14,97
5008	23+350			22/02/2026	TEK564	15,21	1,00	15,21
5008	28+127			22/02/2026	TEK564	15,21	1,00	15,21
5008	62+700			23/02/2026	SNX426	15,315	4,00	61,26
5008	62+700			23/02/2026	TEK564	15,21	4,00	60,84
5008	62+700			23/02/2026	TTP 491	14,97	4,00	59,88
5008	62+700			23/02/2026	ESP084	15,26	3,00	45,78
5008	62+700			23/02/2026	WLZ173	15,22	3,00	45,66
5008	62+700			24/02/2026	SNX426	15,315	2,00	30,63
5008	62+700			24/02/2026	TEK564	15,21	1,00	15,21
5008	62+700			24/02/2026	WGQ342	5,42	1,00	5,42
TOTAL								**2.382,52**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				
						cobro acta No.3		**-848,80**
TOTAL								**1.533,72**



PR 55+200, Retiro Derrumbe



PR 54+700, Retiro Derrumbe

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
108	m3	Remoción de derrumbes					SECTOR 1
Corte No.	5			Periodo:	FEBRERO 2026		
Localización	ABSC		CARRIL	fecha	VOUMEN (M3)	CANT	Volumen (m3)
	INICO	FINAL					



PR 52+350, Retiro Derrumbe



PR 52+300, Retiro Derrumbe



PR 62+700, Retiro Derrumbe



PR 53+490, Retiro Derrumbe



PR 28+100, Retiro Derrumbe



PR 28+850, Retiro Derrumbe

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
108	m3	Remoción de derrumbes					SECTOR 1
Corte No.	**5**			**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**fecha**	**VOUMEN (M3)**	**CANT**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**					



PR 20+800, Retiro Derrumbe



PR 22+600, Retiro Derrumbe

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

Item No.	Unidad	Descripción	Zona
110	m3/KM	**TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)**	SECTOR 1

Corte No.	5			Periodo:	FEBRERO 2026				
Localización	ABSC		RUTA	FECHA	VOLUMEN (M3)	RUTA	PLACA	DISTANCIA (KM)	CANT	Volumen (m3/km)
	INICO	PR (DESCARGUE)								
5008	12+900	50+700	5008B	10/12/2025	15,32		SNX426	26,56		406,93
5008	13+200	50+700	5008B	10/12/2025	29,95		ESP084	26,26		786,54
5008	13+630	50+700	5008B	10/12/2025	30,63		SNX426	25,83		791,23
5008	13+630	50+700	5008B	10/12/2025	44,92		ESP084	25,83		1160,37
5008	13+200	37+800	5008	10/12/2025	15,32	*	SNX426	24,60		376,87
5008	13+200	50+700	5008B	11/12/2025	15,32		SNX426	26,26		402,33
5008	13+200	50+700	5008B	11/12/2025	14,97		ESP084	26,26		393,14
5008	13+400	50+700	5008B	11/12/2025	15,32		SNX426	26,06		399,27
5008	13+400	50+700	5008B	11/12/2025	14,97		ESP084	26,06		390,15
5008	13+400	50+700	5008B	12/12/2025	76,58		SNX426	26,06		1995,82
5008	13+400	50+700	5008B	13/12/2025	30,63		SNX426	26,06		798,28
5008	13+400	50+700	5008B	13/12/2025	29,95		ESP084	26,06		780,55
5008	13+400	50+700	5008B	15/12/2025	44,92		ESP084	26,06		1170,70
5008	14+754	50+700	5008B	15/12/2025	45,95		SNX426	24,71		1135,33
5008	20+650	50+700	5008B	15/12/2025	29,95		ESP084	18,81		563,42
5008	20+650	50+700	5008B	15/12/2025	45,95		SNX426	18,81		864,41
5008	21+490	50+700	5008B	15/12/2025	29,95		ESP084	17,97		538,26
5008	23+900	50+700	5008B	15/12/2025	45,95		SNX426	15,56		715,07
5008	63+700	50+700	5008B	16/12/2025	15,00		JYN338	24,24		363,57
5008	63+700	50+700	5008B	16/12/2025	15,00		JYN338	24,24		363,57
5008	63+700	50+700	5008B	16/12/2025	15,00		JYN338	24,24		363,57
5008	63+700	50+700	5008B	16/12/2025	15,00		JYN338	24,24		363,57
5008	63+700	50+700	5008B	23/12/2025	30,63		SNX426	24,24		742,41
5008	63+700	50+700	5008B	23/12/2025	29,95		ESP084	24,24		725,93
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	61,26		SNX426	41,16		2521,58
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	60,84		TEK564	41,16		2504,29
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	59,88		TTP 491	41,16		2464,77
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	45,78		ESP084	41,16		1884,39
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	45,66		WLZ173	41,16		1879,45
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	61,20		SNM385	41,16		2519,11

Item No.	Unidad	Descripción								Zona
110	m3/KM	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)								SECTOR 1
Corte No.	5					Periodo:	FEBRERO 2026			
Localización	ABSC		RUTA	FECHA	VOLUMEN (M3)	RUTA	PLACA	DISTANCIA (KM)	CANT	Volumen (m3/km)
	INICO	PR (DESCARGUE)								
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	30,63		SNX426	41,16		1260,79
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	30,42		TEK564	41,16		1252,14
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	29,94		TTP 491	41,16		1232,39
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	45,78		ESP084	41,16		1884,39
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	45,66		WLZ173	41,16		1879,45
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	45,90		SNM385	41,16		1889,33
5008	63+700	50+700	5008B	8/02/2026	30,63		SNX426	41,16		1260,79
5008	63+700	50+700	5008B	11/02/2026	44,91		TTP 491	41,16		1848,58
5008	63+700	50+700	5008B	11/02/2026	30,70		SNM385	41,16		1263,67
5008	63+700	50+700	5008B	11/02/2026	14,97		TTP 491	41,16		616,19
5008	63+700	50+700	5008B	11/02/2026	46,05		SNM385	41,16		1895,51
5008	63+700	50+700	5008B	11/02/2026	29,94		TTP 491	41,16		1232,39
5008	63+700	50+700	5008B	11/02/2026	45,78		ESP084	41,16		1884,39
5008	63+700	50+700	5008B	11/02/2026	45,66		WLZ173	41,16		1879,45
5008	63+700	50+700	5008B	11/02/2026	61,20		SNM385	41,16		2519,11
5008	63+700	50+700	5008B	12/02/2026	61,26		SNX426	41,16		2521,58
5008	63+700	50+700	5008B	12/02/2026	60,84		TEK564	41,16		2504,29
5008	63+700	50+700	5008B	12/02/2026	44,91		TTP 491	41,16		1848,58
5008	63+700	50+700	5008B	12/02/2026	15,26		ESP084	41,16		628,13
5008	63+700	50+700	5008B	12/02/2026	8,76		TTP 491	41,16		360,58
5008	24+600	50+700	5008B	18/02/2026	14,97		TTP 491	14,86		222,48
5008	24+450	50+700	5008B	18/02/2026	14,97		TTP 491	15,01		224,73
5008	28+850	50+700	5008B	18/02/2026	14,97		TTP 491	10,61		158,86
5008	28+050	50+700	5008B	18/02/2026	14,97		TTP 491	11,41		170,84
5008	22+600	50+700	5008B	19/02/2026	15,21		TEK564	16,86		256,47
5008	21+400	50+700	5008B	19/02/2026	15,21		TEK564	18,06		274,72
5008	21+650	50+700	5008B	19/02/2026	15,21		TEK564	17,81		270,92
5008	21+800	50+700	5008B	19/02/2026	15,21		TEK564	17,66		268,64
5008	17+800	50+700	5008B	21/02/2026	15,21		TEK564	21,66		329,48
5008	13+640	50+700	5008B	21/02/2026	15,21		TEK564	25,82		392,75
5008	13+000	50+700	5008B	21/02/2026	14,97		WGQ342	26,46		396,13
5008	12+450	50+700	5008B	21/02/2026	15,21		TEK564	27,01		410,85
5008	21+040	50+700	5008B	21/02/2026	14,97		WGQ342	18,42		275,78
5008	21+500	50+700	5008B	21/02/2026	15,21		TEK564	17,96		273,20
5008	21+800	50+700	5008B	21/02/2026	14,97		WGQ342	17,66		264,40
5008	23+350	50+700	5008B	22/02/2026	15,21		TEK564	16,11		245,06
5008	28+127	50+700	5008B	22/02/2026	15,21		TEK564	11,33		172,40
5008	62+700	50+700	5008B	23/02/2026	61,26		SNX426	40,16		2460,32
5008	62+700	50+700	5008B	23/02/2026	60,84		TEK564	40,16		2443,45
5008	62+700	50+700	5008B	23/02/2026	59,88		TTP 491	40,16		2404,89
5008	62+700	50+700	5008B	23/02/2026	45,78		ESP084	40,16		1838,61

Item No.	Unidad	Descripción								Zona
110	m3/KM	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)								SECTOR 1
Corte No.	5					Periodo:	FEBRERO 2026			
Localización	ABSC		RUTA	FECHA	VOLUMEN (M3)	RUTA	PLACA	DISTANCIA (KM)	CANT	Volumen (m3/km)
	INICO	PR (DESCARGUE)								
5008	62+700	50+700	5008B	23/02/2026	45,66		WLZ173	40,16		1833,79
5008	62+700	50+700	5008B	24/02/2026	30,63		SNX426	40,16		1230,16
5008	62+700	50+700	5008B	24/02/2026	15,21		TEK564	40,16		610,86
5008	62+700	50+700	5008B	24/02/2026	5,42		WGQ342	40,16		217,68
5008	26+747	50+700	5008B	16/01/1900	15,32		SNX426	12,71		194,79
5008	13+800	50+700	5008B	10/12/2025	14,97		ESP084	25,66		384,16
5008	13+800	50+700	5008B	10/12/2025	15,32		SNX426	25,66		393,14
5008	14+200	50+700	5008B	11/12/2025	14,97		ESP084	25,26		378,17
5008	14+200	50+700	5008B	11/12/2025	15,32		SNX426	25,26		387,01
5008	13+800	50+700	5008B	15/12/2025	14,97		ESP084	25,66		384,16
5008	21+000	50+700	5008B	16/12/2025	15,00		JYN338	18,46		276,93
5008	21+120	50+700	5008B	19/12/2025	45,00		JYN338	18,34		825,39
5008	21+120	50+700	5008B	20/12/2025	45,95		SNX426	18,34		842,81
5008	12+100	50+700	5008B	21/12/2025	30,63		SNX426	27,36		838,09
5008	22+600	50+700	5008B	20/02/2026	30,42		TEK564	16,86		512,94
5008	14+700	50+700	5008B	21/02/2026	30,42		TEK564	24,76		753,26
5008	22+600	50+700	5008B	21/02/2026	14,97		WGQ342	16,86		252,42
5008	28+127	50+700	5008B	22/02/2026	30,42		TEK564	11,33		344,81
TOTAL										86.442,16
					Unidad					TOTAL
					m3/KM					0
								cobro acta No.3		-22.767,37
TOTAL										63.674,79



PR 45+718, Transporte material derrumbe



PR 54+700, Transporte material derrumbe

Item No.	Unidad	Descripción								Zona
110	m3/KM	**TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)**								SECTOR 1
Corte No.	**5**					**Periodo:**	**FEBRERO 2026**			
Localización	**ABSC**		**RUTA**	**FECHA**	**VOLUMEN (M3)**	**RUTA**	**PLACA**	**DISTANCIA (KM)**	**CANT**	**Volumen (m3/km)**
	INICO	**PR (DESCARGUE)**								



PR 47+000, Transporte material derrumbe



PR 53+490, Transporte material derrumbe



PR 53+490, Transporte material derrumbe



PR 28+100, Transporte material derrumbe



PR 24+200, Transporte material derrumbe



PR 24+650, Transporte material derrumbe

Item No.	Unidad	Descripción								Zona
110	m3/KM	**TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)**								SECTOR 1
Corte No.	**5**					**Periodo:**	**FEBRERO 2026**			
Localización	**ABSC**		**RUTA**	**FECHA**	**VOLUMEN (M3)**	**RUTA**	**PLACA**	**DISTANCIA (KM)**	**CANT**	**Volumen (m3/km)**
	INICO	**PR (DESCARGUE)**								



PR 22+600, Transporte material derrumbe



PR 21+500, Transporte material derrumbe

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

Item No.	Unidad	Descripción	Zona
187	UND	**MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)**	SECTOR 1

Corte No.	5		Periodo:	FEBRERO 2026			
Localización	ABSC		CARRIL	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	UND	OBS.
	INICO	FINAL						
5008	34+000	64+000					51	
5008	39+000	64+000					100,00	
5008	45+000	50+000					150	
TOTAL							**301,00**	
				Unidad			**TOTAL**	
				UND				
					Pendiente de cobro No.6		**-52**	
TOTAL							**249,00**	



PR 40+600 tapa hueco mezcla en frio



PR 40+600 tapa hueco mezcla en frio



PR 41+750 tapa hueco mezcla en frio

Item No.	Unidad	Descripción						Zona
187	UND	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)						SECTOR 1
Corte No.	5				Periodo:	FEBRERO 2026		
Localización	ABSC		CARRIL	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	UND	OBS.
	INICO	FINAL						



PR 41+750 tapa hueco mezcla en frio



PR 55+950 tapa hueco mezcla en frio



PR 55+950 tapa hueco mezcla en frio



PR 55+400 tapa hueco mezcla en frio



PR 55+400 tapa hueco mezcla en frio



PR 55+400 tapa hueco mezcla en frio



PR 54+800 tapa hueco mezcla en frio



PR 54+800 tapa hueco mezcla en frio



PR 53+100 tapa hueco mezcla en frio

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
187	UND	MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)					SECTOR 1
Corte No.	5			Periodo:	FEBRERO 2026		

Localización	ABSC		CARRIL	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	UND	OBS.
	INICO	FINAL						



PR 60+000 tapa hueco mezcla en frio



PR 60+600 tapa hueco mezcla en frio



PR 61+200 tapa hueco mezcla en frio

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
125	m3	**Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60**	SECTOR 2
Corte No.	**5**	**Periodo:** **FEBRERO 2026**	

Localización	**ABSC**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	**M2**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008B	57+800,00		11	4,28			47,08	47,08
5008B	57+800,00		19,5	6,80			132,60	132,60
5008B	57+800,00		42,5	5,95			252,88	252,88
5008B	57+772,00		15,7	4,80			75,36	75,36
5008B	57+737,00		107	4,80			513,60	513,60
5008B	57+630,00		29	4,80			139,20	139,20
5008B	57+737,00		46	4,00			184,00	184,00
5008B	57+660,00		47	4,00			188,00	188,00
5008B	57+660,00		4	6,00			24,00	24,00
TOTAL								**1.556,72**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				
TOTAL								**1.556,72**



PR 57+700 Instalacion riego de liga



PR 57+700 Instalacion riego de liga

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
127	m3	**Mezcla densa en caliente MDC-19**	SECTOR 2

Corte No.	**5**			**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	**M3**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008B	35+000	47+000	1,9	2,15	0,08	38	12,42	12,42
5008B	35+000	47+000	1,9	2,15	0,08	20	6,54	6,54
5008B	35+000	47+000	1,9	2,15	0,08	38	12,42	12,42
TOTAL								**31,38**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				
TOTAL								**31,38**



PR 38+000, Tapa huecos



PR 50+350, Tapa huecos



PR 50+350, Tapa huecos

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
127	m3	Mezcla densa en caliente MDC-19					SECTOR 2
Corte No.	5			Periodo:	FEBRERO 2026		
Localización	ABSC		LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT	M3	Volumen (m3)
	INICO	FINAL						



PR 38+550, Tapa huecos



PR 35+350, Tapa huecos



PR 35+100, Tapa huecos



PR34+000, Tapa huecos



PR 38+000, Tapa huecos



PR 33+300, Tapa huecos



PR36+000, Tapa huecos



PR35+000, Tapa huecos



PR33+000, Tapa huecos

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
190	m3	**Mezcla densa en caliente MDC-19 TIPO III**	SECTOR 2
Corte No.	**5**	**Periodo:**	**FEBRERO 2025**

Localización	**ABSC**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	**M3**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008B	57+800,00		11	4,28	0,14		6,59	6,59
5008B	57+800,00		19,5	6,80	0,14		18,56	18,56
5008B	57+800,00		42,5	5,95	0,14		35,40	35,40
							0,00	0,00
5008B	57+772,00		15,7	4,80	0,14		10,55	10,55
5008B	57+737,00		107	4,80	0,14		71,90	71,90
5008B	57+630,00		29	4,80	0,14		19,49	19,49
5008B	57+737,00		46	4,00	0,14		25,76	25,76
5008B	57+660,00		47	4,00	0,14		26,32	26,32
5008B	57+660,00		4	6,00	0,14		3,36	3,36
TOTAL								**217,93**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				
TOTAL								**217,93**



PR 57+737 Instalacion MDC-19 Tipo III



PR 57+737 Instalacion MDC-19 Tipo III

LEANDRO SANCHÉZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	PAVIMENTOS ASFALTICOS

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
129	m3	**Fresado de pavimento asfáltico**	SECTOR 2
Corte No.	**5**	**Periodo:**	**FEBRERO 2026**

Localización	**ABSC**		**LONGITUD**	**ANCHO**	**ESPESOR**	**CANT**	**M3**	**Volumen (m3)**
	INICO	**FINAL**						
5008B	57+800,00		11	4,28	0,14		6,59	6,59
5008B	57+800,00		19,5	6,80	0,14		18,56	18,56
5008B	57+800,00		42,5	5,95	0,14		35,40	35,40
5008B	57+772,00		15,7	4,80	0,14		10,55	10,55
5008B	57+737,00		107	4,80	0,14		71,90	71,90
5008B	57+630,00		29	4,80	0,14		19,49	19,49
5008B	57+737,00		46	4,00	0,14		25,76	25,76
5008B	57+660,00		47	4,00	0,14		26,32	26,32
5008B	57+660,00		4	6,00	0,14		3,36	3,36
TOTAL								**217,93**
				Unidad				**TOTAL**
				m3				
TOTAL								**217,93**



PR 57+737 Fresado carpeta asfaltica



PR 57+700 Fresado carpeta asfaltica

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

Item No.	Unidad	Descripción		Zona
191	UND	**MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)**		SECTOR 2

Corte No.	**5**			**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		
Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**CANTIDAD**	**UND**	**OBS.**
	INICO	**FINAL**						
5008B	00+000	38+162					450	
5008B	38+000	03+400					150	
TOTAL							**600,00**	

				Unidad			**TOTAL**
				UND			
TOTAL							**600,00**



PR 56+500, tapa huecos



PR 54+400, tapa huecos



PR 50+300, tapa huecos

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
191	UND	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA TAPAHUECOS (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALADA CON LA MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS)					SECTOR 2
Corte No.	**5**			**Periodo:**	**FEBRERO 2026**		

Localización	ABSC		CARRIL	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD	UND	OBS.
	INICO	FINAL						



PR 54+400, tapa huecos



PR 49+500, tapa huecos



PR 49+500, tapa huecos



PR 56+800, tapa huecos



PR 56+800, tapa huecos



PR 27+000, tapa huecos



PR 27+000, tapa huecos



PR 27+000, tapa huecos



PR 27+000, tapa huecos

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

MEMORIAS DE CALCULO

Contratista:	CONSORCIO CONYCON GVI
Interventoria:	CONSORCIO RCT
Objeto:	GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Capítulo:	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL

Item No.	**Unidad**	**Descripción**	**Zona**
171	m2	**Marca vial con pintura en frío**	SECTOR 2

Corte No.	**5**		**Periodo:**	**FEBRERO 2026**

Localización	**ABSC**		**CARRIL**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**CANT**	**M2**	**OBS.**
	INICO	**FINAL**						
5008B	56+975		UNICO	15	5	0,4	30	CRUCE PEATONAL
5008B	56+975		UNICO	1	7,5	0,6	4,5	LINEA DE PARE
5008B	53+975		DERECHA	10	5	0,4	20	CRUCE PEATONAL
5008B	53+975		DERECHA	1	7,5	0,6	4,5	LINEA DE PARE
5008B	53+750		DERECHA	5	4,5	1	22,5	ACHURADO INICIO CONTRAFLUJO
5008B	53+750		DERECHA	3		4,6	13,8	FLECHAS REDUCCION DE CARRIL
5008B	50+650		IZQUIERDA	8	4,5	1	36	ACHURADO INICIO CONTRAFLUJO
5008B	50+650		IZQUIERDA	3		4,6	13,8	FLECHAS REDUCCION DE CARRIL
5008B	58+650		GLORIETA	3		6,5	19,5	VEL MAX DE 30 KPH
5008B	58+650		GLORIETA	3		1,9	5,7	CEDA EL PASO
5008B	58+650		GLORIETA	60	0,8	0,4	19,2	RECTANGULOS CEDA EL PASO
5008B	53+750		DERECHA	12		6,5	78	VEL MAX DE 50 KPH
5008B	53+750		DERECHA	11		2,4	26,4	FLECHAS DE FRENTE
5008B	53+750		DERECHA	1		4,4	4,4	FLECHA FRENTE Y DERECHA
5008B	43+475		DERECHA	9	5	0,4	18	CRUCE PEATONAL
5008B	43+475		DERECHA	1	7,5	0,6	4,5	LINEA DE PARE
5008B	43+475		DERECHA	1	30	0,25	7,5	PARADERO DE BUSES
5008B	43+475		IZQUIERDA	9	5	0,4	18	CRUCE PEATONAL
5008B	43+475		IZQUIERDA	1	7,5	0,6	4,5	LINEA DE PARE
5008B	43+475		IZQUIERDA	1	30	0,25	7,5	PARADERO DE BUSES
5008B	23+300		DERECHA	1	7,5	4,5	33,75	RESALTO VIRTUAL
5008B	23+300		DERECHA	30	7,5	0,3	67,5	BANDAS ALERTADORAS
5008B	23+300		DERECHA	1		7	7	TEXTO DE DESPACIO
5008B	23+300		DERECHA	2		6,5	13	VEL MAX DE 60 KPH
5008B	23+300		IZQUIERDA	1	7,5	4,5	33,75	RESALTO VIRTUAL
5008B	23+300		IZQUIERDA	30	7,5	0,3	67,5	BANDAS ALERTADORAS
5008B	23+300		IZQUIERDA	1		7	7	TEXTO DE DESPACIO
5008B	23+300		IZQUIERDA	2		6,5	13	VEL MAX DE 60 KPH
5008B	14+200		IZQUIERDA	30	7,2	0,25	54	BANDAS ALERTADORAS
5008B	14+200		IZQUIERDA	1		7	7	TEXTO DE DESPACIO
5008B	14+400		DERECHA	30	7,5	0,25	56,25	BANDAS ALERTADORAS

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
171	m2	Marca vial con pintura en frío					SECTOR 2
Corte No.	5			Periodo:	FEBRERO 2026		
Localización	ABSC		CARRIL	LONGITUD	ANCHO	CANT	M2	OBS.
	INICO	FINAL						
5008B	14+400		DERECHA	1		7	7	TEXTO DE DESPACIO
5008B	25+900		IZQUIERDA	30	7,3	0,25	54,75	BANDAS ALERTADORAS
5008B	25+900		IZQUIERDA	1		7	7	TEXTO DE DESPACIO
5008B	16+400		IZQ - DER	60	7,3	0,25	109,5	BANDAS ALERTADORAS
5008B	16+400		IZQ - DER	2		7	14	TEXTO DE DESPACIO
5008B	28+000		IZQUIERDA	30	7,3	0,25	54,75	BANDAS ALERTADORAS
5008B	28+000		IZQUIERDA	1		7	7	TEXTO DE DESPACIO
5008B	28+000		DERECHA	30	7,3	0,25	54,75	BANDAS ALERTADORAS
5008B	28+000		DERECHA	1		7	7	TEXTO DE DESPACIO
5008B	25+900		DERECHA	30	7,3	0,25	54,75	BANDAS ALERTADORAS
5008B	25+900		DERECHA	1		7	7	TEXTO DE DESPACIO
5008B	47+500		IZQUIERDA	190	3	1	570	NEW JERSEY AMARILLO
TOTAL							1.665,55	
				Unidad			TOTAL	
				m2				
TOTAL							1.665,55	



PR 23+050 Lineas logaritmicas



PR 22+950 Despacio



PR 23+000 Resalto virtual

Item No.	Unidad	Descripción					Zona
171	m2	Marca vial con pintura en frío					SECTOR 2
Corte No.	5			Periodo:	FEBRERO 2026		
Localización	ABSC		CARRIL	LONGITUD	ANCHO	CANT	M2	OBS.
	INICO	FINAL						



PR 25+900 Despacio



PR 43+475 Cruce peatonal



PR 47+500 New jersey amarillo

LEANDRO SANCHEZ VELASQUEZ
Residente de Obra

ELENA OLIVERO SANJUANELO
RESIDENTE - CONSORCIO RCT

COMERCIALIZADORA E INGENIERIA ELIZABETH SAS
NIT 901.949.455-1
CRA 5 2 25
Tel: (601) 3102992700
Guaduas - Colombia
Comercializadora.ing.elizabeth@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 62

Señores	CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S.		
NIT	890.932.730-7	**Teléfono**	(601) 3012266
Dirección	Cra. 48 No. 78 C SUR- 71	**Ciudad**	Sabaneta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2026, 12:37
Expedición	26/02/2026, 12:37
Vencimiento	10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte diario de maquinaria y equipo para el mantenimiento de alumbrado y cámaras en la Ruta del sol en la zona del túnel las Lajas vía Guaduas - Puerto Salgar. Durante el 24 de enero 2026 hasta el 23 de febrero 2026.	1.00	37,950,000.00
2	Alquiler de unidad sanitaria portátil para el mantenimiento del Túnel las Lajas. Durante el 24 de enero 2026 hasta el 23 de febrero 2026.	1.00	3,570,000.00

Total items: 2

Total Bruto	40,950,000.00
IVA 19%	570,000.00
Total a Pagar	41,520,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones quinientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-10 por $ 41,520,000.00

Observaciones:
Favor hacer el depósito a la cuenta de ahorros de Comercializadora e Ingeniería Elizabeth SAS No.108900656704 de Banco Davivienda

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094845553 aprobado en 20250625 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 25487e38e4e0e13a2a93b17a330165bd9837d1dbf68bfdb11e3cc8a57c29e8fcea9ade47536086c777936b50dda82995

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901991954
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO MULTISERVICIOS PYR RUTA 5008
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUADUAS	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 12 B # 12 - 26	TELÉFONO:	3157745
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12345 - CONSORCIO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6009842489**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	110244088		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	7	$ 1.961.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.400	$ 0	$ 1.961.400
230301	230301-PORVENIR	32	$ 8.256.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.256.500	$ 0	$ 8.256.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.961.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.400	$ 0	$ 1.961.400
SUBTOTALES:										**$ 12.179.300**	**$ 0**	**$ 12.179.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 222.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.000	$ 0	$ 0	$ 222.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 210.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.500	$ 0	$ 0	$ 350.500
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	19		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.252.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.252.500	$ 0	$ 0	$ 1.252.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 801.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.500	$ 0	$ 0	$ 801.500
SUBTOTALES:													**$ 3.047.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.047.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	46		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.735.400	$ 4.735.400	$ 0	$ 0	$ 4.735.400
SUBTOTALES:									**$ 4.735.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.735.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	46	$ 3.047.100	$ 0	$ 3.047.100
SUBTOTALES:			**$ 3.047.100**	**$ 0**	**$ 3.047.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1003663792	HURTADO BARRERA DEICY TATIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1005741485	AMAYA PRADA DAISON FELIPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1007237447	CAMARGO BUSTOS JHOAN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18																230301-PORVENIR	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS017-FAMISANAR	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	13	$ 758.726	5439004	$ 52.900	13	$ 758.726	CCF24-COMPENSAR	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1007237673	LOPEZ SANCHEZ SERGIO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007237859	BARBOSA MARTINEZ JHONATAN ARLEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1007257604	MARTINEZ MORERA TANIA VALENTINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	1749001	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 10180581	OSORIO FORERO OMAR ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1022341687	MARQUEZ MORENO JOHN GUILLERMO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901991954
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO MULTISERVICIOS PYR RUTA 5008	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUADUAS	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 12 B # 12 - 26	TELÉFONO:	3157745
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12345 - CONSORCIO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6009842489**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	110244088

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 1026560152	BUITRAGO ALFONSO CESAR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1046402333	LLERENA ROMERO JENARO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1070959232	VALBUENA BULLA YEISON ESNEIDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1071580852	MAHECHA BERMUDEZ BRAYAN CAMILO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1072026394	VERGARA GUZMAN FREDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1072744037	LOMBANA CORTES MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1072744909	ROJAS TELLEZ MONICA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1072745296	CELIS MARTINEZ SOLANGIE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	1701001	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1072746042	OSORIO LEIDY KATHERINE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1072749470	VELA CAMACHO LINDA KATHERINE PAZ	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	1749001	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1072751038	MARTINEZ RAMIREZ CRISTHIAN FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18																230301-PORVENIR	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	13	$ 758.726	5439004	$ 52.900	13	$ 758.726	CCF24-COMPENSAR	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1072751171	CARDOZO LOPEZ LIZETH DANIELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1072751544	CHAVES BUSTOS DIEGO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1072751761	RAMIREZ OSMA FABIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1072752121	RUBIANO GARCIA PAULA ANDREA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1072752263	RUBIO BULLA BRAYAN ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1072752822	SANCHEZ GONZALEZ MILTON URIEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1073070151	CHAVES RODRIGUEZ JESICA MILENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	1701001	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1073512713	HINCAPIE HINCAPIE JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18																230301-PORVENIR	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	13	$ 758.726	5439004	$ 52.900	13	$ 758.726	CCF24-COMPENSAR	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1105785300	CARDOZO TRUJILLO IVAN ALEXIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901991954
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO MULTISERVICIOS PYR RUTA 5008	
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUADUAS	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 12 B # 12 - 26	TELÉFONO:	3157745
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12345 - CONSORCIO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6009842489**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	110244088

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
29	CC 1105786475	SANCHEZ CONTRERAS EDGAR MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	5	$ 291.818	5439004	$ 20.400	5	$ 291.818	CCF24-COMPENSAR	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1105791827	GIRALDO CARDOZO JHOJAN MATEO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1192747387	PINZON RAMIREZ LEIDY TATIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	1701001	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 14324378	ESPINOSA AMAYA LINDON MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 2991201	FAJARDO PEREZ HERNAN DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 3123546	PEDRAZA GAMBOA JAIRO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 39813561	RODRIGUEZ NIETO MARTHA JANETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 5951185	GOMEZ DELGADO JOSE WILLIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 79004949	LOMBANA RODRIGUEZ WILSON DAVID	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 79005242	GARCIA MORA WILLIAM ALFONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 79005518	BARRERA BUSTOS YOHN HENRY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 79005673	ALZATE HERRERA FERNEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 79006265	BERNAL BROCHERO EDUARD ALFONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 79693037	UBATE MONTENEGRO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 80142822	RAMIREZ VALENCIA YAIR AUGUSTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 80282036	MENDEZ LEON JUAN DE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 80730046	MAHECHA DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 93424171	CASTANEDA SANCHEZ ARLEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	5439004	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 23.008.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	832005333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPASOTRAVI
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	MZ A CA 3 SAN JUANITO	TELÉFONO:	8447780
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	05 - LISANDRO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6009775404**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	109096172

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	11	$ 3.082.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.082.200	$ 0	$ 3.082.200
230301	230301-PORVENIR	14	$ 3.540.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.540.000	$ 0	$ 3.540.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.401.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.401.000	$ 0	$ 1.401.000
SUBTOTALES:										**$ 8.303.400**	**$ 0**	**$ 8.303.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 737.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 737.000	$ 0	$ 0	$ 737.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.123.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.123.000	$ 0	$ 0	$ 3.123.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.800	$ 0	$ 0	$ 437.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 656.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.700	$ 0	$ 0	$ 656.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.459.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.459.400	$ 0	$ 0	$ 1.459.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 6.632.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.632.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	32		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.693.600	$ 3.693.600	$ 0	$ 0	$ 3.693.600
SUBTOTALES:									**$ 3.693.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.693.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	32	$ 2.124.000	$ 0	$ 2.124.000
SUBTOTALES:			**$ 2.124.000**	**$ 0**	**$ 2.124.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	32	$ 1.593.900	$ 0	$ 1.593.900
SUBTOTALES:			**$ 1.593.900**	**$ 0**	**$ 1.593.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002866094	ALZATE QUICENO YULIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
2	CC 1003684583	LEON HERNANDEZ GILBERTH FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
3	CC 1006125925	PORTELA VALENTINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
4	CC 1007237690	VERA MAHECHA EDUAR DUVAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
5	CC 1024523596	CHIBUQUE MORENO MIGUE ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
6	CC 1030523048	VERGARA BARRETO ADRIANA LUCENY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
7	CC 1034781118	REAL ESCOBAR MAYCOL ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
8	CC 1038418032	VALENCIA GARAVITO LINA MARCELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
9	CC 1052393802	GALEON PAEZ DIEGO FABIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
10	CC 1054541949	ZAPATA CRUZ JESUS IVAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	832005333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPASOTRAVI
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	MZ A CA 3 SAN JUANITO	TELÉFONO:	8447780
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	05 - LISANDRO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6009775404**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	109096172

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	ICBF	ESAP	MINEDU
11	CC 1057577615	AVILA LOPEZ PAULA DAYANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
12	CC 1072745413	LOPEZ ARIZA ANDREY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
13	CC 1072746316	RANGEL GUERRERO ZHARICK	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
14	CC 1072746991	REINA RUIZ YENNI FERNANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
15	CC 1072750304	DIAZ CASASBUENAS JAIME ALONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO	23																230301-PORVENIR	8	$ 466.908	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.800	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 466.908	$ 58.400	$ 0	$ 58.400	14-11 - ARL SURA	8	$ 466.908	875	$ 32.500	8	$ 466.908	CCF21-CAFAM	$ 18.700	$ 0	$ 14.100	$ 0	$ 0
16	CC 1072750775	LOPEZ PAVA ARLEY HIPOLITO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
17	CC 1072752191	BARBOSA AYALA ALDEMAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
18	CC 1072752521	LOPEZ SANCHEZ ANGIE DANIELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
19	CC 1073173127	GUTIERREZ HOLGUIN ELSA LORENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO		11															230301-PORVENIR	11	$ 641.999	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 102.800	NUEVA EPS CM	11	$ 641.999	$ 80.300	$ 0	$ 80.300	14-11 - ARL SURA	11	$ 641.999	875	$ 44.700	11	$ 641.999	CCF21-CAFAM	$ 25.700	$ 0	$ 19.300	$ 0	$ 0
20	CC 16015339	MARTINEZ GIRALDO LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
21	CC 16698487	CARRILLO PERDOMO JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
22	CC 3131313	MELO ORLANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
23	CC 3557492	RONDON QUICENO LUIS CARLOS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
24	CC 39812983	CARRILLO ORTIZ LUZ MARIA JAQUELIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
25	CC 39813443	MAHECHA MENDOZA YOLANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
26	CC 39813600	SAAVEDRA VARGAS YULY CONSTANZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
27	CC 6871808	GARCIA COLMENAREZ GERARDO GABRIEL	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.750.905	FIJO			NO	11																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	20	$ 1.167.270	$ 146.000	$ 0	$ 146.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 1.167.270	875	$ 81.300	20	$ 1.167.270	CCF21-CAFAM	$ 46.700	$ 0	$ 35.100	$ 0	$ 0
28	CC 79002411	AGUDELO PINILLA JOSE EFREN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
29	CC 79002724	BARACALDO CARDENAS SELLER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
30	CC 79003891	QUIROGA LEON HELIODORO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
31	CC 79004154	DIAZ HERNANDEZ JHON ARGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
32	CC 91444474	MARTINEZ ANZOLA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 22.347.700

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	832005333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPASOTRAVI
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	MZ A CA 3 SAN JUANITO	TELÉFONO:	8447780
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - JESUS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:	**6009766316**			TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	108992942			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.681.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.200	$ 0	$ 1.681.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.681.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.200	$ 0	$ 1.681.200
SUBTOTALES:										**$ 3.362.400**	**$ 0**	**$ 3.362.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.751.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.751.200	$ 0	$ 0	$ 1.751.200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 2.626.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.626.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.462.800	$ 1.462.800	$ 0	$ 0	$ 1.462.800
SUBTOTALES:									**$ 1.462.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.462.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	12	$ 841.200	$ 0	$ 841.200
SUBTOTALES:			**$ 841.200**	**$ 0**	**$ 841.200**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	$ 631.200	$ 0	$ 631.200
SUBTOTALES:			**$ 631.200**	**$ 0**	**$ 631.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD					ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003684612	LEON RODRIGUEZ LUIS STIVEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
2	CC 1072745606	BEJARANO GUILLEN JAIDER ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
3	CC 1072752092	RAMIREZ ENCISO JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
4	CC 3167443	SANCHEZ PENA JORGE ENRIQUE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
5	CC 3363829	RESTREPO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
6	CC 80243460	CONTRERAS SANCHEZ JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
7	CC 80276171	APONTE REYES FRANCISCO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
8	CC 80280437	DUARTE CASTANEDA JOSE FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
9	CC 80282875	MESA CASTANEDA JESUS ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
10	CC 80283057	MARTINEZ MORA JORGE LISANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
11	CC 80283797	MESA CASTANEDA MAURICIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	832005333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPASOTRAVI
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	MZ A CA 3 SAN JUANITO	TELÉFONO:	8447780
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - JESUS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6009766316**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	108992942		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 80351169	MORA TEODULFO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	875	$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.924.400

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800043532-3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO POLICARPA	CRA 14 14C 34	3132464884	copolsa2023@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		CUNDINAMARCA	GUADUAS		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65624169	09/03/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$19,259,955	$5.965.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	280.400	0		0		0	0	0	0	280.400	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	420.600	0		0		0	0	0	0	420.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.681.200	0	0	0	0	0	0		1.681.200	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.120.800	0	0	0	0	0	0		1.120.800	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.340.900				1.340.900	0	0	1.340.900			13.409	1.340.900	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	771.100	0	0	771.100	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	771.100	771.100
Pensión	3	3.082.200	3.082.200
Riesgos Laborales	1	1.340.900	1.340.900
CCF	1	771.100	771.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.965.300	5.965.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800043532-3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO POLICARPA		CRA 14 14C 34	3132464884	copolsa2023@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	GUADUAS	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65624169	09/03/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$19,259,955	$5.965.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 10183794	SANCHEZ ARIEL	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1072744877	CRUZ GALINDO HUMBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1072749175	LOPEZ SANCHEZ LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1072750813	SALDAÑA HERNANDEZ JUAN ANTONIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1072751629	MAHECHA CALVO DIEGO ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 14325016	SANCHEZ CRUZ DANI	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 39812599	VILLALOBOS REYES BLANCA ELINA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 79002516	MARTINEZ GUERRERO PEDRO ALIRIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
9	CC 79005705	BISCOT PAVA JAIRO HUMBERTO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 79005905	BISCOT PAVA CRISTIAN FERNANDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
11	CC 79889593	VILLALOBOS REYES LUIS EDUARDO	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901953660	9	CT INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 4 1 86 ESTE BRR GALAN	GUADUAS-CUNDINAMARCA	3138229671	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	132208710	9501332174	E	2026/03/13	2026/03/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,465,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$28,038,168	$4,412,700			$29,566,762	$1,092,300			$29,566,762	$1,080,500			$29,566,762	$1,879,900		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (13 Afiliados)						$28,038,168	$4,412,700			$29,566,762	$1,092,300			$29,566,762	$1,080,500			$29,566,762	$1,879,900		$0	$0
Ciudad: GUADUAS Depto: CUNDINAMARCA (13 Afiliados)						$28,038,168	$4,412,700			$29,566,762	$1,092,300			$29,566,762	$1,080,500			$29,566,762	$1,879,900		$0	$0
1	CC	1030633098	AGUIRRE MONROY LUIS CARLOS	230301	28	$2,070,909	$331,400	EPS002	28	$2,070,909	$82,900	CCF22	28	$2,070,909	$82,900	14-11	28	$2,070,909	$144,200	28	$0	$0
2	CC	1030633098	AGUIRRE MONROY LUIS CARLOS	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
3	CC	1072026784	AREVALO BUSTOS JEFFERSON CAMILO	230301	28	$2,100,754	$336,200	EPS017	28	$2,100,754	$84,100	CCF22	28	$2,100,754	$84,100	14-11	28	$2,100,754	$146,300	28	$0	$0
4	CC	1072026784	AREVALO BUSTOS JEFFERSON CAMILO	230301	1	$58,364	$7,100	EPS017	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
5	CC	1072026784	AREVALO BUSTOS JEFFERSON CAMILO	230301	1	$58,364	$7,100	EPS017	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
6	CC	39813281	BELLO CRUZ LEIDY DAYAN	230301	11	$1,399,663	$224,000	EPS037	11	$1,399,663	$56,000	CCF22	11	$1,399,663	$56,000	14-11	11	$1,399,663	$97,500	11	$0	$0
7	CC	1072744104	GARCIA MALDONADO JOSE WILMER	231001	28	$2,037,085	$326,000	EPS017	28	$2,037,085	$81,500	CCF22	28	$2,037,085	$81,500	14-11	28	$2,037,085	$141,800	28	$0	$0
8	CC	1072744104	GARCIA MALDONADO JOSE WILMER	231001	1	$58,364	$7,100	EPS017	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
9	CC	1072744104	GARCIA MALDONADO JOSE WILMER	231001	1	$58,364	$7,100	EPS017	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
10	CC	19485980	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS ARTURO		0	$0	$0	EPS041	11	$1,528,594	$61,200	CCF22	11	$1,528,594	$61,200	14-11	11	$1,528,594	$106,400	11	$0	$0
11	CC	6910255	GONZALEZ PEÑA JOSE ABELINO	230301	20	$1,484,224	$237,500	EPS017	20	$1,484,224	$59,400	CCF22	20	$1,484,224	$59,400	14-11	20	$1,484,224	$103,400	20	$0	$0
12	CC	6910449	GONZALEZ PEÑA SEGUNDO EMILIANO	231001	30	$3,146,727	$503,500	EPS002	30	$3,146,727	$125,900	CCF22	30	$3,146,727	$125,900	14-11	30	$3,146,727	$219,100	30	$0	$0
13	CC	1003663690	MONTENEGRO CAMACHO JUAN HUMBERTO	230301	21	$1,529,058	$244,700	EPS037	21	$1,529,058	$61,200	CCF22	21	$1,529,058	$61,200	14-11	21	$1,529,058	$106,500	21	$0	$0
14	CC	1003663690	MONTENEGRO CAMACHO JUAN HUMBERTO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
15	CC	1003663690	MONTENEGRO CAMACHO JUAN HUMBERTO	230301	1	$58,364	$7,100	EPS037	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
16	CC	1003663690	MONTENEGRO CAMACHO JUAN HUMBERTO	230301	2	$116,727	$14,100	EPS037	2	$116,727	$0	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
17	CC	1073070152	MUÑOZ BELLO NICOLAS ANDRES	25-14	30	$2,490,065	$398,500	EPS041	30	$2,490,065	$99,700	CCF22	30	$2,490,065	$99,700	14-11	30	$2,490,065	$173,400	30	$0	$0
18	CC	1072751246	ORTIZ MORENO JONATHAN ALEXANDER	25-14	25	$3,603,947	$576,700	EPS041	25	$3,603,947	$144,200	CCF22	25	$3,603,947	$144,200	14-11	25	$3,603,947	$250,900	25	$0	$0
19	CC	1072751246	ORTIZ MORENO JONATHAN ALEXANDER	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
20	CC	1072746311	SANCHEZ GOMEZ JOSE LUIS	230301	30	$2,178,683	$348,600	EPS017	30	$2,178,683	$87,200	CCF22	30	$2,178,683	$87,200	14-11	30	$2,178,683	$151,700	30	$0	$0
21	CC	1007237487	TORRES JIMENEZ ADRIANA	230301	23	$2,284,069	$365,500	EPS017	23	$2,284,069	$91,400	CCF22	23	$2,284,069	$91,400	14-11	23	$2,284,069	$159,000	23	$0	$0
22	CC	1007237487	TORRES JIMENEZ ADRIANA	230301	7	$408,545	$65,400	EPS017	7	$408,545	$0	CCF22	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	$0	7	$0	$0
23	CC	1003684562	TRIANA BELTRAN MIYER ALEXIS	230201	5	$1,144,986	$183,200	EPS040	5	$1,144,986	$45,800	CCF22	5	$1,144,986	$45,800	14-11	5	$1,144,986	$79,700	5	$0	$0
24	CC	1003684562	TRIANA BELTRAN MIYER ALEXIS	230201	25	$1,459,088	$175,100	EPS040	25	$1,459,088	$0	CCF22	25	$1,459,088	$0	14-11	25	$1,459,088	$0	25	$0	$0
Total			**Afiliados(13)**			$28,038,168	$4,412,700			$29,566,762	$1,092,300			$29,566,762	$1,080,500			$29,566,762	$1,879,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$4,412,700	$0	$0	$4,412,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$843,700	$0	$0	$843,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$993,900	$0	$0	$993,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,216,800	$0	$0	$2,216,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$358,300	$0	$0	$358,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,879,900	$0	$0	$1,879,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,879,900	$0	$0	$1,879,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,080,500	$0	$0	$1,080,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$1,080,500	$0	$0	$1,080,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,092,300	$0	$0	$1,092,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$403,600	$0	$0	$403,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$119,600	$0	$0	$119,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$309,800	$0	$0	$309,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$213,500	$0	$0	$213,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$45,800	$0	$0	$45,800
TOTAL				**13**	**$8,465,400**	**$0**	**$0**	**$8,465,400**