| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES | CODIGO | AFINCO-FR-12 |
| | | VERSION | 1 |
| | | PAGINA | 1 |

CONTRATO No. **1531**

| | | % | TIPO DE PAGO | | NUMERO DE ACTA O CENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| DESEMBOLSO | X | | ACTA DE AJUSTE | X | 1 | **oct-25** |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? _____ | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
***(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | 105925 | RUBRO No. | C-2401-0600-102-51102D-2401023-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | $ 2.948.065,00 |
| No. COMPROMISO | 105925 | RUBRO No. | C-2401-0600-102-51102D-2401029-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 105925 | RUBRO No. | C-2401-0600-102-51102D-2401030-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 105925 | RUBRO No. | C-2401-0600-102-51102D-2401053-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 105925 | RUBRO No. | C-2401-0600-102-51102D-2401060-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 105925 | RUBRO No. | C-2401-0600-75-51102D-2401020-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 105925 | RUBRO No. | C-2401-0600-75-51102D-2401023-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 105925 | RUBRO No. | C-2401-0600-75-51102D-2401024-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 105925 | RUBRO No. | C-2401-0600-75-51102D-2401029-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 105925 | RUBRO No. | C-2401-0600-75-51102D-2401051-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | 105925 | RUBRO No. | C-2401-0600-75-51102D-2401060-02 | RECURSO No. | 20 | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$ 2.948.065,00** |

Firma:

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**
NOMBRE: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Matrícula No.: 25202-248533 CND