DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE MANDATO

CONSORCIO CONYCON GVI
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S NIT: 890.932.730-7 90%
CONYVIAS S.A.S NIT: 901.370.607-5 10%

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e0c8264d30bc04e1a546e423c1437b5a877289438bfd652d0618991a2f15dc719d268d888dfe6663e900af10a44f5908

Número de Factura: CGVI-4
Fecha de Emisión: 27/12/2025
Fecha de Vencimiento: 10/02/2026
Tipo de Operación: 11 - Mandato

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CONSORCIO CONYCON GVI
Nombre Comercial: CONSORCIO CONYCON GVI
Nit del Emisor: 901979177
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Sabaneta
Dirección: CR 48 78 C SUR 71
Teléfono / Móvil: 6043012266
Correo: contabilidad@conytrac.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Teléfono / Móvil: 3138122628
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	004	OBRAS	94	1,00	$ 2.815.128,37	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.815.128,37
2	003	UTILIDAD	94	1,00	$ 111.711,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.225,18	19.00			$ 111.711,45

Notas Finales

OBJETO DEL CONTRATO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BO GOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)
Nº CONTRATO: 1531-2025
Nº ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO #1 OCTUBRE 2025
PERIODO DE ACTA: 01 al 31 Octubre 2025
NUMERO Y FECHA RP: 668725 de 01-09-2025
ORDENADOR DE GASTOS: #$24-02-00;1531-2025;ccohen@invias.gov.co#$
CONSORCIADOS: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S NIT 890.932.730-7 PARTICIPACION 90% Y CONYVIAS S.A.S NIT 901.370.607-5 PARTICIPA CION 10%
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/12/2025 08:00:00
Documento validado por la DIAN:
27/12/2025 08:00:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2926839.82
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2926839.82
IVA		21225.18
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		21225.18
Total neto factura (=)		2948065
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2948065

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.926.839,82
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.926.839,82
IVA		21.225,18
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		21.225,18
Total neto factura (=)		2.948.065,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.948.065,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764099203114 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-09-26