ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

OBJETO: ACUERDO FORMAL DE AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALIMENTACIÓN ESCOLAR ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN – DNP AL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, PARA SER GIRADOS AL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (ETC), CON EL FIN DE CONFORMAR LA BOLSA COMÚN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN No. 0003 DEL 07 DE ENERO 2026.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015 y siguiendo las pautas indicadas en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, se establecen los riesgos previsibles denominado **"ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR ELEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL ACUERDO"** que hace parte integral del estudio previo:

RIESGOS TECNICOS

TIPIFICACION	ESTIMACION		ASIGNACION
	Probabilidad del riesgo	Valoración	
Riesgos derivados de la deficiente calidad y mal funcionamiento de los bienes	Alta	100%	Contratista

RIESGOS ECONOMICOS

TIPIFICACION	ESTIMACION		ASIGNACION
	Probabilidad del riesgo	Valoración	
La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la administración.	Baja	100%	Contratista

RIESGOS FINANCIEROS

TIPIFICACION	ESTIMACION		ASIGNACION
	Probabilidad del riesgo	Valoración	
Falta de consecución de recursos que soporten la ejecución del contrato	Baja	100%	Contratista
Los efectos favorables o desfavorables en la alteración de las condiciones de financiación que tome el CONTRATISTA para dar cumplimiento al objeto contractual	ALTA	100%	Contratista

RIESGOS JURIDICOS

TIPIFICACION	ESTIMACION		ASIGNACION
	Probabilidad	Valoración del riesgo	
Cambio de régimen político	Baja	50%	Contratante
Ocurrencia de las situaciones de orden público, paros o huelgas	Baja	50%	Contratante
Lo efectos derivados siniestros total o parcial, ocasionados por grupos al margen de la Ley	Baja	100%	Contratista

RIESGOS REGULATORIOS

TIPIFICACION	ESTIMACION		ASIGNACION
	Probabilidad	Valoración del riesgo	
Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias	Baja	50%	Contratante

RIESGOS DE LA NATURALEZA

TIPIFICACION	ESTIMACION		ASIGNACION
	Probabilidad	Valoración del riesgo	

Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos ala impacto adverso sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales	**Baja**	**100%**	**Contratista**

ARTURO RAMON LÓPEZ CARRILLO

Secretario de educación, cultura, deporte y recreación