EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO

Nit: 901.465.989

CUENTA POR PAGAR CANCELADA

Número: 0000000014 **Fecha: 24/07/2026**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00439	01/01/2026

Documento de Identidad	900.974.803
Nombre del Beneficiario	INVERSIONES Y TRAMITES IVAN S.A.S.

Concepto de este Egreso B31E407EADE3980DAA1B63D8C31D7BD3

CANCELACIÓN ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO EDUH-OC-013-2025 REALIZACIÓN DE OBRAS DE DEMARCACIÓN E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO Y SEÑALES DE TRANSITO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE TURBO" (CONT. INT.- 250-2025)

Rubro		Descripción	Valor Rubro
04-2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**30.500.000,00**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	30.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	30.500.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2409013	Infraestructura de transporte para la seguridad vial TRANSPORTE seguridad de transporte	30.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	30.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	30.500.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000006164	Fortalecimiento el aprendizaje y la cultura de seguridad vial en el Distrito de Turbo	30.500.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54590	Otros servicios especializados de la construcción	30.500.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
30.500.000,00	**22.418.821,00**	**8.081.179,00**

Valor en letras:

OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	DETALLE DEL MOVIMIENTO DE FUENTES, BANCOS Y CAJA				
Cod.Fuente	**Cuenta/Banco**	**Detalle**	**Transfencia**	**Débito**	**Crédito**
108		INVERSÍON		**30.500.000,00**	0,00
101		DEPOSITOS TRANSITORIOS		**0,00**	22.418.821,00
	95900004958	CONTRATO No. 250-2025 OBRAS DE DEMARCACIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS CONTROL TRANSITO	CXP0000014	**0,00**	8.081.179,00
			Sumas Iguales ==>	**30.500.000,00**	**30.500.000,00**

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RF. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	2,00	2.911.535,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA -TURBO	1,00	1.455.768,00
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR -TURBO	4,00	5.823.070,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL -TURBO	1,00	1.455.768,00
CONTRIBUCIÓN FONDO DE SEGURIDAD 5% -TURBO	5,00	7.278.838,00
RETEICA -TURBO	0,40	582.307,00
TASA PRO-DEPORTE -TURBO	2,00	2.911.535,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_cdp_eduh.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: YOSELIN ELDUVINA MORALES RENTERIA, el día: viernes, 24 de julio de 2026 siendo las: 16:07:17

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO

Nit: 901.465.989

CUENTA POR PAGAR CANCELADA

_____

Responsable