CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000825 H3 DEL 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES BASE SEI EN EL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA.
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($331.137.387) INLCUIDO IVA.
VALOR FINAL	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (496.662.058,00)
VALOR EJECUTADO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (496.662.058,00)
PLAZO	NOVENTA (90) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
CDP	10524 DEL 14 DE MARZO DEL 2024
RP	49124 DEL 26 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA DE PERFECIONAMIENTO	15 DE AGOSTO DEL 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	27 DE AGOSTO DEL 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILMAR CORONEL GOMEZ – PROFESIONAL AERONÁUTICO II

En la ciudad de Cúcuta, a los veinticinco (25) días del mes de Junio de 2025, se reunieron con el fin de liquidar a la ejecución del presente contrato: **EINER RIVERA GOMEZ** identificada con cédula de ciudadanía 1.075.234.319 de Neiva, actuando como representante legal del contratista **MATMAR CONSTRUCCIONES SAS,** identificada con **NIT 901.429.186-2** y el Ing. **WILMAR CORONEL GOMEZ** – Profesional Aeronáutico II, identificado con cédula de ciudadanía **88.222.413** de Cúcuta, supervisor delegado para la vigilancia y control de la ejecución del respectivo contrato, designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato la **Dra. GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO**, identificada con el número de cedula 27.897.394, como ordenador del gasto.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 30 de septiembre de 2024

SUSPENSIONES:

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

PRÓRROGAS

Durante el transcurso del proyecto no hubo levantamiento de suspensión.

ADICIONES EN VALOR

Durante el contrato se realizó con fecha del 23/11/2024 una adición por valor de $ 165.524.671,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE OBRA

Durante el contrato se realizó con fecha del 23/11/2024 que generó adición en valor.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

30 de diciembre del 2024

ACTA DE RECIBO FINAL

El día 23 de diciembre de 2024, suscribió el Acta de recibo Final del contrato de obra No 24000825 H4, en el cual se estableció la terminación de los trabajos dentro del plazo pactado y el recibo de la misma a satisfacción del supervisor delegado por la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

SANCIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($331.137.387) INLCUIDO IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (496.662.058,00)

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (496.662.058,00)

FORMA DE PAGO:

Se realizo un pago final por el avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 100% del valor del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato se tramitaron las siguientes actas:

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Acta Recibo Parcial 1	$ 202.779.477,47	$ 201.285.561,20	$ 1.493.916,27	$0,00
TOTALES	$ 202.779.477,47	$ 201.285.561,20	$ 1.493.916,27	$0,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Acta Recibo final	$ 293.882.580,53	$ 291.717.489,79	$ 2.165.090,74	$0,00
TOTALES	$ 293.882.580,53	$ 291.717.489,79	$ 2.165.090,74	$0,00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

No se adeuda valor alguno.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 331.137.387
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 165.524.671,00
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$496.662.058,00

VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00	
VALOR PAGADO			$496.662.058,00
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 0,00
TOTALES	$ 496.662.058,00	$ 496.662.058,00	$ 496.662.058,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica

GARANTÍAS

CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO** 30-44-101059286	**CERTIFICADO MODIFICATORIO**	**NÚMERO** 3			
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30	09	2024	30	04	2025	$99.332.411,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30	09	2024	31	12	2027	$99.332.411,60
CALIDAD DEL SERVICIO, O DE LA CONSULTORIA O DE LA INTERVENTORIA.	31	12	2024	31	12	2025	$99.332.411,60

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron de acuerdo con el del manual de contratación, el cual se adoptó mediante resolución 02059 del 20 de septiembre de 2024

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor del contrato
U. A. E. Aeronáutica Civil.

EINER RIVERA GOMEZ
R/L MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S
Contratista

Vo. Bo. **GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO**
Directora Regional Nororiente
U. A. E. Aeronáutica Civil.