INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA EL MESON - RESGUARDO INDIGENA DE HONDURAS
MORALES CAUCA

CONTRATISTA: Diseño Construccion y Comercializadora CHG sas		**CONTRATO:**	004 -2026
CONTRATANTE: Institucion educativa indigena El Meson		**VALOR INICIAL:**	$ 34.999.982
SUPERVISOR: William Bermúdez Campo		**VALOR ADICIONAL:**	$ -
		VALOR TOTAL:	$ 34.999.982
PLAZO INCIAL:	20 dias		
FECHA INICIO :	22 de junio de 2026		
FECHA TERMINACION:	11 de julio de 2026		
FECHA PRESENTE ACTA:	11 de julio de 2026		

OBJETO: "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REPARACIÓN FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA EL MESÓN SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CHORRERA BLANCA, ESCUELA RURAL MIXTA LOS QUINGOS, ESCUELA RURAL MIXTA EL MESON, ESCUELA RURAL MIXTA HONDURA, ESCUELA RURAL MIXTA SAN JOSÉ DE CAUCA, ESCUELA RURAL MIXTA BELÉN, ESCUELA RURAL MIXTA LOMITAS DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA".

ACTA PARCIAL No.1 Y FINAL

ACTA No.1 Y FINAL

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
SEDE EDUCATIVA BELEN							
1	Suministro e instalación de vidrio 4mm	M2	$ 147.000,00	7	$ 1.029.000,0	7	$ 1.029.000,00
2	Suministro e instalacion de puerta metalica de 1,37x2,10m dos naves Calibre 22. incluye marco, anticorrosivo, pintura, chapa de seguridad, corte y adecuacion en ventana existente	UND	$ 1.120.000	1	$ 1.120.000,0	1	$ 1.120.000,00
3	Suministro e instalación teja eternit No.8 inc amarras	UND	$ 83.200	8	$ 665.600,0	8	$ 665.600,00
4	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,0	1	$ 1.000.000,00
SEDE EDUCATIVA CHORRERA BLANCA							
1	Repello 1:3 E=2cm	m2	$ 57.700	6,5	$ 375.050,00	6,5	$ 375.050,00
2	Piso primario E=5cm	m2	$ 68.500	10	$ 685.000,00	10	$ 685.000,00
3	Pintura exterior tipo 1	m2	$ 48.200	14	$ 674.800,00	14	$ 674.800,00
4	Estuco acrilico inc resane	m2	$ 25.900	15	$ 388.500,00	15	$ 388.500,00
5	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,00	1	$ 1.000.000,00
6	Sobreacarreo de materiales	gbl	$ 700.000	1	$ 700.000,00	1	$ 700.000,00
SEDE ESCUELA EL MESON							
1	Construccion canal en concreto ancho libre 0.25m e= 0,08m , altura libre = 0.15m inc malla electrosoldada	ml	$ 220.000	4,5	$ 990.000,00	4,5	$ 990.000,00
2	Suministro e instalacion reja metalica ancho 0.34m inc angulo 1.1/2"- acero No.3 y pintura	ml	$ 240.000	4,5	$ 1.080.000,00	4,5	$ 1.080.000,00
3	Suministro e instalacion de guarda escobas h=0,10 m	ml	$ 20.714	38,0	$ 787.132,00	38,0	$ 787.132,00
4	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,00	1	$ 1.000.000,00
Sede Escuela Rural Mixta HONDURAS							
1	Suministro e instalacion Canal lamina galv Cal 20. D= 0,61m Inc. Pintura anticorrosiva y de aceite, tapas, boquilla	ml	$ 224.598	9,5	$ 2.133.681,00	9,5	$ 2.133.681,00
2	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,00	1	$ 1.000.000,00
3	Sobreacarreo de materiales	gbl	$ 700.000	1	$ 700.000,00	1	$ 700.000,00

Sede Escuela Rural Mixta Lomitas							
1	Suministro e instalacion de Vidrio incoloro 4mm	M2	$ 147.000,00	19,0	$ 2.793.000,00	19,0	$ 2.793.000,00
2	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,00	1	$ 1.000.000,00
Sede Escuela Rural Mixta San José de Cauca							
1	Suministro e instalacion enchape	m2	$ 79.200,0	12,0	$ 950.400,00	12,0	$ 950.400,00
2	Repello 1:3 E=2cm	m2	$ 57.700	15	$ 865.500,00	15	$ 865.500,00
3	Piso primario E=5cm	m2	$ 68.500	4,4	$ 301.400,00	4,4	$ 301.400,00
4	Pintura interiores tipo 1	m2	$ 48.200	19,8	$ 954.360,00	19,8	$ 954.360,00
5	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,00	1	$ 1.000.000,00
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LOS QUINGOS							
1	Contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi	m2	$ 105.800	25,8	2.729.640,00	25,8	$ 2.729.640,00
2	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	1.000.000,00	1	$ 1.000.000,00
						COSTO DIRECTO:	**$ 26.923.063**
						AUI:	$ 8.076.919
						COSTO TOTAL:	$ 34.999.982

ESTADO DEL ANTICIPO	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO 30% :	$ -
V/R. AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES :	$ -
V/R. AMORTIZACION PRESENTE ACTA :	$ -
V/R. TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA :	$ -
SALDO POR AMORTIZAR :	$ -
V/R. PRESENTE ACTA :	$ -
V/R. A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA :	$ 34.999.982

VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL. :	$ 34.999.982
VALOR CONTRATO ADICIONAL :	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 34.999.982
V/R. EJECUTADO ACUMULADO ACTA ANTERIOR :	$ -
V/R. EJECUTADO PRESENTE ACTA :	$ 34.999.982
V/R. TOTAL ACUMULADO A LA FECHA :	$ 34.999.982
SALDO POR EJECUTAR	$ -

FECHA PRESENTE ACTA: 11 de julio de 2026

Valor a pagar en letras:	Treinta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y dos pesos MCTE
$ 34.999.982	

WILLIAM BERMUDEZ CAMPO
Rector Institucion Educativa Indigena El Meson
Supervisor

JUAN CARLOS CHILITO SANCHEZ
R.L Diseño Construccion y Comercializadora CHG SAS
Contratista