PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE ANTICIPO**	

No. 2- ACTA DE ANTICIPO – 2026-07- 28

MODALIDAD	: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
CONTRATO	: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 0449 de 2026-07-15
PROCESO	: MA-SAM-SI-009-2026
OBJETO	: REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
VALOR	: $ 489.805.084,00 M/CTE.
CONTRATISTA	: TRANSPORTE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S
CC/NIT	: 900.485.404-8
PLAZO	: TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL
FECHA INICIO	: 2026-07-21
FECHA TERMINACION	: 2026-10-20

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026 se reunieron **LUIS HERNESTO DÍAZ LEÓN**, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 79.778.912 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C No. , representante legal, de(l-la) TRANSPORTE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S con NIT 900.485.404-8, en su calidad de contratista, y **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ**, Secretario de Infraestructura, quien actúa en su calidad de supervisor del contrato, con el fin de suscribir la presente acta como constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para la entrega del anticipo.

A. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES

SUSPENSIONES

ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO	% DE ANTICIPO	VALOR OBJETO DE ANTICIPO
$244.902.542,00	50% - Clausula 6 del contrato	$ 489.805.084,00

IDENTIFICACION BANCARIA:

El día diecisiete (17) de julio de 2026 la entidad bancaria BANCOLOMBIA S.A , constituyo la Cuenta de Ahorros No. 365-000022-40 denominada CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 449 del 15 de julio de 2026 a nombre de TRANSPORTE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S con NIT 900.485.404-8

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE ANTICIPO**	

B. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

		VALOR	$ 489.805.084,00
		ANTICIPO (50%)	$244.902.542,00
ITEM	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE (%)
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	$97.961.016,80	40%
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de combustible diésel y compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria,)	$146.941.525,20	60%
TOTAL		**244.902.542,00**	**100,00%**

Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo, sin retenciones.

C. GARANTIA

El manejo del anticipo está amparado por las siguientes pólizas, aprobadas el día 17 de julio del 2026.

AMPARO	DESDE	HASTA	VLR_ ASEGURADO	ASEGURADORA	No. POLIZA	ANEXO
CUMPLIMIENTO	15/07/2026	20/04/2027	$ 48.980.508,40	SEGUROS MUNDIAL	COQ-100009761	0
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Este amparo inicia vigencia con la suscripción del acta de entrega		$ 146.941.525,20			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	15/07/2026	20/04/2027	$ 244.902.542,00			
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15/07/2026	17/10/2029	$ 24.490.254,20			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO BIENES	Este amparo inicia vigencia con la suscripción del acta de entrega		$48.980.508,40			

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE ANTICIPO**	

CALIDAD DEL SERVICIO	Este amparo inicia vigencia con la suscripción del acta de entrega		$48.980.508,40			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	16/07/2026	21/10/2027	$260,000,000.00		COQ-100002427	0

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas.

TRANSPORTE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS SAS
Contratista
R(L LUIS HERNESTO DÍAZ LEÓN

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
supervisor

Original Oficina Jurídica
1da Copia Contratista
2da Copia hacienda