ACTA PARCIAL N°01

CONTRATO DE OBRA No. 003-2025

Entidad Contratante:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.
Interventor:	CONSORCIO INTERHIDRAULICO
Nit. O CC.	902025540-6
Supervisión:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.
Objeto del Contrato:	" OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR "
Contrato No:	CONTRATO DE OBRA N° 003 DEL 2025
Contratista de la obra:	MARBAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
Representante Legal:	LEIDYS ROCIO BARON MENDOZA
Nit	900.558.098-1
Valor del Contrato:	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.463.342.076).
Valor del Anticipo 50%	$ 3.731.671.038,00
Fecha del Contrato:	26 DE DICIEMBRE 2025
Fecha de inicio:	23 DE ENERO DEL 2026
Duración:	CINCO (5) MESES
Fecha de terminación inicial	23 DE JUNIO DEL 2026
Prorroga	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

Fecha de terminación final	07 DE AGOSTO DEL 2026
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	N/A
Valor final del contrato:	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($7.463.342.076).

En el municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar, a los tres (03) días del mes de julio de Dos Mil veintiséis 2026 se reunieron JAIME LUIS OCHOA QUIÑONEZ (CONTRATANTE), LEIDYS ROCIO BARON MENDOZA (CONTRATISTA) Y LUIS MIGUEL MARTÍNEZ PACHÓN (INTERVENTOR) con el objeto de suscribir, el Acta parcial N°1 del CONTRATO DE OBRA No. 003-2025 así:

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$ 7.463.342.076
2	VALOR ADICIONADO 1	$ 0
3	**VALOR TOTAL**	$ 7.463.342.076
4	VALOR ANTICIPIO 50%	$ 3.731.671.038
5	**VALOR PRESENTE ACTA FINAL**	$5.293.945.327
6	PORCENTAJE (%) DE AVANCE DE EJECUTADO DE ACTA PARCIAL N°1	SETENTA PUNTO NOVENTA Y TRES (70,93%) POR CIENTO
7	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL N°1	$ 2.646.972.664
8	**VALOR NETO A PAGAR EN PRESENTE ACTA PARCIAL N°1**	**$ 2.646.972.664**

1. La interventoria certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Que el contratista, declara estar a paz y salvo con los trabajadores, proveedores y subcontratista que participaron en el desarrollo del contrato.

3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Supervisión.

Para constancia de todo lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron:

LEIDYS ROCIO BARON MENDOZA
R.L MARBAL CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA DE OBRA

LUIS MIGUEL MARTÍNEZ PACHÓN
R/L CONSORCIO INTEHIDRÁULICO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

JAIME LUIS OCHOA QUIÑONEZ
R/L ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO- AAA DE LA JAGUA DE IBIRICO S.A E.S.P.