# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, APS CORRESPONDIENTE AL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL TERRITORIO, MICROTERRITORIOS Y SUS DIFERENTES ENTORNOS VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, La Guajira

**Tipología**

A - PIIP - Bienes y Servicios

**Código BPIN**

202600000015480

**Sector**

Salud y protección social

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 26/06/2026 09:55:55

**Identificador:** 1765601

**Formulador Ciudadano:** JOSE RAMIRO DIAZ SUAREZ

**Formulador Oficial :** JOSE RAMIRO DIAZ SUAREZ

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Programa

1905 - Salud pública

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|---|---|---|---|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | 01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo | e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías |

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cumpliendo la Palabra 2024-2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Salud pública

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

DESARROLLO Y JUSTICIA SOCIAL

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Hatonuevo Cambia para la Paz 2024 - 2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Cambio por el Bienestar Social

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Salud Pública para la Paz

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## 05 - Otros Instrumentos de Planeación

### Plan de Desarrollo

### Estrategia

### Programa

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Debilidad en la implementación de la estrategia Atención Primaria en Salud correspondiente al plan de intervenciones colectivas en el territorio, micro territorios y sus diferentes entornos del municipio de Hatonuevo La Guajira 2026.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

Dentro de las Modificaciones contemplada en la Resolución 295 del 2023, contempla que para la elaboración, planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de la gestión de Salud Pública y del Plan Publicas e intervenciones Colectiva (PIC), se tendrán en cuenta los siguientes situaciones: las acciones individuales de alta externalidad en salud, son acciones que al ser ejecutadas a nivel individual afectan positivamente a la población, mejorando sus capacidades o condiciones; teniendo en cuenta el conjunto de trayectoria que tiene un individuo y su familia de acuerdo con los roles que desarrollan a lo largo de la vida; las cuales están marcadas por transiciones y momentos significativos. Están influenciados por las condiciones biológica, psicológicas, sociales entornos en que se desenvuelve el individuo a lo largo de la vida
En los últimos años se ha observado en el Municipio de Hatonuevo un comportamiento negativo en enfermedades de salud pública, tales como Dengue, Mortalidad Perinatal, Violencia de Género, Accidentes Rábicos, Intentos de Suicidio, Accidentes Ofídicos entre otros eventos que son altamente prevenibles desde el fortalecimiento de actividades de promoción con una perspectiva individual y colectiva.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Debilidad en la implementación de la estrategia Atención Primaria en Salud correspondiente al plan de intervenciones colectivas en el territorio, micro territorios y sus diferentes entornos del municipio de Hatonuevo La Guajira 2026.
LINEA DE BASE: Aproximadamente 500 hogares en los micro territorios de la zona urbana y 400 en los micro territorios de la zona rural, en los entornos hogares y comunitarios de acuerdo a los diferentes riesgos psicosociales, ambientales, económicos y población vulnerable en riesgo de enfermedades con afectaciones negativas en los determinantes sociales.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Debilidad en el territorio para fomentar y ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas por medio de procesos de participación social por el inicio tardío de las intervenciones | **1.1** Debilidad en la contratación del talento humano requerido para las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas de manera extemporánea. |
| **2.** • Baja cobertura poblacional para la Atención Primaria en Salud. | **2.2** Debilidad en la orientación y ejecución de acciones de intervenciones colectivas continuas y duración en menor tiempo, atomización de actividades |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Debilidad en la participación de actores y sectores de salud con intervenciones colectivas de manera articulada y complementarias a las acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades a cargo de las entidades promotoras de salud | **1.1** Debilidad para la implementación de intervenciones, procedimientos, de promoción de la salud y la gestión del riesgo dirigida a grupos poblacionales a lo largo del curso de vida |

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** HATONUEVO - LA GUAJIRA<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Que el proyecto cumpla con los objetivos y alcances establecidos en su formulación. Financiación y desarrollo contractual del proyecto | Inversión de los recursos y Estructuración del proyecto . |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** ACTORES SOCIALES<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Desarrollar actividades propias de su labor misional participando de la ejecución de las acciones del proyecto del Plan de Intervenciones Colectivas PIC contratado con la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA D | Aporta elementos técnicos y administrativos |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** COMUNIDAD EN GENERAL<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Participar en el control social dentro del desarrollo del proyecto mediante la identificación de micro territorios | Veeduría |

## 02 - Análisis de los participantes

La estrategia implementada por la administración Municipal, es la concertación y participación activa de la comunidad a través de mesa de trabajo, en donde se identifican los proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de la población en generaL

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

24.362

### Fuente de la información

DANE PROYECCION 2025

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|---|---|
| **Región:** Caribe<br>**Departamento:** La Guajira<br>**Municipio:** Hatonuevo<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | zona urbana y rural Territorio 1 Zona Urbana Micro territorio 1 (Los Olivos, Los Ángeles, El Progreso, Cerro Verde, Los Nogales) 60 Hogares; Microterritorio 2 (La Unión, El Carmen, 20 de Julio, El Pozo) 60 Hogares; Microterritorio 3 (Los Girasoles, 15 de Febrero, Sixta Rodriguez, Las Malvinas) 60 Hogares; Microterritorio 4 (Villalinda 1-2 y Mayalitos 2) 50 Hogares; Microterritorio 5 (Ramon Luque y 3 de Octubre) 60 Hogares; Microterritorio 6 (Nueva Guajira Etapa 1-2 y Villa Esperanza) 40 Hogares; Microterritorio 7 (Mayalitos 1-3 y Villa Reiner) 70 Hogares. Territorio 2 Zona Rural Microterritorio 1 Resguardo Lomamato Alto (Manantial Grande, Las Lomitas, Lomamato, Paraiso, La Gloria, Caña Brava), Microterritorio 2 Resguardo Lomamato Bajo (Guamachito, Guaimarito, Cerro Alto y La Critica) de los cuales se priorizaron (Guamachito, Guaimarito) 140 Hogares, Microterritorio 3 Veredas (Angostura, Bañaderos y El Cumbre), Microterritorio 4 Resguardo El Cerro (Sector Colegio, C |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

24.362

### Fuente de la información

DANE PROYECCION 2025

## Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Caribe<br>**Departamento:** La Guajira<br>**Municipio:** Hatonuevo<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | zona urbana y rural Territorio 1 Zona Urbana Micro territorio 1 (Los Olivos, Los Ángeles, El Progreso, Cerro Verde, Los Nogales) 60 Hogares; Microterritorio 2 (La Unión, El Carmen, 20 de Julio, El Pozo) 60 Hogares; Microterritorio 3 (Los Girasoles, 15 de Febrero, Sixta Rodriguez, Las Malvinas) 60 Hogares; Microterritorio 4 (Villalinda 1-2 y Mayalitos 2) 50 Hogares; Microterritorio 5 (Ramon Luque y 3 de Octubre) 60 Hogares; Microterritorio 6 (Nueva Guajira Etapa 1-2 y Villa Esperanza) 40 Hogares; Microterritorio 7 (Mayalitos 1-3 y Villa Reiner) 70 Hogares. Territorio 2 Zona Rural Microterritorio 1 Resguardo Lomamato Alto (Manantial Grande, Las Lomitas, Lomamato, Paraiso, La Gloria, Caña Brava), Microterritorio 2 Resguardo Lomamato Bajo (Guamachito, Guaimarito, Cerro Alto y La Critica) de los cuales se priorizaron (Guamachito, Guaimarito) 140 Hogares, Microterritorio 3 Veredas (Angostura, Bañaderos y El Cumbre), Microterritorio 4 Resguardo El Cerro (Sector Colegio, C | |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Debilidad en la implementación de la estrategia Atención Primaria en Salud correspondiente al plan de intervenciones colectivas en el territorio, micro territorios y sus diferentes entornos del municipio de Hatonuevo La Guajira 2026.

### Objetivo general – Propósito

Implementar la estrategia Atención Primaria en Salud, correspondiente al plan intervenciones colectivas en el territorio, micro territorios y sus diferentes entornos en el municipio de Hatonuevo-La Guajira 2026.

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Planes de intervenciones colectivas realizados | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | INFORMES MENSUALES QUE DATEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Debilidad en el territorio para fomentar y ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas por medio de procesos de participación social por el inicio tardío de las intervenciones | Desarrollar acciones en el territorio para fomentar y ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas por medio de procesos de participación social de manera articulada y complementaria con el inicio oportuno de las intervenciones |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Debilidad en la contratación del talento humano requerido para las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas de manera extemporánea. | Desarrollar la contratación del talento humano requerido para las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas de manera oportuna |
| **Causa directa 2**<br>• Baja cobertura poblacional para la Atención Primaria en Salud. | Ampliar la cobertura poblacional oportuna identificada para la implementación de la Atención Primaria en Salud. |
| **Causa indirecta 2.1**<br>Debilidad en la orientación y ejecución de acciones de intervenciones colectivas continuas y duración en menor tiempo, atomización de actividades | Fortalecer la orientación y ejecución de acciones de intervenciones colectivas continuas y duración en menor tiempo, atomización de actividades. |

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Fortalecimiento E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, APS CORRESPONDIENTE AL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL TERRITORIO, MICROTERRITORIOS Y SUS DIFERENTES ENTORNOS VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO. | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

| | |
|---|---|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio: | No |

# Alternativa 1. Fortalecimiento E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, APS CORRESPONDIENTE AL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL TERRITORIO, MICROTERRITORIOS Y SUS DIFERENTES ENTORNOS VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO.

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadaS

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Implementación DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CORRESPONDIENTE AL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL TERRITORIO, MICROTERRITORIOS Y SUS DIFERENTES ENTORNOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE La Guajira

**Descripción de la Demanda**

DEFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PÚBLICA EN EL TERRITORIO Y LOS MICRO TERRITORIOS EN ENTORNOS DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO

**Descripción de la Oferta**

FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD PÚBLICA EN EL TERRITORIO Y LOS MICRO TERRITORIOS EN ENTORNOS DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Este plan de intervenciones contempla la contratación de profesionales y técnicos, trasporte e insumos y logistica para lograr
• Desarrollar acciones en el territorio para fomentar y ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas por medio de procesos de participación social de manera articulada y complementaria con el inicio oportuno de las intervenciones.
• Cobertura poblacional oportuna identificada para la implementación de la Atención Primaria en Salud.
• Fortalecer la orientación y ejecución de acciones de intervenciones colectivas continuas y duración en menor tiempo, atomización de actividades.
• Fortalecida la participación de actores y sectores de salud con intervenciones colectivas de manera articulada y complementarias a las acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades a cargo de las entidades promotoras de salud con poblaciones étnicas.
• Fortalecido el conocimiento para el desarrollo de acciones, intervenciones individuales y colectivas en conjunto con los grupos poblaciones presentes en el territorio reconociendo sus prácticas tradicionales o culturales.
• Articulada la participación de acciones individuales y colectivas en conjunto y de manera continua.
• Desarrollo de acciones para la implementación de intervenciones, procedimientos, de promoción de la salud y la gestión del riesgo dirigida a grupos poblacionales a lo largo del curso de vida en los diferentes micro territorios

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Caribe<br>**Departamento:** La Guajira<br>**Municipio:** Hatonuevo<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | zona urbana y rural Territorio 1 Zona Urbana Micro territorio 1 (Los Olivos, Los Ángeles, El Progreso, Cerro Verde, Los Nogales) 60 Hogares; Microterritorio 2 (La Unión, El Carmen, 20 de Julio, El Pozo) 60 Hogares; Microterritorio 3 (Los Girasoles, 15 de Febrero, Sixta Rodriguez, Las Malvinas) 60 Hogares; Microterritorio 4 (Villalinda 1-2 y Mayalitos 2) 50 Hogares; Microterritorio 5 (Ramon Luque y 3 de Octubre) 60 Hogares; Microterritorio 6 (Nueva Guajira Etapa 1-2 y Villa Esperanza) 40 Hogares; Microterritorio 7 (Mayalitos 1-3 y Villa Reiner) 70 Hogares. Territorio 2 Zona Rural Microterritorio 1 Resguardo Lomamato Alto (Manantial Grande, Las Lomitas, Lomamato, Paraiso, La Gloria, Caña Brava), Microterritorio 2 Resguardo Lomamato Bajo (Guamachito, Guaimarito, Cerro Alto y La Critica) de los cuales se priorizaron (Guamachito, Guaimarito) 140 Hogares, Microterritorio 3 Veredas (Angostura, Bañaderos y El Cumbre), Microterritorio 4 Resguardo El Cerro (Sector Colegio, C |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 424.141.430,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 300.000.000,00

Desarrollar acciones en el territorio para fomentar y ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas por medio de procesos de participación social de manera articulada y complementaria con el inicio oportuno de las intervenciones

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.1** Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles (Producto principal del proyecto)<br><br>**Complemento:**<br><br>**Medido a través de:** Número de campañas<br><br>**Cantidad:** 2,0000<br><br>**Costo:** $ 300.000.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Localización:**<br><br>**Número de Personas:** 24792<br><br>**Acumulativo o no:** Acumulativo<br><br>**Población Beneficiaria:** 24792 | **1.1.1** Fortalecer el talento humano<br><br>**Costo:** $ 192.000.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.2** Suministrar transporte - Aporte -<br><br>**Costo:** $ 42.000.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.3** Estrategia de Informacion Educación y Comunicación: Material Publicitario para el desarrollo de las actividades (Espacios Radiales, Cuñas Radiales, Videos Editados, Perifoneos, Stikers, Folletos, Plegables, Pasacalles, entre otros)<br><br>**Costo:** $ 66.000.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |

## 2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 124.141.430,00

Ampliar la cobertura poblacional oportuna identificada para la implementación de la Atención Primaria en Salud.

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **2.1** Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva<br><br>**Complemento:** Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas<br><br>**Medido a través de:** Número de campañas<br><br>**Cantidad:** 2,0000<br><br>**Costo:** $ 124.141.430,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Localización:**<br><br>**Número de Personas:** 24362<br><br>**Acumulativo o no:** Acumulativo<br><br>**Población Beneficiaria:** 24362 | **2.1.1** Realizar Apoyo Logistico para el desarrollo de las actividades (Hidratacion, Refrigerios, Alquiler de sonido, Alquiler de carpas , video Beam, Ambientacion y Stand para las actividades, alquiler de sillas, mesas etc)<br><br>**Costo:** $ 64.070.715,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **2.1.2** Suministrar Insumos de Oficina requeridos para el desarrollo de las actividades (Lapiceros, Lapiz, Marcadores, Planilleros, Sacapuntas, Planilleros, Resaltadores, Resmas Cartas, Resmas Oficios, Globos, Papel Cometa, Fommi, Cintas, Colbon, Tijeras, pinturas, pinceles, entre otros)<br><br>**Costo:** $ 60.070.715,00<br><br>**Etapa:** Inversión |

## Actividad 1.1.1 Fortalecer el talento humano

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $192.000.000,00 |
| **Total** | **$192.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $192.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.2 Suministrar transporte - Aporte -

| Periodo | Transporte |
|---|---|
| 0 | $42.000.000,00 |
| **Total** | **$42.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $42.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.3 Estrategia de Informacion Educación y Comunicación: Material Publicitario para el desarrollo de las actividades (Espacios Radiales, Cuñas Radiales, Videos Editados, Perifoneos, Stikers, Folletos, Plegables, Pasacalles, entre otros)

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $66.000.000,00 |
| **Total** | **$66.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $66.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.1 Realizar Apoyo Logistico para el desarrollo de las actividades (Hidratacion, Refrigerios, Alquiler de sonido, Alquiler de carpas , video Beam, Ambientacion y Stand para las actividades, alquiler de sillas, mesas etc)

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $64.070.715,00 |
| **Total** | **$64.070.715,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $64.070.715,00 |
| **Total** | |

## Actividad 2.1.2 Suministrar Insumos de Oficina requeridos para el desarrollo de las actividades (Lapiceros, Lapiz, Marcadores, Planilleros, Sacapuntas, Planilleros, Resaltadores, Resmas Cartas, Resmas Oficios, Globos, Papel Cometa, Fommi, Cintas, Colbon, Tijeras, pinturas, pinceles, entre otros)

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $60.070.715,00 |
| **Total** | **$60.070.715,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $60.070.715,00 |
| **Total** | |

# Análisis de riesgos alternativa

## 01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Operacionales | Dificultades para lograr la intervención en los diferentes grupos poblacionales priorizado | **Probabilidad:** 1. Raro<br><br>**Impacto:** 4. Mayor | No cumplimiento de las acciones propuestas en la cobertura poblacional | Coordinación y planeación positiva de las actividades |
| 2-Componente (Productos) | Administrativos | Dificultades para lograr la articulación interinstitucional e intersectorial requerida para el logro del proyecto. | **Probabilidad:** 1. Raro<br><br>**Impacto:** 4. Mayor | Riesgo de no garantizar continuidad en las acciones. | Gestión institucional y fortalecimiento al desarrollo de procesos de retroalimentación |
| 3-Actividad y/o Entregable | Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos | Actividad/Entregable: Suministrar transporte - Aporte -<br><br>Riesgo: AVERIAS DEL VEHICULO QUE TRANSPORTA LOS PROFESIONALES | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 4. Mayor | ATRASO EN LAS ACTIVIDADES | VERIFICACION Y SUPERVISION DEL VEHICULO ANTES DE CONTRATARLO |

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, APS CORRESPONDIENTE AL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL TERRITORIO, MICROTERRITORIOS Y SUS DIFERENTES ENTORNOS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO-LA GUAJIRA VIGENCIA 2026

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Habitantes del miunicipiio

**Descripción Valor Unitario:** 21600

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.792,00 | $21.600,00 | $535.507.200,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 1 | $535.507.200,00 | $535.507.200,00 |

## Alternativa 1

# Flujo

## 01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $375.811.729,7 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-375.811.729,7 |
| 1 | $428.405.760,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $428.405.760,0 |

# Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| **Alternativa:** Fortalecimiento E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, APS CORRESPONDIENTE AL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL TERRITORIO, MICROTERRITORIOS Y SUS DIFERENTES ENTORNOS VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO. | | | | | |
| $17.221.077,64 | 13,99 % | $1,05 | $15.426,14 | $375.811.729,70 | $9.789.647,05 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles (Producto principal del proyecto) | $138.870.000,00 |
| Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | $49.035.864,85 |

## 03 - Decisión

### Alternativa

Fortalecimiento E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, APS CORRESPONDIENTE AL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL TERRITORIO, MICROTERRITORIOS Y SUS DIFERENTES ENTORNOS VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO.

## 04 - Alcance

lo que conecta con todos los siguientes productos;
190501504 Planes de intervenciones colectivas realizados Numero 1
190502000 Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas Numero 2
190502100 Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas Numero 2
190502200 Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas Numero 2
190502400 gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas Numero 2
190502600 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas Numero 2
190502700 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas Numero 2
190502800 Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas Numero 2
190503100 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas Numero 2
190504300 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones endemo-epidémicas implementadas Numero 2
190504100 Personas víctimas del conflicto armado atendidas con atención psicosocial Numero 20
190304700 Productos de comunicación difundidos Numero 12
190304701 Eventos de rendición de cuentas realizados Numero 1

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Desarrollar acciones en el territorio para fomentar y ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas por medio de procesos de participación social de manera articulada y complementaria con el inicio oportuno de las intervenciones

### Producto

**1.1.** Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informes de supervision

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0000 | **Total:** | 2,0000 |

## 02 - Objetivo 2

**2.** Ampliar la cobertura poblacional oportuna identificada para la implementación de la Atención Primaria en Salud.

### Producto

**2.1.** Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

### Indicador

**2.1.1** Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas

**Medido a través de:** Número de campañas

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** informes de supervision

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,0000 | **Total:** | 2,0000 |

# Regionalización

**Producto**: Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles (Producto principal del proyecto)

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caribe | La Guajira | Hatonuevo | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 2,0000 | 2,0000 | 0 |

**Producto**: Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caribe | La Guajira | Hatonuevo | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 124.141.430,00 | 124.141.430,00 | 2,0000 | 2,0000 | 0 |

# Focalización

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|---|---|---|---|