ACTA No. 1

CIUDAD Y FECHA: 09 marzo 2026

LUGAR: Reunión virtual por Microsoft Teams

ASUNTO: Reunión para revisar el cumplimiento de la orden OSG-0035-JNCI-2025 ARCONT GROUP

ASISTENTES

NOMBRE	Cargo
Cesar Andrés Pachon Gordillo	Profesional de Mesa de Ayuda
Diego Armando Rincon Cendales	Analista Contable y Proveedores
Daniella Rubio Serrano	Gestora Contractual
Ana Belly Meneses Rosales	Profesional Contractual

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del cumplimiento de la orden de OSG-0035-JNCI-2025 ARCONT GROUP

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza reunión con el propósito de revisar el estado de cumplimiento de la Orden de Servicios No. OSG-0035-JNCI-2025, suscrita con el proveedor ARCONT, de conformidad con el informe presentado por el contratista y el acta de entrega realizada por la anterior supervisora del contrato.

Durante la reunión se abordaron los siguientes puntos:

1. Intervención de la profesional contractual: De acuerdo con el informe de actividades presentado por ARCONT y con el acta de entrega de la anterior supervisora, se identificó que únicamente se encuentran pendientes por tramitar los siguientes aspectos relacionados con el cumplimiento de la orden de servicios:

1.1. Realizar requerimiento formal al contratista con el fin de que emita pronunciamiento respecto del cable correspondiente al equipo marca Lenovo, identificado con el número de activo EPD00300.

1.2. Solicitar al contratista la verificación de la factura que se encuentra pendiente de trámite, teniendo en cuenta que no fue posible realizar el descifrado del computador MacBook modelo A2238, circunstancia que impidió culminar la validación técnica requerida dentro del proceso de auditoría.

2. Intervención del analista contable y del profesional de Mesa de Ayuda: Informan que el cable correspondiente al equipo marca Lenovo, identificado con el número de activo EPD00300, no fue entregado por parte del contratista. Con el fin de corroborar esta situación, remiten a la profesional

ACTA No. 1

CIUDAD Y FECHA: 09 marzo 2026

contractual el acta de ingreso de activos fijos, documento en el cual quedó consignada dicha novedad.

En consecuencia, la profesional contractual se compromete a realizar requerimiento formal al proveedor solicitando pronunciamiento sobre este elemento. En caso de que el proveedor no realice la entrega del cable correspondiente al equipo, se procederá a solicitar el descuento del valor de este en la factura presentada por ARCONT.

3. Análisis del segundo punto: En relación con el segundo aspecto, la profesional contractual solicita durante la reunión asesoría al área de tecnología, con el fin de determinar si era técnicamente posible que el contratista realizara la auditoría del computador MacBook modelo A2238 sin contar con la clave de cifrado FileVault.

El área de tecnología explica que, desde el punto de vista técnico, no es posible realizar la auditoría del equipo sin disponer de la clave de cifrado FileVault, ya que esta es necesaria para acceder a la información del dispositivo.

En virtud de lo anterior, se confirma con la gestora contractual que no resulta procedente efectuar descuento alguno a la factura presentada por ARCONT GROUP por la no realización de la auditoría del computador MacBook modelo A2238, dado que dicha situación no es atribuible al contratista.

COMPROMISOS

1. La profesional contractual se compromete a realizar requerimiento formal al proveedor solicitando pronunciamiento sobre este elemento. En caso de que el proveedor no realice la entrega del cable correspondiente al equipo, se procederá a solicitar el descuento del valor de este en la factura presentada por ARCONT.

ANEXOS

N/A

FIRMAS

NOMBRE	FIRMA
Ana Belly Meneses Rosales	
Cesar Andrés Pachon Gordillo	
Diego Armando Rincon Cendales	

JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ	ACTA GENERAL	FORMATO	
		FO-UPP-16	
		01/10/2024	Versión 1.1

ACTA No. 1

CIUDAD Y FECHA: 09 marzo 2026

Daniella Rubio Serrano	DaniellaRubioS.