REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE FLORENCIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AVENIDA CARAÑO
NIT. 828.002.097-7

ACTA Nº 006 DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2023-008 15 DE MARZO DE 2023

DATOS GENERALES	
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA AVENIDA EL CARAÑO
CONTRATISTA:	CONTRUCENTRO
IDENTIFICACIÓN No.	17.633.057
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIBARDO CASTRILLON DUERO
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Régimen especial
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AVENIDA EL CARAÑO
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO / CONVENIO:	03 DE ABRIL DE 2023
VALOR INICIAL:	El valor del contrato será hasta por la suma **DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.000.000) M/CTE** incluidos todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales.
FORMA DE PAGO:	La Institución Educativa cancelará al contratista mediante actas parciales correspondiente al valor de los bienes suministrados, según factura o cuenta de cobro, certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 b. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización. c. Expedición del registro presupuestal d. Informe de ejecución del Contratista e. Acta de supervisor f. Facturación o documento equivalente g. Entrada almacén si aplica.
NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:	**JAIME PARRA VARGAS** No. 17.628.438
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD INICIAL:	2023-0008 del 01 de Febrero de 2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD ADICIONAL:	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	2023-0017 del 03 de abril de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL:	N/A
RUBROS INICIALES:	2.1.2.02.01.003.003
RUBROS ADICIONALES:	N/A
DENOMINACIÓN RUBROS INICIALES:	Adquisición de bienes de consumo de papeleria y utiles, elementos de aseo, cafeteria, materiales desechables de laboratorio y otros combustibles necesarios para el establecimiento educativo
FECHA DE INICIO	03 DE ABRIL DE 2023
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será hasta agotar el presupuesto asignado, en todo caso sin exceder el calendario escolar y/o el 31 de diciembre de 2023.
PLAZO ADICIONAL	N/A

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE FLORENCIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AVENIDA CARAÑO
NIT. 828.002.097-7

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 de diciembre de 2023
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	N/A
VALOR ANTICIPO:	$ 0
VALOR AMORTIZADO:	$ 0
VALOR EJECUTADO:	$ 6,035,000.00
SALDO A FAVOR:	$ 3,965,000.00
$ 7,183,500.00	$ 6,035,000.00

PRORROGAS	
PRORROGA No. Y FECHA	**TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)**
N/A	N/A

(Adicionar casillas cuando sean necesarias para incluir)

ADICIONES	
ADICIONAL No. Y FECHA	**VALOR**
N/A	N/A

(Adicionar casillas cuando sean necesarias para incluir)

SUSPENSIONES Y REINICIOS	
ACTA DE SUSPENDIÓ No. Y FECHA	**ACTA DE REINICIO No. Y FECHA**
N/A	N/A

(Adicionar casillas cuando sean necesarias para incluir)

En las instalaciones de la Institución Educativa Rural Avenida el Caraño del Municipio de Florencia, entre los suscritos a saber: **JAIME PARRA VARGAS** identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 17.628.438, en su calidad de rector y supervisor, obrando en nombre y representación de la Institución **LIBARDO CASTRILLON DUERO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.633.057, Propietario del Establecimiento de Comercio **CONSTRUCENTRO y** contratista; con el fin de liquidar el **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2023-009 03 DE ABRIL DE 2023** en referencia, según lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de julio 16 de 2007, sus disposiciones concordantes y previas las siguientes consideraciones:

1. Que la Institución Educativa Rural Avenida el Caraño contrató los servicios Institución **LIBARDO CASTRILLON DUERO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.633.057, Propietario del Establecimiento de Comercio **CONSTRUCENTRO**, mediante el **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2023-009 03 DE ABRIL DE 2023**, cuyo objeto fue **"**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AVENIDA EL CARAÑO".

2. Que el **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2023-009 03 DE ABRIL DE 2023**inicialmente fue celebrado con el certificado de disponibilidad presupuestal **No** 2023-0008 del 01 de Febrero de 2023

3. Que los gastos que se generaron en el desarrollo el **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2023-009 03 DE ABRIL DE 2023**, se imputaron con cargo a los rubros relacionados en la presente acta correspondiente al presupuesto de la vigencia 2023.

4. Que de acuerdo a los informes de ejecución presentados por el contratista y avalados por parte del supervisor del el **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2023-009 03 DE ABRIL DE 2023**, conforme a las siguientes actas de supervisión que reposan en el instrumento referido y que forman parte integral de la misma, el supervisor manifestó que el contratista cumplió satisfactoriamente con las obligaciones pactadas en el documento referido:

FECHA	DETALLE	VALOR
12/04/2023	Acta de supervisión No 002	$ 1.355.000

25/07/2023	Acta de supervisión No 003	$ 1.300.000
13/10/2023	Acta de supervisión No 004	$ 2.455.000
22/11/2023	Acta de supervisión No 005	$ 760.000

5. Que es menester liquidar definitivamente el **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2023-009 03 DE ABRIL DE 2023** aludido, en aras de atender lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y ordenar el pago de saldos a favor de las partes.

6. Que las partes al suscribir la presente acta, se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.

7. Que se ha mantenido el equilibrio financiero en el el **CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2023-009 03 DE ABRIL DE 2023**

8. Que en mérito de lo expuesto se procede a liquidar conforme al siguiente detalle:

ESTADO FINANCIERO

DETALLE	VALOR	
Valor inicial	$ 10.000.000	
Valor Adicional	$ 0	
Valor total	$ 10.000.000	
LIQUIDACIÓN		
DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
Valor total		$ 10.000.000
Valor del anticipo	$0	
Acta de supervisión No 002	$ 1.355.000	
Acta de supervisión No 003	$ 1.300.000	
Acta de supervisión No 004	$ 2.455.000	
Acta de supervisión No 005	$ 760.000	
Saldo a favor	$ 3.965.000	
Sumas iguales	$ 10.000.000	$ 10.000.000

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella interviene de conformidad con lo establecido en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2023.

Firma:_____
Nombre: **JAIME PARRA VARGAS**
NIT. / C.C. *No.: 17.628.438*
Cargo: Rector

Supervisor

Firma:_____
Nombre: **CONSTRUCENTRO**
NIT. / C.C. No. 17.633.057
Rep. Legal **LIBARDO CASTRILLON DUERO**
Contratista