ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	PLAN DE INVERSIÓN Y MANEJO DEI ANTICIPO	

1. FECHA DE ELABORACIÓN: 02 01 2026

A. DATOS GENERALES

2. NÚMERO DE CONTRATO:	ICCU-1646-2025	3. FECHA CONTRATO:	30 12 2025	4. VALOR CONTRATO:	$ 2,488,138,682
5. FECHA ACTA INICIO:	09 02 2026	6. FECHA DE TERMINACIÓN:	09 08 2026	7. PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
8. CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INFRA FÉRREA				
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO VÍAS Y RIELES				
10. OBJETO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL CORREDOR FÉRREO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y NEMOCÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA				
11. NÚMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:	ICCU-CTO-1606-2025	11.1 DEL AÑO:	2025	12. PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 meses
13. VALOR CONTRATO:	$ 263,635,961				
14. OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL CORREDOR FÉRREO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y NEMOCÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".				
15. VALOR ANTICIPO:	$ 1,038,051,458	16. PORCENTAJE ANTICIPO:	41.72%		

B. DESCRIPCIÓN INVERSIÓN ANTICIPO

17. ITEM	18. DESCRIPCIÓN	19. VALOR	20. PORCENTAJE
1	Materiales	$ 778,538,594	75%
2	Mano de obra, obra civil	$ 155,707,719	15%
3	Maquinaria	$ 51,902,573	5%
4	Transporte	$ 51,902,573	5%
TOTAL		$ 1,038,051,458	100%

NOTA: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los 07 días, del mes de ENERO del año 2026

ELABORADO POR:

ING. JAVIER MONTENEGRO CORTÉS
REPRESENTANTE LEGAL - UNIÓN TEMPORAL INFRA FÉRREA
CONTRATISTA

APROBADO POR:

ING. JAVIER LINARES GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO VIAS Y RIELES
INTERVENTOR