Puerto López – Meta, 17 de julio de 2026

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 07 DEL 20 DE ENERO DEL 2026

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LÓPEZ META - "ESPUERTO S.A. E.S.P." NIT No. 900.237.479 – 7 Representante legal ROBERT ESNEYDER CAMPOS NAVARRO C.C. No. 1.121.862.755 de Villavicencio
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO PALACIOS GARCIA C.C. No. 1.121.957.024 de Villavicencio (Meta) Celular: 3508384236 Carrera 14 No. 7-70 Barrio Jardín Puerto López – Meta.
OBJETO	"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INGENIERO AMBIENTAL, DESTINADO A BRINDAR APOYO TECNICO Y ESPECIALIZADO A LOS PROCESOS MISIONALES DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ, DENOMINADA ESPUERTO S.A. E.S.P"
VALOR INICIAL	VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($22.292.880,00).
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	20 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	19 DE JULIO DE 2026

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Heman Cortes Segura – Subgerente Operativo	Mabel Julieth Umaña González Jefe Oficina Asesora Jurídica	Robert Esneyder Campos Navarro - Gerente

CDP	00005 DE 09 DE ENERO 2026

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓN Y PRORROGA
VALOR ADICIONAR	ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($11.146.440,00)
TIEMPO DE PRORROGA	TRES (03) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION	19 DE OCTUBRE DE 2026

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

La presente solicitud de modificación se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad del Contrato de Prestación de Servicios profesionales, requerido para la subgerencia operativa de la Empresa de Servicios Públicos de Puerto López Meta – "ESPUERTO S.A. E.S.P.", para dar cumplimiento a las funciones y actividades propias de la Entidad.

Con el fin de atender adecuadamente la demanda del área operativa, se hace necesario adicionar presupuesto al contrato por la suma de ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($11.146.440,00), esta adición se justifica en razón a la prórroga del contrato, y necesidad del área, para asimismo brindar un apoyo efectivo, además se mantendrá las condiciones iniciales del contrato.

Por lo anterior, el contratista cuenta con el conocimiento de los procesos y asuntos operativos de la Entidad, lo cual permite garantizar la eficiencia y celeridad en la ejecución de las actividades contratadas, en efecto se considera técnica, financiera y jurídicamente viable la prórroga y adición del contrato, con el fin de asegurar la continuidad y adecuada Prestación de Servicio de Apoyo ambiental requerido por la entidad.

Anexo	Solicitud de expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Firma la solicitud	

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Hernan Cortes Segura – Subgerente Operativo	Mabel Julieth Umaña González Jefe Oficina Asesora Jurídica	Robert Esneyder Campos Navarro - Gerente

HERNAN CORTES SEGURA
Supervisor

APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN	Aprobado: X	No aprobado:
FIRMA AUTORIZADA	ROBERT ESNEYDER CAMPOS NAVARRO GERENTE "ESPUERTO S.A. E.S.P."	

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Hernan Cortes Segura – Subgerente Operativo	Mabel Julieth Umaña González Jefe Oficina Asesora Jurídica	Robert Esneyder Campos Navarro - Gerente