No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Externo	Selección	Operacional	Falsedad en los documentos que conforman la oferta	Declaratorio desierto del proceso de contratación	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación por parte del Supervisor	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante Informe de Supervisión	Control mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Que el arrendatario termine el contrato antes del plazo de ejecución pactado	Terminación anormal del proceso de contratación y no cumplimiento del objeto del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación por parte del Supervisor	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante Informe de Supervisión	Control mensual
3	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Incendios, inundaciones, temblores, lluvias	Daño estructural de las instalaciones	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación por parte del contratista	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante Informe de Supervisión	Control mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Riesgos derivados al no pago del canon de arrendamiento	Incumplimiento por parte del arrendatario	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación por parte del Supervisor	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante Informe de Supervisión	Control mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Ambiental	Riesgos derivados de contaminación de los insumos utilizados y/o ofrecidos	No cumplimiento del objeto del proceso	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación por parte del contratista	1	2	3	Bajo	No	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante Informe de Supervisión	Control mensual

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	El no pago de servicios públicos por parte del arrendatario	El incumplimiento por parte del arrendatario	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación por parte del Supervisor	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante Informe de Supervisión	Control mensual
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No cumpla con las obligaciones contractuales, antes del plazo de ejecución del contrato	No prestación del servicio	2	2	4	Bajo	Contratista	Verificación por parte del Supervisor	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Terminación del contrato	Mediante Informe de Supervisión	Control mensual

Nota 1: con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión, de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución del contrato, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales y tecnológicos.

_____
Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones