	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	09/02/2026	**ACTA No.**	**2**
HORA DE INICIO:	10:00am	**HORA FINALIZACIÓN:**	**12:30 p,m,**
LUGAR DE REUNIÓN:	GOBERNACIÓN		
DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - ICCU		

OBJETO DE LA REUNIÓN

APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PREVIA, ACLARACIÓN DE DUDAS RESPECTO AL INICIO DEL PROYECTO Y FIRMA DE LAS ACTAS DE INICIO

Se inicia la reunión haciendo una revisión de la documentación minima requerida contractaulmente para la firma del acta de inicio del contrato de obra No. **ICCU-1646-2025** cuyo objeto contractual es: **REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL CORREDOR FÉRREO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y NEMOCÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**. y del contrato de interventoría No. **ICCU-CTO-1606-2025** cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR FÉRREO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ZIPAQUIRÁ Y NEMOCÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

CONTRATISTA DE OBRA

1. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PREVIA

A. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: ENTREGADO Y APROBADO.
B. CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: ENTREGADO Y APROBADO.
C. RUT ACTUALIZADO: ENTREGADO Y APROBADO.
D. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: ENTREGADO Y APROBADO.
E. CUENTA BANCARIA CERTIFICADA.
F. CRONOGRAMA DE OBRA: ENTREGADO Y APROBADO.
G. PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
H. PLAN SG-SST: ENTREGADO Y APROBADO.
I. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA.
J, HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO: ENTREGADAS Y APROBADAS.
K. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS: ENTREGADAS Y APROBADAS.
L. PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD: ENREGADO Y APROBADO.
M. PLAN DE CALIDAD: ENTREGADO Y APROBADO.
N. PLAN DE GERENCIA: ENTREGADO Y APROBADO.

2. ACLARACIÓN DE DUDAS RESPECTO A INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

Con base en la información tecnica entregada por la entidad contratante, el contratista de obra manifiesta que es importante tener un **PAGA - PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL** para establecer los lineamientos ambientales minimos que se deben implementar y medir durante la ejecución de la obra, la supervsiión inidica que entregará al contratista este documento con el fin de hacer la debida implementación del mismo en el tiempo del contrato.

Se indicó que los PMT de las obras deben ser radicados ante las alcaldias de los munucipios del area de influencia de las intervenciones de la via ferrea, ademas de una copia a la supervsión para hacer la respectiva gestión, debido a la naturaleza del proyecto, en primer medida es necesario que este primer PMT este enfocado en la entrada y salida de maquinaria y volquetas en las zonas de urbanas y una vez terminada la etapa de diagnostico despues del descarne de la via ferrea, actualizar este PMT con las nuevas condiciones encontradas en el proyecto.

teniendo en cuenta que en los recorridos de obra hechos en la via ferrea en el tramo de zipaquirá a nemocón se evidenció que en gran parte del tramo existian invaciones, escombros, animales y demas elementos de la via que pueden afectar la ejecución del proyecto, se le solicitó al contratista hacer un inventario de estos elementos que afectan el desarrollo de las actividades, en donde se presenten las fotografias, coordenadas o ubicación y la solicitud respectiva de despeje de via y limpieza a la inteventoría para trasladar a la supervisión y estos a su vez a las alcaldias correspondientes, quienes deberan hacerse cargo de estas actividades.

Una vez terminada la etapa de descarne es necesario hacer una revisión de items NP que pueden llegar a presentarse en el proyecto y que hoy debido al estado de la via no es posible identificar con claridad y proceder con la respectiva inclusión de items si llegase a ser el caso.

se solicita hacer la respectiva actualización de polizas con fecha de acta de inicio.

INTERVENTORÍA



1. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PREVIA.

A. HOJAS DE VIDA: ENTREGADAS Y APROBADAS.

CONCLUSIONES

ACTUALIZAR POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA.
DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DEL LIMPIEZA, EXCAVACIÓN Y DESCARNE.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:	
COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DESEGUIMIENTO CONTRACTUAL	09/02/2026
FORMALIZAR ENTREGA DE INFORMES DE GERENCIA	

ASISTENTES:		
NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
EDWIN JAVIER LINARES	consorciovíasyrieles@gmail.com	
JAVIER MONTENEGRO	javier.mc@grupoymc.com	
SERGIO ANDRES LOZANO NIÑO	utinfraferrea@gmail.com	
DUVAN ELIAS MONTENEGRO CALDERÓN	sst.utnemon@grupoymc.com	
CRISTIAN MEJIA	cristian.mejia@cundinamarca.gov.co	
LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ	consorciovíasyrieles@gmail.com	
ANA TERESA RANGEL	consorciovíasyrieles@gmail.com	