ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NC-CINT-325-2024, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.

Entre los suscritos a saber, **JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.790.514 expedida en la ciudad de Bogotá, en su calidad de **Ordenadora del Gasto de la Subdirección Administrativa y Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia**, en virtud de las facultades otorgadas por la Resolución No. 388 del 30 de diciembre de 2021, por la cual se delegan funciones y se dictan otras disposiciones y **OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNÁNDEZ**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.077.862.072 expedida en Garzón - Huila, actuando como representante legal de **CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.**, identificada con Nit 901.260.795-1, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, acordamos **LIQUIDAR DE MANERA BILATERAL DE MUTUO ACUERDO** el **Contrato de Interventoría No. NC-CINT-325-2024**, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. GENERALIDADES:

1.1. Que el día 26 de junio de 2024, se suscribió el **Contrato de Interventoría No. NC-CINT-325-2024,** cuyo objeto es: *"NC12-P3299011-019 NC12-P3299016-019 CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR POBLADO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA".*

1.2. Que el valor del **Contrato de Interventoría No. NC-CINT-325-2024,** se estableció por la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NC-CINT-325-2024, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.

($199.761.139) M/CTE, con cargo al Registro Presupuestal No. **724** de 2024, expedido por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

1.3. Que el plazo de ejecución del **Contrato de Interventoría No. NC-CINT-325-2024**, se estipuló en **CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS**, contados a partir de la firma de acta de inicio, situación que se surtió el 16 de Julio de 2024.

1.4. Que la forma de pago del **Contrato de Interventoría No. NC-CINT-325-2024,** se estableció de la siguiente manera: "*PARQUES NACIONALES pagará al CONTRATISTA (…) así: La Entidad pagará el valor del contrato celebrado de la siguiente manera: El (90%) noventa por ciento del valor total del contrato, en actas parciales mensuales, en porcentajes proporcionales al avance del contrato de obra, previa certificación de cumplimiento del supervisor, y presentación de la factura (...) El (10%) diez por ciento restante del valor total del contrato, previa suscripción del acta de liquidación y recibo final a satisfacción de las obras contratadas y ejecutadas, por parte de la interventoría y el supervisor (...)".*

1.5. Que el contratista constituyó con la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A** la póliza No. **21-44-101444613**, la cual fue aprobada por la entidad.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 55.881.385	16/07/2024	02/04/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 55.881.385	16/07/2024	02/04/2030
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES I	$ 27.940.693	16/07/2024	02/04/2028

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NC-CINT-325-2024, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

2.1. Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones:

No. Modificación	Fecha Modificación	Tipo Modificación	Valor Si aplica	Objeto modificación
001	13/12/2024	suspensión	NA	Suspender el plazo de ejecución, a partir 13 de diciembre de 2024 hasta el 15 de enero de 2025, inclusive
02	17/01/2025	Adición y Prórroga	$ 79.645.783,00	Prorrogar el plazo de ejecución, por DOS (2) MESES, es decir desde el 3 de febrero de 2025 al 2 de abril de 2025. Adicionar el valor inicial en la suma de ($79.645.783) M/CTE

2.2. Que, la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por JUAN MANUEL HOYOS MORA – COORDINADOR DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NC-CINT-325-2024, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.

2.3. Que La Coordinadora financiera expidió la relación de pagos del contrato de **INTERVENTORIA No. NC-CINT-325-2024**, el cual hace parte integral de la presente liquidación, en la que se relacionan 03 pagos por la suma total DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($251.415.936,55) M/CTE.

2.4 Que el suscrito supervisor del contrato mediante informe final de supervisión, da cuenta del correcto cumplimiento del objeto contratado.

2.5. Que el pago del 10% final, se encuentra en trámite con radicado No. 20254700147152 por valor de VEINTISIENTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($27.990.985,45) M/CTE.

2.5. Que en la ejecución del contrato SI___ NO_X_ existió contratación derivada.

2.6. Durante la ejecución del contra SI___ NO_X_ se impusieron sanciones al contratista.

3. BALANCE FINANCIERO

Que, de conformidad con lo indicado en el informe final de supervisión y la relación de pagos expedida por el grupo financiero el balance final del contrato es el siguiente:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NC-CINT-325-2024, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.

BALANCE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$199.761.139,00	
VALOR TOTAL ADICIONES	$79.645.783,00	
VALOR TOTAL DISMINUCIONES		$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$279.406.922,00	
VALOR PAGADO		$ 251.415.936,55
VALOR LIBERADO		$0
SALDO PENDIENTE POR PAGAR		$ 27.990.985,45
SUMAS IGUALES	$279.406.922,00	$279.406.922,00

Con base en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el **Contrato de Interventoría No. NC-CINT-325-2024,** celebrado entre **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA** y **CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.**

SEGUNDO: Las partes de conformidad con los resultados de la presente liquidación se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del **Contrato de Interventoría No. NC-CINT-325-2024**, renunciando a cualquier reclamación posterior.

TERCERO: Una vez firmada la presente acta, se entregará copia de la misma al Grupo de Gestión Financiera de Parques Nacionales Naturales de Colombia para lo pertinente.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. NC-CINT-325-2024, CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S.

CUARTA: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, pagará al contratista la suma de VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($27.990.985,45) M/CTE por concepto de último pago.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 30 dias del mes de diciembre de 2025.

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA,

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL
Subdirectora Administrativa y Financiera

El CONTRATISTA,

OSCAR MAURICIO ALMARIO F
Representante Legal
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS

SUPERVISOR,

JUAN MANUEL HOYOS MORA
Coordinador Grupo De Infraestructura

Proyectó: María Fernanda Polanía / Contratista GI
Erika Hernández/ Contratista GI apoyo a la supervisión
Juan Manuel Hoyos / Supervisor del contrato

Revisó: Leidy Marcela Garavito / Coordinadora Grupo Contratos
Omar Bustos Triana / Grupo de Contratos