Alcaldía de El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION**	El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	**28/7/2026**
TIPO DE CONTRATO	**SUMINISTRO**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	190-CS-006-2026, DEL 22 DE MAYO DE 2026
OBJETO	Suministro de elementos e insumos electricos para el mantenimiento de alumbrado público e infraestructura e infraestructura institucional, en el municipio de El Carmen de Viboral.
CONTRATISTA	El Punto Elétrico y Ferretero.
FECHA DEL CONTRATO	190-CS-006-2026 DEL 22 DE MAYO DE 2026
EJECUCIÓN	0.38
VALOR INICIAL	$ 407,153,664
VALOR ANTICIPO	0
FECHA INICIO	22/5/2026
ADICION: 1	
ADICIÓN: 2	
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12/0/2026
PRORROGA: 1	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22/12/2026
SUPERVISOR	Óscar Sáchez Bello.

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	7 meses.
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	0.38
AVANCE PORCENTUAL	5.43%

1.3 AVANCE FINANCIERO

CONTRATO	$ 407,153,664
VALOR EJECUTADO	$ 240,933,678.00
PORCENTAJE EJECUTADO	59%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Ver anexo informe N° 1 del 22 de mayo al 01 de junio de 2026	1	1	$ 110,738,955.00	$ 110,738,955.00	27%
Ver anexo informe N° 2 del 02 de junio 01 al 28 de julio de 2026	1	1	$ 130,194,723.00	$ 130,194,723.00	32%
TOTAL				$ 240,933,678.00	59%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado	14-44-1012633268 ANEXO-0	22/5/2026	30/4/2027	$ 40,715,367
Calidad del bien	Seguros del Estado	14-44-1012633268 ANEXO-0	22/5/2026	30/6/2027	$ 81,430,733

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-02, 10:26:59 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 86606392

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 02/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARLEY JOHANY GOMEZ ALZATE		
Documento	NI71117007	**Dirección**	CRA 30 28 38
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5434145
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY	**Identificación**	CC 71117007
Total Afiliados	5	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRL	Ing	Ret	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	Días EPS	Días ARP	IBC	Días Pensión	Días Salud	Días Riesgos	Días Caja	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte CCF	Aporte SENA	ESAP	Aporte ICBF	Total
CC 1001441340	USAI ESTEBAN GOMEZ ALZATE	01	00														0	0	$ 1.760.606	30	30	30	30	PORVENIR PROTECCION	$ 1.760.606	$ 380.300	COMPENSAR EPS	$ 1.760.606	$ 79.106	2,436	$ 1.760.606	$ 43.700	CCF190 COMFAMA	$ 1.760.606	$ 79.106	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.106
CC 1036391936	USAI PABLO GINALDO MONTOYA	01	00														0	0	$ 1.760.606	30	30	30	30	PORVENIR PROTECCION	$ 1.760.606	$ 380.300	COMPENSAR EPS	$ 1.760.606	$ 79.106	2,436	$ 1.760.606	$ 43.700	CCF190 COMFAMA	$ 1.760.606	$ 79.106	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.106
CC 1036391936	LUIS FERNANDO GOMEZ JIMENEZ	01	00														0	0	$ 1.760.606	30	30	30	30	PORVENIR PROTECCION	$ 1.760.606	$ 380.300	COMPENSAR EPS	$ 1.760.606	$ 79.106	2,436	$ 1.760.606	$ 43.700	CCF190 COMFAMA	$ 1.760.606	$ 79.106	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.106
CC 1152461102	SEBASTIAN VILLADIEGO HERNANDEZ	01	00														0	0	$ 1.760.606	30	30	30	30	PORVENIR PROTECCION	$ 1.760.606	$ 380.300	COMPENSAR EPS	$ 1.760.606	$ 79.106	2,436	$ 1.760.606	$ 43.700	CCF190 COMFAMA	$ 1.760.606	$ 79.106	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.106
CC 1118130	ELIO FABIO MARTINEZ JIMENEZ	01	00														0	0	$ 1.760.606	30	30	30	30	PORVENIR COLPENSIONES	$ 1.760.606	$ 380.300	COMPENSAR EPS	$ 1.760.606	$ 79.106	2,436	$ 1.760.606	$ 43.700	CCF190 COMFAMA	$ 1.760.606	$ 79.106	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.106

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mín Educación	Encapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.764.525	$ 8.764.525	$ 8.764.525	$ 8.764.525	$ 1.491.030	$ 350.930	$ 213.580	$ 350.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.315.580	$ 0	$ 2.315.908

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O EVIDENCIAS







Anexar registro fotográfico durante toda la ejecución del contrato.

FIRMA SUPERVISOR