PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
Alcaldía de Aguazul	**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO**	

ACTA NO.: 05- LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO 28 DE JULIO 2026

TIPO DE CONTRATO	:	CONSULTORÍA (INTERVENTORÍA) NO 1024 DE 04/12/2025
TIPO ADJUDICACION	:	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS
PROCESO	:	MA-CMA-SI-018-2025
OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTA, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES DE APARTAMENTOS DE LA CIUDADELA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	:	CRESSE CONSULTING S.A.S.
NIT	:	900.842.743-1
REPRESENTANTE LEGAL	:	LEIDY JOHANA SARMIENTO BONILLA
NIT / C.C.	:	1.116.545.173 DE AGUAZUL
VALOR INICIAL	:	$97.316.508,00 M/CTE
ADICIONAL	:	$ 25.206.943,00 M/CTE
VALOR FINAL	:	$122.523.451,00 M/CTE
LOCALIZACION	:	ALCALDIA AGUAZUL
PLAZO INICIAL	:	CUATRO (4) MESES
PRORROGA No. 1	:	VEINTICUATRO (24) DÍAS
PRORROGA No. 2	:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO FINAL	:	SIETE (07) MESES Y CATORCE (14) DIAS
FECHA INICIO	:	17 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA TERMINACION INICIAL	:	16 DE ABRIL DEL 2026
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	:	25 DE JULIO DEL 2026

En el Municipio de Aguazul Casanare, se reunieron **LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA,** identificado con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** No. **1.116.545.173** de **AGUAZUL,** en calidad de representante legal de **CRESSE CONSULTING S.A.S.** identificada con NIT **900.842.743-1** quien actúa en calidad de contratista de interventoría y el Ingeniero **JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ,** quien actúa como secretario de Infraestructura del municipio de Aguazul y Supervisor del contrato de interventoría No. 1024 de 2025, con el fin de liquidar el anticipo del contrato en referencia, en cumplimiento en lo dispuesto en la ley 80 de 1993.

A. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS OTRO SÍ Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN	VALOR	TIEMPO (DÍAS, MESES)	VALOR ACTUAL	FECHA ACTUAL TERMINACIÓN

PRÓRROGA No. 1	PRÓRROGA No. 1	16-04-2026	N/A	(24) DÍAS		10-05-2026
PRORROGA No. 2	ADICIONAL No. 1 Y PRÓRROGA No. 1	10-05-2026	$ 25.206.943	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS	($122.523.451)	25-07-2026

B. ANTICIPO DEL CONTRATO

VALOR DEL ANTICIPO	% DE ANTICIPO	VALOR OBJETO DE ANTICIPO
$48.658.254,00	50%	$ 97.316.508,00

CUENTA DONDE MANEJO EL ANTICIPO:

C. ACTA LIQUIDACIÓN ANTICIPO

BANCO	CUENTA No	FECHA APERTURA	NOMBRE CUENTA
BANCO DE DAVIVIENDA	091600076789	2025/12/10	CUENTA AHORROS

Nota: El contratista presentó certificación bancaria emitida por DAVIVIENDA, de fecha 26 de junio de 2026, en la cual consta la liquidación de la cuenta de ahorros, por lo que la relación contractual que dio origen a la apertura de la cuenta bancaria a partir de la fecha se encuentra cancelada.

D. LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO

CONCEPTO	VALOR
Valor bruto recibido Anticipo	$48.658.254,00
(-) Descuentos (impuestos)	$0
(-) Egresos	$ 0.00
(-) Descuentos financieros	$0
(-) A favor del contratista	$0
(+) Rendimientos	$1.211,84

Nota: Según informe de rendición final de cuentas de LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA, Certificación bancaria, de fecha 26/06/2026, "Que los rendimientos generados a través de la cuenta de ahorros No. 091600076789 del banco DAVIVIENDA a nombre de CRESSE CONSULTING S.A.S. por un valor de y $1.211,84, fueron girados a la cuenta corriente No. 077 04244-8 del banco de BBVA a nombre de MUNICIPIO AGUAZUL.

Se deja constancia de que el profesional técnico contratado efectuó la verificación de la información contenida en el presente documento, así como la revisión y validación de los documentos soporte que hacen parte del acta de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 28 de julio de 2026, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas.

LEIDY JOHANNA SARMIENTO BONILLA
R/L CRESSE CONSULTING S.A.S.
Contratista.

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor(a).

Elaboró:
Yenny Paola Rodriguez
Profesional contratado S.I.A.