ADICIÓN		**PRÓRROGA**	**X**	**MODIFICATORIO**	
SUSPENSIONES		**REINICIO**	**X**	**NO APLICA**	

ACTA REINICIO 01 Y PRORROGA 02 AL CONTRATO DE CONSULTORIA No 110-03.02-134-2025-CM-C.CSL, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ Y CONSORCIO SC13.

CONTRATO No.	**110-03.02-134-2025-CM-C.CSL**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ**
Nit No	**899999406-6**
CONTRATISTA	**CONSORCIO SC13**
Nit No	**901.968.678-6**
REPRESENTANTE LEGAL	WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadanía No 80.807.980 expedida en Bogotá D.C
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL DE LA VEREDA CHÁPALA FASE 2 DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA, (CONVENIO No ICCU. 748 DE 2024).**
PLAZO DE EJECUCION	**CUATRO (4) MESES**
VALOR	**CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 136.363.636,00).**
LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCION	**CUCUNUBÁ - CUNDINAMARCA, JULIO 23 DE 2025**
FECHA ACTA INICIO	**OCTUBRE 31 DE 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**FEBRERO 28 DE 2026**
PRORRÓGA No 01	**DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE PRÓRROGA	**QUINCE (15) DE MAYO DE 2026**
SUSPENSIÓN	**MAYO 13 DE 2026**
TIEMPO POR EJECUTAR	**DOS (2) DIAS CALENDARIOS**
REINICIO CONTRATO	**JULIO 22 DE 2026**
PRORROGA	**DOS (2) MESES**
NUEVA FECHA DE TERMINACION	**SEPTIEMBRE 23 DE 2026**

En el municipio de Cucunuba Cundinamarca, en la secretaría general y de gobierno, a los 22 días del mes de julio de 2026, se reunieron, **MARIO ALEXANDER BELLO VELÁSQUEZ,** en su condición de alcalde del municipio de Cucunubá y como tal representante legal del mismo, quien

para los efectos del presente contrato se denominará el **municipio**, el **ING. JOSÉ ALEXANDER RODRÍGUEZ MOYA** en su calidad de secretario de planeación e infraestructura del municipio, como supervisor del presente contrato y el contratista, **CONSORCIO SC13,** Nit No 901.968.678-6, representado legalmente por WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO, identificado con cedula de ciudadanía No 80.807.980 expedida en Bogotá D.C de común acuerdo y de conformidad con la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, deciden celebrar la presente SUSPENSIÓN al **CONTRATO DE CONSULTORIA No 110-03.02-134-2025-CM-C.CSL,** previas las siguientes consideraciones: **1)**. Que, mediante solicitud radicada por el supervisor del contrato; secretaria de planeación e infraestructura del municipio y una vez reunidas las partes y superados los hechos que llevaron a la suspensión a los CONTRATOS DE OBRA No 110-03.02-154-2025-LP-CO, y CONTRATO DE CONSULTORIA No 110-03.02-134-2025-CM-C.CSL, se decide dar reinicio a los mismo a partir de la fecha, de conformidad con los oficios radicados por las partes los cuales hacen parte del contrato, y será debidamente publicados mediante plataforma secop II. **2)** Que, la administración municipal el día 19 de junio realizo las correcciones, de conformidad con las observaciones emitidas por EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA HOY INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU y que fueron subsanadas por parte del contratista de obra y avaladas por la interventoría. Las cuales fueron aceptadas por EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA HOY INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU, incluyendo ítems no previstos, fecha para cual también se aprobó prórroga al convenio ICCU 748_2024, del cual se deriva el CONTRATO DE OBRA No 110-03.02-154-2025-LP-CO. **3)** Que, por lo expuesto anteriormente y de acuerdo con la MODIFICACIÓN aprobada por parte del ICCU al convenio ICCU 748_2024, se solicitó la inclusión de ítems no previstos, como también PRÓRROGA al CONTRATO OBRA No. 110-03.02-154-2025-LP-CO, del cual se deriva la presente interventoría, es así que se requiere prorrogar tiempo al CONTRATO DE CONSULTORIA No 110-03.02-134-2025-CM-C.CSL, por el mismo plazo de prorroga realizada al contrato de obra. **4).** Que, una vez reunidas las partes y analizado los hechos sucedidos, se aprobó y consideró viable suscribir la presente acta. **6)** Que, de conformidad con lo anterior, el presente documento, se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA – REINICIAR**, a partir de la fecha el CONTRATO DE CONSULTORIA No 110-03.02-134-2025-CM-C.CSL. **CLÁUSULA SEGUNDA – PRÓRROGAR, el CONTRATO DE CONSULTORIA No 110-03.02-134-2025-CM-C.CSL,** por un tiempo de dos (2) meses más**. CLÁUSULA TERCERA PERFECCIONAMIENTO.** el presente acuerdo requiere para su perfeccionamiento: 1. el acuerdo escrito de voluntades de las partes 2. constitución de los anexos correspondientes a las pólizas de cumplimiento, según el tiempo extendido, por reinicio y prórroga al CONTRATO DE CONSULTORIA No 110-03.02-134-2025-CM-C.CSL. **CLAUSULA CUARTA:** las demás clausulas no modificadas del contrato inicial, se mantienen vigentes y surten los efectos previstos en el. una vez leído y aprobado en todas sus partes se suscribe el presente acuerdo, en el municipio de Cucunubá – Cundinamarca a los 22 días del mes de julio de 2026.

ACEPTADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II

_____
MARIO ALEXANDER BELLO VELASQUEZ
Alcalde Municipal De Cucunubá

_____
CONSORCIO SC13
Nit No 901.968.678-6
Representante legal
WILSON ANDRÉS DOMÍNGUEZ CASTIBLANCO
contratista

_____
ING. JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA
secretaria De Planeación E Infraestructura
Supervisor del contrato

	PROYECTADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Diana Valbuena Rincón	Ing. José Alexander Rodríguez Moya	Mario Alexander Bello Velásquez
Cargo	Apoyo Contratación secretaria general Y De Gobierno	Secretaria De Planeación E Infraestructura	Alcalde Municipal De Cucunubá
Fecha	2026/07/22	2026/07/22	2026/07/22
Firma			
Archivado en:	Contrato		