ACTA DE INICIO CONTRATO MINIMA CUANTÍA MT-MC-018-2026.			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30 DE JUNIO DE 2026.		
CONTRATO	MT-MC-018-2026	**FECHA DE CONTRATO**	JUNIO 30 DE 2026.
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	**MODALIDAD**	MINIMA CUANTIA
OBJETO	**"ADQUISICION DE MATERIAL AFIRMADO, DESTINADO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2026."**		
CONTRATISTA	Razón Social: VILLAMIL MINING S.A.S. NIT: 900.937.895-1 R/L GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ Identificación: C.C . 7.313.098 de Chiquiquira Dirección: Kl 1 vía Tunja (Villa de Leiva) Vr Chipacata Cel.: 3208481661 E-mail: villamilminingsas@gmail.com		
SUPERVISOR	PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del contrato será por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES PESOS MCTE ($45.000.000, oo)		
ANTICIPO	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN	El contrato deberá ejecutarse un periodo de Cinco (05) meses y/o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra, el plazo deberá contarse a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.		
FECHA DE TERMINACION	29 DE NOVIEMBRE de 2026.		

En el Municipio de Tinjacá Boyacá se reunieron, por una parte, **Arq. PAULA ADREA VANEGAS VARGAS**, en su condición de Secretaria de Planeación y supervisora asignada del contrato en referencia y, por otra **VILLAMIL MINING S.A.S.** identificado con NIT: 900.937.895-1 **R/L GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ** Identificación: C.C. 7.313.098 de Chiquinquirá en calidad de contratista, con el fin de suscribir **ACTA DE INICIO** a la ejecución de las actividades previstas en el proceso contractual en mención y de dejar constancia del Inicio Real y Efectivo de la ejecución del contrato cuyo objeto es **"ADQUISICION DE MATERIAL AFIRMADO, DESTINADO AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE TINJACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2026."**

cumplido los requisitos de perfeccionamiento y de legalización del mismo, así:

Powered by CamScanner

Para todos los efectos legales a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, cuenta el plazo de Cinco (05.) meses, o hasta agotar el monto asignado contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

Certificado de disponibilidad presupuestal N°: 264 de fecha Cinco (05) de Junio de 2026 Y Registro presupuestal No. 394 de fecha Treinta (30) de junio de 2026.

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los Treinta (30) días del mes de Junio de 2026.

ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS VARGAS
SECRETARIA DE PLANEACION.
SUPERVISORA.

VILLAMIL MINING S.A.S.
NIT: 900.937.895-1
R/L GONZALO ANIBAL VILLAMIL PAEZ
Contratista

Proyectó: ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS / SEC. PLANEACIÓN
Revisó: ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS / SEC. PLANEACIÓN
Aprobó: ARQ. PAULA ANDREA VANEGAS / SEC. PLANEACIÓN

Powered by CamScanner