MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONTRATACION DIRECTA
OBJETO A CONTRATAR:	"Servicio de actualización, soporte, mantenimiento del portal geográfico de Corantioquia."

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	HyG Consultores S.A.S
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Isabel Cristina Buriticá Mira
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	Seis (6) meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Trimestral

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física	
						Período 1	Período 2
META/ PRODUCTO A OBTENER:	"SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL VISOR GEOGRÁFICO – AÑO 2026"	100%	100,0%	Informes	**6**	**3,0**	**3,0**
Alcance 1	Licenciamiento y actualización del Geoportal.	8,4%		Licencia	1	0,5	0,5
Actividad 1.1		100%			1	0,5	0,5
Subactividad 1.1.1		100,0%	8,4%		1	0,5	0,5
Alcance 2	Soporte y mantenimiento del sistema con mesa de ayuda. Inlcuye Ajustes a Duberdicus	56,3%		Meses	4	2	2
Actividad 2.1		100%			4	2	2
Subactividad 2.1.1		100,0%	56,3%		4	2	2
Alcance 3	Ajuste al Reporte de Determinantes Ambientales	35,2%		Horas	1	1	1
Actividad 3.1		100%			1	1	1
Subactividad 3.1.1		100,0%	35,2%		1	1	1
					TOTAL	**50,0%**	**50,0%**
					ACUMULADO	**50,00%**	**100,00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remitirse a la hoja

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia	
		Período 1	Período 2
$ 69.245.996	$ 69.245.996	$ 34.622.998,0	$ 34.622.998,00
	Porcentaje (%)	50,00%	50,00%
	Porcentaje Acumulado (%)	50,00%	100,00%
	Valores ya ejecutados		
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

Edgar Alexander Osorio Londoño
GERENTE PROGRAMA

Ambrosio Caicedo Celis
COORDINADOR GIT TIC