	CORPORACIÓN AUTÓNOMA **REGIONAL DE CUNDINAMARCA** Dirección Técnica de Ordenamiento Territorial - DOT ¿	Hoja 1 de 3 Fecha: 31/12/2025 DD MM AA Contrato No. 3300 de 2025

A.5. FORMATO ACTA DE ENTREGA Y RECIBO TOTAL

CONSULTORÍA [X] **OBRA** [ ] **SUMINISTRO** [ ] **COMPRAVENTA** **OTRO** [ ]

CONTRATO No. 3300 (Número del contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

DURACIÓN

(Indique la vigencia del contrato suscrito, especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS DE OBRAS DE INGENIERÍA PARA EL CONTROL DE PROCESOS DE MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDA TORRENCIAL, DEL SECTOR VEGA DE OSTOS, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO La ejecución del contrato tendrá lugar en el Sector Vega de Ostos, Vereda Bosachoque del municipio de Fusagasugá, Cundinamarca

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO TRES MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses de ejecución del contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) DE 10 (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 593,621,722

(Indique en este epacio el valor del contrato en números y letras)

CONTRATISTA CONSORCIO VEGA DE OSTOS 2025

(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

SUPERVISOR /INTERVENTOR YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA

(Escriba el nombre o razón social del Supervisor o Interventor, según corresponda)

RECIBO PARCIAL

ELEMENTOS A ENTREGAR	FECHA	CONDICIONES DE LA ENTREGA
Entrega y recibo a satisfacción de los productos consignados en la Clásula Segunda del Contrato No. 3300 de 2025.	31/12/2025	La Supervisión recibio a satisfacción los prodcutos desarrollados en el marco del Contrato No. 3300 de 2025, así: **Producto No. 1**. Documento técnico de soporte de la metodología y plan de trabajo, cronograma de actividades con la identificación y diagnóstico de información disponible, cartografía base, generalidades, delimitación y definición del área de estudio_ **Entregado con comunicado No. 20251122053 del 31/10/2025.** **Producto 2.**Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología en relación con la obtención de insumos de topografía y topobatimetría_**Entregado con comunicado No. 20251125143 del 10/11/2025.** **Producto 3.** Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación detallada de la amenaza por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial._**Entregado con comunicado No. 20251138612 del 17/12/2025.** **Producto 4.** Documento técnico de soporte de desarrollo de la metodología y cartografía con mapas insumos, intermedios y finales para zonificación detallada de la vulnerabilidad y riesgo por eventos de movimiento en masa, inundación y avenida torrencial._**Entregado con comunicado No. 20251138639 del 18/12/2025.** **Producto 5.** Planos de diseño y localización de las medidas o alternativas propuestas de mitigación del riesgo_**Entregado con comunicado No. 20251139243 del 19/12/2025.** Los productos cumplieron con las especificaciones y requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones, así como, con la normatividad vigente. Las aprobaciones por parte de la Supervisión fueron realizadas a través de los cinco (5) Informes de Supervisión suscritos y del Informe Final de Aprobación por parte de los apoyo a la supervisión.
OBSERVACIONES: La Supervisión certifica que el contratista con el 100% de los productos pactados en la Clásula Segunda del contrato.		

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA **REGIONAL DE CUNDINAMARCA** Dirección Técnica de Ordenamiento Territorial - DOT	Hoja 2 de 3 Fecha: 3 1 / 1 2 / 2 0 2 5 DD / MM / AA Contrato No. 3300 de 2025

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 593,621,722

En Bogotá D.C., a los treinta y un -31 días del mes de Diciembre de 2025 se reunieron CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA representante legal del Contratista, YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA Interventor o Supervisor de la CAR, con el fin de realizar entrega total de lo pactado en el contrato, conforme a lo determinado en la cláusula SEGUNDA del mismo

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 31 días del mes de Diciembre de 2025 .

CONSORCIO VEGA DE OSTOS 2025 - CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA
Representante Legal Contratista

YOAGEN GERMAINE DIAZ FONTECHA
Supervisor/ Interventor

Original: Carpeta del Contrato.
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.
3ra. Copia: Compañía Aseguradora
4ta. Copia: Contratista.