	Institución Educativa Jorge Ardila Duarte	CÓDIGO
		PGAF-02-R27
	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	Página 1 de 1

BUCARAMANGA

NIT: 800.209.748 - 1

FECHA: AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 23

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No 013

FECHA DE CONTRATO	AÑO 2026 MES 07 DIA 23				
OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIONES LOCATIVAS SEDE A MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS - SEDE B ARREGLO DE BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS Y BAÑO DE PROFESORES. RESANE Y PINTURA DE FACHADA Y PASILLO DE INGRESO, PINTURA Y MANTENIMIENTO PORTON PRINCIPAL SEDE A				
VALOR $:	13.175.000,00				
PLAZO DEL CONTRATO	8 DIAS				
CONTRATISTA	LEONARDO ROMERO GUTIERREZ	Representante Legal de la Firma:	0		
SUPERVISOR	MIGUEL ANTONIO RUEDA BARRAGAN				
FECHA DE INICIACION	BUCARAMANGA	AÑO: 2026	MES: 07	DIA: 23	
FECHA DE TERMINACION	BUCARAMANGA	AÑO: 2026	MES: 07	DIA: 30	
OFICINA GESTORA	RECTORIA				

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

CONSIDERANDO

1 **SOPORTE JURÍDICO:** Se hizo revisión de documentos requeridos para el contrato y se ajusta a lo solicitado de acuerdo con la naturaleza del mismo.

2 **SOPORTE FINANCIEROS:**

CONCEPTO	NUMERO	FECHA			RUBRO DE PRESUPUESTO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
C.D.P.	26-022	2026	07	21	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SGP	FUENTE: RECURSOS SGP	13.175.000,00
C.D.T.	26-022	2026	07	21	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SGP	FUENTE: RECURSOS SGP	13.175.000,00
R.P.	26-021	2026	07	23	CONSTRUCCION AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SGP	FUENTE: RECURSOS SGP	13.175.000,00

ACUERDA

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato.
2. Fijar como fecha de inicio el AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 23
3. Fijar como fecha de terminación el AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 30

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JAVIER DIAZ DIAZ
Ordenador de Gasto

LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
Contratista

MIGUEL ANTONIO RUEDA BARRAGAN
Supervisor del Contrato