ACTA TERMINACIÓN

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO [ ] COMPRAVENTA [ ] SUMINISTRO [ ] CPS [ ] CONSULTORÍA [ ] OBRA [ ] INTERVENTORÍA [X]				
TIPO ACTA	PAGO [ ] TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL [X] TERMINACIÓN ANTICIPADA [ ]				
NUMERO DE CONTRATO	138-2025				
FECHA DEL CONTRATO	25-04-2025				
N° SECOP II	CO1.PCCNTR.7774204				
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS				
	NIT N. 804.005.441-4				
CONTRATISTA:	M.S. CONSULTORES S.A.S ANTES VDC PROYECTOS S.A.S				
	NIT. 901.650.044-0				
	R/L MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA				
	C.C. 1.098.816.275 DE BUCARAMANGA				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO EL CRISTAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($190.930.478,00) M/CTE.				
VALOR ADICIONAL:	CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($190.930.478,00) M/CTE				
VALOR ANTICIPO (%)	N/A				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($381.860.956,00)				
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES				
PLAZO ADICIONAL No. 1:	TRES (03) MESES				
PLAZO ADICIONAL No. 2:	DOS (02) MESES				
PLAZO TOTAL:	SEIS (08) MESES				
SUPERVISOR	WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO				
CARGO SUPERVISOR	JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				
INTERVENTOR	N/A				
	N/A				
	N/A				
	N/A				
FECHA DE INICIO	12-09-2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11-12-2025				
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°(1)**	**N°()**	**N°()**	08-11-2025	N/A	N/A

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**Nº(1)**	**Nº( )**	**Nº( )**	07-01-2026	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	**Nº(1)**	**Nº( )**	**Nº( )**	23-01-2026	N/A	N/A
ACTA DE PRORROGA Y ADICIÓN	**Nº(1)**	**Nº( )**	**Nº( )**	24-02-2026	N/A	N/A
ACTA DE PRORROGA Y ADICIÓN	**Nº(2)**	**Nº( )**	**Nº( )**	26-05-2026	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				26-07-2026		
PORCENTAJE DE AVANCE				100.00%		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, **FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA**, identificado con cédula de ciudadanía 91.518.796 de Bucaramanga en su condición de Gerente y Representante Legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y **WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO-** Jefe Oficina de Planeación Institucional, identificado con cédula de ciudadanía 91.347.842 de Piedecuesta , quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y **GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía 91.261.400 de Bucaramanga en calidad de apoyo a la supervisión; y la empresa **M.S. CONSULTORES S.A.S** con NIT 901.650.044-0 **R/L MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA** con cédula de ciudadanía No. 1.098.816.275 de Bucaramanga en calidad de Interventor, con el fin de elaborar la presente **Acta de Terminación y Recibo final** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 12-09-2025 al 26-07-2026, de acuerdo con las obligaciones ejecutadas y consignadas en el contrato de la referencia, así como del informe de supervisión y conforme al siguiente balance financiero.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está respaldado contablemente así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$190.930.478,00)
CDP	25L00269	03-03-2025	$190.930.478,00
CDP			
RP	25L00503	25-04-2025	$190.930.478,00
RP			
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			$190.930.478,00
N° CDP ADICIONAL	25L00243	N/A	$190.930.478,00
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	$0
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	$0.
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	$0

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de OCHO (08) meses a partir de la fecha de inicio.
3. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 190.930.478,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 190.930.478,00**	
ANTICIPO INICIAL		
VALOR ACTA PAGO N.01		**$ 162.558.209,00**
VALOR ACTA PAGO N.02		**$ 100.490.529,00**

VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN		**$ 118.812.218,00**
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA		
SUMAS IGUALES	**$ 381.860.956,00**	**$ 381.860.956,00**

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 12-09-2025 al 26-07-2026, por la suma de (N/A) y de acuerdo al informe de actividades presentado

Dar por terminado el contrato No. 137 de 2025, celebrado entre la Piedecuestana de Servicios Públicos y **R/L MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA**, con cedula de ciudadanía No. 1.098.816.275 de BUCARAMANGA quien comparece en calidad de Representante Legal de la empresa **M.S. CONSULTORES S.A.S** con NIT 901.650.044-0, con el fin de suscribir el acta de Terminación del contrato No 138 de 2025 cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO EL CRISTAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, 24-07-2026.

MS CONSULTORES S.A.S.
R/L MAUSA JEREYKA SANTOS PARRA
INTERVENTOR

FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
GERENTE
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO
JEFE OFICINA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ ACEVEDO
P. U.- SUPERVISOR DE OBRAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Elaboró: Alexander Delgado Páez CPS 127-2026
Revisó: William Javier Niño Acevedo - Jefe Oficina de Planeación Institucional

COPIA CONTROLADA