PARQUE BOTÁNICO LAS LAGUNAS DE MONTERÍA	2026						2027											
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ESPACIO PÚBLICO / EXTERIORES																		
PRELIMINARES	$ 795.034,53	$ 211.627.723,50	$ 35.039.640,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ 384.891.729,81	$ 1.018.081.072,69	$ 825.248.873,68	$ 364.515.108,82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ 1.762.083.293,03	$ 4.488.325.369,03	$ 6.007.186.843,45	$ 8.523.580.912,15	$ 2.930.586.639,14	$ 1.879.446.073,84	$ 1.431.313.241,71	$ 4.392.718,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ 1.230.859.683,81	$ 1.704.262.511,47	$ 1.546.759.921,54	$ 1.630.382.698,16	$ 233.252.424,16	$ 396.563.040,51	$ 362.141.551,62	$ 63.899.302,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 340.973.916,83	$ 435.542.532,03	$ 92.798.897,15
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.903.016,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 171.062.639,00	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.060.812.053,94	$ 3.420.695.786,37	$ 2.584.012.048,87	$ 529.760.908,41	$ 305.324.892,64	$ 8.402.854,78	
CARPINTERÍA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.031.038.528,42	$ 626.350.488,74	$ 500.379.475,84
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.444.133,70	$ 8.257.974,30
EQUIPOS ESPECIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.175.981,00
MOBILIARIO EXTERIOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 417.163.473,71	$ 722.013.704,48	$ 144.402.740,93
SEÑALETICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 210.167.744,79	$ 358.728.900,21	$ 71.745.780,06
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ 1.111.011.000,59	$ 1.653.136.230,07	$ 858.828.528,71	$ 456.491.286,59	$ 485.298.464,11	$ 54.919.436,02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68.285.595,65	$ 1.228.034.921,61	$ 350.662.385,86
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TELECO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74.340.557,57	$ 190.284.546,44	$ 190.284.546,44	$ 36.147.243,59	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 238.938.218,08	$ 365.176.172,63	$ 632.444.839,06	$ 611.022.260,39	$ 351.576.828,89
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.108.035,01	$ 187.040.128,11	$ 38.329.656,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAISAJISMO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 258.831.135,92	$ 1.343.930.898,05	$ 1.184.650.199,03
CUBIERTA DE CUARTO DE BOMBAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.395.152,23	$ 35.747.435,78	$ -
EDIFICIO PRINCIPAL - E01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ 51.018.558,58	$ 86.745.847,46	$ 36.791.467,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 318.205.326,75	$ 199.537.502,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113.024.387,00	$ 109.293.004,80	$ 102.743.940,57	$ 24.206.700,96	$ 75.968.461,55	$ 130.316.892,75	$ 146.858.578,37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.100.519,72	$ 52.563.784,55	$ 52.563.784,55	$ 41.636.546,18	$ 15.553.833,74	$ 26.579.336,14	$ 12.994.342,11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 555.842.984,59	$ 886.172.529,72	$ 857.586.319,09	$ 241.394.667,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.284.479,23	$ 299.452.052,88	$ 418.421.435,09	$ 136.100.366,77	$ 167.603.863,43	$ 51.074.553,61	$ -	$ -	$ -
CUBIERTAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.627.985,97	$ 200.476.580,85	$ 207.159.133,55	$ 139.914.113,91	$ 12.616.089,73	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 164.772.428,00	$ -	$ -	$ -
CIELOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.499.264,74	$ 391.478.677,26	$ -	$ -	$ -	$ -
RECUBRIMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.811.020,00	$ 139.321.249,16	$ 74.062.540,85	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.039.600,00	$ 80.651.850,00	$ 103.924.012,50	$ 88.279.537,50	$ -	$ 58.829.662,33	$ 185.900.943,11	$ 967.417,57	$ -	$ -
CARPINTERÍA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 219.082,02	$ -	$ -	$ -	$ 176.706.955,95	$ 830.082.214,69	$ 9.811.814,42	$ -	$ -
CARPINTERÍAS DE MADERA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.306.284,30	$ 356.294.417,00	$ 439.396.267,08	$ 293.785.366,92	$ 181.711.689,86	$ -	$ 394.398.484,89	$ 53.145.895,14	$ -	$ -
CARPINTERÍAS DE ACERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.526.387,48	$ 122.814.003,20	$ 122.814.003,20	$ 56.784.969,20	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 169.785.135,87	$ 237.421.026,63	$ 223.765.949,72	$ 16.586.502,84	$ -	$ -
MESONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47.653.380,35	$ 113.428.468,67	$ -	$ -	$ -
EQUIPOS ESPECIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.938.355,37	$ 302.971.492,63	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO EXTERIOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.636.040,00	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 97.988.503,40	$ 132.501.347,60	$ 17.666.846,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES GAS NATURAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 219.082,02	$ 12.925.838,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS - TELECO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.306.284,30	$ 356.294.417,00	$ 439.396.267,08	$ -	$ 181.711.689,86	$ -	$ 394.398.484,89	$ 53.145.895,14	$ -	$ -
INSTALACIONES HVAC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.526.387,48	$ 122.814.003,20	$ 122.814.003,20	$ 56.784.969,20	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 169.785.135,87	$ 237.421.026,63	$ 223.765.949,72	$ 16.586.502,84	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO MODULO 1 - COMERCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOV. TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ 4.101.032,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ 5.073.140,88	$ 2.305.973,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.984.338,50	$ 11.814.862,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.429.595,62	$ 4.175.643,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 55.001.299,00	$ 3.120.804,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.801.922,00	$ 4.985.975,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.610.828,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍAS DE ACERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.191.187,10	$ 45.870.370,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 462.592,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MESONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.753.132,30	$ 11.242.358,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ 760.020,54	$ 8.455.113,24	$ 15.515.280,17	$ 1.529.564,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS - TELECO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.966.533,69	$ 180.565.521,72	$ 1.280.493,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.755.459,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO MÓDULO 2 - ACCESO MARIPOSARIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.637.558,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.354.143,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.811.541,22	$ 8.486.507,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.956.300,09	$ 1.088.856,92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.855.406,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.981.478,65	$ 6.192.823,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.068.684,00	$ 2.960.201,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.696.458,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍA METALICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 57.663.639,60	$ 63.647.448,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍAS DE MADERA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.901.961,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 175.485,94	$ 214.670,06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.312.143,00	$ 1.552.836,68	$ 892.628,33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS - TELECO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.964.124,33	$ 6.957.315,06	$ 14.128.394,63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 245.624,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MESONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.751.849,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO MÓDULO 3 - PERGOLA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.981.876,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 85.627.787,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.966.203,27	$ 103.033.092,37	$ 241.524,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.471.838,16	$ 54.208.071,82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.326.280,66	$ 237.445.679,27	$ 41.259.886,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍAS DE MADERA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.044.925,90	$ 39.554.846,10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.701.864,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO MÓDULO 4 - CTO TECNICO ALMACENAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.147.193,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.358.609,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.535.192,25	$ 25.665.336,63	$ 11.721.278,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.146.272,75	$ 13.248.826,98	$ 3.936.383,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.920.438,13	$ 32.513.695,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.838.656,99	$ 14.654.768,01	$ 15.117.244,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.393.203,20	$ 11.637.964,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.527.609,80	$ 114.062.326,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 219.171,92	$ 84.696,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.901.587,05	$ 4.681.357,85	$ 8.102.045,10	$ -	$ 6.239.627,75	$ 1.226.819,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 982.496,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO MÓDULO 5 - CTO TECNICO HIDRO SANITARIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.534.850,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.332.893,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACION Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 290.884,95	$ 18.351.128,08	$ 4.205.091,97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.441.818,92	$ 11.532.693,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.486.451,34	$ 37.112.334,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.382.274,08	$ 4.947.752,93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.735.960,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍAS DE ACERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.363.732,20	$ 20.902.247,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 151.934,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 947.573,23	$ 3.532.161,96	$ 4.437.865,36	$ 3.640.215,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.228.120,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO MÓDULO 6 - VESTIER	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.360.490,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.754.452,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.261.563,04	$ 12.404.791,96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.780.070,64	$ 8.053.426,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.899.452,88	$ 17.772.508,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.309.435,08	$ 6.868.251,92	$ 5.996.005,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECUBRIMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.373.281,00	$ -	$ 329.345,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.240.257,50	$ 7.363.895,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.873.512,00	$ 395.126,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍAS DE ACERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.998.537,53	$ 18.003.049,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.359.011,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MESONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.164.332,83	$ 394.600,17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 660.901,98	$ 5.365.331,50	$ 19.138.053,63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS - TELECO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.607.921,65	$ 15.710.975,35	$ 10.077.468,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 491.248,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO MÓDULO 7 - BAÑOS MIXTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.855.937,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.681.304,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.296.320,52	$ 83.656.342,51	$ 6.588.052,98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.697.529,00	$ 43.471.278,63	$ 645.788,38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.392.695,20	$ 156.481.828,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.876.315,13	$ 12.006.453,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECUBRIMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.248.604,34	$ 57.519.287,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 37.109.392,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.112.268,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍAS DE MADERA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.117.649,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍAS DE ACERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.895.353,00	$ 46.234.227,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.483.950,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MESONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.478.277,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.333.024,76	$ 76.419.606,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELECTRICAS - TELECO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 438.580,18	$ 22.845.446,82	$ 3.207.568,00	$ 4.226.910,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.473.744,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO MÓDULO 8 - GARITA DE VIGILANCIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.099.183,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.854.859,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 688.469,00	$ 11.678.904,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.558.197,85	$ 4.449.363,15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.112.408,73	$ 155.512,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.109.076,88	$ 3.954.868,13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.347.190,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.888.033,58	$ 1.092.310,42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍAS DE MADERA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.964.573,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.650.658,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MESONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 585.979,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.756.779,38	$ 794.398,62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TELECO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.240.857,13	$ 15.394.868,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 245.624,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO MÓDULO 9 - ESCLUSA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 374.212,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 670.829,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.143.751,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.568.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 227.487,69	$ 3.985.275,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 77.683,33	$ 2.071.774,67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 665.280,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍAS DE ACERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.307.058,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.650.658,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 245.624,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO MÓDULO 10 - BAÑOS NEUTROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.529.307,96	$ 8.898.273,04	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.800.952,00	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58.856.276,78	$ 84.300.542,93	$ 9.411.504,30	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.106.638,36	$ 15.582.443,64	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 261.347.456,00	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.668.519,08	$ 115.968.285,92	$ -	$ -
RECUBRIMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.491.123,20	$ 82.773.018,80	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.536.069,25	$ 51.253.857,75	$ -	$ -
CARPINTERÍA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.890.335,00	$ 2.963.445,00	$ -
CARPINTERÍAS DE MADERA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.329.675,00	$ 9.506.810,00	$ -
CARPINTERÍAS DE ACERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.224.180,92	$ 79.465.990,08	$ -
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.902.841,00	$ -
MESONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.130.461,00	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.569.263,84	$ 16.618.679,18	$ 118.354.320,00	$ -	$ -
INSTALACIONES ELÉCTRICAS - TELECO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.784.309,88	$ 65.248.268,12	$ 44.635.115,00	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.995.695,00	$ 460.545,00	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO MÓDULO 11 - CTO ALMACENAMIENTO 3 PUERTAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.286.798,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.338.736,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.980.452,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.832.623,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MUROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.738.494,50	$ 13.111.128,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS / IMPERMEABILIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.737.692,25	$ 8.164.974,75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.596.672,00	$ 2.661.120,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CARPINTERÍA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.334.881,93	$ 35.761.344,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APARATOS SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 303.868,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.650.040,00	$ 1.812.086,70	$ 54.525,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 245.624,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO GRAN FORMATO PABELLON	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.525.692,31	$ 18.875.314,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
LLENOS Y REEMPLAZOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.922.548,50	$ 90.725.091,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.260.774,67	$ 178.333.975,93	$ 17.271.680,41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACERO DE REFUERZO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.426.166,79	$ 55.997.311,71	$ 32.915.982,51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.110.052.853,10	$ 1.413.472.371,81	$ 124.812.865,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CUBIERTAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.211.284,41	$ 216.332.483,59	$ 38.238.965,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.986.098,57	$ 5.297.083,43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INSTALACIONES RCI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42.246.165,33	$ 4.412.937,70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTOS INDIRECTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PGIO	$ 6.121.921,09	$ 39.721.301,96	$ 38.439.969,64	$ 39.721.301,96	$ 38.439.969,64	$ 39.721.301,96	$ 39.721.301,96	$ 39.721.301,96	$ 35.877.305,00	$ 39.721.301,96	$ 38.439.969,64	$ 39.721.301,96	$ 38.439.969,64	$ 39.721.301,96	$ 38.439.969,64	$ 39.721.301,96	$ 38.439.969,64	$ 39.721.301,96	$ 33.884.121,39
TRAMITES Y LEGALIZACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CERTIFICACIÓN RETIE DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.600.000,00
CERTIFICACIÓN RETILAP	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.800.000,00
LEGALIZACIÓN Y PLANOS ANTE AFINIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.400.000,00
TRAMITES DE REVISION DE DISEÑO DE ACOMETIDA ANTE PRESTADOR DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 537.500,00	$ 962.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AHUYENTAMIENTO DE ESPECIES PREVIO A LAS ACTIVIDADES DE TALA: INCLUYE PERSONAL, EQUIPO PROFESIONAL, GENERACION DE INFORMES Y DEMAS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	$ -	$ 17.354.407,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES (SUJETO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL)	$ 4.031.250,00	$ 7.218.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TASA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (SUJETO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL)	$ 1.447.358,50	$ 2.591.781,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRAMITE FORESTAL (EVALUACION) ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL CVS (SUJETO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL)	$ 2.372.631,78	$ 4.248.666,22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR PARCIAL	$ 15.305.696,00	$ 2.430.700.153,00	$ 5.579.886.052,00	$ 9.274.980.460,00	$ 12.804.559.815,00	$ 6.983.744.848,00	$ 6.077.887.192,00	$ 4.730.259.305,00	$ 2.604.300.110,00	$ 2.468.858.461,00	$ 1.855.944.859,00	$ 1.430.749.661,00	$ 2.124.831.026,00	$ 5.347.463.009,00	$ 5.870.965.496,00	$ 4.151.636.879,00	$ 6.513.409.860,00	$ 2.849.702.684,00	
VALOR ACUMULADO	$ 15.305.696,00	$ 2.446.005.849,00	$ 8.025.891.901,00	$ 17.300.872.361,00	$ 30.105.432.176,00	$ 37.089.177.024,00	$ 43.167.064.216,00	$ 47.897.323.521,00	$ 50.501.623.631,00	$ 52.970.482.092,00	$ 54.826.426.951,00	$ 56.257.176.612,00	$ 58.382.007.638,00	$ 63.729.470.647,00	$ 69.600.436.143,00	$ 73.752.073.022,00	$ 80.265.482.882,00	$ 83.115.185.566,00	
PORCENTAJE ACUMULADO	0,02%	2,94%	9,66%	20,82%	36,22%	44,62%	51,94%	57,63%	60,76%	63,73%	65,96%	67,69%	70,24%	76,68%	83,74%	88,73%	96,57%	100,00%	