ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	8 de julio de 2026
CONTRATO №	2601190352
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE EL RETIRO DE DERRUMBES,MATERIALES, ESCOMBROS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE"
FECHA DE INICIO	21 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de julio de 2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	6 MESES
VALOR	$ 500.000.000
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
ADICIONES	N.A.
VALOR ANTICIPO	$ -
CONTRATISTA	PRANA C&G CONSTRUCCIONES S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO

TIPO DE OBRA

VIAS	X	EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS		CUALES		OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No. 2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
PRELIMINARES															
001.032	TALA DE ARBOLES H=5MTS 2,5 MTS DE RADIO DE FOLLAJE APROX (INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	$ 473.206,00	$ 473.206,00	1,00			1,00	$ 473.206,00	3,00	$ 1.419.618,00	4,00	$ 1.892.824,00	400%
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	$ 19.511,00	$ 19.511,00	1,00			1,00	$ 19.511,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
001.055	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO	ML	1,00	$ 16.667,00	$ 16.667,00	1,00			1,00	$ 16.667,00	166,80	$ 2.780.056,00	251,60	$ 4.193.417,20	25160%
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	$ 297.864,00	$ 297.864,00	1,00			1,00	$ 297.864,00	76,00	$ 22.637.664,00	126,00	$ 37.530.864,00	12600%
SUBTOTAL					$ 807.248,00					$ 807.248,00		$ 26.837.338,00		$ 43.617.105,20	
MOVIMIENTO DE TIERRAS															
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	$ 56.150	$ 56.150,00	1,00			1,00	$ 56.150,00	22,82	$ 1.281.343,00	56,90	$ 3.194.935,00	5690%
002.018	EXCAVACIÓN MECANIZADA CIELO ABIERTO-MAT COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1,00	$ 13.259	$ 13.259,00	1,00			1,00	$ 13.259,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
002.019	CONFORMACIÓN DE TALUDES CON EQUIPO MECÁNICO	M3	1,00	$ 15.177	$ 15.177,00	1,00			1,00	$ 15.177,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
002.021	EXCAVACION MECANICA EN ZANJA (RETROEXCAVADORA)	M3	1,00	$ 18.118	$ 18.118,00	1,00			1,00	$ 18.118,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
002.054	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA	VJ	1,00	$ 1.489.313	$ 1.489.313,00	1,00			1,00	$ 1.489.313,00	13,50	$ 20.105.726,00	29,50	$ 43.934.733,50	2950%

002.057	REPALEO MANUAL	M3	1,00	$ 15.214	$ 15.214,00	1,00			1,00	$ 15.214,00	176,80	$ 2.689.835,00	176,80	$ 2.689.835,20	17680%
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 45.186	$ 45.186,00	1,00			1,00	$ 45.186,00	590,82	$ 26.696.793,00	1102,90	$ 49.835.639,40	110290%
002.087	PERFORACIÓN CON CUÑA HIDRÁULICA (INCLUYE OPERADOR, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE)	M3-Suelto	1,00	$ 97.883	$ 97.883,00	1,00			1,00	$ 97.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
002.088	DEMOLICIÓN MANUAL DE ROCA	M3	1,00	$ 348.471	$ 348.471,00	1,00			1,00	$ 348.471,00	0,00	$ -	1,00	$ 348.471,00	100%
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	$ 55.931	$ 55.931,00	1,00			1,00	$ 55.931,00	231,06	$ 12.923.417,00	378,06	$ 21.145.273,86	0%
SUBTOTAL					$ 2.154.702,00					$ 2.154.702,00		$ 63.697.114,00		$ 121.148.887,96	
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA															
005.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1	$ 10.114	$ 10.114,00	1,00			1,00	$ 10.114,00	198,00	$ 2.002.572,00	542,43	$ 5.486.137,02	54243%
SUBTOTAL					$ 10.114,00					$ 10.114,00		$ 2.002.572,00		$ 5.486.137,02	
MAMPOSTERIA															
006.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1,00	$ 24.930		1,00			1,00	$ 24.930,00	136,00	$ 3.390.480,00	136,00	$ 3.390.480,00	13600%
SUBTOTAL					$ -					$ 24.930,00		$ 3.390.480,00		$ 3.390.480,00	
1															
017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	$ 200.153	$ 200.153,00	1,00			1,00	$ 200.153,00	69,90	$ 13.990.695,00	81,10	$ 16.232.408,30	8110%
SUBTOTAL					$ 200.153,00					$ 200.153,00		$ 13.990.695,00		$ 16.232.408,30	
OBRAS EXTERIORES															
021.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 H=20 CM, B=10 CM, L=100CM	ML	1,00	$ 151.771	$ 151.771,00	1,00			1,00	$ 151.771,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 108.465	$ 108.465,00	1,00			1,00	$ 108.465,00	40,80	$ 4.425.372,00	70,60	$ 7.657.629,00	7060%
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	$ 222.366	$ 222.366,00	1,00			1,00	$ 222.366,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	1,00	$ 13.133	$ 13.133,00	1,00			1,00	$ 13.133,00	0,00	$ -	34,14	$ 448.360,62	100%
021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1,00	$ 803.600	$ 803.600,00	1,00			1,00	$ 803.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	200%
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	$ 121.666	$ 121.666,00	1,00			1,00	$ 121.666,00	48,67	$ 5.921.484,00	48,67	$ 5.921.484,22	4867%
021.091	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCION ESCALAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI E=0,1M, SOBRE TIERRA RECUBRIENDO TERRENO PERFILADO EN ESCALA, REFORZADA CON MALLA DE 4,5 MM DE 15X15	M2	1,00	$ 175.027	$ 175.027,00	1,00			1,00	$ 175.027,00	28,50	$ 4.988.270,00	28,50	$ 4.988.269,50	0%
021.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 72.170	$ 72.170,00	1,00			1,00	$ 72.170,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
021.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 10 CM H = ENTRE 25 Y 30 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	$ 105.792	$ 105.792,00	1,00			1,00	$ 105.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
SUBTOTAL					$ 1.773.990,00					$ 1.773.990,00		$ 15.335.126,00		$ 19.015.743,34	
VIAS															
023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1,00	$ 1.649.330	$ 1.649.330,00	1,00			1,00	$ 1.649.330,00	0,00	$ -	3,90	$ 6.424.965,02	390%

023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1,00	$ 8.199	$ 8.199,00	1,00			1,00	$ 8.199,00	430,00	$ 3.525.570,00	520,00	$ 4.263.480,00	52000%
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1,00	$ 1.810.042	$ 1.810.042,00	1,00			1,00	$ 1.810.042,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	$ 157.229	$ 157.229,00	1,00			1,00	$ 157.229,00	8,92	$ 1.402.483,00	22,92	$ 3.603.688,68	2292%
023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	$ 273.242	$ 273.242,00	1,00			1,00	$ 273.242,00	5,79	$ 1.582.071,00	40,01	$ 10.932.412,42	4001%
023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	$ 260.447	$ 260.447,00	1,00			1,00	$ 260.447,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
023.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 45	M3	1,00	$ 1.557.306	$ 1.557.306,00	1,00			1,00	$ 1.557.306,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.144.738	$ 1.144.738,00	1,00			1,00	$ 1.144.738,00	9,68	$ 11.081.064,00	29,17	$ 33.392.007,46	2917%
023.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 45 HECHO EN OBRA	M3	1,00	$ 1.362.873	$ 1.362.873,00	1,00			1,00	$ 1.362.873,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	1,00	$ 1.924.780	$ 1.924.780,00	1,00			1,00	$ 1.924.780,00	30,55	$ 58.802.029,00	52,05	$ 100.184.799,00	5205%
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	$ 13.704	$ 13.704,00	1,00			1,00	$ 13.704,00	1378,00	$ 18.884.112,00	1397,63	$ 19.153.121,52	139763%
023.035	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=10 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	$ 12.780	$ 12.780,00	1,00			1,00	$ 12.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1,00	$ 16.574	$ 16.574,00	1,00			1,00	$ 16.574,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1,00	$ 22.859	$ 22.859,00	1,00			1,00	$ 22.859,00	0,00	$ -	19,20	$ 438.892,80	1920%
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1,00	$ 20.562	$ 20.562,00	1,00			1,00	$ 20.562,00	22,00	$ 452.364,00	87,52	$ 1.799.586,24	8752%
023.059	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REDUCTOR DE VELOCIDAD (3,7 M. ANCHO X 10CMS DE ALTURA)	ML	1,00	$ 777.163	$ 777.163,00	1,00			1,00	$ 777.163,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO II	ML	1,00	$ 47.945	$ 47.945,00	1,00			1,00	$ 47.945,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
					$ 11.059.773,00	,				$ 11.059.773,00		$ 95.729.693,00		$ 180.192.953,14	
ESTABILIDAD DE TALUDES																
027.033	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES	M2	1,00	$ 7.940	$ 7.940,00	1,00			1,00	$ 7.940,00	32,00	$ 254.080,00	116,00	$ 921.040,00	11600%
					$ 7.940,00	,				$ 7.940,00		$ 254.080,00		$ 921.040,00	
DEMOLICIONES																
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00	$ 159.798	$ 159.798,00	1,00			1,00	$ 159.798,00	0,00	$ -	0,51	$ 81.496,98	51%
029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 140.835	$ 140.835,00	1,00			1,00	$ 140.835,00	30,85	$ 4.344.760,00	42,85	$ 6.034.779,75	4285%
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	$ 164.952	$ 164.952,00	1,00			1,00	$ 164.952,00	5,81	$ 958.371,00	18,50	$ 3.051.612,00	1850%
					$ 465.585,00	,				$ 465.585,00		$ 5.303.131,00		$ 9.167.888,73	
JORNALES																

030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	$ 122.116	$ 122.116,00	1,00			1,00	$ 122.116,00	68,00	$ 8.303.888,00	127,50	$ 15.569.790,00	12750%
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00	$ 162.432	$ 162.432,00	1,00			1,00	$ 162.432,00	9,00	$ 1.461.888,00	31,00	$ 5.035.392,00	3100%
					$ 284.548,00					$ 284.548,00		$ 9.765.776,00		$ 20.605.182,00	
ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS															
032.024	LIMPIEZA DE CANALES	ML	1,00	$ 5.121	$ 5.121,00	1,00			1,00	$ 5.121,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
					$ 5.121,00					$ 5.121,00		$ -		$ -	
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS															
033.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO DE FRANJAS EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA MR 42	M3	1,00	$ 1.355.964	$ 1.355.964,00	1,00			1,00	$ 1.355.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
033.150	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1,00	$ 35.240	$ 35.240,00	1,00			1,00	$ 35.240,00	76,60	$ 2.699.384,00	196,52	$ 6.925.384,80	19652%
					$ 1.391.204,00					$ 1.391.204,00		$ 2.699.384,00		$ 6.925.384,80	
VARIOS															
E137	VIBROMCOMPACTADOR DX-70 (BENITIN)	HR	1,00	$ 93.658	$ 93.658,00	1,00			1,00	$ 93.658,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
E139	Minicargador (CAT -D236)(Bobcat S570) con PALA	HR	1,00	$ 158.250	$ 158.250,00	1,00			1,00	$ 158.250,00	33,00	$ 5.222.250,00	43,00	$ 6.804.750,00	4300%
E43	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS (PAJARITA)	HR	1,00	$ 206.693	$ 206.693,00	1,00			1,00	$ 206.693,00	11,50	$ 2.376.970,00	58,00	$ 11.988.194,00	5800%
E89	MARTILLO HIDRAULICO BOBCAT	HR	1,00	$ 170.210	$ 170.210,00	1,00			1,00	$ 170.210,00	17,00	$ 2.893.570,00	17,00	$ 2.893.570,00	1700%
					$ 628.811,00					$ 628.811,00		$ 10.492.790,00		$ 21.686.514,00	
														-$ 465,00	
TOTAL					$ 500.000.000					$ 18.814.119,00		$ 249.498.179,00		$ 448.389.219,00	

CONTROL FINANCIERO

			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		500.000.000,00	VALOR ANTICIPO		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 198.891.040,00	$ -	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ 249.498.179,00		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ -
SALDO POR EJECUTAR	$ 51.610.781,00	$ -	SALDO POR AMORTIZAR		$ -
VALOR ADICIONES		$ -			
SUMAS IGUALES	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA	$ 249.498.179,00			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ -	VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.
VALOR A PAGAR	$ 249.498.179,00	$ -		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: ALBA ROCIO ROMERO CARDENAS

C.C. 65.815.685

PRANA C&G CONSTRUCCIONES S.A.S

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: HECTOR JOSE BARAHONA CHAPARRO

C.C. 93.296.920

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.