MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contratacion Directa
OBJETO A CONTRATAR:	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión en los trámites, procesos y procedimientos en materia de representación administrativa, extrajudicial y judicial que se adelantan en el área penal, laboral y contenciosa a través de la Secretaría General de Corantioquia

CONTRATISTA:	Frank Gonzalo Perez Uribe
NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR:	Oscar Augusto Agudelo
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	cuatro(4) meses y quince (15) días calendario
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física				
					Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5
META/ PRODUCTO A OBTENER:	Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión en los trámites, procesos y procedimientos en materia de representación administrativa, extrajudicial y judicial que se adelantan en el área penal, laboral y contenciosa a través de la Secretaría General de Corantioquia"	100%	Meses	**4.50**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	**1.0**	**0.5**
Alcance	Asumir la representación y defensa técnica integral en un número mínimo de setenta (70) procesos activos en primera o única instancia y mínimo treinta (30) procesos en segunda instancia, en la jurisdicción penal, laboral y contencioso administrativa y en trámites de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación y demás centros de conciliación autorizados, conforme al reparto que se le realice.	100%	Meses	4.50	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
				TOTAL	**22.22%**	**22.22%**	**22.22%**	**22.22%**	**11.11%**
				ACUMULADO	**22.22%**	**44.44%**	**66.67%**	**88.89%**	**100.00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es un anticipo o pago anticipado, de acuerdo al caso; para tener más información sobre anticipos y pagos anticipados remitirse a la hoja

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia				
Valor del contrato	**Período 1**	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**
$ 36,154,139	$ 8,034,253.00	$ 8,034,253.00	$ 8,034,253.00	$ 8,034,253.00	$ 4,017,127.00
Porcentaje (%)	22.22%	22.22%	22.22%	22.22%	11.11%
Porcentaje Acumulado (%	22.22%	44.44%	66.67%	88.89%	100.00%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA							
Valor de la adición	**Valor total del contrato (incluida la adición)**	**Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia**					
			Período 1	**Período 2**	**Período 3**	**Período 4**	**Período 5**
$ -		**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Porcentaje (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%
		Valores por ejecutar	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Porcentaje (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%	0%	0%	0%
PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL			0%	0%	0%	0%	0%

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT