REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

CONTRATO No. 1030 DE 2022

“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”



ACTA DE COSTOS No. 34 DE INTERVENTORÍA
MAYO DE 2026

SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32
PBX: (601) 7045467
e-mail: smabog@smaingenieros.com.co
Página web: www.smaingenieros.com.co

Factura



SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS
Nit: 860032057-7

CL 79 7 32 Teléfono: 7045467 BOGOTÁ, D.C.

facturacion@smaingenieros.com.co

Autorización Numeración de Facturación No. 18764107919746 Numeración: HABILITADA Rango desde: SMSF13536 hasta: SMSF20000 Vigencia desde: 2026/04/01 hasta: 1/04/2027 - 12 Meses

Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA. No somos Grandes Contribuyentes
Gran contribuyente para impuestos distritales Bogotá, Resolución DDI-029334 de 2025-10-31
Actividad Económica ICA 7112 8,6 X 1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
SMSF−13813

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT	800215807 2
DIRECCION	CR 59 26 60 ED INVIAS
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C. **TELEFONO** 7056000

FECHA FACTURA	07/07/2026
FECHA VENCIMIENTO	07/08/2026
FORMA DE PAGO	CREDITO 30 DIAS
MONEDA	COP
REFERENCIA	998-34

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".	1	UND	114,938,658	19	114,938,658

Valor en Letras **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRES PESOS M/CTE *******

Forma de Pago 01-Abono CTA CTE 500234547 Banco Bogotá

SUBTOTAL	114,938,658
DESCUENTO	0
IVA	21,838,345
TOTAL A PAGAR	136,777,003

Observaciones

OBSER: ACTA No 34 PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026
#$24-02-00;1030-2022;dbacerov@invias.gov.co#$
DESCUENTO-AMORTIZACION $ 16.562.661



FIRMA
MnJKOj66B4NTzH1P3zvUo8LipfX/hWlkzAUQsKzxHsEqW65z7KWA3ryh8j6XcY69R65kw+HOeGLqFCAgqs3OSfdGRQq+qwKjk
kUa1iU3vvrNOlTFXJQHdiP2fHlqO0qYzaoT18rZEUHk54gj55e7SsxbtDC3QFaRVepL99JUoiRGi0j87ctZwTR31tYccrqZBFllAa
os0NLBaXoX9STIxCWJc+flcbvZnpNHoVPOQRMWcTO/gH+1vGFmiT9iuV6yo4VqvYS1CKWhfMHiHFQZrZ+iDv7OKqL7gtKQ2En
hV9VO0559is5PeHPpfsZIiHmocJqHYtbrksUqGlChcwrhWQ==

CUFE
e3c98591880ad56884027cfcf1ce7cbd87d5030a3b439235ad5556c7892c5239495272f30405b5be266af3432e79a3e4

FECHA DIAN 2026-07-07 13:19:41-05:00

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3.
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Acta de costos

Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-1

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Bolívar **ACTA No.** 34 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 114.938.658,00 **PERIODO:** mayo de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1030 DE 2022

OBJETO:

"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

INTERVENTOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S A S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ARNULFO ARIAS SAENZ

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRU VÍAS CONTRATO DE OBRA No.: 2678 DE 2023

PLAZO INICIAL: 76,8 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 11.786.576.213,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 76,8 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2029 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 11.786.576.213,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		Acta de Modif. No. 1 de fecha 24/01/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 06/03/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO ACUMULADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1		Director de Interventoría	$ 7.000.000,00		45	$ 315.000.000,00								$ -	7,88		$ 55.183.333,34
1A		Director de Interventoría (MOD.1)			45		$ 9.100.000,00		30	$ 273.000.000,00					5,65		$ 51.415.000,00
1B		Director de Interventoría (MOD.2)			45		$ 9.555.000,00				24	$ 229.320.000,00	0,50	$ 4.777.500,00	2,50	16,03	$ 23.887.500,00
2		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.500.000,00	$ 500.000,00	90	$ 540.000.000,00								$ -	10,53		$ 63.200.000,00
2A		Ingeniero Residente de Interventoría (MOD.1)					$ 7.150.000,00	$ 650.000,00	60	$ 468.000.000,00					12,00		$ 93.600.000,00
2B		Ingeniero Residente de Interventoría (MOD.2)					$ 7.507.500,00	$ 682.500,00			48	$ 393.120.000,00	1,00	$ 8.190.000,00	5,00	27,53	$ 40.950.000,00
3		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.500.000,00	$ 300.000,00	90	$ 342.000.000,00								$ -	5,30		$ 20.140.000,00
3A		Ingeniero Auxiliar de Interventoría (MOD.1)					$ 4.550.000,00	$ 390.000,00	60	$ 296.400.000,00					12,00		$ 59.280.000,00
3B		Ingeniero Auxiliar de Interventoría (MOD.2)					$ 4.777.500,00	$ 409.500,00			48	$ 248.976.000,00	1,00	$ 5.187.000,00	5,00	22,30	$ 25.935.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 320.000.000,00				$ 430.620.000,00		$ 78.450.000,30					
4		Especialista Ambiental	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0								$ -	4,00		$ 27.200.000,00
4A		Especialista Ambiental (MOD.1)					$ 8.840.000,00		10,86	$ 96.000.000,00				$ -	3,60		$ 31.824.000,00
4B		Especialista Ambiental (MOD.2)					$ 9.282.000,00				3,6	$ 33.415.200,00	0,30	$ 2.784.600,00	1,50	9,10	$ 13.923.000,00
5		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0								$ -	1,90		$ 12.920.000,00
5A		Especialista en Geología y/o Geotecnia (MOD.1)					$ 8.840.000,00		3,80	$ 33.600.000,00				$ -	0,00		$ -
5B		Especialista en Geología y/o Geotecnia (MOD.2)					$ 9.282.000,00				0,6	$ 5.569.200,00		$ -	0,00	1,90	$ -
6		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0								$ -	2,90		$ 19.720.000,00
6A		Especialista en Pavimentos y/o Vías (MOD.1)					$ 8.840.000,00		9	$ 79.560.000,00				$ -	0,00		$ -
6B		Especialista en Pavimentos y/o Vías (MOD.2)					$ 9.282.000,00				0,9	$ 8.353.800,00		$ -	0,00	2,90	$ -
7		Especialista en Estructuras	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0								$ -	4,10		$ 27.880.000,00
7A		Especialista en Estructuras (MOD.1)					$ 8.840.000,00		10,86	$ 96.000.000,00				$ -	5,10		$ 45.084.000,00
7B		Especialista en Estructuras (MOD.2)					$ 9.282.000,00				0,6	$ 5.569.200,00		$ -	0,00	9,20	$ -
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0								$ -	2,70		$ 18.360.000,00
8A		Especialista en Hidráulica e Hidrología (MOD.1)					$ 8.840.000,00		6,79	$ 60.000.000,00				$ -	0,00		$ -
8B		Especialista en Hidráulica e Hidrología (MOD.2)					$ 9.282.000,00				2,4	$ 22.276.800,00		$ -	0,30	3,00	$ 2.784.600,00
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0								$ -	2,90		$ 19.720.000,00
9A		Especialista en Diseño Geométrico (MOD.1)					$ 8.840.000,00		1,50	$ 13.260.000,00				$ -	0,30		$ 2.652.000,00
9B		Especialista en Diseño Geométrico (MOD.2)					$ 9.282.000,00				0,3	$ 2.784.600,00		$ -	0,00	3,20	$ -
10		Especialista en Tránsito	$ 6.800.000,00		6	$ 40.979.264,0								$ -	0,00		$ -
10A		Especialista en Tránsito (MOD.1)					$ 8.840.000,00		2,51	$ 22.200.000,00				$ -	0,00	0,00	$ -
10B		Especialista en Tránsito (MOD.2)					$ 9.282.000,00				0,05	$ 481.200,30		$ -	0,00	0,00	$ -
11		Especialista en Sostenibilidad	$ 5.500.000,00		6	$ 33.145.152,0								$ -	1,90		$ 10.450.000,00
11A		Especialista en Sostenibilidad (MOD.1)					$ 7.150.000,00		4,20	$ 30.000.000,00				$ -	3,60		$ 25.740.000,00
11B		Especialista en Sostenibilidad (MOD.2)					$ 7.507.500,00				0,00	$ 0,00		$ -	0,00	5,50	$ -
12		Gerente de interventoría	$ 5.500.000,00		30	$ 165.000.000,00								$ -	4,05		$ 22.275.000,00
12A		Gerente de interventoría (MOD.1)					$ 7.150.000,00		20	$ 143.000.000,00				$ -	3,96		$ 28.314.000,00
12B		Gerente de interventoría (MOD.2)					$ 7.507.500,00				16	$ 120.120.000,00	0,33	$ 2.477.475,00	1,49	9,50	$ 11.148.637,50
13		Profesional Social	$ 4.000.000,00		30	$ 120.000.000,00								$ -	2,05		$ 8.200.000,00
13A		Profesional Social (MOD.1)					$ 5.200.000,00		20	$ 104.000.000,00				$ -	3,96		$ 20.592.000,00
13B		Profesional Social (MOD.2)					$ 5.460.000,00				16	$ 87.360.000,00	0,33	$ 1.801.800,00	1,65	7,66	$ 9.009.000,00
14		Profesional Ambiental	$ 4.000.000,00		30	$ 120.000.000,00								$ -	3,45		$ 13.800.000,00
14A		Profesional Ambiental (MOD.1)					$ 5.200.000,00		20	$ 104.000.000,00				$ -	3,96		$ 20.592.000,00
14B		Profesional Ambiental (MOD.2)					$ 5.460.000,00				16	$ 87.360.000,00	0,33	$ 1.801.800,00	1,65	9,06	$ 9.009.000,00
15		Profesional Técnico Predial	$ 4.000.000,00		15	$ 60.000.000,00								$ -	0,00		$ -
15A		Profesional Técnico Predial (MOD.1)					$ 5.200.000,00		1	$ 5.200.000,00				$ -	0,00	0,00	$ -
15B		Profesional Técnico Predial (MOD.2)					$ 5.460.000,00				10	$ 54.600.000,00		$ -	0,00	0,00	$ -
16		Profesional Valuatorio	$ 4.000.000,00		15	$ 60.000.000,00								$ -	0,00		$ -
16A		Profesional Valuatorio (MOD.1)					$ 5.200.000,00		1	$ 5.200.000,00				$ -	0,00	0,00	$ -
16B		Profesional Valuatorio (MOD.2)					$ 5.460.000,00				10	$ 54.600.000,00		$ -	0,00	0,00	$ -
17		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.000.000,00		8	$ 32.000.000,00								$ -	3,50		$ 14.000.000,00
17A		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad (MOD.1)					$ 5.200.000,00		9,23	$ 48.000.000,00				$ -	6,00		$ 31.200.000,00
17B		Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad (MOD.2)					$ 5.460.000,00				6,3	$ 34.398.000,00	0,30	$ 1.638.000,00	1,50	11,00	$ 8.190.000,00
18		Auditor de calidad	$ 4.000.000,00		8	$ 32.000.000,00								$ -	0,50		$ 2.000.000,00
18A		Auditor de calidad (MOD.1)					$ 5.200.000,00		5,77	$ 30.000.000,00				$ -	1,00		$ 5.200.000,00
18B		Auditor de calidad (MOD.2)					$ 5.460.000,00				4,7	$ 25.662.000,00		$ -	0,00	1,50	$ -
19		Abogado	$ 5.800.000,00		5	$ 29.000.000,00								$ -	0,00		$ -
19A		Abogado (MOD.1)					$ 7.540.000,00		7,96	$ 60.000.000,00				$ -	0,00	0,00	$ -
19B		Abogado (MOD.2)					$ 7.917.000,00				3,4	$ 26.815.286,37		$ -	0,00	0,00	$ -
		PERSONAL TÉCNICO															
20		Inspector	$ 2.100.000,00	$ 250.000,00	90	$ 211.500.000,00								$ -	13,37		$ 31.411.666,67
20A		Inspector (MOD.1)					$ 2.730.000,00	$ 325.000,00	60	$ 183.300.000,00				$ -	11,60		$ 35.438.000,00
20B		Inspector (MOD.2)					$ 2.866.500,00	$ 341.250,00			48	$ 153.972.000,00	1,00	$ 3.207.750,00	5,00	29,97	$ 16.038.750,00
21		Topógrafo Inspector	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	90	$ 220.500.000,00								$ -	4,57		$ 11.186.333,41
21A		Topógrafo Inspector (MOD.1)					$ 2.860.000,00	$ 325.000,00	60	$ 191.100.000,00				$ -	11,90		$ 37.901.500,00
21B		Topógrafo Inspector (MOD.2)					$ 3.003.000,00	$ 341.250,00			48	$ 160.524.000,00	0,43	$ 1.449.175,00	3,93	20,40	$ 13.154.050,00
22		Laboratorista Inspector	$ 2.200.000,00	$ 250.000,00	90	$ 220.500.000,00								$ -	5,00		$ 12.250.000,00
22A		Laboratorista Inspector (MOD.1)					$ 2.860.000,00	$ 325.000,00	60	$ 191.100.000,00				$ -	12,00		$ 38.220.000,00
22B		Laboratorista Inspector (MOD.2)					$ 3.003.000,00	$ 341.250,00			48	$ 160.524.000,00	1,00	$ 3.344.250,00	4,50	21,50	$ 15.049.125,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO															
23		Cadenero	$ 1.300.000,00		90	$ 117.000.000,00								$ -	0,00		$ -
23A		Cadenero (MOD.1)					$ 1.690.000,00		60	$ 101.400.000,00				$ -	10,83		$ 18.308.333,33
23B		Cadenero (MOD.2)					$ 1.774.500,00				48	$ 85.176.000,00	1,00	$ 1.774.500,00	5,00	15,83	$ 8.872.500,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
24		Secretaria	$ 1.150.000,00		90,00	$ 103.500.000,00								$ -	5,27		$ 6.056.666,67
24A		Secretaria (MOD.1)					$ 1.495.000,00		60	$ 89.700.000,00					12,00		$ 17.940.000,00
24B		Secretaria (MOD.2)					$ 1.750.905,00				48	$ 84.043.440,00	1,00	$ 1.750.905,00	4,50	21,77	$ 7.879.073,00
25		Conductor	$ 1.200.000,00		120,00	$ 144.000.000,00								$ -	5,00		$ 6.000.000,00
25A		Conductor (MOD.1)					$ 1.560.000,00		60	$ 93.600.000,00				$ -	11,33		$ 17.680.000,00
25B		Conductor (MOD.2)					$ 1.750.905,00				48	$ 84.043.440,00	1,00	$ 1.750.905,00	5,00	21,33	$ 8.754.525,00
26		**Provisión Jornadas 7X24**				$ 55.000.000,00	$ 55.000.000,00		1	$ 55.000.000,00	1	$ 55.000.000,00					
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 3.207.000.000,00				$ 2.872.620.000,00		$ 2.224.064.166,67		$ 41.935.660,00			$ 1.197.520.593,91
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36					2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 7.568.520.000,00**				**$ 6.779.383.200,00**		**$ 5.248.791.433,00**		$ 98.968.158,00			$ 2.826.148.601,63

CPB

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		Acta de Modif. No. 1 de fecha 24/01/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 06/03/2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO ACUMULADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
27		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 220.000,00	Dia	580	$ 127.600.000,00		Dia						$ -	28,44		$ 6.257.086,00
27A		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 286.000,00	Dia	500	$ 143.000.000,00				$ -	17,80		$ 5.091.780,00
27B		Viaticos Director y/o Especialistas					$ 300.300,00	Dia			460	$ 138.138.000,00		$ -	1,56	47,80	$ 467.100,00
28		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 4.000.000,00	Mes	90	$ 360.000.000,00		Mes						$ -	10		$ 40.000.000
28A		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 5.200.000,00	Mes	60	$ 312.000.000,00				$ -	12,00		$ 62.400.000
28B		Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 5.460.000,00	Mes			48	$ 262.080.000,00	1,00	$ 5.460.000,00	5,00	27	$ 27.300.000
29		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000,00	Mes	30	$ 150.000.000,00		Mes						$ -			
29A		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.500.000,00	Mes	4	$ 26.000.000,00				$ -			$ -
29B		Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.					$ 6.825.000,00	Mes			21,5	$ 146.737.500,00		$ -		0	$ -
30		Equipo completo de topografia	$ 2.200.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 198.000.000,00		Según comprobante por mes						$ -	5,00		$ 11.000.000,00
30A		Equipo completo de topografia					$ 2.860.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 171.600.000,00				$ -	12,00		$ 34.320.000,00
30B		Equipo completo de topografia					$ 3.003.000,00	Según comprobante por mes			48	$ 144.144.000,00	1,00	$ 3.003.000,00	5,00	22,00	$ 15.015.000,00
31		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 225.000.000,00		Según comprobante por mes						$ -	5,45		$ 13.625.000,00
31A		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 3.250.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 195.000.000,00				$ -	12,00		$ 39.000.000,00
31B		Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos					$ 3.412.500,00	Según comprobante por mes			48	$ 163.800.000,00	1,00	$ 3.412.500,00	5,00	22,45	$ 17.062.500,00
32		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 108.000.000,00		Según comprobante por mes						$ -	9,85		$ 11.820.000,00
32A		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 1.560.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 93.600.000,00				$ -	12,00		$ 18.720.000,00
32B		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)					$ 1.638.000,00	Según comprobante por mes			48	$ 78.624.000,00	1,00	$ 1.638.000,00	5,00	26,85	$ 8.190.000,00
33		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.500.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 150.000.000,00		Según comprobante por mes						$ -	6,43		$ 16.073.646,00
33A		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 3.250.000,00	Según comprobante por mes	40	$ 130.000.000,00				$ -	3,56		$ 11.581.492,00
33B		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)					$ 3.412.500,00	Según comprobante por mes			36	$ 122.850.000,00		$ -	0,39	10,38	$ 1.326.472,00
34		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 90.000.000,00		Según comprobante por mes						$ -	17		$ 17.000.000,00
34A		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 78.000.000,00				$ -	12		$ 15.600.000,00
34B		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.					$ 1.365.000,00	Según comprobante por mes			48	$ 65.520.000,00	1,00	$ 1.365.000,00	5	34	$ 6.825.000,00
35		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 90.000.000,00		Según comprobante por mes						$ -	6,58		$ 6.580.000,00
35A		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.300.000,00	Según comprobante por mes	60	$ 78.000.000,00				$ -	5,04		$ 6.552.000,00
35B		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)					$ 1.365.000,00	Según comprobante por mes			48	$ 65.520.000,00	0,60	$ 819.000,00	2,28	13,90	$ 3.112.200,00
36		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	12	$ 14.400.000,00		Según comprobante por mes									
36A		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.560.000,00	Según comprobante por mes	4,08	$ 6.367.268,00				$ -	0,00	0,00	$ -
36B		Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19					$ 1.638.000,00	Según comprobante por mes			8	$ 13.104.000,00		$ -	0,00	0,00	$ -
37		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	90	$ 18.000.000,00		Según comprobante por mes									
37A		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 260.000,00	Según comprobante por mes	60,00	$ 15.600.000,00				$ -	0,00	0,00	$ -
37B		Veeduría Técnica Comunitaria					$ 273.000,00	Según comprobante por mes			54,44	$ 14.861.496,00	1	$ 273.000,00	1,00	1,00	$ 273.000,00
		Ajuste al peso															$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)			**$ 1.531.000.000,00**					**$ 1.249.167.268,00**		**$ 1.215.378.996,00**		$ 15.970.500,00			$ 395.192.276,00
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A)+(B)=C			**$ 9.099.520.000,00**					**$ 8.028.550.468,00**		**$ 6.464.170.429,00**		$ 114.938.658,00			$ 3.221.340.878,00
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL Y/O APOYO TECNICO ESPECIALIZADO (D)			**$ 805.165.893,00**					**$ -**		**$ -**		$ -			$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E			**$ 9.904.685.893,00**					**$ 8.028.550.468,00**		**$ 6.464.170.429,00**		$ 114.938.658,00			$ 3.221.340.878,00
		IVA = 19%* (E) = (F)			**$ 1.881.890.320,00**					**$ 1.525.424.589,00**		**$ 1.228.192.382,00**		$ 21.838.345,00			$ 612.054.767,00
		COSTO TOTAL = (E) + (F)			**$ 11.786.576.213,00**					**$ 9.553.975.057,00**		**$ 7.692.362.811,00**		$ 136.777.003,00			$ 3.833.395.645,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

CPB
CPB

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/06/2026 (Día / Mes / Año)

Valor Anticipo Otorgado	$ 1.311.000.000,00	14,41%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 16.562.661,00	0,182%
Valor Amortizado Acumulado	$ 464.192.062,58	5,102%
Valor Saldo por Amortizar	$ 846.807.937,42	9,308%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 114.938.658,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 98.375.997,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

			VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* Costos directos de personal			$ 98.968.158,00	$ 18.803.950,02	$ 117.772.108,02
* Otros Costos directos			$ 15.970.500,00	$ 3.034.395,00	$ 19.004.895,00
* Edición Informes			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
* Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
* Viaticos director			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
*Comunicaciónes			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 114.938.658,00	$ 21.838.345,00	$ 136.777.003,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 120.214.342,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MILLONES DOCIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

1.- En la Adenda 1 del Concurso de Meritos CMA-DTE-SEP-194-2021, LOTE 1., establece que El INSTITUTO realizará todos los ajustes de acuerdo con la normativa vigente al momento de la ejecución del contrato, los valores actualizados de sueldos y tarifas se aproximarán al mil, ya sea por exceso si la fracción es igual o superior a 500 y por defecto si la fracción es menor de 500, sin embargo siempre primará para el cálculo de los ajustes, lo indicado según la reglamentación vigente en el país".
2. Para determinar el factor de ajuste se tomó el IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato es decir Diciembre de 2025, dividido entre el IPC del mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta técnica, es decir, diciembre de 2024.
3.- La Interventoría es adjudicada por el INVIAS con la Resolución Número 863 del 15 de marzo de 2022 , se suscribe el contrato No.1030 el 6 de mayo de 2022 y el INVIAS imparte la orden de inicio el 8 de agosto de 2023.
4.- Con base en el Indice de precios al consumidor IPC el factor de ajuste de de TARIFAS DE SUELDOS Y OTROS COSTOS entre diciembre de 2024 (IPC=144,88) a diciembre de 2025 (IPC=152,27) es de = 1,05
5.- Por necesidades del contrato de interventoría son ajustados las dedicaciones del personal profesional, tecnico y administrativo, ajustes que no requieren adición del contrato de interventoría.
6.- Se aclara que el recurso del Especialista Ambiental requiere ser aumentado ya que a la fecha existen tramites pendientes ante la CAR del Sur de Bolívar, como lo son el tramite POC y Permiso de emisión Atmosféica. Por lo anterior se tiene la necesidad de trasladar parte del recurso del esp. de Transito y de Pavimentos.
7- En atención a la actualización del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (S.M.M.L.V) para la vigencia 2026, establecido por el Gobierno Nacional mediante los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025 en un 23,7%, esta Interventoría solicita realizar el ajuste salarial correspondiente al Conductor y la Secretaria.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FRANCISCO WIESNER TOBAR
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-30286

CPB

Firma:
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202084468 BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CPB

Hoja de ruta y orden de pago
Formato MEPI-MN1-IN-8-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 16/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 114.938.658,00 PERIODO MES: may-26

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6/07/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARNULFO ARIAS SAENZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	6/07/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ARNULFO ARIAS SAENZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	6/07/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17/07/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DENICE BIBIANA ACERO VARGAS	ACERO VARGAS DENICE BIBIANA Firmado digitalmente por ACERO VARGAS DENICE BIBIANA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1030 DE 2022

OBJETO: "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

INTERVENTOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S **NIT.** 860032057-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DENICE BIBIANA ACERO VARGAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 120.214.342,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTE MILLONES DOCIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 34 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** MAYO (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma N/A	Firma ACERO VARGAS DENICE BIBIANA Firmado digitalmente por ACERO VARGAS DENICE BIBIANA
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ	Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre: N/A	Nombre: DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
Matrícula profesional No.: 13202084468 BLV	Matrícula profesional No.: 13202097750 BOL	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 15202-093568
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	APOYO A LA SUPERVISION	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 6jul2026 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: 6jul2026 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha de Firma: (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Formato de afectación presupuestal de obligaciones. Formato AFINCO-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1030 DE 2022

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	Acta de costos No. 34	mayo de 2026
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 658923	RUBRO No.: C-2402-0600-13-0-2402118-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO: 658923	RUBRO No.: C-2402-0600-13-0-2402006-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO: 204324	RUBRO No.: C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO: 156225	RUBRO No.: C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO: 256726	RUBRO No.: C-2402-0600-13-51102A-2402006-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 120.214.342,00
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$ 120.214.342,00

ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 13202084468 BLV

Formato de identificación de ejecución contractual por departamento. Formato AFINCO FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **1030 DE 2022** **Contratista:** SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Objeto del Contrato **"INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".**

Acta No **34** **Valor basico:** $ 114.938.658,00 **Periodo:** abril de 2026

Valor incluido el Iva: $ 136.777.003,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1		CARRETERA RIO VIEJO - TIQUISIO	$ 136.777.003,00			**$ 136.777.003,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$136.777.003,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 136.777.003,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	RIO VIEJO	$ 68.388.501,50	$ 57.469.329,00
	MUNICIPIO 2	TIQUISIO	$ 68.388.501,50	$ 57.469.329,00
	TOTAL BOLÍVAR		**$ 136.777.003,00**	**$ 114.938.658,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
			$ -	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			

VALOR TOTAL $ 136.777.003,00 $ 114.938.658,00

FRANCISCO WIESNER TOBAR
Representante Legal SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES
Matrícula Profesional No. 25202-30286

CPB
CPB

Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor Técnico del Contrato
Matrícula No.: 13202084468 BLV

Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/05/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Areas Operativas Dirección Territorial 3 — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Bolívar

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1259 DE 2025 — **INTERVENTOR:** SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.R/L CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: may-26 — **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

CONTRATO DE OBRA No.: 2678 DE 2023 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRU VÍAS

NOMBRE ARL: POSITIVA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** Caja Colombiana de Subsidio (COLSUBSIDIO)

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA	79861651	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 4.777.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,5	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 4.777.500	$ 332.600	V	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	90844126	$ 191.100	Colfondos	90844126	$ 764.400	$ 191.100	N/A	N/A	N/A
2	JOSE LUIS ARIAS SAENZ	73094547	INSPECTOR	$ 2.866.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 2.866.500	$ 199.600	V	COOSALUD	90844126	$ 114.700	PENSIONADO	90844126	PENSIONADO	$ 114.700	N/A	N/A	N/A
3	RICARDO ANDRES PALACIOS SIERRA	1049612747	GERENTE DE INTERVENTORÍA Especialista en Pavimentos	$ 6.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,83	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.000.000	$ 26.100	I	SANITAS EPS	90844126	$ 200.000	PORVENIR	90844126	$ 800.000	$ 200.000	N/A	N/A	N/A
7	LUIS OCTAVIO MALAVER CACERES	1098652921	Profesional Ambiental	$ 5.465.200	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 5.465.200	$ 380.400	V	Sanitas EPS	90844126	$ 218.700	Proteccion	90844126	$ 874.500	$ 218.700	N/A	N/A	N/A
8	LEONARDO ENRIQUE ARGUMEDO NUÑEZ	11039286	Residente de obra	$ 7.507.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 7.507.500	$ 522.600	V	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	90844126	$ 300.300	Porvenir	90844126	$ 1.201.200	$ 300.300	N/A	N/A	N/A
9	MAURICIO MALDONADO CHAYA	79326635	Especialista Ambiental y sostenibilidad	$ 13.053.420	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$13.053.420	$ 908.600	I	EPS SURA	1082606457	$ 522.200	Colpensiones	1082606457	$ 2.088.600	$ 522.200	N/A	N/A	N/A
10	TONY WILLIAM FORTICH HERNANDEZ	79951090	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 4.777.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 4.777.500	$ 332.600	V	EPS SURA	90844126	$ 191.100	Proteccion	90844126	$ 764.400	$ 191.100	N/A	N/A	N/A
11	ELYS JOHANA CASTAÑEDA MORATTO	1052573935	Secretaria	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.750.905	$ 9.200	I	MUTUAL SER	90844126	$ 70.100	Porvenir	90844126	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	N/A
12	JANETH XIMENA ACOSTA BELTRAN	1030632254	Profesional Social	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.750.905	$ 9.200	I	COMPENSAR	9505310305	$ 218.900	Protección	9505310305	$ 280.200	$ -	N/A	N/A	N/A
13	PAOLA ANDREA PESCADOR BLANCO	52425357	Profesional de Calidad	$ 9.355.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 9.355.000	$ 48.900	I	COMPENSAR	90844126	$ 374.200	PROTECCION	90844126	$ 1.496.800	$ 374.200	N/A	N/A	N/A
14	JUAN MANUEL LUNA GARCIA	1052571200	CONDUCTOR	$ 1.750.905	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	CAJACOPI	90844126	$ 70.100	porvenir	90844126	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	N/A
15	PRETELT DURANTE FRANCISCO JAVIER	78730195	LABORATORISTA INSPECTOR	$ 3.003.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 3.003.000	$ 209.100	V	Salud total	90844126	$ 120.200	COLPENSIONES	90844126	$ 480.500	$ 120.200	N/A	N/A	N/A
16	CONTRERAS PADILLA JORGE ELIECER	1069486577	TOPOGRAFO INSPECTOR	$ 3.003.000	X X X X X X X X X X X	0,43	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.301.300	$ 90.600	V	Promotora de salud	90844126	$ 52.100	colfondos	90844126	$ 208.300	$ 52.100	N/A	N/A	N/A
16	DIVIER DE JESUS GUZMAN GUERRA	1063365019	CADENERO	$ 1.774.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS	$ 1.774.500	$ 123.500	V	Promotora de salud	90844126	$ 71.000	colfondos	90844126	$ 284.000	$ 71.000	N/A	N/A	N/A
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 97.489.465																

El Interventor adjunta la certificación de fecha jun-26 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-78451 CND

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202084468 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1030 DE 2022 **INTERVENTOR:** SALGADO MEURNET Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

MES INFORME MENSUAL: mes 26 **PROYECTO:** "INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

CONTRATO DE OBRA No: 2678 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRU VÍAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	694122 DEL 17/06/2022	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	1030 de 2022	$ 1.311.431.011,00	**$ 931.249.286,00**
2023	658923 del 13/06/2023	C-2402-0600-13-0-2402118-02 2402.0600 0013. denominado "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.NACIONAL	11	Nación	1030 de 2022	$ 315.152.004,00	**$ 0,00**
2023	658923 del 13/06/2023	C-2402-0600-13-0-2402006-02 2402.0600 0013. denominado "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.NACIONAL	11	Nación	1030 de 2022	$ 542.942.800,00	$ -
2024	204324 del 14/03/2024	C-2402-0600-13-5110ZA-2402006-02 2402.0600 0013. denominado "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.NACIONAL	10	Nación	1030 de 2022	$ 1.090.052.785,00	$ -
2025	156225 del 13/03/2025	C-2402-0600-13-5110ZA-2402006-02 2402.0600 0013. denominado "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.NACIONAL	11	Nación	1030 de 2022	$ 1.123.238.636,00	$ -
2026	256726 del 13/02/2026	C-2402-0600-13-5110ZA-2402006-02 2402.0600 0013. denominado "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES.NACIONAL	10	Nación	1030 de 2022	$ 1.160.000.000,00	**$ 862.182.643,25**
				TOTAL		$ 5.542.817.236,00	$ 1.793.431.929,25

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 11.786.576.213,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**ago-23**	$ 6.807.033,33	$ 1.293.336,33	$ 8.100.369,67	$ 980.713,35	$ 7.119.656,32	$ 1.310.019.286,65	694122 DEL 17/06/2022 658923 del 13/06/2023	$ 931.249.286,00 $ 850.975.147,68	**$ 11.778.475.843,33**	85015 del 16/11/2023	
2	**sep-23**	$ 9.600.000,00	$ 1.824.000,00	$ 11.424.000,00	$ 1.383.105,92	$ 10.040.894,08	$ 1.308.636.180,73	658923 del 13/06/2023	$ 840.934.253,60	**$ 11.767.051.843,33**	85409 del 27/11/2023	
3	**oct-23**	$ 33.672.000,00	$ 6.397.680,00	$ 40.069.680,00	$ 4.851.244,02	$ 35.218.435,98	$ 1.303.784.936,71	658923 del 13/06/2023	$ 805.715.817,62	**$ 11.726.982.163,33**	85947 del 27/11/2023	
4	**nov-23**	$ 21.262.333,33	$ 4.039.843,33	$ 25.302.176,66	$ 3.063.339,49	$ 22.238.837,17	$ 1.300.721.597,22	658923 del 13/06/2023	$ 783.476.980,45	**$ 11.701.679.986,67**	87072 del 07/12/2023	
5	**dic-23**	$ 47.926.400,00	$ 9.106.016,00	$ 57.032.416,00	$ 6.904.925,80	$ 50.127.490,20	$ 1.293.816.671,42	658923 del 13/06/2023	$ 733.349.490,25	**$ 11.644.647.570,67**	88360 del 18/12/2023	
6	**ene-24**	$ 38.070.533,00	$ 7.233.401,00	$ 45.303.934,00	$ 5.485.963,00	$ 39.817.971,00	$ 1.288.330.708,42	658923 del 13/06/2023	$ 693.531.519,25	**$ 11.599.343.636,67**	7421 del 19/07/2024	
7	**feb-24**	$ 46.837.200,00	$ 8.899.068,00	$ 55.736.268,00	$ 6.749.240,00	$ 48.987.028,00	$ 1.281.581.468,42	658923 del 13/06/2023	$ 644.544.491,25	**$ 11.543.607.368,67**	7515 del 19/07/2024	
8	**mar-24**	$ 47.500.500,00	$ 9.025.095,00	$ 56.525.595,00	$ 6.844.822,00	$ 49.680.773,00	$ 1.274.736.646,42	658923 del 13/06/2023	$ 594.863.718,25	**$ 11.487.081.773,67**	7517 del 19/07/2024	
9	**abr-24**	$ 53.805.100,00	$ 10.222.969,00	$ 64.028.069,00	$ 7.753.315,00	$ 56.274.754,00	$ 1.266.983.331,42	658923 del 13/06/2023	$ 538.588.964,25	**$ 11.423.053.704,67**	7514 del 19/07/2024	
10	**may-24**	$ 75.484.809,00	$ 14.342.114,00	$ 89.826.923,00	$ 10.673.552,00	$ 79.153.371,00	$ 1.256.309.779,42	658923 del 13/06/2023	$ 459.435.593,25	**$ 11.333.226.781,67**	7715 del 23/07/2024	
11	**jun-24**	$ 71.229.000,00	$ 13.533.510,00	$ 84.762.510,00	$ 10.467.908,00	$ 74.294.602,00	$ 1.245.841.871,42	658923 del 13/06/2023	$ 385.140.991,25	**$ 11.248.464.271,67**	9611 del 23/08/2024	
12	**jul-24**	$ 69.270.133,00	$ 13.161.325,00	$ 82.431.458,00	$ 9.981.826,00	$ 72.449.632,00	$ 1.235.860.045,42	658923 del 13/06/2023	$ 312.691.359,25	**$ 11.166.032.813,67**	10914 del 12/09/2024	
13	**ago-24**	$ 136.973.467,00	$ 26.024.959,00	$ 162.998.426,00	$ 19.737.877,00	$ 143.260.549,00	$ 1.216.122.168,42	658923 del 13/06/2023	$ 169.430.810,25	**$ 11.003.034.387,67**	12879 del 11/10/2024	
14	**sep-24**	$ 135.231.800,00	$ 25.694.042,00	$ 160.925.842,00	$ 19.486.902,00	$ 141.438.940,00	$ 1.196.635.266,42	658923 del 13/06/2023	$ 27.991.870,25	**$ 10.842.108.545,67**	13988 del 28/10/2024	
15	**oct-24**	$ 95.490.528,00	$ 18.143.200,00	$ 113.633.728,00	$ 13.760.185,00	$ 99.873.543,00	$ 1.182.875.081,42	658923 del 13/06/2023 204324 del 14/03/2024	$ - $ 1.018.171.112,25	**$ 10.728.474.817,67**	14955 del 12/11/2024	
16	**nov-24**	$ 89.306.200,00	$ 16.968.178,00	$ 106.274.378,00	$ 12.869.023,00	$ 93.405.355,00	$ 1.170.006.058,42	204324 del 14/03/2024	$ 924.765.757,25	**$ 10.622.200.439,67**	18797 16/12/2024	
17	**dic-24**	$ 92.502.495,00	$ 17.575.474,00	$ 110.077.969,00	$ 13.329.610,00	$ 96.748.359,00	$ 1.156.676.448,42	204324 del 14/03/2024	$ 828.017.398,25	**$ 10.512.122.470,67**	18906 16/12/2024	
18	**ene-25**	$ 110.993.310,00	$ 21.088.729,00	$ 132.082.039,00	$ 15.994.136,00	$ 116.087.903,00	$ 1.140.682.312,42	204324 del 14/03/2024	$ 711.929.495,25	**$ 10.380.040.431,67**	2651 24/04/2025	
19	**feb-25**	$ 118.670.067,00	$ 22.547.313,00	$ 141.217.380,00	$ 17.100.357,00	$ 124.117.023,00	$ 1.123.581.955,42	204324 del 14/03/2024	$ 587.812.472,25	**$ 10.238.823.051,67**	2268 11/04/2025	
20	**mar-25**	$ 143.996.478,00	$ 27.359.331,00	$ 171.355.809,00	$ 20.749.892,00	$ 150.605.917,00	$ 1.102.832.063,42	204324 del 14/03/2024	$ 437.206.555,25	**$ 10.067.467.242,67**	3999 19/05/2025	
21	**abr-25**	$ 145.396.500,00	$ 27.625.335,00	$ 173.021.835,00	$ 20.951.636,00	$ 152.070.199,00	$ 1.081.880.427,42	204324 del 14/03/2024	$ 285.136.356,25	**$ 9.894.445.407,67**	4697 05/06/2025	
22	**may-25**	$ 140.948.860,00	$ 26.780.283,00	$ 167.729.143,00	$ 20.310.731,00	$ 147.418.412,00	$ 1.061.569.696,42	204324 del 14/03/2024	$ 137.717.944,25	**$ 9.726.716.264,67**	6988 15/07/2025	
23	**jun-25**	$ 128.111.828,00	$ 24.341.247,00	$ 152.453.075,00	$ 18.460.914,00	$ 133.992.161,00	$ 1.043.108.782,42	204324 del 14/03/2024	$ 3.725.783,25	**$ 9.574.263.189,67**	9476 03/09/2025	
24	**jul-25**	$ 129.194.680,00	$ 24.546.989,00	$ 153.741.669,00	$ 18.616.953,00	$ 135.124.716,00	$ 1.024.491.829,42	204324 del 14/03/2024 156225 del 13/03/2025	$ - $ 991.839.703,25	**$ 9.420.521.520,67**	10521 19/09/2025	
25	**ago-25**	$ 121.247.187,00	$ 23.036.966,00	$ 144.284.153,00	$ 17.471.720,00	$ 126.812.433,00	$ 1.007.020.109,42	156225 del 13/03/2025	$ 865.027.270,00	**$ 9.276.237.367,67**	11851 17/10/2025	
26	**sep-25**	$ 126.104.853,00	$ 23.959.922,00	$ 150.064.775,00	$ 18.171.709,00	$ 131.893.066,00	$ 988.848.400,42	156225 del 13/03/2025	$ 733.134.204,00	**$ 9.126.172.592,67**	13254 12/11/2025	
27	**oct-25**	$ 127.470.197,00	$ 24.219.337,00	$ 151.689.534,00	$ 18.368.455,00	$ 133.321.079,00	$ 970.479.945,42	156225 del 13/03/2025	$ 599.813.125,00	**$ 8.974.483.058,67**	CP-R25-00996 17/12/2025	
28	**nov-25**	$ 144.875.900,00	$ 27.526.421,00	$ 172.402.321,00	$ 20.876.617,00	$ 151.525.704,00	$ 949.603.328,42	156225 del 13/03/2025	$ 448.287.421,00	**$ 8.802.080.737,67**	CP-R25-01570 19/12/2025	
29	**dic-25**	$ 127.370.179,00	$ 24.200.334,00	$ 151.570.513,00	$ 18.354.043,00	$ 133.216.470,00	$ 931.249.285,42	156225 del 13/03/2025	$ 315.070.951,00	**$ 8.650.510.224,67**	CP-R25-01578 19/12/2025	
30	**ene-26**	$ 108.933.838,00	$ 20.697.429,00	$ 129.631.267,00	$ 15.697.366,00	$ 113.933.901,00	$ 915.551.919,42	156225 del 13/03/2025	$ 201.137.050,00	**$ 8.520.878.957,67**	CP-R26-2618 07/04/2026	
31	**feb-26**	$ 125.463.991,00	$ 23.838.158,00	$ 149.302.149,00	$ 18.079.361,00	$ 131.222.788,00	$ 897.472.558,42	156225 del 13/03/2025	$ 69.914.262,25	**$ 8.371.576.808,67**	CP-R26-4492 07/05/2026	
32	**mar-26**	$ 120.685.907,00	$ 22.930.322,00	$ 143.616.229,00	$ 17.390.839,00	$ 126.225.390,00	$ 880.081.719,42	156225 del 13/03/2025 256726 del 13/02/2026	$ - $ 1.103.688.872,25	**$ 8.227.960.579,67**	CP-R26-4983 14/05/2026	
33	**abr-26**	$ 115.968.914,00	$ 22.034.094,00	$ 138.003.008,00	$ 16.711.121,00	$ 121.291.887,00	$ 863.370.598,42	256726 del 13/02/2026	$ 982.396.985,00	**$ 8.089.957.571,67**	CP-R26-7383 19/06/2026	
34	**may-26**	$ 114.938.658,00	$ 21.838.345,00	$ 136.777.003,00	$ 16.562.661,00	$ 120.214.342,00	$ 846.807.937,42	256726 del 13/02/2026	$ 862.182.643,25	**$ 7.953.180.568,67**		
	TOTALES	**$ 3.221.340.878,66**	**$ 612.054.766,00**	**$ 3.833.395.644,33**	**$ 464.192.062,58**	**$ 3.369.203.581,75**	**$ 846.807.937,42**		**$ 862.182.643,25**	**$ 7.953.180.568,67**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	**$ 2.826.148.602,33**	**$ 536.968.234,00**	**$ 3.363.116.836,33**
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	**$ 395.192.276,00**	**$ 75.086.532,00**	**$ 470.278.808,00**
VALOR TOTAL	$ 3.221.340.878,00	$ 612.054.766,00	$ 3.833.395.644,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: FRANCISCO WIESNER TOBAR
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula Profesional No. 25202-30286

CPB

Firma
Nombre: MANULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 13202084468 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CPB

Certificación suscrita por el supervisor

Bogotá D.C., 19 de junio de 2026

Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.

NIT 800.174.750-4
Calle 102A No. 47A – 09
Bogotá D.C. Colombia
T +57 1 705 9000
F +57 1 622 6614
E info@co.gt.com

El Suscrito Revisor Fiscal Suplente de:
Salgado, Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.
NIT: 860.032.057-7

Certifica:

Que he efectuado los procedimientos de revisión y verificación del pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Que el pago de dichos aportes es responsabilidad de **Salgado, Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.**, como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Con base en los procedimientos realizados en el marco de mi revisión, certifico que **Salgado, Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.**, efectuó oportunamente el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, correspondientes a salud del mes de junio de 2026 y a pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) del mes de mayo de 2026, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

La administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico en Colombia.

Para constancia se expide el presente certificado a los (19) días del mes junio de 2026, por solicitud de la Administración de la Compañía.

Cordialmente,

LUIS DAVID GUERRA MUNERA
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 300258-T
Designado por Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S.

2026 - 4769

© 2026 Servicios de Auditoría y Consultoría de Negocios S.A.S. Todos los derechos reservados.
'Grant Thornton' se refiere a la marca bajo la cual las firmas miembro de Grant Thornton prestan servicios de auditoría, impuestos y consultoría a sus clientes y/o se refiere a una o más firmas miembro, según lo requiera el contexto Grant Thornton International Ltd (GTIL) y las firmas miembro no forman una sociedad internacional. GTIL y cada firma miembro es una entidad legal independiente. Los servicios son prestados por las firmas miembro. GTIL no presta servicios a los clientes. GTIL y sus firmas miembro no se representan ni obligan entre sí y no son responsables de los actos u omisiones de las demás.

CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del Contrato de interventoría, **ARNULFO ARIAS SAENZ**, **CERTIFICA**, que de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por **SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S**, contratista de Interventoría mediante el contrato **No. 1030 de 2022**, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0**, y en base a la certificación emitida por su contador **DAYHANA STEPHANIA VALDERRAMA BARBOSA -Revisor Fiscal** - Tarjeta Profesional 291319-T - **Miembro de Crowe CO S.A.S., y el soporte de la planilla pagada esta supervisión , manifiesta que se está cumpliendo** con el periodo de **mayo 2026** en los pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Para constancia se firma en el mes de junio de dos mil veintiséis (2026).



Ing. ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del contrato de interventoría

RUT del consorcio y de las empresas consorciadas

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141199369390

(415)7707212489984(8020) 000014119936939 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 2 0 5 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SMA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 79 7 32

42. Correo electrónico smabog@smaingenieros.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 0 4 5 4 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 7 1 0 8 0 6							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BELTZ IREGUI FEDERICO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199369390

(415)7707212489984(8020) **000014119936939 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 2 0 5 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	4 3 3 4	6 7
73. Fecha	1 9 7 1 0 8 0 6	2 0 2 0 1 0 2 7
74. Número de notaría	1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 1 0 8 1 7	2 0 2 0 1 2 0 4
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 8 2 8 2	0 0 0 1 8 2 8 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 7 1 0 8 0 6	2 0 2 0 1 0 2 7
81. Hasta	2 0 5 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 0 1 0 7		-
2	2 1	2 0 2 0 1 0 2 7		-
3	8 0	2 0 2 1 0 1 1 3		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199369390

(415)7707212489984(8020) **000014119936939 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 2 0 5 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 2 2 9 6 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
WIESNER	TOBAR	FRANCISCO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 7 8 4 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BELTZ	IREGUI	FEDERICO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 1 6 5 0 6 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERNAL	LATORRE	CARLOS	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199369390

(415)7707212489984(8020) **000014119936939 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 2 0 5 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 4 5 2 3 8 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MELENDEZ	AVELLA	CRISTINA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 1 0 2 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 6 5 0 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BERNAL	LATORRE	CARLOS	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 1 0 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 0 9 4 6 9 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DE LA VEGA	FENWARTH	DIEGO	ENRIQUE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 1 0 2 7	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 8 2 1 9 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MELENDEZ	AVELLA	SANTIAGO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 1 0 2 7	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 2 3 0 4 8 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BERNAL	ESCOBAR	LUIS	FELIPE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 1 0 2 7	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199369390

(415)7707212489984(8020) **000014119936939 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 3 2 0 5 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 0 5 0 4 0 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DE LA VEGA	SINISTERRA	RAMIRO	HERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 0 1 0 2 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141199369390

(415)7707212489984(8020) **000014119936939 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 2 0 5 7	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 8 5 7 4 3		2 9 1 3 1 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VALDERRAMA	BARBOSA	DAYHANA	STEPHANIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 5 0 9

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 5 8 7 5 2		2 8 8 0 2 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
DUEÑAS	RODRIGUEZ	ALEXANDER	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE CO S.A.S

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 5 0 9

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 0 2 2 3 8		7 4 0 2 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CHAVARRO	MARTINEZ	JAVIER	ENRIQUE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 1 0 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141199369390

(415)7707212489984(8020) **000014119936939 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 2 0 5 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO CEI SMA SOCIEDAD DE HECHO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: AK 19 135 30

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 9 1 7 2 9	1 9 8 9 1 1 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 2 2 6 4 8 6 0	2 0 1 7 1 2 2 9

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO SMA CEI

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 80 19 33

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
5 6 4 9 7 9	2 0 0 0 0 5 2 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 7 0 4 5 4 6 7	2 0 1 7 1 2 2 9

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO SMA CEI IP

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: AK 19 135 30

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
6 5 7 4 9 6	1 9 9 5 0 7 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 7 0 4 5 4 6 7	2 0 1 7 1 2 2 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141199369390

(415)7707212489984(8020) **000014119936939 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 2 0 5 7	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento
SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CL 85 9 82

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 8 2 8 2	1 9 7 2 0 4 2 8
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 0 1 7 0 4 5 4 6 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO