GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONTRATO 10072026-1123**	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

FECHA DEL ACTA		27 de julio de 2026		
NUMERO DE PROCESO		LP-SI-004-2026		
NUMERO DE CONTRATO		**10072026-1123**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.9553967	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA		
	CARGO	Secretario de Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CONSORCIO VÍAS VERDES CALDAS		
No. DE IDENTIFICACION		902.077.758	**DV**	7
REPRESENTANTE LEGAL		JULIO CÉSAR SALGADO GALEANO		
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CORREDOR VERDE CÓMO SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA VÍA FÉRREA - ETAPA III, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARÍA Y CHINCHINÁ		
VALOR		**4.065.199.311 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		6 meses sin superar la vigencia fiscal		
FECHA DE INICIO		**27 de julio de 2026**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**31 de diciembre de 2026**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500030655**
	FECHA DE EXPEDICION	**10/07/2026**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**N/A**
	FECHA	**21/07/2026**
AFILIACION ARL (Aplica para Prestacion de servicios)	RADICADO	**N/A**
	FECHA	**N/A**
De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.		

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9553967		
SUPERVISOR (ES)	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURTH	C.C.	1.053.872.143
		C.C.	
		C.C.	

Scanned with MOBILE SCANNER

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE INICIO CONTRATO 10072026-1123	Código: FO-CA-098 Versión: 1.0 Fecha de Modificación: 12/12/2022

Las partes acordaron como fecha de inicio el día lunes, 27 de julio de 2026, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el jueves, 31 de diciembre de 2026

Para constancia firman los intervinientes:

JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
EL DEPARTAMENTO

CONSORCIO VIAS VERDES CALDAS
JULIO CESAR SALGADO GALEANO
EL CONTRATISTA

JOAN SEBASTIAN MEZA BETANCURTH
Supervisor

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			

Scanned with MOBILE SCANNER