PROGRAMACION DE ENTREGAS

Bogotá D.C, 14 de enero de 2026

Señores
Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda
Dirección de Contratación
Calle 11 No. 8-17
Bogotá D. C.

Objeto: Adquirir a título de Compra venta de elementos para el fortalecimiento de las capacidades operativas y funcionales de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la localidad de puente Aranda en marco del proyecto de inversión 2451 Puente Aranda Participativa

Contrato: 439-2025

Cordial saludo

UT GRUPO OLAM CAPITAL

MIERCOLES 21 DE ENERO

Elementos	ANGELES	VERAGUAS	AUTOPISTA SUR	PRIMAVERA	TORREMOLINOS	TEJAR	ALCALA	BOCHICA	LIRA Y ARPA	TOTAL
Carpas 4 X4										0
Mesones	4	5	7	3		5		2	2	28
Sillas sin brazo	40		100			20	120			280
Impresora										0
Ventilador										0
Mesa 4 puestos					10		30			40
Escritorio con archivador										0
Reflectores										0
Sillas para escritorio										0
Vestuario sillas				100 MOÑOS				100 MOÑOS	100 MOÑOS	300 MOÑOS
Vestuario mesas		2								2
Mesa para niños								5		5
Sillas para niños								20		20

UTGRANOLAMCAPITAL@GMAIL.COM

3117452179

CLL 73 F BIS SUR NO. 84 A 15


Televisor										0
Telón										0
Sillas interlocutoras				2						2
Archivador										0

VIERNES 23 DE ENERO

CARPAS
MILENTA 1
COLON 2
REMANSO 4
SAN RAFAEL 4
BRASILIA 4
VERAGUAS 4
ALPA 2

POR FAVOR INDICAR LAS 8 CARPAS Y LAS 24 SILLAS ADICIONALES DONDE SE DEBEN ENTREGAR

Cordialmente,



UT GRUPO OLAM CAPITAL
Representante legal
Edwin Arley Ramirez Bohórquez
C.C. 1.012.423.193
Correo electrónico: utgranolamcapital@gmail.com
ABOGADO
TP:424666
Dirección: Cll 73 f bis sur No. 84 A 15
Teléfono: 3117452179
Ciudad: Bogotá.

PROGRAMACION DE ENTREGAS

Bogotá D.C, 16 de diciembre de 2025

Señores
Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda
Dirección de Contratación
Calle 11 No. 8-17
Bogotá D. C.

Objeto: Adquirir a título de Compra venta de elementos para el fortalecimiento de las capacidades operativas y funcionales de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la localidad de puente Aranda en marco del proyecto de inversión 2451 Puente Aranda Participativa

Contrato: 439-2025

Cordial saludo

Dando respuesta al correo allegado por parte del apoyo a la supervisión el día 09 de diciembre del presente año, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. Cuento con espacio disponible para programar el resto de entregas y elementos faltantes desde el día viernes 12 al viernes 26, esto incluye que, si se deben realizar entregas el fin de semana el personal mío está disponible para proceder, por ende, se realiza la siguiente propuesta de entregas susceptible a cambios por parte de ustedes:

   NOTA: El día de hoy en horas de la tarde le confirmo cuantos mesones me quedan en bodega para que realice la distribución de los mismos

   JUEVES 18 DE DICIEMBRE ENTREGAS: VILLA INES, COLON, REMANSO, SAN RAFAEL

Elementos	VILLA INES	COLON	REMANSO	SAN RAFAEL	TOTAL
Carpas 4 X4					0
Mesones	5	5	5	5	20
Sillas sin brazo		180	110	120	410

Impresora			1		1
Ventilador					0
Mesa 4 puestos	20				20
Escritorio con archivador		1			1
Reflectores	4	2			6
Sillas para escritorio		1			1
Vestuario sillas	100				100
Vestuario mesas	10				10
Mesa para niños		5			5
Sillas para niños		20			20
Televisor		1			1
Telón	1		1		2
Sillas interlocutoras		4		4	8
Archivador	1				1

VIERNES 19 DE DICIEMBRE: BRASILIA, PRADERA, ALPA, PUENTE ARANDA

Elementos	BRASILIA	PRADERA	ALPA	PUENTE ARANDA	TOTAL
Carpas 4 X4					0
Mesones	4	4	0	4	
Sillas sin brazo	30	80	25	100	235
Impresora					0
Ventilador					0
Mesa 4 puestos					0
Escritorio con archivador	2			1	3

Reflectores	6			2	8
Sillas para escritorio	2			1	2
Vestuario sillas					0
Vestuario mesas		20			20
Mesa para niños					0
Sillas para niños					0
Televisor		1			1
Telón					1
Sillas interlocutoras	4				4
Archivador					0

ENTREGA DE CARPAS

- El día lunes 15 de diciembre se realizo entrega de la totalidad de 26 carpas de acuerdo a punto entregados por la entidad
- La entrega que estaba programada para el día de mañana se traslada para el martes 23 de diciembre en los siguientes puntos:

- Villa Inés, El Tejar, Santa Matilde Autopista Sur, Torremolinos y Bochica.

Nota: Se aclara que si se termina la entrega después de las 6 de la tarde no se puede entregar al siguiente día a las 8 am si no que se debe programar que la entrega inicie a las 11:00 am por motivos de cargue

UT GRUPO OLAM CAPITAL

1.012.423.193-3

UTGRANOLAMCAPITAL@GMAIL.COM

3117452179

CLL 73 F BIS SUR NO. 84 A 15

UT GRUPO OLAM CAPITAL

VIERNES 26 DE DICIEMBRE - FALTANTES

Elementos	ANGELES	VERAGUAS	AUTOPISTA SUR	PRIMAVERA	TORREMOLINOS	TEJAR	ALCALA	BOCHICA	LIRA Y ARPA	TOTAL
Carpas 4 X4										0
Mesones										0
Sillas sin brazo	40		100			20	120			280
Impresora										0
Ventilador										0
Mesa 4 puestos					10		30			40
Escritorio con archivador										0
Reflectores										0
Sillas para escritorio										0
Vestuario sillas				100 MOÑOS				100 MOÑOS	100 MOÑOS	300 MOÑOS
Vestuario mesas		2								2
Mesa para niños								5		5
Sillas para niños								20		20
Televisor										0

UTGRANOLAMCAPITAL@GMAIL.COM


3117452179

CLL 73 F BIS SUR NO. 84 A 15

Telón									0
Sillas interlocutoras			2						2
Archivador									0

Nota: Solicito se indique las 8 carpas y las 24 sillas de la adición donde se deben entregar.

Cordialmente,



UT GRUPO OLAM CAPITAL
Representante legal
Edwin Arley Ramirez Bohórquez
C.C. 1.012.423.193
Correo electrónico: utgranolamcapital@gmail.com
ABOGADO
TP:424666
Dirección: Cll 73 f bis sur No. 84 A 15
Teléfono: 3117452179
Ciudad: Bogotá.

PROGRAMACION DE ENTREGAS

Bogotá D.C, 10 de diciembre de 2025

Señores
Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda
Dirección de Contratación
Calle 11 No. 8-17
Bogotá D. C.

Objeto: Adquirir a título de Compra venta de elementos para el fortalecimiento de las capacidades operativas y funcionales de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la localidad de puente Aranda en marco del proyecto de inversión 2451 Puente Aranda Participativa

Contrato: 439-2025

Cordial saludo

Dando respuesta al correo allegado por parte del apoyo a la supervisión el día 09 de diciembre del presente año, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. Cuento con espacio disponible para programar el resto de entregas y elementos faltantes desde el día viernes 12 al viernes 19, esto incluye que, si se deben realizar entregas el fin de semana el personal mío está disponible para proceder, por ende, se realiza la siguiente propuesta de entregas susceptible a cambios por parte de ustedes:

   NOTA: El día de hoy en horas de la tarde le confirmo cuantos mesones me quedan en bodega para que realice la distribución de los mismos

   VIERNES 12 DE DICIEMBRE ENTREGAS: VILLA INES, COLON, REMANSO, SAN RAFAEL

Elementos	VILLA INES	COLON	REMANSO	SAN RAFAEL	TOTAL
Carpas 4 X4					0
Mesones					
Sillas sin brazo		180	110	120	410

Impresora			1		1
Ventilador					0
Mesa 4 puestos	20				20
Escritorio con archivador		1			1
Reflectores	4	2			6
Sillas para escritorio		1			1
Vestuario sillas	100				100
Vestuario mesas	10				10
Mesa para niños		5			5
Sillas para niños		20			20
Televisor		1			1
Telón	1		1		2
Sillas interlocutoras		4		4	8
Archivador	1				1

LUNES 15 DE DICIEMBRE: BRASILIA, PRADERA, ALPA, PUENTE ARANDA

Elementos	BRASILIA	PRADERA	ALPA	PUENTE ARANDA	TOTAL
Carpas 4 X4					0
Mesones					
Sillas sin brazo	30	80	25	100	235
Impresora					0
Ventilador					0
Mesa 4 puestos					0
Escritorio con archivador	2			1	3

Reflectores	6			2	8
Sillas para escritorio	2			1	2
Vestuario sillas					0
Vestuario mesas		20			20
Mesa para niños					0
Sillas para niños					0
Televisor		1			1
Telón					1
Sillas interlocutoras	4				4
Archivador					0

ENTREGA DE CARPAS

- Para realizar la entrega de las carpas le solicito que ya que usted me indica que se van armar una por una se disponga de dos días, los cuales le propongo sean el 16 y 17 de diciembre, de nuestra parte este año se entregara la totalidad de 50 carpas, solicitaríamos se nos envié un listado con la distribución de las mismas, y las sedes a entregar en el primer día, y las sedes a entregar en el segundo día.

Nota: Se aclara que si se termina la entrega después de las 6 de la tarde no se puede entregar al siguiente día a las 8 am si no que se debe programar que la entrega inicie a las 11:00 am por motivos de cargue

UT GRUPO OLAM CAPITAL

JUEVES 18 DE DICIEMBRE - FALTANTES

Elementos	ANGELES	VERAGUAS	AUTOPISTA SUR	PRIMAVERA	TORREMOLINOS	TEJAR	ALCALA	BOCHICA	LIRA Y ARPA	TOTAL
Carpas 4 X4										0
Mesones										0
Sillas sin brazo	40		100			20	120			280
Impresora										0
Ventilador										0
Mesa 4 puestos					10		30			40
Escritorio con archivador										0
Reflectores										0
Sillas para escritorio										0
Vestuario sillas				100 MOÑOS				100 MOÑOS	100 MOÑOS	300 MOÑOS
Vestuario mesas		2								2
Mesa para niños								5		5
Sillas para niños								20		20
Televisor										0

UTGRANOLAMCAPITAL@GMAIL.COM


3117452179

CLL 73 F BIS SUR NO. 84 A 15

Telón									0
Sillas interlocutoras			2						2
Archivador									0

Nota: Solicito se indique las 8 carpas y las 24 sillas de la adición donde se deben entregar.

Cordialmente,



UT GRUPO OLAM CAPITAL
Representante legal
Edwin Arley Ramirez Bohórquez
C.C. 1.012.423.193
Correo electrónico: utgranolamcapital@gmail.com
ABOGADO
TP:424666
Dirección: Cll 73 f bis sur No. 84 A 15
Teléfono: 3117452179
Ciudad: Bogotá.