ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2

CONTRATO No	No. 19-7-0005-0-2025
FECHA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
CONTRATISTA	FUNDACIÓN ORNITOLÓGICA DEL ATLANTICO “ORNIAT” RL PAOLA MILENA ESCOBAR CUELLO (CC No. 22.520.271)
C.C O NIT	802.007.742-8
SUPERVISOR	SUBDIRECCION GENERAL AREA DE GESTIONA AMBIENTAL
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACION
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL TRÁFICO ILEGAL DE ESPECIES SILVESTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE (CAVFFS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ACTIVIDADES	Ejecutar las actividades contempladas en la Clausula Primera – Objetivos Específicos del Contrato, inmersa en el Convenio de asociación No. 19-7-0005-0-2025 y en el Estudio Previo.
VALOR DEL CONVENIO	DOS MIL SETECIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($2.708.691.243,00) distribuido de la siguiente manera: **DISTRIBUCION PRESUPUESTAL POR VIGENCIAS** Aportes CORPOCESAR Vigencia 2025 — $ 410.000.000,00 Aportes CORPOCESAR Vigencia 2026 — $ 2.052.391.243,00 Aportes FUNDACION ORNIAT — $ 246.300.000,00 **Valor Total del Convenio — $ 2.708.691.243,00**
PLAZO	ONCE (11) MESES
FORMA DE PAGO	CORPOCESAR, se compromete a entregar al Ejecutor, el monto establecido como su aporte de la siguiente manera: **Un primer Pago:** por valor de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($410.000.000) equivalente al 16.5% del valor del convenio a la firma del acta de inicio del mismo Pagos **Mensuales:** se realizarán previa entrega del informe de ejecución técnica y financiera recibido a entera satisfacción por parte del supervisor mediante acta de avance e informe de supervisión de acuerdo con lo pactado, y de la presentación de pagos al sistema de seguridad social integral y demás documentos de ley. A través de pagos mensuales se cancelará hasta el 90% del valor del convenio **Pago final:** Equivalente al 10% de los recursos del convenio, previa entrega del informe de ejecución del 100% de los recursos entregados en los desembolsos, y de todas las actividades pactadas, recibo a entera satisfacción por parte del supervisor y firma del acta de liquidación del convenio. Además de soportar los aportes al sistema de seguridad social correspondiente.
FECHA DE INICIACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE AGOSTO DE 2026

El día 28 de julio de 2026, se reunieron la Subdirectora General del Área de Gestión Ambiental, **MONICA INES GONZALEZ THOMAS**, en representación de CORPOCESAR, en calidad de Supervisora, y el señor **PAOLA MILENA ESCOBAR CUELLO**, Representante legal de la FUNDACIÓN ORNITOLÓGICA DEL ATLANTICO "ORNIAT"", en su condición de Ejecutor, con el fin de entregar LA FUDACIÓN y recibir el Supervisor, parcialmente las actividades objeto del CONVENIO DE ASOCIACION No. No. 19-7-0005-0-2025 del 02 de septiembre de 2025, del periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2026, como se relaciona a continuación:

COMPONENTE GENERAL Y OPERATIVO									
I. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICOS									
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**DEDICACIÓN**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**MESES**	**CANTIDAD**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2**
1.1	Coordinador CAVFFS	100,0%	1,6	11	1,0	$ 3.996.570	$ 70.339.632,00	$ 25.578.048,00	$ 25.578.048,00
1.2	Profesional de apoyo a SST	100,0%	1,6	11	1,0	$ 3.011.402	$ 53.000.675,20	$ 19.272.972,80	$ 19.272.972,80
1.3	Auxiliares	100,0%	1,6	11	12,0	$ 1.609.179	$ 339.858.604,80	$ 123.584.947,20	$ 123.584.947,20
						SUBTOTAL COSTOS PERSONAL EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO:	**$ 463.198.912,00**	**$ 168.435.968,00**	**$ 168.435.968,00**
						SUBTOTAL COSTOS COMPONENTE GENERAL:	**$ 463.198.912,00**	**$ 168.435.968,00**	**$ 168.435.968,00**
COMPONENTE CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA Y FLORA									
I. PERSONAL									
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**DEDICACIÓN**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**MESES**	**CANTIDAD**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2**
1.1	Profesional Control y Vigilancia	100,0%	1,6	11	1,0	$ 3.011.402	$ 53.000.675,20	19.272.973	19.272.973
						SUBTOTAL COSTOS PERSONAL :	**$ 53.000.675,20**	**19.272.973**	**19.272.973**
II. MATERIALES E INSUMOS									
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**			**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2**
2.1	Logística para espacios de participación, operativos, socialización y comités CICTIES.			Unidad	36	$ 600.000,0	$ 21.600.000,00	-	$ 18.600.000,00
						SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS	**$ 21.600.000,00**	-	**$ 18.600.000,00**
						SUBTOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES:	**$ 74.600.675,20**	**$ 19.272.972,80**	**$ 37.872.972,80**
						SUBTOTAL COSTOS COMPONENTE CONTROL Y VIGILANCIA:	**$ 74.600.675,20**	**$ 19.272.972,80**	**$ 37.872.972,80**
COMPONENTE MANEJO DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES									
I. PERSONAL									
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**DEDICACIÓN**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**MESES**	**CANTIDAD**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2**
1.1	Profesional en Ciencias Biológicas	100,0%	1,6	11	1,0	$ 3.011.402	$ 53.000.675,20	$ 19.272.972,80	$ 19.272.972,80
1.2	Profesional veterinario	100,0%	1,6	11	2,0	$ 3.011.402	$ 106.001.350,40	$ 38.545.945,60	$ 38.545.945,60
1.3	Profesional Zootecnista	100,0%	1,6	11	1,0	$ 3.011.402	$ 53.000.675,20	$ 19.272.972,80	$ 19.272.972,80
1.4	Terminación de materia profesional de Zootecnia	100,0%	1,6	11	1,0	$ 1.609.179	$ 28.321.550,40	$ 10.298.745,60	$ 10.298.745,60
1.5	Practicante en Ingenieria Ambiental	100,0%	1,6	11	1,0	$ 1.609.179	$ 28.321.550,40	$ 10.298.745,60	$ 10.298.745,60
1.6	Profesional procesamiento de muestras biológicas	100,0%	1,6	11	1,0	$ 3.011.402	$ 53.000.675,20	$ 19.272.972,80	$ 19.272.972,80
						SUBTOTAL COSTOS PERSONAL :	**$ 321.646.476,80**	**$ 116.962.355,20**	**$ 116.962.355,20**
II. MATERIALES E INSUMOS									
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**			**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2**
2.1	Alimentos(ver especificaciones tecnicas y Anexo 1)			Global	1,0	$ 309.523.120,00	$ 309.523.120,00	$ 112.419.601,00	$ 112.419.601,00
2.2	Insumos hospitalarios y veterinarios (ver especificaciones tecnicas y Anexo 2)			Global	1,0	$ 32.413.996,00	$ 32.413.996,00	$ 0,00	
2.3	Insumos y reactivos para analisis de laboratorio (ver especificaciones tecnicas y Anexo 3)			Global	1,0	$ 20.395.237,00	$ 20.395.237,00	$ 4.227.846,00	$ 4.227.846,00
						SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS	**$ 362.332.353,00**	**$ 116.647.447,00**	**$ 116.647.447,00**
III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS									
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**			**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**TARIFA $/UNIDAD**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2**
3.1	Elementos y herramientas para manejo de fauna (ver especificaciones tecnicas y Anexo 4)			Global	1,0	$ 40.627.130,00	$ 40.627.130,00	$ 0,00	$ 0,00
3.2	Elementos y equipos de cocina(ver especificaciones tecnicas y Anexo 5)			Global	1,0	$ 29.344.204,00	$ 29.344.204,00	$ 0,00	$ 0,00
3.3	Equipos veterinarios (ver especificaciones tecnicas y Anexo 6)			Global	1,0	$ 11.878.440,00	$ 11.878.440,00	$ 0,00	$ 0,00
						SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**$ 81.849.774,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
IV. SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS									
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**			**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1**	**VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2**
4.1	Servicio de transporte (ver especificaciones tecnicas)			Mes	11	$ 13.900.000,00	$ 152.900.000,00	$ 55.600.000,00	$ 55.600.000,00
4.2	Servicio de apoyo diagnóstico (ver especificaciones tecnica y Anexo 7)			Global	1,0	$ 33.331.000,00	$ 33.331.000,00	$ 11.989.000,00	$ 11.989.000,00
4.3	Servicio de disposición final de residuos biólogicos			Global	1,0	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 492.468,75	$ 635.963,57
4.5	Apoyo y logistica al equipo tecnico para rescate de fauna			Jornadas	100,0	$ 931.500,0	$ 93.150.000,00	$ 47.506.500,00	$ 45.643.500,00
						SUBTOTAL SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS	**$ 281.781.000,00**	**$ 115.587.968,75**	**$ 113.868.463,57**
						SUBTOTAL COSTOS COMPONENTE MANEJO DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES :	**$ 1.047.609.603,80**	**$ 349.197.770,95**	**$ 347.478.265,77**

COMPONENTE SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN

I. PERSONAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN	FACTOR MULTIPLICADOR	MESES	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2
1.1	Profesional Ambiental	50,0%	1,6	11	1,0	$ 3.011.402	$ 26.500.337,60	$ 9.636.486,40	$ 9.636.486,40
1.2	Profesional en Ciencias Biológicas	50,0%	1,6	11	1,0	$ 3.011.402	$ 26.500.337,60	$ 9.636.486,40	$ 9.636.486,40
						SUBTOTAL COSTOS PERSONAL :	**$ 53.000.675,20**	**$ 19.272.972,80**	**$ 19.272.972,80**

II. SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2
2.1	Servicio de transporte (ver especificaciones tecnicas)	Mes	11	$ 13.900.000,00	$ 152.900.000,00	$ 55.600.000,00	$ 55.600.000,00
2.2	Logística para espacios de participación y socialización en area urbana y rural ((Incluye refrigerios, logistica para evento, entre otros)	Unidad	36,0	$ 780.000,0	$ 28.080.000,00		$ 19.500.000,00
2.3	Logística para espacios de participación y socialización en instalaciones del CAVFFS ((Incluye refrigerios, logistica para evento, entre otros)	Unidad	12,0	$ 580.000,0	$ 6.960.000,00		$ 6.960.000,00
2.4	Logistica del equipo tecnico para la realizacion de jornadas de sensibilización, educación y divulgación (Incluye gastos de viaje)	Jornada	10,0	$ 931.500,0	$ 9.315.000,00		$ 9.315.000,00
2.5	Insumos, materiales y equipos para sensibilizacion y educacion	Global	1,0	$ 30.000.000,0	$ 30.000.000,00		$ 15.000.000,00
				SUBTOTAL SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS	**$ 227.255.000,00**	**$ 55.600.000,00**	**$ 106.375.000,00**
				SUBTOTAL COSTOS COMPONENTE SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN:	**$ 280.255.675,20**	**$ 74.872.972,80**	**$ 125.647.972,80**

COMPONENTE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

I. PERSONAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DEDICACIÓN	FACTOR MULTIPLICADOR	MESES	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2
1.1	Profesional Ambiental	50,0%	1,6	11	1,0	$ 3.011.402	$ 26.500.337,60	$ 9.636.486,40	$ 9.636.486,40
1.2	Profesional en Ciencias Biológicas	50,0%	1,6	11	1,0	$ 3.011.402	$ 26.500.337,60	$ 9.636.486,40	$ 9.636.486,40
1.3	Auxiliares Guarda Bosques	100,0%	1,6	11	4,0	$ 1.609.179	$ 113.286.201,60	$ 41.194.982,40	$ 41.194.982,40
						SUBTOTAL COSTOS PERSONAL :	**$ 166.286.876,80**	**$ 60.467.955,20**	**$ 60.467.955,20**

II. MATERIALES E INSUMOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2
2.1	Servicio de transporte (ver especificaciones tecnicas)	Mes	11	$ 13.900.000,00	$ 152.900.000,00	$ 55.600.000,00	$ 55.600.000,00
2.2	Materiales e insumos para el manejo y atencion de especies de la diversidad biologica (pirotecnia, figuras antropomorfas, ahuyentadores visuales, emisores de sonidos, luces led ahuyentadoras, bolsas, productos para especies exoticas invasoras)	Global	1,0	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00		$ 4.000.000,00
2.3	Logística para espacios de participación y socialización para manejo de especies amenazadas, exoticas e invasoras y manejo de conflicto Hombre - Fauna Silvestre	Numero	100,0	$ 580.000,00	$ 58.000.000,00		$ 26.680.000,00
2.4	Logistica y participación en el avistamiento de aves Global bird day	Global	1,0	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00
2.5	Capacitación para el fortalecimieno del manejo de fauna silvestre	Global	1,0	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00		
				SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS	**$ 228.900.000,00**	**$ 55.600.000,00**	**$ 88.280.000,00**

III. SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2
3.1	Apoyo y logistica al equipo tecnico para realizar jornadas orientadas a la conservación de la biodiversidad (Incluye gastos de viaje)	Jornada	40,0	$ 931.500,0	$ 37.260.000,00	$ 0,00	
				SUBTOTAL SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS	**$ 37.260.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
				SUBTOTAL COSTOS COMPONENTE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD:	**$ 432.446.876,80**	**$ 116.067.955,20**	**$ 148.747.955,20**

	VALOR TOTAL	VALORES EJECUTADOS ACTA PARCIAL 1	VALORES EJECUTADOS ACTA PARCIAL 2
COMPONENTE GENERAL Y OPERATIVO	**$ 463.198.912,00**	**$ 168.435.968,00**	**$ 168.435.968,00**
COMPONENTE CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA Y FLORA	**$ 74.600.675,20**	**$ 19.272.972,80**	**$ 37.872.972,80**
COMPONENTE MANEJO DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES	**$ 1.047.609.603,80**	**$ 349.197.770,95**	**$ 347.478.265,77**
COMPONENTE SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN	**$ 280.255.675,20**	**$ 74.872.972,80**	**$ 125.647.972,80**
COMPONENTE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	**$ 432.446.876,80**	**$ 116.067.955,20**	**$ 148.747.955,20**
SUBTOTAL:	**$ 2.298.111.743,00**	**$ 727.847.639,75**	**$ 828.183.134,57**
ADMINISTRACION	**$ 138.050.000,00**	**$ 22.807.260,00**	**$ 55.427.040,00**
IVA SOBRE ADM(19%):	**$ 26.229.500,00**	**$ 4.333.379,40**	**$ 10.531.137,60**
COSTO TOTAL :	**$ 2.462.391.243,00**	**$ 754.988.279,15**	**$ 894.141.312,17**

De los Aportes de la Fundación ORNIAT se ejecutaron los siguientes Ítems:

COMPONENTE CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA Y FLORA

III. SERVICIOS, INSTALACIONES Y OTROS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA $/UNIDAD	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2
3.1	Servicio de transporte (ver	Mes	11	$ 13.900.000,00	$ 152.900.000,00	$ 55.600.000,00	$ 55.600.000,00
				SUBTOTAL SERVICIOS E INSTALACIONES:	**$ 152.900.000,00**	**$ 55.600.000,00**	**$ 55.600.000,00**

COMPONENTE MANEJO DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES

II. MATERIALES E INSUMOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 2
2.1	Alimentos(ver especificaciones	Global	1,0	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
2.2	Insumos hospitalarios y veterinarios	Global	1,0	$ 23.400.000,00	$ 23.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00
				SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS	**$ 93.400.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**
				TOTAL APORTE ASOCIADO	**$ 246.300.000,00**	**$ 55.600.000,00**	**$ 55.600.000,00**
						TOTAL APORTE ASOCIADO ACUMULADO	**$ 111.200.000,00**

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

- LA FUNDACION ORNIAT aportó evidencia de pagos al sistema de seguridad social.
- La cláusula 3 del Convenio de Asociación, en su ítem FORMA DE PAGO, indica que CORPOCESAR, se compromete a entregar al Ejecutor, el monto establecido como su aporte de la siguiente manera: Un primer Pago: por valor de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($410.000.000) equivalente al 16.5% del valor del convenio a la firma del acta de inicio del mismo Pagos Mensuales: se realizarán previa entrega del informe de ejecución técnica y financiera recibido a entera satisfacción por parte del supervisor mediante acta de avance e informe de supervisión de acuerdo con lo pactado, y de la presentación de pagos al sistema de seguridad social integral y demás documentos de ley. A través de pagos mensuales se cancelará hasta el 90% del valor del convenio Pago final: Equivalente al 10% de los recursos del convenio, previa entrega del informe de ejecución del 100% de los recursos entregados en los desembolsos, y de todas las actividades pactadas, recibo a entera satisfacción por parte del supervisor y firma del acta de liquidación del convenio. Además de soportar los aportes al sistema de seguridad social correspondiente.

- En consecuencia, teniendo en cuenta el presupuesto del convenio, y las actividades contempladas en el mismo durante los meses del 01 enero al 30 de abril de 2026, las cantidades y valores consignados en la presente Acta responden a un desembolso OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUSRENTA Y UN MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE ($894.141.312,17).
- Las actividades de la FUNDACIÓN se registran en el informe de ejecución entregado, y cumplen con los criterios de aceptación.
- La FUNDACION entregó soportes de pago de seguridad social del personal involucrado en la ejecución del Convenio, las cuales se liquidaron de acuerdo a las exigencias de Ley.
- El recibo por parte de la Supervisión de las actividades ejecutadas y los informes respectivos no exime a LA FUNDACION de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado convenio.

Resumen de ejecución financiera:

Con lo anterior, el resumen de ejecución financiera del Convenio es la siguiente:

1. VALOR TOTAL CONTRATO			$ 2.708.691.243,00
1.1 Contrato inicial		$ 2.708.691.243,00	
1.1.1 Aportes CORPOCESAR Vigencia 2025		$ 410.000.000,00	
1.1.2 Aportes CORPOCESAR Vigencia 2026		$ 2.052.391.243,00	
1.1.3 Aportes Fundación ORNIAT		$ 246.300.000,00	
1.2 Adiciones N° 1		$ -	
1.3 Adiciones N° 2		$ -	
1.3 Total Aporte CORPOCESAR		$ 2.462.391.243,00	
2. PAGOS EFECTUADOS O AUTORIZADOS			
2.1 Primer Pago Anticipado (1,65%)		$ 410.000.000,00	
2.1.1 Valor Pagado Primer pago Anticipado (1,65%)			$ 410.000.000,00
2.2. Segundo desembolso Acta Parcial No. 1		$ 753.647.065,85	
2.2.1 Valor Pagado segundo desembolso Acta Parcial No. 1			$ 753.647.065,85
2.3. Tercer desembolso Acta Parcial No. 2		$ 894.141.312,17	
2.3.1 Valor Pagado Tercer desembolso Acta Parcial No. 2			$ 894.141.312,17
3. VALOR PAGADO A LA FECHA			$ 1.163.647.065,85
Total Ejecutado	83,57%	$ 2.057.788.378,02	
Total por Ejecutar	16,43%	$ 404.602.864,98	
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 894.141.312,17
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR			$ 404.602.864,98
6. SUMAS IGUALES		$ 2.462.391.243,00	$ 2.462.391.243,00

- Lo anterior corresponde a la ejecución de los aportes de CORPOCESAR.

- El saldo a favor de CORPOCESAR corresponde a actividades por ejecutar a la fecha

- El saldo a favor de la Fundación corresponde al segundo desembolso de acuerdo a lo descrito en la cláusula tercera del convenio.

- Teniendo en cuenta la cláusula tercera del Convenio en su Forma de Pago, la cual estipula desembolsos mensuales, y que LA FUNDACION presenta informe de ejecución con cuenta de cobro de 4 meses correspondientes al periodo comprendido entre 1 de enero al 30 de abril de 2026, esta supervisión autoriza el pago del Acta Parcial N° 2 representado en el presente informe correspondiente a OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUSRENTA Y UN MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE ($894.141.312,17).

- Cabe expresar que en el ejercicio de supervisión se verificó documentalmente de acuerdo a los soportes entregados, que de los aportes del Asociado se ejecutaron durante el periodo de que trata el presente informe CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($55.600.000,00), para un ejecutado acumulado a la presente de CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($111.200.000,00), tal como se muestra en el cuadro de ejecución del presupuesto de actividades ejecutadas de los aportes de la Fundación.

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUSRENTA Y UN MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS MCTE ($894.141.312,17), correspondientes al tercer desembolso del Convenio de Asociación, según la presente Acta de recibo parcial No. 2.

Para constancia se firma a los trece (28) días del mes de Julio de 2026

MONICA INES GONZALEZ THOMAS
Subdirectora General del Área de Gestión Ambiental
Supervisora

PAOLA MILENA ESCOBAR CUELLO
RL FUNDACION ORNIAT