ALCALDÍA DE SAMACÁ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME SUPERVISIÓN No. 1

Contrato de suministro CMIN-037-2026

Informe de supervisión N°	1		**Periodo reportado**	22 de Junio de 2026 a 26 de Junio de 2026		**Fecha de informe**	26 de Junio de 2026

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO			
No. Contrato:	Contrato de suministro CMIN-037-2026		
Objeto Contrato:	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y APOYO LOGISTICO PARA ADELANTAR JORNADA DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR PARA LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ.		
Contratista:	JEIMY ALEJANDRA BAYONA ESPITIA	**Cooperante:**	N/A
CC / NIT Contratista:	1.049.648.565 de Tunja	**NIT Cooperante:**	N/A
Supervisor :	DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA, Secretario de planeación y obras públicas	**Entidad:**	Municipio de Samacá

1.1 DATOS CRONOLÓGICOS DEL CONTRATO						
Plazo inicial (días):	**CINCO (5) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**	**5**	**Fecha de inicio**	lunes, 22 de junio de 2026	**Fecha terminación según Plazo inicial:**	viernes, 26 de junio de 2026
Suspensión 1:	N/A			**Reinicio 1:**		N/A
Total Tiempo suspendido				**0**	**Meses**	
Prórroga 1 (Meses):		**N/A**	**Fecha prórroga 1**		**Terminación de acuerdo a prórroga 1**	
Fecha de terminación actualizada según modificaciones/alteraciones plazo contractual						**viernes, 26 de junio de 2026**
Fecha de terminación real						**viernes, 26 de junio de 2026**

ALCALDÍA DE SAMACÁ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME SUPERVISIÓN No. 1

Contrato de suministro CMIN-037-2026

Informe de supervisión N°	1		**Periodo reportado**	22 de Junio de 2026 a 26 de Junio de 2026		**Fecha de informe**	26 de Junio de 2026

1.2 DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

Valor inicial:	**$ 9.994.179**	**NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.**			
Aporte Municipio	**$ 9.994.179**	**CDP**	2026000542	**Rubro Presupuestal**	2.3.2.02.02.009.01.45 Consejo territorial de planeación / SGP Libre destinación /
Aporte otro (cual?)	**$ -**	**Código Presupuestal**		**Rubro Presupuestal**	
Valor Final Total	**$ 9.994.179,00**	**Total Municipio**		**Total Corpoboyacá**	
Valor Final Total en Letras	**NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.**				

1.3 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO

Estado:	**TERMINADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN**		**OBSERVACIONES**	Contrato ejecutado al 99,73% atendiendo las siguientes condiciones: 1, El evento se programó para ser realizado en su totalidad el día 22 de Junio de 2026. 2, El % programado, con corte a la fecha de terminación, corresponde al total del tiempo transcurrido vs el total de tiempo del contrato. 3, la terminación se ejecutó según programación, dando cumplimiento al lleno de requisitos así:
PORCENTAJE PROGRAMADO **Corte 26/06/2026**	**PORCENTAJE EJECUTADO** **Corte 26/06/2026**	**DIFERENCIA (terminación anticipada con plazo restante igual a:**		
100,00%	99,73%	0,27%		

Actividad 1, Salón Principal: Espacio cubierto con capacidad holgada para más de 40 personas. El lugar contó con excelente iluminación natural, ventilación y un área libre para realizar dinámicas de movimiento, estiramientos y pausas activas, con silletería.

Espacios Verdes: Acceso directo o cercanía inmediata a zonas verdes, jardines o terrazas al aire libre. Estos espacios exteriores fueron utilizados para actividades de relajación, dinámicas grupales de integración, ejercicios de respiración y para el servicio de estación de café (coffee breaks).

Adicionalmente se contó con Salas de juegos como pin pong, billar, bolirana, entre otros.

Servicios Auxiliares del Espacio: El lugar garantizó el acceso preferencial a baterías de baños amplias y limpias, así como zonas de parqueadero para los asistentes.

ALCALDÍA DE SAMACÁ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME SUPERVISIÓN No. 1

Contrato de suministro CMIN-037-2026

Informe de supervisión N°	1		**Periodo reportado**	22 de Junio de 2026 a 26 de Junio de 2026		**Fecha de informe**	26 de Junio de 2026

Actividad 2: Se contó con Ayudas audiovisuales: Sistema de sonido profesional con micrófonos inalámbricos y un video beam con pantalla para proyecciones de apoyo.

Actividad 3: Se contó con Conexión Wi-Fi de alta velocidad por fibra óptica, con un ancho de banda mínimo de 50 Mbps (preferiblemente simétrico). El servicio garantizó cobertura Wi-Fi óptima y estable dentro del salón para conectar de manera simultánea los dispositivos de los asistentes y los equipos de producción (computadores y video beam). La Red preferencial fue exclusiva para el evento, protegida por contraseña, y contó con soporte técnico básico de soporte en sitio durante la jornada ante cualquier eventualidad.

Actividad 4: Se dispuso de servicio asistido de estación de café con operario para 40 personas. Para distribución en vasos de cartón biodegradables. El servicio incluyó vasos de cartón biodegrables stick pack azúcar x 5gr y mezcladores de madera.

Actividad 5: Se suministró **DESAYUNO** para 38 personas COMPUESTO POR: Caldo de papa y costilla.
BEBIDA CALIENTE: Chocolate, de al menos 6 onzas.
BEBIDA FRÍA: Jugo de fruta natural de mango, de al menos 12 onzas.
CARBOHIDRATO: Pan en harina común o integral; de al menos 150 gr.
PROTEÍNA: Huevos revueltos; mínimo 150 gr en crudo.
FRUTA: Tres porciones de diferentes frutas; mínimo 50 gr. cada porción.
Servido a la mesa.

Actividad 6: Se suministró **ALMUERZO** para 38 personas COMPUESTO POR:

Plato fuerte 2 proteinas: Salmón en salsa Teriyaki - miñonetas de Pollo en salsa de champiñones
Guarnición: Arroz ajonjolí
Ensalada: Vegetales salteados
Jugo natural: sabor a Guanabana
Postre. Postre tipo esponjado

Actividad 7: Se suministró **REFRIGERIO** en horas de la mañana para 37 personas COMPUESTO POR:

Sándwich de 150 gr. (pan tipo molde, 2 rodajas de jamón de cerdo de 70 gr, 2 rodajas de queso (doble crema o mozzarella), 60 gr de lechuga (lisa o rizada)
Bebida: Jugo de fruta: Mango
Fruta de cosecha: Manzana

Actividad 8: Se suministró **REFRIGERIO** en horas de la tarde para 38 personas COMPUESTO POR:

Ensalada de frutas frescas picadas: (Papaya, melón, piña, manzana y banano), cubierto de queso parmesano, bañada en una cremosa y suave base de crema de leche premium, una bola de helado al gusto, con un toque equilibrado de dulzura.

ALCALDÍA DE SAMACÁ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME SUPERVISIÓN No. 1

Contrato de suministro CMIN-037-2026

Informe de supervisión N°	1		**Periodo reportado**	22 de Junio de 2026 a 26 de Junio de 2026		**Fecha de informe**	26 de Junio de 2026

1.4 BALANCE DE PAGOS CON OCASIÓN AL CONTRATO

Desembolso 1 (%)	**$ -**	**Valor Autorizado y Desembolsado**	**$ -**	**Fecha**	
Desembolso 2 (%)	**$ -**	**Valor Autorizado y Desembolsado**	**$ -**	**Fecha**	
Desembolso 3 (%)	**$ -**	**Valor Autorizado y Desembolsado**	**$ -**	**Fecha**	
Totales (100%)	**$ -**	**Valor TOTAL Autorizado y Desembolsado**	**$ -**	**SALDO A PAGAR CON ACTA DE LIQUIDACIÓN:**	**$ 9.967.212,00**

1.5 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS PÓLIZAS DEL PROYECTO (Insertar pantallazo relación de pólizas actualizadas)

El contrato no requirió expedición de pólizas.

Nombre supervisor	**DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA** **Secretario de planeación y obras públicas** **Municipio de Samacá**

Nombre apoyo supervisión	**NIDIA GIOVANA PARRA PAMPLONA** **Secretaría de planeación y obras públicas** **Municipio de Samacá**

Anexos:

* Informe contratista
*Archivo fotográfico
*Lista de asistencia

ALCALDÍA DE SAMACÁ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME SUPERVISIÓN No. 1

Contrato de suministro CMIN-037-2026

Informe de supervisión N°	1		**Periodo reportado**	22 de Junio de 2026 a 26 de Junio de 2026		**Fecha de informe**	26 de Junio de 2026

6, ARCHIVO FOTOGRÁFICO (Cuando aplique)

Foto Actividad 1 Salón prinicipal		Foto Actividad 2 Ayudas audiovisuales	
Foto Actividad 3 Conexión WIFI		Foto Actividad 4 Estación de café	

ALCALDÍA DE SAMACÁ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME SUPERVISIÓN No. 1

Contrato de suministro CMIN-037-2026

Informe de supervisión N°	1		**Periodo reportado**	22 de Junio de 2026 a 26 de Junio de 2026		**Fecha de informe**	26 de Junio de 2026

Foto Actividad 5 Desayuno		Foto actividad 6 Almuerzo	
Foto actividad 7 Refrigerio 1		Foto actividad 8 Refrigerio 2	