PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Julio de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CONTRATO NRO CO1.PCCNTR.9616622 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9616622 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 DE JULIO DE 2026
OBJETO	ADQUIRIR ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE BIENESTAR AL APRENDIZ DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS.
CONTRATISTA	GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.
CC o NIT	901224654
LUGAR DE EJECUCIÓN	MANIZALES
FECHA DE INICIO	10 DE JULIO DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	25 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 9,810,717.00**
PRÓRROGA NRO	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE AGOSTO DE 2026
ADICIÓN NRO. 1	988.706
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 9,810,717**
FORMA DE PAGO	1 SOLO PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	DESDE EL 10 DE JULIO HASTA EL 28 DE JULIO DE 2026.

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
ASEGURADORA	SOLIDARIA DE COLOMBIA	
NRO. DE PÓLIZA	**994000102169**	
CERTIFICADO O ANEXO	1	
FECHA EXPEDICIÓN	9 DE JULIO DE 2026	
FECHA APROBACIÓN	10 DE JULIO DE 2026	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	06 DE JULIO DE 2026	6 DE DICIEMBRE DE 2026	981.071

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Suministrar y entregar los elementos deportivos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades, características y condiciones establecidas en los estudios previos, ficha técnica, propuesta presentada y demás documentos que hacen parte integral del proceso contractual.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
2. **2.** Garantizar que los elementos deportivos suministrados sean nuevos, originales, de primera calidad, libres de defectos de fabricación, en óptimas condiciones de uso y cumplan con las normas técnicas y de calidad aplicables.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
3. **3.** Realizar la entrega de los elementos deportivos dentro de los plazos establecidos por la entidad y en el lugar designado por el supervisor del contrato.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	

4. **4.** Asumir por su cuenta y riesgo todos los costos relacionados con transporte, cargue, descargue, embalaje, seguros, personal, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
5. **5.** Reemplazar, sin costo adicional para la entidad, los elementos que presenten defectos, deterioro, inconsistencias o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, dentro del término señalado por el supervisor del contrato.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
6. Atender oportunamente las observaciones, requerimientos y recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato, relacionadas con la correcta ejecución del objeto contractual.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
7. Mantener durante la ejecución contractual las condiciones técnicas, económicas y de calidad ofrecidas en la propuesta presentada.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
8. Cumplir con las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo, ambientales y demás disposiciones legales vigentes aplicables a la ejecución del contrato.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	

9. Presentar oportunamente los documentos requeridos para el perfeccionamiento, ejecución y pago del contrato, incluyendo facturas, cuentas de cobro, certificaciones y soportes exigidos por la entidad.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
10. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente, durante toda la ejecución del contrato.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
11. Guardar reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato y utilizarla únicamente para los fines de este.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
12. Informar de manera inmediata al supervisor del contrato sobre cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del objeto contractual.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
13. Cumplir con todas las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y aquellas que se deriven de la Constitución, la Ley, los estudios previos, la invitación pública y demás documentos que integran el proceso contractual.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	

14. Garantizar la calidad de los bienes suministrados durante el término establecido en la garantía ofrecida y responder por defectos de fabricación o calidad que se presenten con posterioridad a la entrega.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
15. Abstenerse de realizar acciones u omisiones que afecten el buen nombre del SENA o el cumplimiento de los fines institucionales durante la ejecución contractual.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
16. Entregar los elementos deportivos debidamente identificados, empacados y organizados, facilitando su verificación y recibo por parte del supervisor del contrato.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
17. Cumplir con los cronogramas y requerimientos establecidos por el área de Bienestar al Aprendiz para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades programadas en la vigencia 2026.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
18. Responder por los daños o perjuicios ocasionados a la entidad o a terceros derivados de acciones u omisiones imputables al contratista durante la ejecución del contrato.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	
19. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA ENTREGADO	

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

NO APLICA

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

NO APLICA

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del contratista:

- **Certificación de antecedentes fiscales**
- **Certificación de antecedentes penales**
- **Certificación de antecedentes disciplinarios**
- **Certificación de registro nacional de medidas correctivas**

7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Durante la ejecución del contrato se evidenció que las cantidades inicialmente proyectadas para algunos elementos deportivos debieron ajustarse debido a que el presupuesto disponible al momento de la contratación fue inferior al requerido para cubrir la necesidad total. En atención a la demanda de las actividades de bienestar dirigidas a los aprendices del Centro de Procesos Industriales y Construcción del SENA Regional Caldas, se hace necesaria la adición de los ítems relacionados, por valor de $ 988.176, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, es decir que el valor del contrato será de $ 10.798.893.

Número del Item	DESCRIPCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
4	BALON PARA FUTBOL PROFESIONAL EN GRAMILLA NATURAL O SINTETICA TAMAÑO #5 CON CAMARA INTERIOR DE BUTILIO DE DOS CAPAS, ENMALLADO EN NYLON DE	Unidad	2	**$ 254,303**	**$508.606**

	DOBLE CAPA TEXTIL INTERNO MICROPERFORADO ENSAMBLE TERMOSOLDADO, CUBIERTA DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO DE CONSOLIDACION, CAPA INCORPORADA DE ETIL VINIL ACETATO CUBIERTA EN PU Y CONTRAPESO DE EQUILIBRIO				
5	BALONES PARA FUTBOL SALA 32 PANELES EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL ESTRUCTURA LAMINADO NEUMATICO BUTILO SUPERFICIE CUERO PU LISA	Unidad	2	**$ 220,031**	**$ 440062**
6	BOLA PARA TENIS DE MESA EN MATERIAL CELULOIDE, DIAMETRO 39,5 - 40,5 MM , CIRCUNFERENCIA 119MM, DUREZA 0,85MM, PESO 2,67 - 2,77GRS COLOR BLANCO, 3 ESTRELLAS POR 6 UND	Unidad	2	**$ 19,754**	**$ 39.508**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR.9616622 DE 2026 la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ($ 988,176).**

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

9. OBSERVACIONES

Para constancia se firma a los 28 días de julio de 2026

ANGELA MARIA CUERVO VALENCIA Supervisor(a) del contrato	WILLIAM GRISALES Apoyo a la supervisión FIRMA
Firmado digitalmente por DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ Fecha: 2026.07.29 09:36:40 -05'00' **DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ** **SUBDIRECTOR (E) CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN**	

Elaboró: Angela Maria Cuervo Valencia