INFORME FINANCIERO CONVENIO 2544 de 2025

OBJETO: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros entre el Ministerio del Interior y el CISP para el fortalecimiento de la planificación autónoma e integral de las comunidades indígenas, mediante la formulación y/o actualización de Planes de Vida, garantizando la participación efectiva, el reconocimiento de la autonomía y el respeto por los usos y costumbres tradicionales".

Periodo: 1 al 30 Junio del 2026

Cooperante: Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli - CISP

APORTES MINISTERIO DEL INTERIOR

Centro Costo	Presupuesto	Ejecutado del Período	Ejecución Acumulada	Pendiente por ejecutar	% Ejecución acumulada
ACOMPAÑAR 36 PROYECTOS PARA LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PRIORIZADAS					
310101 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS "KOTTUSHI WAYAA".	$ 520.000.000,00	$ -	$ 208.000.000,00	$ 312.000.000,00	40,00%
310102 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS WAYUU E^IRUKU	$ 300.000.000,00	$ -	$ 120.000.000,00	$ 180.000.000,00	40,00%
310103 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACION ACHAJAWAA SÜPÜNOU ANA'A	$ 460.435.217,00	$ -	$ 184.174.087,00	$ 276.261.130,00	40,00%
310104 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL RESGUARDO INDÍGENA MAYABANGLOMA	$ 450.000.000,00	$ -	$ 180.000.000,00	$ 270.000.000,00	40,00%
310105 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU APUNAJAA WAUYA	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310106 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS "WAYUU WOUJIRRAWA"	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310107 ACOMPAÑAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS "WAYUU APUNAJAPULESEMBRANDO"	$ 499.999.000,00	$ -	$ 199.999.600,00	$ 299.999.400,00	40,00%
310108 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL TERRITORIO INDÍGENA DE LA ZONA NORTE EXTREMA DE LA ALTA GUAJIRA WUINPUMUIN	$ 502.955.000,00	$ -	$ 201.182.000,00	$ 301.773.000,00	40,00%
310109 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACICION WAYUU "EJEPENAJIRRAWA "	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310110 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA ORGANIZACIÓN INDÍGENA DEL TERRITORIO PASTO-OITP	$ 400.000.000,00	$ 160.000.000,00	$ 320.000.000,00	$ 80.000.000,00	80,00%
310111 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES PARED PARECITO EYABIDARA	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310112 ACOMPAÑAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS Y DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE ANTIOQUIA OIA	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310113 ACOMPAÑAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO HERMEREGILDO CHAKIAMA (CRIHC)	$ 700.000.000,00	$ -	$ 280.000.000,00	$ 420.000.000,00	40,00%
310114 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DE CALDA	$ 130.000.000,00	$ -	$ -	$ 130.000.000,00	0,00%
310115 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD INDÌGENA EMBERA CHAMÌ DE QUINCHÍA	$ 300.000.000,00	$ -	$ 120.000.000,00	$ 180.000.000,00	40,00%
310116 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL RESGUARDO INDÍGENA CENTORGUA	$ 499.866.000,00	$ -	$ 199.946.400,00	$ 299.919.600,00	40,00%
310117 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA GOBIERNO MAYOR	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ 400.000.000,00	$ 600.000.000,00	40,00%
310118 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL CABILDO INDÍGENA MOKANÁ DE SIBARCO	$ 500.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310119 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBÍA SILVIA - CAUCA	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310120 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL HUILA – CRIHU	$ 1.000.000.000,00	$ -	$ 400.000.000,00	$ 600.000.000,00	40,00%
310121 ACOMPAÑAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL CABILDO MAYOR DEL RESGUARDO RIO ALTO SAN JUAN	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310122 ACOMPAÑAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL TRAPECIO AMAZÓNICO ACITAM	$ 400.000.000,00	$ -	$ 160.000.000,00	$ 240.000.000,00	40,00%
310123 ACOMPAÑAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL RESGUARDO INDÍGENA NASA EMBERA CHAMÍ – COMUNIDAD NASA KIWE	$ 150.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 120.000.000,00	$ 30.000.000,00	80,00%
310124 ACOMPAÑAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL RESGUARDO INDÍGENA YU' YIKKWE	$ 150.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 120.000.000,00	$ 30.000.000,00	80,00%
310125 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN ZENÚ DE CABILDOS INDÍGENAS MONTEMARIANOS – AZCIMMO	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310126 ACOMPAÑAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DEL RESGUARDO MAYOR CANIME	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310127 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS ZENU LA ESPERANZA	$ 615.141.783,00	$ -	$ 246.056.713,20	$ 369.085.069,80	40,00%
310128 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL ASOCIACION DE CABILDOS MENORES INDIGENAS YUMA DE LAS PIEDRAS ETNIA ZENU DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO "ASCAMYTOL"	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310129 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL CABILDO MENOR INDÍGENA LOS OLIVOS	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310130 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTANDER	$ 480.000.000,00	$ -	$ 192.000.000,00	$ 288.000.000,00	40,00%
310131 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL CABILDO MENOR INDÍGENA SABANA COSTA	$ 488.000.000,00	$ 195.200.000,00	$ 390.400.000,00	$ 97.600.000,00	80,00%
310132 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL CABILDO INDÍGENA DE BOCA DE CATABRE	$ 480.000.000,00	$ -	$ 192.000.000,00	$ 288.000.000,00	40,00%
310133 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL CABILDO MENOR INDÍGENA DE CAMPO BELLO	$ 480.000.000,00	$ -	$ 192.000.000,00	$ 288.000.000,00	40,00%
310134 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL CABILDO MENOR BELLA ISLA	$ 499.828.000,00	$ 199.931.200,00	$ 399.862.400,00	$ 99.965.600,00	80,00%
310135 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL ASOCIACIÓN DE CABILDOS MAYORES KATÍO DEL ALTO SINÚ	$ 500.000.000,00	$ -	$ 200.000.000,00	$ 300.000.000,00	40,00%
310136 ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL CABILDO MENOR SABANA NUEVA	$ 450.000.000,00	$ -	$ 180.000.000,00	$ 270.000.000,00	40,00%
SUTOTAL ACOMPAÑAR 36 PROYECTOS PARA LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PRIORIZADAS	**$ 17.456.225.000,00**	**$ 875.131.200,00**	**$ 7.605.621.200,20**	**$ 9.850.603.799,80**	**43,57%**
GARANTIZAR LA ADECUADA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO					
310201 VEHÍCULOS (7 VEHÍCULOS)	$ 283.500.000,00	$ -	$ 210.980.700,00	$ 72.519.300,00	74,420%
310202 GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS	$ 229.992.000,00	$ -	$ 171.160.046,09	$ 58.831.953,91	74,420%
310203 SOCIALIZACIÓN DEL CONVENIO	$ 95.000.000,00	$ -	$ 70.699.000,00	$ 24.301.000,00	74,420%
310204 DISEÑO DE CAJA DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL CONVENIO	$ 154.669.669,00	$ -	$ 115.105.167,67	$ 39.564.501,33	74,420%
310205 PERSONAL MÍNIMO DEL CONVENIO	$ 330.008.000,00	$ -	$ 245.591.953,60	$ 84.416.046,40	74,420%

Centro Costo	Presupuesto	Ejecutado del Período	Ejecución Acumulada	Pendiente por ejecutar	% Ejecución acumulada
310206 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO (RECOPILACIÓN DE EVIENCIAS)	$ 560.577.334,42	$ -	$ 417.181.652,28	$ 143.395.682,14	74,420%
310207 ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE	$ 266.000.000,00	$ -	$ 198.229.228,92	$ 67.770.771,08	74,522%
310208 ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO	$ 175.000.000,00	$ -	$ 130.235.000,00	$ 44.765.000,00	74,420%
SUBTOTAL GARANTIZAR LA ADECUADA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO	**$ 2.094.747.003,42**	**$ -**	**$ 1.559.182.748,56**	**$ 535.564.254,86**	**74,433%**
SUBTOTAL APORTES MIN INTERIOR	**$ 19.550.972.003,42**	**$ 875.131.200,00**	**$ 9.164.803.948,76**	**$ 10.386.168.054,66**	46,876%
APORTES CONTRAPARTIDA CISP					
IMPLEMENTAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS					
410101 REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN COMUNITARIA	$ 211.536.000,00	$ -	$ 211.536.000,00	$ -	100,00%
410102 DISEÑAR ESTRUCTURALMENTE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN	$ 21.600.000,00	$ -	$ 21.600.000,00	$ -	100,00%
410103 CARGAR INFORMACIÓN EN HERRAMIENTA DE VERIFICACIÓN CON SOPORTES	$ 44.800.000,00	$ 6.400.000,00	$ 44.800.000,00	$ -	100,00%
410104 IMPLEMENTAR PROCESO DE CONTACTABILIDAD	$ 22.400.000,00	$ 3.200.000,00	$ 19.200.000,00	$ 3.200.000,00	85,71%
410105 REALIZAR LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO	$ 205.690.455,00	$ 39.995.368,00	$ 51.422.616,00	$ 154.267.839,00	25,00%
410106 VERIFICAR NORMATIVA Y FINANCIERAMENTE LOS PROYECTOS PARA LOS PLANES DE VIDA	$ 75.600.000,00	$ 10.800.000,00	$ 64.800.000,00	$ 10.800.000,00	85,71%
410107 CHEQUER Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS Y EL PND	$ 31.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 27.000.000,00	$ 4.500.000,00	85,71%
410201 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO INDÍGENA EN GOBERNANZA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO	$ 810.000.000,00	$ 90.000.000,00	$ 540.000.000,00	$ 270.000.000,00	66,67%
410202 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO INDÍGENA EN DERECHOS ÉTNICOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE	$ 756.000.000,00	$ -	$ 189.000.000,00	$ 567.000.000,00	25,00%
410203 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO INDÍGENA EN MANEJO DE CONFLICTIVIDAD Y DIÁLOGO SOCIAL	$ 712.800.000,00	$ -	$ 178.200.000,00	$ 534.600.000,00	25,00%
410204 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO INDÍGENA EN TEJIDOS ECONÓMICOS DE GOBIERNO PROPIO	$ 864.000.000,00	$ -	$ 216.000.000,00	$ 648.000.000,00	25,00%
410205 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO INDÍGENA EN GOBIERNO PROPIO Y LEY DE ORIGEN	$ 586.940.887,00	$ 117.388.000,00	$ 146.735.044,35	$ 440.205.842,65	25,00%
410206 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO INDÍGENA EN COMPETENCIAS PSICOSOCIALES	$ 846.000.000,00	$ 169.200.000,00	$ 211.500.000,00	$ 634.500.000,00	25,00%
410207 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO INDÍGENA EN PLANIFICACIÓN Y MONITOREO TERRITORIAL	$ 900.000.000,00	$ 180.000.000,00	$ 225.000.000,00	$ 675.000.000,00	25,00%
410208 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO INDÍGENA EN CAPACIDAD DE DIÁLOGO PARA MUJERES INDÍGENAS	$ 772.200.000,00	$ 154.440.000,00	$ 193.050.000,00	$ 579.150.000,00	25,00%
410209 REALIZAR FORMACIÓN EN CINCO (05) TEMÁTICAS	$ 9.306.000.000,00	$ 2.040.820.000,00	$ 9.306.000.000,00	$ -	100,00%
410301 DISEÑAR METODOLÓGICAMENTE EL OBSERVATORIO	$ 219.846.672,00	$ 6.106.852,00	$ 219.846.672,00	$ -	100,00%
410302 INSTALAR EL OBSERVATORIO COMUNITARIO	$ 188.440.020,00	$ 56.532.006,00	$ 56.532.006,00	$ 131.908.014,00	30,00%
410303 ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE AL REGISTRO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN EL OBSERVATORIO	$ 125.626.500,00	$ 50.250.600,00	$ 50.250.600,00	$ 75.375.900,00	40,00%
410304 CONSOLIDAR REPORTES, DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS Y CIERRE DEL CICLO DE SEGUIMIENTO	$ 94.219.992,00	$ 37.687.996,80	$ 37.687.996,80	$ 56.531.995,20	40,00%
410305 DIAGNOSTICAR PARTICIPATIVO DE LA GESTIÓN INTERNA Y MAPEO DE CUELLOS DE BOTELLA	$ 222.821.100,00	$ 6.189.475,00	$ 222.821.100,00	$ -	100,00%
410306 CONSTRUIR COLABORATIVAMENTE DE LA RUTA DE MEJORA COMUNITARIA POR RESGUARDO	$ 222.821.280,00	$ 66.846.384,00	$ 66.846.384,00	$ 155.974.896,00	30,00%
410307 ACOMPAÑAR TÉCNICAMENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PRIORIZADAS EN LA RUTA	$ 185.684.040,00	$ -	$ -	$ 185.684.040,00	0,00%
410308 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE LA RUTA DE MEJORA	$ 111.410.460,00	$ -	$ -	$ 111.410.460,00	0,00%
410309 DIAGNOSTICAR DOCUMENTALMENTE Y REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CADA RESGUARDO	$ 204.631.560,00	$ 5.684.210,00	$ 204.631.560,00	$ -	100,00%
410310 DISEÑAR EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL Y TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	$ 170.526.600,00	$ -	$ -	$ 170.526.600,00	0,00%
410311 ORGANIZAR FÍSICAMENTE EL ARCHIVO	$ 126.363.043,38	$ -	$ -	$ 126.363.043,38	0,00%
410312 REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNACIONAL AL CONVENIO DE COOPERACIÓN	$ 391.019.440,62	$ 55.859.920,00	$ 335.159.520,00	$ 55.859.920,62	85,71%
410313 IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NAS	$ 92.143.331,00	$ 13.163.333,00	$ 78.979.998,00	$ 13.163.333,00	85,71%
410314 IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA WORLD OFFICE	$ 257.496.960,00	$ 42.916.160,00	$ 214.580.800,00	$ 42.916.160,00	83,33%
410315 IMPLEMENTAR LA PLATAFORMA GONG	$ 300.413.120,00	$ 42.916.160,00	$ 257.496.960,00	$ 42.916.160,00	85,71%
410316 DISEÑAR EL KIT DE HERRAMIENTAS DIGITALES	$ 266.400.000,00	$ 93.240.000,00	$ 93.240.000,00	$ 173.160.000,00	35,00%
410401 DISEÑAR Y DESARROLLAR 36 MICROSITIOS WEB PARA LOS PROYECTOS A INTERVENIR	$ 209.296.181,00	$ 52.324.045,25	$ 167.436.944,60	$ 41.859.236,40	80,00%
410402 DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y OPERAR UNA APP CISP	$ 339.150.000,00	$ 67.830.000,00	$ 307.173.000,00	$ 31.977.000,00	90,57%
410501 COORDINAR Y PLANIFICAR	$ 48.310.080,00	$ -	$ 48.310.080,00	$ -	100,00%
410502 RECOLECTAR LA INFORMACIÓN	$ 12.741.120,00	$ 1.274.112,00	$ 11.467.008,00	$ 1.274.112,00	90,00%
410503 ORGANIZAR LA INFORMACIÓN	$ 13.802.880,00	$ 2.760.576,00	$ 11.042.304,00	$ 2.760.576,00	80,00%
410504 ANALIZAR LA INFORMACIÓN	$ 14.864.640,00	$ 5.945.856,00	$ 5.945.856,00	$ 8.918.784,00	40,00%
410505 ELABORAR DOCUMENTO EN VERSIÓN BORRADOR FINAL,REVISAR ENTRE PARES DE BORRADOR FINAL Y AJUSTAR PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL	$ 14.903.638,00	$ 4.471.091,40	$ 4.471.091,40	$ 10.432.546,60	30,00%
SUBTOTAL IMPLEMENTAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS	**$ 20.000.000.000,00**	**$ 3.428.742.145,45**	**$ 14.039.763.541,15**	**$ 5.960.236.458,85**	70,20%
SUBTOTAL APORTES CONTRAPARTIDA CISP	**$ 20.000.000.000,00**	**$ 3.428.742.145,45**	**$ 14.039.763.541,15**	**$ 5.960.236.458,85**	70,20%
VALORES TOTALES CONVENIO	**$ 39.550.972.003,42**	**$ 4.303.873.345,45**	**$ 23.204.567.489,91**	**$ 16.346.404.513,51**	58,67%

La ejecución del rubro de personal mínimo responde a un modelo de activación progresiva del talento humano, alineado con las fases del convenio (alistamiento, estructuración técnica y posterior implementación territorial). Durante el período reportado se activaron los perfiles requeridos para la etapa inicial, manteniendo coherencia entre programación técnica y ejecución financiera.

SANDRA MILENA LÓPEZ BETANCUR
REPRESENTANTE
CISP Colombia

Estefania Giraldo C.

ESTEFANIA GIRALDO CAMPIÑO
CONTADORA TP-276949
CISP Colombia

HECTOR GABRIEL RONDON OLAVE
VICEMINISTRO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS-SUPERVISOR DEL CONVENIO
Ministerio del Interior