CII CONSTRUCCIONES
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT 830.140.000-98

ACTA DE SUPERVISIÓN 5

FECHA SUPERVISIÓN	5/06/2026				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				
No. DE CONTRATO	4B				
CONTRATISTA	NAREN SEBASTIÁN SALAZAR LONDOÑO				
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.093.537.991				
PERIODO DE PAGO	MES DE MAYO DE 2026				
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GERENCIA POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERACIONAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES Y DE OBRA CIVIL EN LOS CUALES ES EJECUTOR LA EMPRESA CII ESTATAL"				
FECHA INICIO	16/01/2026		FECHA TERMINACIÓN		30/06/2026
FUENTE FINANCIACIÓN					
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008	CDP (CII ESTATAL)	11	CRP (CII ESTATAL)	11
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 33.000.000				
PRORROGAS	NO				
ADICIONES	$ 0				
ACTA DE SUSPENSIÓN	NO				

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 33.000.000	-
VALOR ADICION	$ 0	-
VALOR PAGADO ACTA No. 1	$ 0	$ 5.500.000
VALOR PAGADO ACTA No. 2		$ 5.500.000
VALOR PAGADO ACTA No. 3		$ 5.500.000
VALOR A PAGAR ACTA No. 4		$ 5.500.000
VALOR A PAGAR ACTA No. 5		$ 5.500.000
SALDO POR EJECUTAR	-	$ 5.500.000
SUMAS IGUALES	$ 33.000.000	$ 33.000.000
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	83%	

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DEL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 4B-2026, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026: REALIZÓ LA PROYECCIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE ABRIL DE 2026, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 3551 DE 2025, CORRESPONDIENTE A LA FASE III DEL PROYECTO VARIANTE DE LA PAZ. REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN LOS DOCUMENTOS PREVIOS PARA EL PROCESO INVITACIÓN PÚBLICA 01-2026, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE AFIRMADO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA", ASÍ COMO LA RESPECTIVA PROYECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS DEL PROCESO EN MENCIÓN:

- ACTA DE CIERRE
- ACTA DE EVALUACIÓN
- ACTA DE ACLARACIÓN DE
- PLIEGOS Y DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGO

REALIZÓ REVISIÓN DEL PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 43B-2025, CUYO OBJETO ES "REALIZAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL FIN DE EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA, ASÍ COMO LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA", CON EL FIN DE VERIFICAR LA RESPECTIVA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. REALIZÓ LA PROYECCIÓN DEL INFORME 04 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 263 DE 2025, CUYO OBJETO ES "REALIZAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL FIN DE EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, CULTURAL Y EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA". APOYÓ EN EL PROCESO DE PROYECCIÓN DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN – CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. INTERNO 3551 DE 2025 TRAMO III. REALIZO APOYO EN EL PROCESO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA. REALIZO APOYÓ EN LA PROYECCIÓN DE LA RESPUESTA AL RADICADO NÚMERO 2026EE0098465, OBSERVACIONES VARIANTE DE LA PAZ. APOYO EN EL PROCESO DE RESPUESTA AL ACTO NO. SDC - 20254460002899 – PROYECTO BPIN DOCUMENTO FORMATO PDF, WORD, EXCEL MEDIO MAGNÉTICO 2021000040029 "POR EL CUAL SE INICIA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL PAC- 0231-25, Y SE SOLICITAN EXPLICACIONES A LA EMPRESA CII ESTATAL". REALIZO PROYECCIÓN DE LA SOLICITUD ELIMINACIÓN DE AJUSTE EN TRÁMITE EN LA PLATAFORMA SUIFP SGR DEL PROYECTO BPIN 2021000040029. REALIZÓ, LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 43B-2025.

POR OTRA PARTE, REALIZÓ REVISIÓN DE LAS OBSERVACIONES A LA CUENTA FINAL 638 DE 2024, ENVIADAS EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, LAS CUALES DEBEN SER SUBSANADAS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR TURÍSTICO PARAÍSO NATURAL CAFETERO "PLAZA CÍVICA" EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL". REALIZÓ LA REVISIÓN DEL CERTIFICADO LABORAL DEL CONTRATO DE OBRA 45B-2025. REALIZÓ APOYO EN EL PROCESO DE REVISIÓN Y/O VERIFICACIÓN DEL INFORME 04 PRESENTADO EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO 11B- 2026, DE IGUAL MANERA VERIFICÓ EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA DE LA EMPRESA CII ESTATAL:
MAQUINARIA OPERATIVA
• VOLQUETA INTERNATIONAL 2022.
• VOLQUETA CHEVROLET FVR 2010
• RETROCARGADOR CASE SUPER M
• MOTONIVELADORA CASE 845
REALIZO ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA TÉCNICA REALIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA, DENTRO DEL PROCESO DE DENUNCIA NO. 2025- 341660-80664-D DURANTE LOS DÍAS 11 AL 15 DE MAYO DE 2026. APOYO EN LA PROYECCIÓN DE LA RESPUESTA AL ACTO ADMINISTRATIVO NO. SDC 20254460002899 "POR EL CUAL SE INICIA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL PAC- 0231-25, Y SE SOLICITAN EXPLICACIONES A LA EMPRESA CII ESTATAL". REALIZO ACOMPAÑAMIENTO A LA MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL DEL PROYECTO BPIN 2021000040029 VARIANTE LA PAZ – MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA, CON EL FIN DE REVISAR EL POSIBLE REINICIO DEL TRAMO II DEL PROYECTO EN MENCIÓN. 29/05/2026. REALIZO ACOMPAÑAMIENTO MESA DE SEGUIMIENTO PERMANENTE SOBRE EL PROYECTO, CAT 1312 BPIN 2021000040029 "VARIANTE DE LA PAZ" REALIZADA POR LA INTERSECTORIAL DE REGALÍAS ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y REACCIÓN INMEDIATA (DIARI) DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA– 26/05/2026.
ANEXO: CUNETA DE COBRO, INFORME DE ACTIVIDADES CON SOPORTES Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

EN CALIDAD DE SUPERVISOR (E) Y DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, ADEMÁS DE VERIFICAR LOS SOPORTES Y PAGO A LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICO QUE ÉL CONTRATISTA HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES ACORDE A SUS ALCANCES CONTRACTUALES. POR LO ANTERIOR APRUEBO EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA, A LOS CINCO (05) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

JULIAN DAVID ALVAREZ ARIAS
SUPERVISOR (E)

CII CONSTRUCCIONES
EMPRESA 100% ESTATAL
NIT 816.005.958

ACTA AVANCE 5

FECHA ACTA AVANCE	**5/06/2026**				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				
No. DE CONTRATO	4B				
CONTRATISTA	NAREN SEBASTIÁN SALAZAR LONDOÑO				
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.093.537.991				
PERIODO DE PAGO	MES DE MAYO DE 2026				
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GERENCIA POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, OPERACIONAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES Y DE OBRA CIVIL EN LOS CUALES ES EJECUTOR LA EMPRESA CII ESTATAL"				
FECHA INICIO	16/01/2026		**FECHA TERMINACIÓN**		30/06/2026
FUENTE FINANCIACIÓN					
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008	**CDP (CII ESTATAL)**	11	**CRP (CII ESTATAL)**	11
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 33.000.000**				
PRORROGAS	NO				
ADICIONES	$ 0				
ACTA DE SUSPENSIÓN	NO				

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	**$ 33.000.000**	-
VALOR ADICION	$ 0	-
VALOR PAGADO ACTA No. 1	-	$ 5.500.000
VALOR PAGADO ACTA No. 2		$ 5.500.000
VALOR PAGADO ACTA No. 3		$ 5.500.000
VALOR PAGADO ACTA No. 4		$ 5.500.000
VALOR A PAGAR ACTA No. 5		$ 5.500.000
SALDO POR EJECUTAR	-	**$ 5.500.000**
SUMAS IGUALES	**$ 33.000.000**	**$ 33.000.000**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**83%**	

DETALLE

1. SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (E).
2. ÉL CONTRATISTA HA CUMPLIDO A LA FECHA CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
3. ÉL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO, INFORME DE ACTIVIDADES CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

EN ESTE ESTADO, LAS PARTES FIRMANTES MANIFIESTAN ESTAR TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA., A LOS (28) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

JULIAN DAVID ALVAREZ ARIAS
SUPERVISOR (E)

NAREN SEBASTIÁN SALAZAR LONDOÑO
CONTRATISTA