ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 460-2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	460-2025
PROCESO No.	MIC-049-2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PUERTO ASIS** JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ ALCALDE
CONTRATISTA DE OBRA:	**C&C INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S.** NIT. 900.860.555-1 R.L LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ CC. 1.007.304.981
SUPERVISIÓN	**JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 28.893.273)
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE MARZO DE 2026

En Puerto Asís Putumayo, a los diez (10) días del mes de marzo de 2026 se reunieron los suscritos a saber, el Arq. **JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO**, secretario de infraestructura municipal, en calidad de Supervisor del contrato de interventoría No. 460-2025 y la señora **LIZEYH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.007.304.981, representante legal de **C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S** con Nit. 900.860.555-1en calidad de interventor con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final correspondiente al contrato de interventoría No. 460-2025 derivado del proceso de contratación MIC-049-2025, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, Toda vez que se verificó la terminación de obra cumpliendo con todos los parámetros pactados en el contrato.

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** del Contrato de Interventoría Nro. 460-2025, según objeto contractual de acuerdo con el periodo de ejecución comprendido entre el 11 de diciembre 2025 y el 10 de marzo de 2026.

CONSIDERACIONES

- Que, el 10 de noviembre de 2025 se suscribió contrato de interventoría 460-2025, entre el municipio de PUERTO ASIS Y C&C INGENIEROS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S. el cual tiene por objeto la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
- Que, una vez perfeccionado el contrato se suscribió el acta de inició el día 11 de diciembre de 2025.
- Que, la fecha inicial de finalización del contrato de interventoría se estipuló el 10 de marzo de 2026.
- Que, una vez verificado el cabal cumplimiento de las obligaciones de seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y legal por parte de la Interventoría, así como la entrega a satisfacción de los informes periódicos, el informe final de actividades, y el balance de liquidación del contrato de obra supervisado, se da por terminada la ejecución del objeto contractual de la interventoría.
- Que el balance general o relación financiera del contrato es el siguiente:

RESUMEN

CONCEPTO		VALOR
Valor Inicial del Contrato	$	28.893.273,00
Valores adicionales	$	0,00
Valor Pagado Anticipo	$	0,00
Valor Anticipo	$	0,00
Valor a Pagar Acta Final	$	28.893.273,00
Valor Total Ejecutado	$	28.893.273,00
Porcentaje de ejecución financiera total		100.00%
Porcentaje de avance físico		100.00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PROYECTO: MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO PUTUMAYO

CANT	CORGO-OFICIO	CANT	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACION %	TIEMPO (MESES)	VALOR PARCIAL
	PERSONAL					
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,00	$ 2.600.000	50%	3,00	$ 3.900.000,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1,00	$ 2.225.000	100%	3,00	$ 6.675.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 10.575.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR					$ 2,20
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL(A)	$ 23.265.000,00

OTROS COSTOS DIRECTOS

CANT	CONCEPTO	UN	CANT	VALOR UNITARIO		VALOR PARCIAL
1	ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS					
	Densidades de campo	UN	3,00	$	70.000,00	$ 210.000,00
	Diseño de mezclas	UN	1,00	$	380.000,00	$ 380.000,00
	Ensayos a flexion	UN	6,00	$	25.000,00	$ 150.000,00
	Proctor	UN	1,00	$	100.000,00	$ 100.000,00
	Ensayos a compresion	UN	5,00	$	35.000,00	$ 175.000,00
					SUBTOTAL COSTOS DE OFICINA	
					TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 1.015.000,00
						$ 24.280.000,00
					IVA 19% SUB TOTAL	$ 4.613.200,00
					COSTO TOTAL	$ 28.893.273,00

Con la información suministrada en las consideraciones y constatado con el control de actividades en sitio, se establece que **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."**, está ejecutado en un 100% tanto en actividades de control como financieramente. Teniendo en cuenta lo anterior las partes:

ACUERDAN

- Suscribir el acta de recibo final del Contrato de Interventoría No. 460-2025, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL**

PUTUMAYO." teniendo en cuenta que al día de la firma de la presente acta ya se encuentran ejecutadas todas las actividades de los ítems contratados.

- El valor final a pagar estará supeditado a la entrega del informe final y sus respectivos soportes en los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros de conformidad a lo establecido en el proceso de contratación en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales de acuerdo a la minuta contractual y sus respectivas modificaciones.

- EL CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social y demás obligaciones parafiscales a que hubiere lugar, así como actualizar las garantías exigidas de conformidad con las obligaciones derivadas del contrato..

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los diez (10) días del mes de marzo del año 2026.

JORGE EDUARDO GAITÁN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor

LIZETH ALEJANDRA URBANO NARVAEZ
C&C INGENIEROS CONSULTORES &
CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó:	Yisela Bridbany Rosero Castillo	Profesional de Apoyo Secretaria de Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			