## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 25001221 H1 DE 2025 |
| **CLASE DE CONTRATO** | COMPRAVENTA |
| **CONTRATANTE** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL. |
| **CONTRATISTA** | SKYTECH S.A.S. con NIT 900.349.758-8 |
| **OBJETO** | ADQUIRIR REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE ILUMINACION DE PISTA Y AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS DE CUCUTA, BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA. |
| **VALOR INICIAL** | CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 443.599.965). |
| **VALOR FINAL** | CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($429.795.965) INCLUIDO IVA. |
| **VALOR EJECUTADO** | CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($429.795.965) INCLUIDO IVA. |
| **PLAZO INICIAL** | SETENTA Y CINCO DIAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. |
| **PLAZO FINAL** | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026. |
| **CDP** | 12125 DEL 19 DE MAYO DE 2025. |
| **RP** | 75025 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025. |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO** | 10 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 10/12/2025 |
| **SUPERVISOR** | DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL |

En la ciudad de Cúcuta, a los catorce (14) días del mes de julio de 2026 se reunieron: **WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA**, identificado con la cédula de ciudadanía No, 7.228.446, en calidad de representante legal de SKYTECH SAS. con NIT 900.349.758-8, **DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.208.821 de Cúcuta, designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y **GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO**, con cédula de ciudadanía No. 27.897.394, obrando como Ordenador del Gasto por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, a fin de liquidar el presente contrato.

# CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:** 23/12/2025.

**SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES**
**N.A**

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES**
N.A

**MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO**
Durante el transcurso del contrato se suscribieron dos (2) modificatorios. En el modificatorio No.2 se prórroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de mayo de 2026.

**MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR**
N.A.

**OTROS MODIFICATORIOS**
N.A

**FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL**

31/05/2026

**ACTA DE RECIBO FINAL**
29/05/2026

**SANCIONES**
N.A

# CONDICIONES FINANCIERAS

**VALOR DEL CONTRATO**
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($443.599.965) INCLUIDO IVA.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($429.795.965) INCLUIDO IVA.

**VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO**
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($429.795.965) INCLUIDO IVA.

**FORMA DE PAGO**
Acta parcial No.1 y acta de recibo final.

**DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**

**ANTICIPO**
N.A

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL**
Durante la vigencia del contrato fue presentada y tramitada la siguiente acta:

| ACTA No | V/R BRUTO | V/R NETO | V/R IVA | VR OTROS DESCTOS |
|---|---|---|---|---|
| Acta Parcial 1 | $ 399.976.945,00 | $ 336.115.080,00 | $ 63.861.865,00 | $ 00,00 |
| Acta Final | $ 29.819.020,00 | $ 25.058.000,00 | $ 4.761.020,00 | $ 00,00 |
| **TOTALES** | **$ 429.795.965,00** | **$ 361.173.080,00** | **$ 68.622.885,00** | **$00,00** |

**VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

Valor ejecutado $429.795.965.00, pendiente de pago $0,00.

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 443.599.965,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ _____
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 429.795.965,00
VALOR NO EJECUTADO $ 13.804.000,00

VALOR PAGADO $ 429.795.965,00
VALOR DESCUENTOS $ _____
VALOR PENDIENTE PAGO $ 0.00

TOTALES $443.599.965,00 $443.599.965,00 $429.795.965,00

**LIBERACIÓN DE SALDOS***
N.A

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El supervisor del presente contrato deja constancia que solicitó al contratista certificación del pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral del personal.

**CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN**

Se adjuntan documentos.

**CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL**

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

**GARANTÍAS**

Póliza de garantía Única Número 14-44-101251134:

| Amparos | Compañías aseguradoras | Valores Asegurados | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | Seguros del Estado S.A. | $88.719.993 | 09/12/2025 | 30/09/2026 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | Seguros del Estado S.A. | $88.719.993 | 31/12/2025 | 31/03/2027 |

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de julio de 2026.

**WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA**
**R. Legal Contratista.**

**DARLEY GUSTAVO SOTO ABRIL**
**Supervisor**

**GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO**
**Directora Regional Nororiente U.A.E.A.C**