CII CONSTRUCCIONES
EMPRESA 100% ESTATAL
NIT 900.516.005.758

ACTA DE SUPERVISIÓN					5
FECHA SUPERVISIÓN	**25/06/2026**				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				
No. DE CONTRATO	7B				
CONTRATISTA	SEBASTIAN SALAZAR LEONTES				
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.088.304.427				
PERIODO DE PAGO	23/05/2026 AL 22/06/2026				
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES CII ESTATAL, MEDIANTE LA RENDICIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO O PLATAFORMA DE REPORTE Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS."				
FECHA INICIO	23/01/2026		**FECHA TERMINACIÓN**		22/07/2026
FUENTE FINANCIACIÓN					
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008	**CDP (CII ESTATAL)**	14	**CRP (CII ESTATAL)**	13
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 13.200.000**				
PRORROGAS	NO				
ADICIONES	$ 0				
ACTA DE SUSPENSIÓN	NO				

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	**$ 13.200.000**	-
VALOR ADICION	$ 0	-
VALOR PAGADO ACTA No. 1	$ 0	$ 2.200.000
VALOR PAGADO ACTA No. 2		$ 2.200.000
VALOR PAGADO ACTA No. 3		$ 2.200.000
VALOR PAGADO ACTA No. 4		$ 2.200.000
VALOR A PAGAR ACTA No. 5		$ 2.200.000
SALDO POR EJECUTAR	-	**$ 2.200.000**
SUMAS IGUALES	**$ 13.200.000**	**$ 13.200.000**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**83%**	

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DEL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°7B-2026, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2026: EMITIÓ EL CUADRO DE ALERTAS QUE ARROJA EL SISTEMA DONDE SE EVIDENCIA QUE LOS PROYECTOS QUE ESTÁN A CARGO DE LA EMPRESA CII ESTATAL CUENTA CON UN TOTAL DE TRES (3) ALERTAS QUE CORRESPONDEN A: DOS PROYECTOS EN ESTADO TERMINADO Y QUE NO SE HAN CERRADO EN PLATAFORMA. REALIZÓ ÉL APRUEBA Y ENVÍA DE LOS SEIS (6) PROYECTOS QUE TIENE A CARGO LA EMPRESA, IDENTIFICADOS CON CÓDIGO BPIN 202100040029, 2022003660016, 2023003660003, 2023003660041, 2025176160002 Y 2025176160003. REALIZO EL CAMBIO DE ESTADO DEL PROYECTO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2025176160002. REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DEL MÓDULO DE BENEFICIARIOS Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2025176160002. DILIGENCIO EL ALCANCE FINAL DEL PROYECTO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2025176160002. ELABORÓ EL BORRADOR DE LA RESOLUCIÓN DE CIERRE DEL PROYECTO DE ESTUFAS ECOEFICIENTES IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2025176160002. **ANEXOS:** CUENTA DE COBRO, INFORME DE ACTIVIDADES CON SOPORTES Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.

EN CALIDAD DE SUPERVISOR Y DE ACUERDO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, ADEMÁS DE VERIFICAR LOS SOPORTES Y PAGO A LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICO QUE ÉL CONTRATISTA HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES ACORDE A SUS ALCANCES CONTRACTUALES. POR LO ANTERIOR APRUEBO EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA, A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

VÍCTOR MANUEL HERRERA PULGARÍN
SUPERVISOR

CII CONSTRUCCIONES
EMPRESA 100% ESTATAL
NIT: 816.005.258

ACTA AVANCE

ACTA AVANCE					**5**
FECHA ACTA AVANCE	**25/06/2026**				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				
No. DE CONTRATO	7B				
CONTRATISTA	SEBASTIAN SALAZAR LEONTES				
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.088.304.427				
PERIODO DE PAGO	23/05/2026 AL 22/06/2026				
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES CII ESTATAL, MEDIANTE LA RENDICIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO O PLATAFORMA DE REPORTE Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS."				
FECHA INICIO	23/01/2026		**FECHA TERMINACIÓN**		22/07/2026
FUENTE FINANCIACIÓN					
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008	**CDP (CII ESTATAL)**	14	**CRP (CII ESTATAL)**	13
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 13.200.000**				
PRORROGAS	NO				
ADICIONES	$ 0				
ACTA DE SUSPENSIÓN	NO				

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	**$ 13.200.000**	-
VALOR ADICION	$ 0	-
VALOR PAGADO ACTA No. 1	-	$ 2.200.000
VALOR PAGADO ACTA No. 2		$ 2.200.000
VALOR PAGADO ACTA No. 3		$ 2.200.000
VALOR PAGADO ACTA No. 4		$ 2.200.000
VALOR A PAGAR ACTA No. 5		$ 2.200.000
SALDO POR EJECUTAR	**-**	**$ 2.200.000**
SUMAS IGUALES	**$ 13.200.000**	**$ 13.200.000**
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**83%**	

DETALLE

1. SE RECIBE A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR.
2. ÉL CONTRATISTA HA CUMPLIDO A LA FECHA CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.
3. ÉL CONTRATISTA ANEXA CUENTA DE COBRO, INFORME DE ACTIVIDADES CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

EN ESTE ESTADO, LAS PARTES FIRMANTES MANIFIESTAN ESTAR TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA., A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

VÍCTOR MANUEL HERRERA PULGARÍN
SUPERVISOR

SEBASTIAN SALAZAR LEONTES
CONTRATISTA