| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 4518-2025 |
| CONTRATISTA | GONZAGA VALENCIA HERRERA identificado con Cedula de Ciudadanía N°10.082.352 |
| INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR | Danilo Flórez Salgado |
| OBJETO | Realizar la reparación y adecuación de la cubierta del teatro municipal Santiago Londoño del municipio de Pereira |
| VALOR DEL CONTRATO | Setenta y un millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta pesos ($71.637.470) mcte |
| FECHA DE INICIACIÓN | 26/11/2025 |
| FECHA TERMINACIÓN 1 | 31/12/2025 |
| PRORROGA 1 | Treinta (30) días a partir del 01 de enero del 2026 |
| FECHA TERMINACIÓN 2 | 30/01/2026 |
| FECHA SUSPENSIÓN | 29/01/2026 |
| FECHA REINICIO | 29/07/2026 |
| FECHA TERMINACIÓN 3 | 30/07/2026 |

En la ciudad de Pereira, se reunieron: Diana Yaneth Osorio Bernal Secretaria de Infraestructura, Gonzaga Valencia Herrera como contratista de obra y Danilo Flórez Salgado como supervisor, con el fin de reiniciar las actividades relacionadas con el contrato de obra No.4518 de 2025.

Lo anterior teniendo en cuenta que ya se superaron los motivos que dieron origen a la suspensión del contrato de obra N°4518-2025, por lo tanto, se solicita el reinicio del mismo.

Para constancia se firma en Pereira, el día 29 del mes de julio del año 2026, por los que en ella intervinieron.

Firmado digitalmente por Diana Yaneth Osorio Bernal

**DIANA YANETH OSORIO BERNAL**
Secretaria de Infraestructura
Ordenadora del gasto

**GONZAGA VALENCIA HERRERA**
Contratista de obra

**DANILO FLOREZ SALGADO**
Supervisor

Revisó: Anyeli Jaramillo Soto