GUASCA	**ACTA DE INICIO CONTRATO DE SUMINISTRO No. LP-SUMINISTRO-207-2026**	CODIGO: VERSION: FECHA: 30 de Enero de 2024

CONTRATO ☑	SUMINISTRO	**MODALIDAD**	LICITACION PUBLICA	**CONTRATO**	LP-SUMINISTRO-233-2025		
FECHA INICIACION:	17 DE JULIO DE 2025						
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2026000449	**FECHA DEL REGISTRO:**		17/07/2026			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	2026000314	**FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:**		11/05/2026			
PÓLIZAS:	**APLICA.** ☑ / **NO APLICA** ☐	**TIPO DE POLIZA:**	DE CUMPLIMIENTO ☑ 360-47-994000066343 RESP. CIVIL EXTRACONTRA ☑ 360-74-994000014774	**NOMBRE ASEGURADORA**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO**	16 DE JULIO DE 2025

OBJETO:

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA Y ALQUILER DE VIBRO COMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA

PLAZO:	HASTA 31/12/2026	**MESES**	☑			**DIAS CALENDARIO**	☐
FECHA TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026						
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS ($499.644.020,00) M/CTE						
CONTRATISTA:	TRANSPORTES Y SUMINISTROS BC SAS						
	NIT: 900.923.399-9						
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA						

ASUNTO: ACTA DE INICIO

En el Municipio de Guasca, Departamento de Cundinamarca, a los Diecisiete (17) dias del mes de Julio de 2026, nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato mencionado previamente, con el fin de dar inicio a la ejecucion del contrato de suministro No.LP-SUMINISTRO-207-2026, toda vez que estan reunidos los requisistos legales, hecho que se ha verificado por el supervisor del contrato

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA	TRANSPORTES Y SUMINISTRO BC SAS R/L Martha Lucia Celis Baez	Martha Lucia Celis Báez
	NIT: 900.923.399-9	
SUPERVISOR (ES)	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	
	LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA	

PROYECTO: ING JUAN DAVID CASAS LEON - CONTRATISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA