INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SS-CD-CI-962-2025

Informe Parcial _____ / No. Del Informe 9	Informe Final ___X___
Periodo del Informe: Del 01.06.2026 hasta el 28.06.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	24.07.2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIO SECO
NIT / C.C.:	8600239991
Supervisor:	FABIAN CAMILO SALGADO ESCOBAR
Cargo:	SUBDIRECTOR TÉCNICO
Objeto del Contrato o Convenio:	DESARROLLAR ACCIONES QUE APOYEN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO, FRENTE A LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE QUE PUEDEN AFECTAR LA SALUD HUMANA DESDE LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA, EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4TA, 5TA Y 6TA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A CARGO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIO SECO.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	21.10.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	24.10.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100067619, 7100074629
Registro Presupuestal	4600032297, 4700013676
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$21,467,600
Adición	$44,107,800
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$65,575,400
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES Y 5 DIAS
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	8 MESES Y 5 DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	28.06.2026
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NA
Garantía de Cumplimiento	NA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 87%

29 JUL 2026

-Vigilancia Calidad del agua para consumo humano
Monitoreo agua para consumo humano- Monitorea agua para consumo humano según resultado nivel de riesgo. (6)

-Vigilancia y Control Preparación de alimentos
Acta Inspección, Vigilancia y Control (IVC) técnico, Higiénico, locativo y sanitario (15)
Acta Verificación de rotulado y etiqueta (3*IVC) (15)
Acta de Verificación de publicidad en comercialización (0)

-Vigilancia y Control comercialización de alimentos
Acta Inspección, Vigilancia y Control (IVC) técnico, Higiénico, locativo y sanitario. (10)
Acta Verificación de rotulado y etiqueta (3*IVC) (10)
Acta de Verificación de publicidad en comercialización (0).

-Vigilancia y control bebidas alcohólicas
Acta Inspección, Vigilancia y Control (IVC) técnico, Higiénico, locativo y sanitario (5)

-Vigilancia y Control Toma muestras de alimentos
Acta Inspección, Vigilancia y Control (IVC) técnico, Higiénico, locativo y sanitario (4)

-Elaboración de Informes y Reporte de información Vigilancia a Bebidas y Alimentos
Matriz reporte de actividades mensuales, inscripciones (5)

-Objetos de Vigilancia de salud Ambiental
IVCS Vivienda transitoria, establecimientos educativos, establecimientos carcelarios, establecimientos de espectáculos públicos, establecimientos de diversión pública, establecimientos industriales, establecimientos comerciales, elaboración y actualización de censos de objetos de vigilancia sanitaria de interés de salud.(13)

-Elaboración censo
Elaboración actualización censo de objetos de vigilancia sanitaria de interés en Salud Pública (4)

-Presentación de informe
Diligenciamiento de informes (5)

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300137132	11.03.2026	$5,705,150
3300141785	10.04.2026	$7,373,850
3300148977	22.05.2026	$4,577,650
3300148978	22.05.2026	$2,615,800
3300153065	17.06.2026	$6,246,350
3300155454	03.07.2026	$7,013,050
3300178208	29.12.2025	$3,810,950
3300178243	29.12.2025	$4,961,000
3300178386	30.12.2025	$8,118,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$65.575.400	
Valor Adición	$0	
Valor Ejecutado		$50.421.800
Saldo a favor del Contratista		$6.336.550
Saldo a favor de la Entidad para liberar		$8.817.050
Sumas iguales	$65.575.400	$65.575.400

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

No Aplica

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

FABIAN CAMILO SALGADO ESCOBAR
SUBDIRECTOR TÉCNICO

29 JUL 2026