OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA SANITARIA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA, VERIFICACIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS, AMBIENTALES, DE SANEAMIENTO BÁSICO Y USO DEL SUELO DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN, FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD..

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento: Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variacion del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	suspensión o cortes de energia.	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Jefe de la oficina de Planeación y Politica Sectorial	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	no disponibilidad de las plataformas del VUR y aplicativo de Titulación y Registro Catastral	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Jefe de la oficina de Planeación y Politica Sectorial	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	que la documentación de las carpetas no cumpla con los parametros establecidos.	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Jefe de la oficina de Planeación y Politica Sectorial	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	ataques civereticos maliciosos que dañen o alteren los sistemas informaticos de la adinistracion	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Administración	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Jefe de la oficina de Planeación y Politica Sectorial	Agosto de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

ANGIE PAOLA DELGADO MEDINA
Secretaria de Planeación y Politica Sectorial