OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ENFOCADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos asi:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variacion del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con el personal idóneo	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto contractual	(1) Raro	(4) Mayor	5	Medio	Contratante	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	(1) Raro	(1) Insignificante	2	Bajo	No	Secretario General y de Gobierno	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Con la presentación de la Oferta	Inmediato
2	Especifico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la Entidad contratante en los pagos de acuerdo a las formas pactadas en el contrato	Retraso en el cumplimiento del objeto contractual y procesos jurídicos en contra de le entidad	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	Contratante	Contratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal.	(1) Raro	(2) Menor	2	Bajo	No	Secretaria de hacienda	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Con la presentación del registro presupuestal	mensual
3	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	ataques civereticos maliciosos que dañen o alteren los sistemas informaticos de la adinistracion	Incumplimiento del contrato	(3) Posible	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	(1) Raro	(2) Menor	3	Bajo	No	Secretario General y de Gobierno	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Suspensión o cortes de energia electrica y falla en el sistema de internet de la institucion	Incumplimiento del contrato	(2) Improbable	(4) Mayor	6	Alto	Contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	(1) Raro	(3) Moderado	4	Bajo	No	Secretario General y de Gobierno	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Mala o deficiente prestación del servicio	Incumplimiento del objeto del contrato	(3) Posible	(3) Moderado	6	Alto	Contratista	Exigir informes de ejecución mensuales	(1) Raro	(2) Menor	3	Raro	No	Secretario General y de Gobierno	Julio de 2026	Diciembre de 2026	Revisión de informes mensuales	Mensual

Aprobó: DUMAR JAVIER MORENO ACOSTA
Secretario General y de Gobierno