OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA PARA LA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y ELEMENTOS DE FONTANERÍA EN LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos asi:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	variacion del riesgo	categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Dificultades de la logistica	Retrazo en la entrega de los servicios	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial.	Julio 2026	Diciembre 2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Biológicos: Exposición a microorganismos como bacterias, virus (hepatitis) y parásitos presentes en aguas residuales y tuberías de saneamiento.	suspensiones del contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad / contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial.	Julio 2026	Diciembre 2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Ergonómicos: Lesiones por posturas forzadas en espacios estrechos, movimientos repetitivos y levantamiento de cargas pesadas	Incumplimiento del contrato	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad / contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial.	Julio 2026	Diciembre 2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Físicos y Mecánicos: Caídas a distinto nivel (escaleras, andamios), cortes con herramientas, golpes por objetos y riesgo eléctrico al trabajar cerca de instalaciones húmedas.	suspensiones del contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes.	Posible	Mayor	Alto	Alta	Entidad / contratista	Realizar las actividades con precaucion y Sistema General de Riesgos Laborales	Raro	Menor	Menor	Riesgo Bajo	No	Secretario de Planeación y Política Sectorial.	Julio 2026	Diciembre 2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio.	Diario

ANGIE PAOLA DELGADO MEDINA
Secretaria de Planeación y Política Sectorial