Denominación del bien o servicio	"Suministrar elementos de papelería y útiles de oficina para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Atlántico"	Anexo #	01
		Fecha	14/04/2026

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación disponible en www.colombiacompra.gov.co, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf, fecha de consulta 14 de abril de 2026.

	No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
														Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Eliminar esta fila antes de remitir a la Dirección de Abastecimiento	Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
	1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Eco	Comportamientos del mercado, fluctuacion de los elementos de papeleria y utiles de oficina	Incumplimiento en el suministro de los elementos	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	El ICBF debe solicitar que los elementos se entreguen de manera oportuna	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Me	Si	ICBF y Contratista	Desde el inicio del proceso de contrataci	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y revisiones de las propuestas recibidas	Cada vez que se preste el servicio
	2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Reg	Modificacion del regiman tributario que implique afectacion a la ejecucion del contrato	Desequilibrio de la ecuación	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Me	Contratista	El control no depende del contratista ni de la entidad estatal ,s corresponden al políticas de Estado	2=Improbable	1= Insignifica	3	Riesgo Baj	Si	ICBF y Contratista	Fecha de presentacion de propuestas	etapa de verificacion y evaluacion de ofertas	control de la dependencia interesada en la supervision	cada vez que se preste el servicio
	3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Reg	Riesgos por cambios en el régimen laboral Colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio	Desequilibrio de la ecuación	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Me	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	1= Insignifica	3	Riesgo Baj	Si	ICBF y Contratista	Fecha de presentación de propuestas	etapa de verificacion y evaluacion de ofertas	control de la dependencia interesada en la supervision	cada vez que se preste el servicio
	4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Ope	Baja calidad en los elementos y servicio	Incumplimiento parcial o incumplimiento total de la obligación	3=Posible	3= Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Mitigar las consecuencias a través de planes de contingencia	2=Improbable	3= Moderado	5	Riesgo Me	Si	ICBF y Contratista	desde el inicio del proceso de contrataci	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y revisiones de las propuestas recibidas	cada vez que se preste el servicio