emserfusa E.S.P.
60 años

NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 – 25 ENR/2002

**MEMORANDO**

**110-M-170-26**

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | : | Fusagasugá, 23 de julio del 2026 |
| **PARA** | : | Doctor<br>CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA<br>Gerente EMSERFUSA E.S.P |
| **DE** | : | LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR<br>Jefe División Administrativa |
| **ASUNTO** | : | Solicitud aprobación prorroga No. 01 al Contrato No. 55-2026. |

Respetado gerente, reciba un cordial saludo por parte de la división administrativa.

Por medio del presente, me permito informar que el día 28 de enero de 2026 se suscribió el Contrato de suministro No. 55-2026, cuyo objeto es *"SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.", con la empresa GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S.-RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO,* y el mismo ha tenido las siguientes características:

| DESCRIPCIÓN | VALORES |
|---|---|
| Plazo inicial de ejecución | Seis (06) meses |
| Fecha de Inicio | 30 de enero de 2026 |
| Fecha de terminación | 29 de julio de 2026 |
| Valor del contrato | $ 600,000,000 |
| Estado saldo actual del presupuesto | $ 250,053,368 |

En atención a que se efectuó el segundo y último requerimiento de llantas, el contratista GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S., mediante comunicación del 23 de julio de 2026, solicitó una prórroga de treinta (30) días calendario, debido a retrasos en la cadena internacional de suministro, el transporte hacia Colombia y los trámites de nacionalización de las llantas requeridas.

El contratista ratificó su compromiso de entregar la totalidad de los elementos pendientes dentro del plazo adicional, cumpliendo las condiciones de calidad y especificaciones técnicas pactadas.

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 – 25290000-2

Analizada la solicitud, la supervisión considera procedente la prórroga para garantizar la ejecución integral del objeto contractual. Esta ampliación no modifica el objeto, el valor ni las condiciones económicas del contrato, ni genera costos adicionales para EMSERFUSA E.S.P.; por tanto, los gastos asociados a la importación, nacionalización, transporte y entrega serán asumidos por el contratista.

En consecuencia, de conformidad con la cláusula vigésima primera del contrato, se considera técnica y administrativamente viable conceder una prórroga de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha inicialmente prevista para su terminación..

De acuerdo con las indicaciones antes descritas, aplicando la prórroga, los términos del contrato quedarán con las siguientes características:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 55-2026 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P. |
| **CONTRATISTA** | GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S.-RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 29 de julio de 2026 |
| **PRORROGA 1** | Treinta (30) días |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 28 de agosto de 2026 |
| **VALOR INCIAL DEL CONTRATO** | $ 600,000,000 |

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita la aprobación de la prórroga No 1, por un término de treinta (30) días.

Sin otro particular, agradezco su atención.

Cordialmente,

**LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR**
Jefe División Administrativa
EMSERFUSA E.S.P

*Elaboró: Luis Alberto Clavijo Romero- Auxiliar Administrativo*

VIGILADA SUPERSERVICIOS - NÚMERO ÚNICO DE REGISTRO NUIR 1 - 25290000-2

Bucaramanga, Julio 23 de 2026.

Señores:
**EMSERFUSA E.S.P.**
**LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR**
Jefe División Administrativa (Supervisora del Contrato)
**EMSERFUSA E.S.P.**
Fusagasugá, Cundinamarca

**ASUNTO:** Solicitud de Prórroga en el Plazo de Ejecución del Contrato de Suministro N° 55-2026 por el término de treinta (30) días.

**CONTRATISTA::** GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S.

Yo, **RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO,** mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.161.372 de Tunja, actuando en mi calidad de Representante Legal de **GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S** (NIT No. 900.204.640-5), contratista dentro del Contrato de Suministro N° 55-2026, cuyo objeto es el *"SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P."*, me dirijo a usted de manera respetuosa con el fin de solicitar formalmente una prórroga de treinta (30) días calendario en el plazo de ejecución del citado contrato.

Esta solicitud de ampliación de plazo se eleva con amparo en la Cláusula Vigésima Primera (Suspensiones, Modificaciones, Adiciones, Prórrogas) del contrato vigente, sustentada en razones técnicas y logísticas ajenas al control de nuestra empresa, las cuales se detallan a continuación:

1. **JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA:** Actualmente se presentan retrasos imprevistos en la cadena de suministro internacional y el tránsito logístico hacia Colombia de las llantas marca APOLO, insumo indispensable y obligatorio para dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas pactadas en el proceso de contratación.

2. **PLAZO REQUERIDO:** Con el fin de garantizar el arribo de la mercancía, adelantar los trámites de nacionalización en aduana y consolidar la entrega final en el Almacén de la Empresa (Sector Novillero), se hace estrictamente

necesario extender el plazo contractual por treinta (30) días calendario adicionales.

3. Garantía de cumplimiento: Esta prórroga no modifica el valor del contrato ni sus condiciones económicas, sino que asegura que EMSERFUSA E.S.P. reciba el parque de llantas bajo los estándares de calidad contratados sin incurrir en desabastecimiento.

Por lo anterior, solicito su concepto técnico favorable como supervisora para la suscripción de la respectiva Adición en Plazo (Prórroga N° 1). Una vez aprobado el trámite por la entidad, procederemos a gestionar ante la aseguradora el respectivo endoso de ampliación de vigencia del amparo de Cumplimiento y Calidad del Suministro de la Garantía Única, tal como lo exige la Cláusula Novena, Parágrafo Segundo, remitiendo el certificado correspondiente para su respectiva aprobación.

Agradezco su atención y oportuna respuesta.

Cordialmente,

**RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO**
Representante Legal

Avenida Quebradaseca No. 23-47 - Bucaramanga - Santander
Telefax: 607 6959376 - CEL - WHATSAP : 3502525173 georientesas@gmail.com
Barrio Cundinamarca Carrera 35 No. 19C - 20 - Bogotá D.C. CEL: 3108136744

| emserfusa | FORMATO ACTAS | CÓDIGO JUR-F-08 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 04 |
| | | PÁGINA 1 de 3 |

| ACTA No. 03 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | FUSAGASUGA | | | **FECHA PRESENTE ACTA** | | 28 | 07 | 2026 | | | |
| | INICIO | | | | SUSPENSION | | | | | | |
| | REINICIO | | | X | PRORROGA | | | | | | |
| | ADICION | | | | MODIFICACION | | | | | | |
| | ENTREGA Y RECIBO | | | | LIQUIDACION | | | | | | |
| | PAGO PARCIAL No. | | | | OTRA CUAL? _____ | | | | | | |
| | FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL | | | | | | | | | | |
| **Contrato No.** | 55-2026 | | | **Fecha de Suscripcion del Contrato** | | | | 28 | 01 | 2026 | |
| **Objeto** | SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P. | | | | | | | | | | |
| **Plazo de Ejecucion** | SEIS (06) MESES | **Fecha Acta de Inicio** | 30 | 01 | 2026 | **Fecha de Terminación** | | 29 | 07 | 2026 | |
| **Fecha de prorroga** | | | | **Tiempo de prorroga** | | | | Treinta (30) días | | | |
| **Fecha de reinicio** | | | | **Nueva Fecha de terminación** | | | | 28 | 08 | 2026 | |
| **Valor del Contrato** | HASTA LA SUMA SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 600,000,000), INCLUIDO IVA E IMPUESTOS DE LEY. | | | | | | | | | | |
| **Nombre del Contratista** | GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S.-RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO | | | | | | | | | | |
| **Supervisor** | LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– Jefe Division Administrativa | | | | | | | | | | |
| **Interventor** | N.A. | | | | | | | | | | |
| **Ingreso al almacen** | No Aplica | X | Aplica | | Número | | Fecha ingreso | | | | |

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P, la doctora LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – Jefe de la División Administrativa, en calidad de SUPERVISORA y/o INTERVENTORA y el señor RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO identificado con cedula No. 7.161.372 de Tunja, representante legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S. con NIT 900.204.640-5, en calidad de contratista, con el objeto de prorrogar el presente contrato, de acuerdo con el memorando 110-M-170-26 de fecha 23 de julio de 2026 el cual manifiesta lo siguiente:

" Por medio del presente, me permito informar que el día 28 de enero de 2026 se suscribió el Contrato de suministro No. 55-2026, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.", con la empresa GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S.-RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO, y el mismo ha tenido las siguientes características:

| DESCRIPCIÓN | VALORES |
|---|---|
| Plazo inicial de ejecución | Seis (06) meses |
| Fecha de Inicio | 30 de enero de 2026 |
| Fecha de terminación | 29 de julio de 2026 |
| Valor del contrato | $ 600,000,000 |
| Estado saldo actual del presupuesto | $ 250,053,368 |

En atención a que se efectuó el segundo y último requerimiento de llantas, el contratista GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S., mediante comunicación del 23 de julio de 2026, solicitó una prórroga de treinta (30) días calendario, debido a retrasos en la cadena internacional de suministro, el transporte hacia Colombia y los trámites de nacionalización de las llantas requeridas.

El contratista ratificó su compromiso de entregar la totalidad de los elementos pendientes dentro del plazo adicional, cumpliendo las condiciones de calidad y especificaciones técnicas pactadas.

Analizada la solicitud, la supervisión considera procedente la prórroga para garantizar la ejecución integral del objeto contractual. Esta ampliación no modifica el objeto, el valor ni las condiciones económicas del contrato, ni genera costos adicionales para EMSERFUSA E.S.P.; por tanto, los gastos asociados a la importación, nacionalización, transporte y entrega serán asumidos por el contratista.

En consecuencia, de conformidad con la cláusula vigésima primera del contrato, se considera técnica y administrativamente viable conceder una prórroga de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha inicialmente prevista para su terminación..


De acuerdo con las indicaciones antes descritas, aplicando la prórroga, los términos del contrato quedarán con las siguientes características:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | 55-2026 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P. |
| **CONTRATISTA** | GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S.-RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 29 de julio de 2026 |
| **PRORROGA 1** | Treinta (30) días |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | 28 de agosto de 2026 |
| **VALOR INCIAL DEL CONTRATO** | $ 600,000,000 |

Teniendo en cuenta lo anterior se solicita la aprobación de la prórroga No 1, por un término de treinta (30) días."

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

| **Firmas** | | | |
|---|---|---|---|
| **INTERVENTOR** | **SUPERVISOR** | **CONTRATISTA** | ***ORDENADOR DEL GASTO** |
| Nombre<br>N/A | **LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– Jefe Division Administrativa** | **GRUPO EMPRESARIAL DEL ORIENTE S.A.S. con NIT 900.204.640-5 - RAFAEL ANGEL VARGAS GUIO C.C. No. 7.161.372 de Tunja** | Nombre<br>N/A |
| Firma:<br>N/A | Firma:  | Firma:  | Firma:<br>N/A |

Elaboro: Luis Alberto Clavijo Romero - Aux. Administrativo.

*Revision Juridica: N.A.

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.