INFITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

Tuluá, Julio de 2026

Asunto:PROPUESTA PRESUPUESTO DE OBRA - Radicado:E080726-3206 - Folios:2 - Anexos:Sin anexos - Fecha y hora: 8/7/2026, 17:12:28

SANTA TERESA HB SAS

SEÑORES:
INFITULUA E.I.C.E

Objeto: PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE OBRA

La empresa **SANTA TERESA HB S.A.S.** identificada con NIT 902038990-3 representada legalmente por **HECTOR BARROETA MANJARRES**, presenta la siguiente propuesta económica, con el fin de participar en la ejecución del objeto contractual establecido por la entidad contratante, comprometiéndose a cumplir con las especificaciones técnicas, condiciones administrativas, financieras y legales exigidas en los documentos del proceso, garantizando la calidad, oportunidad y correcta ejecución de las actividades contempladas en el presente presupuesto.

PRESUPUESTO GENERAL

LIMIPIEZA MANZANAS				**7.068.100**
Roceria	m2	54370	130,00	7.068.100,00
			SUBTOTAL CAP. LIMIPIEZA MANZANAS :	**7.068.100**

SECTORIZACION RED ACUEDUCTO - ETAPA I				**7.191.933**
Limpieza - Resane Camara Sanitaria	UND	26	19.875,00	516.750,00
Excavacion varias en material comun en seco	M3	1,5	31.256,00	46.884,00
Colchon arena gruesa E=5-7cm	m3	0,1875	71.236,00	13.356,75
Relleno material sitio compactado rana	m3	1,3125	39.874,00	52.334,63
Tapon 3"	UND	6	4.589,00	27.534,00
Rejilla Metalica Sumidero Sencillo	UND	13	502.698,00	6.535.074,00
			SUBTOTAL CAP. SECTORIZACION RED ACUEDUCTO - ETAPA I:	**7.191.933**

BUSQUEDA DUCTOS PASE ACOMEDITAS ACUEDUCTO				**50.091.703**
Excavaciones varias en material comun en seco	M3	576	31.265,00	18.008.640,00
Colchon grava-arena tuber. Incl acarr	m	640	18.745,00	11.996.800,00
Relleno Material Sitio Compactado Rana	M3	549	36.587,00	20.086.263,00
			SUBTOTAL CAP. BUSQUEDA DUCTOS PASE ACOMEDITAS ACUEDUCTO:	**50.091.703**

PAVIMENTACION INTERSECCIONES FALTANTES				353.110.073
Caja tipo Chorote	UND	7	1.102.360,00	7.716.520,00
Sumidero Sencillo	UND	10	768.523,00	7.685.230,00
Realce sumidero	UND	5	1.025.400,00	5.127.000,00
Realce Tapa Camara Concreto	UND	1	462.000,00	462.000,00
Conformacion Compactacion Sub-rasante	M2	590	8.635,00	5.094.650,00
Pav. Concr MR=36 Mezcla In Situ E=0.15, Inc. Junta	M3	88,5	698.523,00	61.819.285,50
Sardinel en Concreto 15x15 Mas Hierro	M	191,126	336.985,00	64.406.595,11
Canastilla Transferencia	m	182,14	80.547,00	14.670.830,58
Acero refuerzo 60000 PSI	kg	400	6.354,00	2.541.600,00
Tapas Concreto Recamaras D=0.70cm	UND	45	321.560,00	14.470.200,00
Corte pavimento	m	182,14	8.412,00	1.532.161,68
Sello juntas	m	4000	41.896,00	167.584.000,00
SUBTOTAL CAP. PAVIMENTACION INTERSECCIONES FALTANTES:				**353.110.073**

VALOR COSTOS DIRECTOS	**417.461.809,25**

COSTOS INDIRECTOS		
VALOR COSTOS DIRECTOS		**417.461.809**
ADMINISTRACION	21,50%	89.754.289
UTILIDAD	6,00%	25.047.709
TOTAL AIU	**27,50%**	**114.801.998**
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		**532.263.807**

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	$ 532.263.806,79

VALOR TOTAL :
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE

El valor total del presente presupuesto asciende a la suma de **QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS ($532.263.806 COP).**

Quedamos atentos a cualquier inquietud, comentario u observación que pueda surgir respecto a la presente propuesta, con el fin de brindar las aclaraciones necesarias y acompañar el proceso de revisión del presupuesto.

Agradecemos la confianza depositada y quedamos a disposición para continuar avanzando en la consolidación de este proyecto.

Nota: El inicio de los trabajos estará sujeto al desembolso del **50% de anticipo**, el cual permitirá la programación, adquisición de materiales, movilización de personal y ejecución de las actividades contempladas.

Atentamente,

HECTOR BARROETA MANJARRES
CC. 1.032.496.640
Representante Legal